

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA

Darba plāna atskaite par 2013.gada 3. ceturksni

(par ES fondu un citās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu)

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
1.	<u>69.07.00 Pārrobežu sadarbības programu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007.-2013.) / Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā ("Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia (Riverways)); EU43385</u>								
1.1.	Projekta koordinēšana	1.1.1. Sagatavota projekta partnera progres atskaite (1).	06.2013.	06.2013.		-	Uzsākta partnera progresā pārskata sagatavošana; tiks iesniegta pēc perioda beigām, t.i., 15.07.2013.	Sagatavota partnera progresā atskaite un iesniegta izvērtēšanai; uzsākta papildus informācijas sagatavošana	
		1.1.2. Nodrošināta dalība projekta partneru sanāksmēs, tai skaitā, lietojot IT resursus (12).	04.2013.	12.2013.		-	Nodrošināta dalība sanāksmēs 13.06.2013, 26.06.2013.	-	
		1.1.3. Noorganizētas projekta partneru sanāksmes (3).	04.2013.	04.2013.		-	Noorganizētas projekta partneru darba sanāksme, Uzraudzības grupas sanāksme, Projekta atklāšanas seminārs Siguldā 16.-17.04.2013.	-	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
		1.1.4. Nodrošināta RPR teritorijā esošo projekta partneru (11) koordinēšana, metodiskais atbalsts	04.2013.	12.2013.		Nodrošināta informācijas apmaiņa, aktuālo jautājumu koordinēšana, konsultāciju sniegšana projekta uzsākšanas, uzskaites jautājumos, katra partnera individuālo investīciju plānošanā.	Nodrošināta informācijas apmaiņa, aktuālo jautājumu koordinēšana, konsultāciju sniegšana iepirkumu un mērķdotāciju saņemšanas jautājumos.	Nodrošināta informācijas apmaiņa, aktuālo jautājumu koordinēšana, konsultāciju sniegšana iepirkumu un mērķdotāciju saņemšanas jautājumos.	
		1.1.5. Nodrošināta līdzdalība projekta Vadošā partnera organizētajās aktivitātēs	04.2013.	12.2013.		Nodrošināta līdzdalība 2 darba semināros par projekta uzsākšanas tehniskajiem jautājumiem.	-	Nodrošināta dalība sanāksmē 04.09.2013., 13.09.2013. par projekta ieviešanu kopumā, aktuālajiem tematiem.	
1.2.	Jaunu ūdens Tūrisma produktu izstrāde RPR	1.2.1. Apzinātas mērķa grupas (pakalpojuma sniedzēji, lietotāji, citas iesaistītās puses), veikta situācijas izpēte (piedāvājums, pieprasījums, nozares problemātika) (1)	04.2013.	09.2013.		-	Izstrādāta metodika pētījuma veikšanai. Sakarā ar projekta ieviešanas aizkavēšanu, pētījums nav uzsākts.	Uzsākts pētījums. Tā izpildes laiks 15.01.2014.	
		1.2.2. Noorganizēts diskusiju cikls ar iesaistītajām mērķa grupām (4)	09.2013.	11.2013.		-	-	13.09.2013. notika diskusija par Abavas upes apsaimniekošanas jaut. Sabilē, sadarbojoties ar KPR.	
		1.2.3. Izstrādāta reģiona vizuālā identitāte ūdens tūrisma jomā, nozares attīstības plāns, 5 jauni tūrisma produkti, mārketinga stratēģija	09.2013.	12.2013.		-	-	Pētījuma ietvaros sāka ieskicēt reģiona identitāte un ūdenstūrisma attīstības perspektīvas. Darbs tupināsies līdz 15.01.2014.	
		1.2.4. Nodrošināta līdzdalība Q-Latvija standarta sistēmas izstrādē ūdenstūrisma	10.2013.	03.2014.		-	-	-	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
		1.2.5. Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējiem - pakalpojumu sniedzējiem uz EE	06.2013.	09.2013.		-	-	Sadarbībā ar KPR un VPR noorganizēta 3 dienu pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijas ūdenstūrisma uzņēmējiem, nodrošinot gan tikšanos ar līdzīgiem uzņēmumiem Latvijā pieredzes apmaiņai, gan iepazīšanos ar interesantākajiem pakalpojumiem, gan arī citiem nozares pārstāvjiem, piem., laivu ražotājiem. Vizīte notika 1.-3.10.2013.; tajā piedalījās 26 pārstāvji no EE	
1.3.	Mārketinga pasākumu ieviešana	1.3.1. Ūdenstūrisma kartes sagatavošana un izdošana	09.2013.	03.2014.		-	-	Uzsākts darbs pie idejām pētījuma ietvaros.	
		1.3.2. Brošūru komplekta sagatavošana un izdošana, t.sk., detalizēts upju ceļvedis, jūras piekrastes piedāvājums u.c.	09.2013.	03.2014.		-	-	Uzsākts darbs pie idejām pētījuma ietvaros.	
		1.3.3. Reklāmas videomateriālu sagatavošana par reģona ūdenstūrisma piedāvājumu (2)	09.2013.	03.2014.		-	-	Uzsākts darbs pie idejām pētījuma ietvaros.	
		1.3.4. Mobilo aplikāciju izstrāde par reģona ūdenstūrisma piedāvājumu sadarbībā ar partneriem	09.2013.	03.2014.		-	-	Uzsākts darbs pie idejām pētījuma ietvaros.	
2.	69.07.00 Pārrobežu sadarbības programu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007.-2013.) / Centrālās Baltijas Jūras reģiona programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam projekts „Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” („The Ancient Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea Coast” (Cult Identity)) ; CB 35								

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
2.1.	Projekta vadīšana.	2.1.1. Sagatavotas projekta partnera ceturkšņa atskaites (3).	01.2013.	08.2013.		Sagatavota projekta partnera ceturkšņa atskaite (1) par 7.periodu 01.09.2012-31.12.2013; atskaite iesniegta izvērtēšanai I.līmeņa kontroles institūcijā Nodrošināta skaidrojumu sniegšana par 6.perioda progresu.	Sagatavota projekta partnera ceturkšņa atskaite (1) par 8.periodu 01.01.2013- 30.04.2013; atskaite iesniegta izvērtēšanai I.līmeņa kontroles institūcijā.	Sagatavota projekta partnera ceturkšņa atskaite (1) par 9.periodu 01.05.2013- 31.08.2013; atskaite iesniegta izvērtēšanai I.līmeņa kontroles institūcijā.	
		2.1.2. Sagatavoti projekta progresā pārskati (4).	01.2013.	08.2013.		Sagatavots projekta progresā pārskats par 6.periodu (01.05.2012- 31.08.2012); pārskats iesniegts programmas ATS izvērtēšanai; nodrošināta papildus informācijas sagatavošana par 5.perioda	Sagatavots projekta progresā pārskats par 7.periodu (01.09.2012-31.12.2012); pārskats iesniegts programmas ATS izvērtēšanai.	Uzsākta projekta progresā pārskata par 8.periodu (01.01.2013.-30.04.2013.) sagatavošana; process uzsākts ar novēlošanos , jo partneru atskaites tika iesniegtas pēc noteiktā termiņa.	
		2.1.3. Sagatavošana, vadīšana un dalība projekta partneru sanāksmēs un semināros (5).	01.2013.	08.2013.		Noorganizēta projekta Vadības un Uzraudzības grupas sēde Rīgā, 24.01.2013. Visi projekta partneri bija pārstāvēti; projekta aktuālie ieviešanas jautājumi - pārrunāti, rezultāti apstiprināti.	Sagatavoti projekta grozījumi, apstiprināti no ATS puses 26.06.2013.; tiek sagatavotas partneru iniciētas izmaiņas projekta budžetā.	Sagatavotas partneru iniciētas izmaiņas projekta budžetā (3); iesniegtie grozījumu pieprasījumi saskaņoti ar ATS.	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
		2.1.4. Komunikācijas starp partneriem, kontroles institūcijām u.c. nodrošināšana, projekta saturiskā vadība .	01.2013.	08.2013.		Nodrošināta regulāra saziņa ar partneriem, t.sk., organizētas Skype konferences aktuālu jautājumu operatīvai risināšanai; projekts tika prezentēts arī Programmas ATS rīkotajā projektu komunikācijas seminārā un rezultātu izstādē Rīgā 20.02.2013.	Nodrošināta regulāra saziņa ar partneriem, t.sk., organizētas Skype konferences aktuālu jautājumu operatīvai risināšanai.	Nodrošināta regulāra saziņa ar partneriem, t.sk., organizētas Skype konferences aktuālu jautājumu operatīvai risināšanai.	
2.2.	Objektu marķēšana dabā, t.sk., informācijas stendu, ceļa norāžu zīmju izstrāde, dizaina un izvietojuma saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām, patapinājuma līgumu sagatavošana, slēgšana.	Dabā marķēti objekti (5), izstrādāti, uzstādīti 5 informācijas centri, 10 ceļa norādes zīmes, noslēgti patapinājuma līgumi ar pašvaldībām, uz kuru zemes atrodas objekti.	01.2013.	08.2013.		Sagatavoti sadarbības līgumi starp RPR, pašvaldībām un vajadzības gadījumā arī zemju īpašniekiem par stendu un zīmju uzstādīšanu. 4 līgumi ir jau parakstīti, pārējie atrodas saskaņošanas stadijā ar iesaistītajām pusēm. Sagatavota informācija zīmju un stendu dizaina izstrādei.	Veikts iepirkums, noslēgts līgums ar izpildītāju par zīmju un stendu izgatavošanu un uzstādīšanu. Uzstādītas 11 ceļa norādes zīmes uz 5 objektiem, turpinās darbs pie stendu izgatavošanas.	Stendu (5) izgatavošana un uzstādīšana pabeigta; sākotnēji izvēlētie objekti marķēti dabā. Veikta pamatlīdzekļu uzskaitē un patapinājuma līgumu noslēgšana par objektu patapināšanu pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas attiecīgais objekts.	
2.3.	Paraugtūres pa 5 objektu pilotmaršrutiem žurnālistiem un tūrisma pakalpojumu operatoriem.	Publicitātes tūres organizēšana Latvijas un citu valstu žurnālistiem un tūrisma pakalpojumu operatoriem Rīgas plānošanas reģionā. Daļība citu partneru reģionu organizētajās paraugtūrēs; nodrošināta projekta publicitāte, izstrādātā produkta mārketinga.	04.2013.	06.2013.		Aktivitāti plānots īstenot 2. ceturksnī.	Nodrošināta projekta vadītājas līdzdalība partneru organizētajās publicitātes tūrēs (5), lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par projektu kopumā; noorganizēta publicitātes tūre (1) žurnālistiem un tūrisma profesionāļiem pa Rīgas reģiona maršrutu Siguldas apkārtnē 21.06.2013.	-	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas						
2.4.	Gavošanās, dalība startautiskās tūrisma izstādēs (LV, EE, SE).	Sagatavoti materiāli, nodrošināta dalība tūrisma gadatirgos (3), nodrošināta projekta publicitāte, izstrādātā produkta mārketingas.	01.2013.	03.2013.		Nodrošināta dalība izstādēs "Balttour 2013" Rīgā no 7.-10.02.2013, "Tourest 2013" Tallinā 14.-17.02.2013, "Tur 2013" Gēteborgā 20.-24.03.2013. Izstāžu rezultātā popularizēti projekta rezultāti, reģioni, izstrādātā mājas lapa / e-muzejs www.ancientsites.eu . Aktivitāšu rezultātā e-muzeja apmeklējums pieaudzis vidēji par 62% ; pēc izstādēm apmeklējuma tendence saglabājas pieaugoša.				
2.5.	Projekta mājas lapas/virtuālā muzeja attīstība.	Pilnveidots virtuālais muzejs - mājaslapa; novērstas kļūdas, papildināta informācija.	01.2013.	08.2013.		Turpinās darbs pie e-muzeja pilnveides, precizējot datu bāzes informāciju, piemēram, objektu izvietojumu uz interaktīvās kartes, valodas kļūdas igauņu, zviedru valodās u.c.	Turpinās darbs pie e-muzeja pilnveides, precizējot datu bāzes informāciju.	Turpinās darbs pie e-muzeja pilnveides, precizējot un pilnveidojot datu bāzes informāciju.		

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
2.6.	Projekta noslēguma konferences, festivāla organizēšana, dalības nodrošināšana.	Noorganizēta projekta noslēguma konference (1), festivāls ar kultūras programmu.	07.2013.	08.2013.		Aktivitāti plānots īstenot 3. ceturksnī.	Uzsākts darbs pie programmas sagatavošanas kopā ar atbildīgo partneri.	Noorganizēta projekta noslēguma konference 09.08.2013. Tērvetē; pasākumā piedalījās vairāk, kā 50 dalībnieki; laikā no 10.11.08.2013. Tērvetē tika organizēti Seno tradīciju svētki, atspoguļojot projekta tematiku plašam apmeklētāju lokam.	
3.	69.07.00 RPR INTERREG IV A projekts „Globālās vīzijas nodrošināšana Baltijas videi draudzīgās tehnoloģijas jomā” (Enabling a Global Vision for the Baltic Cleantech Industry); CB 34								
3.1.	Projekta koordinēšana.	3.1.1. Sagatavotas projekta partnera ceturkšņa atskaites (1).	01.2013.	08.2013.		Iesniegti precizējumi VRAA par 6.ceturkšņa atskaiti (09.-12.2012). Projekts pagarināts līdz 08.2013.	Iesniegta 7.ceturkšņa atskaite	Saņemts VRAA (1.līmeņa finanšu kontroles atzinums) par 7.ceturkšņa pārskatu Tiek gatavota 8.ceturkšņa atskaite iesniegšanai VRAA.	
		3.1.2. Dalība projekta partneru sanāsmēs un semināros (4).	01.2013.	08.2013.		Dalība projekta partneru sanāsmē tiešsaistē (16.01.); Dalība projekta	Dalība projekta partneru divās sanāsmēs tiešsaistē 30.05. un 03.06.	Dalība projekta partneru sanāsmē Tallinnā 21.08.13.	
		3.1.3. Komunikācijas pasākumi un projekta rezultātu izplatīšana projekta mērķgrupām (pastāvīgi sask. ar partnera komunikāciju plānu).	01.2013.	08.2013.		Informācija par projekta aktualitātēm ievietota RPR mājas lapā (3 x); informācija sagatavota un iesniegta vadošajam partnerim par aktualitātēm projektā RPR (1x).	Informācija par projekta aktualitātēm ievietota RPR mājas lapā (3 x); informācija sagatavota un iesniegta vadošajam partnerim par aktualitātēm projektā RPR (1x). VDT Foruma komunikācijas pasākumu	Informācija par projekta aktualitātēm ievietota RPR mājas lapā (1 x); informācija sagatavota un iesniegta vadošajam partnerim par aktualitātēm projektā RPR (1x).	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
3.2.	Sadarbības sekmēšana videi draudzīgo tehnoloģiju nozares atbalstam reģionā.	3.2. 1. Noorganizēts viens kontakta veidošanas seminārs Rīgas reģionā ar mērķi intensificēt iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību (1).	01.2013.	08.2013.		Noris darbs pie kontaktu veidošanas semināra. Plānots 2013.g.2.ceturksnī (projekts pagarināts līdz 08.2013.). Izstrādāta	Noorganizēts kontaktu veidošanas forums VDT uzņēmumiem 2013.g.22.maijā Rīgā; pavisam 70 dalībniekiem.	Izpilde pabeigta 2.ceturksnī.	
3.3.	Dalība projektu pasākumos, ko organizē citi projekta partneri.	3.3.1. Rīgas plānošanas reģiona pārstāvju dalība politikas veidotāju simpozijā Orebro,	01.2013.	08.2013.		3 RPR pārstāvju dalība politikas veidotāju simpozijā Orebro,	Izpilde pabeigta 1.ceturksnī	Izpilde pabeigta 1.ceturksnī.	
		3.3.2. Rīgas plānošanas reģiona pārstāvju dalība projekta noslēguma seminārā Tallinā, Igaunijā.	01.2013.	08.2013.		Plānots 2013.g.2.ceturksnī	Plānota 5 RPR pārstāvju dalība projekta Nolsēguma konferencē š.g.21.augustā Tallinna. RPR prezentēs	5 RPR pārstāvju dalība projekta Noslēguma konferencē 21.08.13.	
4.	69.07.00 INTERREG IVA programmas projekts "Inovātivi pakalpojumi pasaules talantu piesaistei Baltijas jūras reģionam " (Innovative Services for International Talents - Easier Access to the CBSR)/ EXPAT; CB55								
4.1.	Projekta koordinēšana	4.1.1. Sagatavotas projekta partnera ceturkšņa atskaites (2).	01.2013.	12.2013.		Sagatavota 3. ceturkšņa atskaite 1. līmeņa finanšu kontrolei.	Sagatavota 4. ceturkšņa atskaite 1. līmeņa finanšu kontrolei.	Sagatavota 5. ceturkšņa atskaite 1. līmeņa finanšu kontrolei.	
		4.1.2. Dalība projekta partneru sanāksmēs (2).	01.2013.	12.2013.		Piedalīšanās projekta partneru sanāksmē Turku no 10.-13.februārim.	Piedalīšanās projekta partneru sanāksmē Rīgā 22.05	Piedalīšanās projekta partneru sanāksmē Helsinkos 06.09.	
		4.1.3. Projekta partneru sanāksmju organizēšana (1).	01.2013.	12.2013.		Darba grupas līderu sanāksmes organizēšana Rīgā 26.marts.	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	
		4.1.4. Iekšējās un ārējās komunikācijas nodrošināšana (pastāvīgi saskaņā ar projekta komunikācijas plānu).	01.2013.	12.2013.		Nodrošināta iekšējā un ārējā komunikācija (pastāvīgi saskaņā ar projekta komunikācijas plānu).	Nodrošināta iekšējā un ārējā komunikācija (pastāvīgi saskaņā ar projekta komunikācijas plānu).	Nodrošināta iekšējā un ārējā komunikācija (pastāvīgi saskaņā ar projekta komunikācijas plānu).	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
4.2.	Esošo sociālo tīklu un imigrantiem pieejamo pakalpojumu identificēšana.	4.2.1. Sagatavota informācija partneriem, par esošajiem sociālajiem tīkliem un pieejamajiem pakalpojumiem.	01.2013.	12.2013.		Papildināta informācija par esošajiem sociālajiem tīkliem un pieejamajiem pakalpojumiem.	Papildināta informācija par esošajiem sociālajiem tīkliem un pieejamajiem pakalpojumiem.	Papildināta informācija par esošajiem sociālajiem tīkliem un pieejamajiem pakalpojumiem.	
		4.2.2. Mācību vizītes Dānijā un Zviedrijā (2).	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	
4.3.	Informācijas nodrošināšana potenciālajiem imigrantiem viņu mītnes valstīs.	4.3.1. Izpētes vizītes Kazahstānā (2).	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Izpētes vizīte Gruzijā (ar JTS saskaņojumu veikti grozījumi, Kazahstānas vietā Gruzija) 13.06-19.06	Izpētes vizīt Gruzijā no 13.06-19.06	
		4.3.2. Seminārs ar iesaistītajām pusēm (1).	01.2013.	12.2013.		Noticis seminārs ar ārvalstu studentiem	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	
4.4.	Uz imigrantiem orientētu pakalpojumu attīstība.	4.4.1. Darba pakas darba plāna izstrāde.	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Izstrādāts darba pakas WP4 darba plāns.	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	
		4.4.2. Ziņojums par esošajiem pakalpojumiem centrālās Baltijas jūras reģionā un	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Sagatavots ziņojums par esošajiem pakalpojumiem CBJR.	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	
		4.4.3. Seminārs ar iesaistītajām pusēm (1).	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Piedalīšanās konferencē 21.05.	Seminārs par izpētes rezultātiem 18.09 Rīgā.	
5.	69.07.00 URBACT II programmas projekts "CSI Europe", City Sustainable Investment in Europe. "Ilgtspējīgas investīcijas pilsētās Eiropā", Nr. 5537								
5.1.	Projekta koordinēšana	5.1.1. Projekta atskaišu sagatavošana	06.2013.	12.2013.		-	Uzsākts darbs pie pirmās pārskata atskaites gatavošanas.	Sagatavota informācija programmas sistēmā Presage	
		5.1.2. Dalība projekta partneru sanāsmēs, semināros un konferencēs	04.2013.	12.2013.		-	Dalība pirmajā projekta sanāsmē Mančestrā (Lielbritānija), 04.2013.	-	
		5.1.3. Dalība programmas organizētajos semināros, atbalsta pasākumos	04.2013.	12.2013.		-	n/a (URBACT programmas izsludinātais seminārs jūnijā tika atcelts)	Dalība programmas organizētajā Vasaras universitātē Dublinā, 08.2013.	
		5.1.4. Komunikācijas un informācijas pasākumu veikšana	04.2013.	12.2013.		-	Sagatavota informācija par projektu ieviešanai RPR mājas lapā.	Sagatavota informācija RPR mājas lapā.	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
5.2.	RPR darba (ULSG) grupas organizēšana un vadīšana	5.2.1. RPR darba grupas izveide	04.2013.	12.2013.		-	Uzsākts darbs pie darba grupas dalībnieku apzināšanas.	Iveidota darba grupa (ULSG), Rīkojums Pr.101-p	
		5.2.2. Darba grupas sanāksmju organizēšana	06.2013.	12.2013.		-	n/a (Finansējums projektam saņemts 28.06.2013.)	Noorganizēta darba grupas sanāksme, 11.09.2013.	
5.3.	RPR rīcības plāna izstrāde	Uzsākt darbu pie RPR rīcības plāna koncepcijas	06.2013.	12.2013.		-	Veiktas konsultācijas ar vadošo partneri par rīcības plāna izstrādi.	Veiktas konsultācijas ar pašvaldībām un vadošo partneri par rīcības plāna izstrādi.	
6.	69.07.00 URBACT II programmas projekts "USE Act", Urban Sustainable Environmental Actions, „Pasākumi ilgtspējīgai pilsētvidei”, Nr. 4618								
6.1.	Projekta koordinēšana	6.1.1. Projekta atskaišu sagatavošana	06.2013.	12.2013.		-	Uzsākts darbs pie pirmās pārskata atskaites gatavošanas.	Sagatavota informācija programmas sistēmā Presage.	
		6.1.2. Dalība projekta partneru sanāksmēs, semināros un konferencēs	04.2013.	12.2013.		-	Dalība pirmajā projekta sanāksmē Viladekans (Spānija), 05.2013.	-	
		6.1.3. Dalība programmas organizētajos semināros, atbalsta pasākumos	04.2013.	12.2013.		-	n/a (URBACT programmas izsludinātais seminārs jūnijā tika atcelts)	Dalība programmas organizētajā Vasaras universitātē Dublinā (Rīgas un Jūrmalas pārstāvji),	
		6.1.4. Komunikācijas un informācijas pasākumu veikšana	04.2013.	12.2013.		-	Sagatavota informācija par projektu ievietošanai RPR mājas lapā.	Sagatavota informācija RPR mājas lapā.	
6.2.	RPR darba (ULSG) grupas organizēšana un vadīšana	6.2.1. RPR darba grupas izveide	04.2013.	12.2013.		-	Uzsākts darbs pie darba grupas dalībnieku apzināšanas.	Iveidota darba grupa (ULSG), Rīkojums Pr.102-p	
		6.2.2. Darba grupas sanāksmju organizēšana	06.2013.	12.2013.		-	n/a (Finansējums projektam saņemts 28.06.2013.)	Noorganizēta darba grupas sanāksme, 10.09.2013.	
7.	<u>70.05. Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai.; VSID/TP/CFLA/11/14/017</u>								

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
7.1.	Publicitātes pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību.	Sagatavotas 20 publikācijas, preses relīzes medijiem.	01.2013.	12.2013.		Sagatavotas publikācijas, preses relīzes medijiem (4).	Sagatavotas publikācijas, preses relīzes medijiem (8).	Sagatavotas publikācijas, preses relīzes medijiem (8).	
7.2.	Nodrošināta informācija par ES struktūrfondu finanšu piesaistes iespējām.	Nodrošināta informācija Rīgas plānošanas reģiona teritorijā par ES struktūrfondu finanšu piesaistes iespējām, regulāri aktualizējot informāciju Rīgas	01.2013.	12.2013.		Regulāri aktualizēta Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājaslapa.	Regulāri aktualizēta Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājaslapa.	Regulāri aktualizēta Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājaslapa.	
7.3.	Informatīvo semināru, konferenču, informatīvo dienu un apmācību organizēšana.	Noorganizēti informatīvie semināri, konferences, informatīvās dienas un apmācības par ES struktūrfondu (24 pasākumi).	01.2013.	12.2013.		Noorganizēti informatīvie semināri, konferences, informatīvās dienas un apmācības par ES struktūrfondu (2 pasākumi).	Noorganizēti informatīvie semināri, konferences, informatīvās dienas un apmācības par ES struktūrfondu (5 pasākumi).	Noorganizēti informatīvie semināri, konferences, informatīvās dienas un apmācības par ES struktūrfondu (3 pasākumi).	
7.4.	Darbinieku dalība citu institūciju organizētos semināros, apmācībās, konferencēs ES fondu jautājumos Latvijā un citās ES valstīs.	Dalība citu institūciju organizētos semināros, apmācībās, konferencēs (5 darbinieki).	01.2013.	12.2013.		Dalība Zemgales plānošanas reģiona organizētā pasākumā (4 darbinieki).	Dalība Bulgārijas ES struktūrfondu informācijas centru organizētajā pieredzes apmaiņas pasākumā (2 darbinieki).	-	
7.5.	Projekta administrēšana.	Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un finanšu uzraudzība. Projekta progress pārskatu un maksājuma pieprasījuma sagatavošana, to iesniegšana kontroles institūcijām.	01.2013.	12.2013.		Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un finanšu uzraudzība.	Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un finanšu uzraudzība.	Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un finanšu uzraudzība.	
8.	Intelligent Energy Europe programma "Build up Skills - Latvija" Efficient Energy Building Roadmap for Latvia / IEE/11/BWI/507/SI2.604357								

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
8.1.	Projekta vadība.	8.1.1. Sagatavota projekta noslēguma atskaite (1).	05.2013.	05.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.	Lai arī projekta noslēdzies 30.04.2013., projekta gala atskaites nodošanas termiņš - 21.07.2013. Aktivitāte tiks	Atskaite iesniegta 21.07.2013., norit prasīto precizējumu iesniegšana	
		8.1.2. Projekta partneru sanāksmju organizēšana (1).	05.2013.	05.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.	Sanāksme organizēta 10.05.2013.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
		8.1.3. Projekta uzraudzības komitejas sanāksmju organizēšana (1).	05.2013.	05.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.	Uzraudzības komitejas sanāksme netika organizēta, jo tikšanās ar komitejas locekļiem notika individuālā ceļā projekta aktivitātes ietvaros.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
		6.1.4. Projekta mājas lapas uzturēšana (patstāvīgi).	01.2013.	12.2013.		Informācija tiek atjaunota regulāri.	Informācija tiek atjaunota regulāri.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.; papildus informācija tiek papildināta pēc nepieciešamības.	
		8.1.5. Projekta komunikāciju aktivitātes: preses relīžu sagatavošana, izplatīšana, tv, radio.	01.2013.	05.2013.		Istrādāta un izplatīta projekta avīze, elektroniska versija.	Iespiests Rīcības plāns (2000 eksemplāri) un Build Up Skills Izdevums (2000 eksemplāri), nodrošinātas preses relīzes un	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
8.2.	Vadlīniju un rīcības plāna izstrāde.	8.2.1. Izstrādātas vadlīnijas un rīcības plāns (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta.	Aktivitāte izpildīta.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
		8.2.4. Vadlīniju un rīcības plāna prezentēšana un apstiprināšana projekta uzraudzības komitejai (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta, sanāksme organizēta 6.03.2013.	Aktivitāte izpildīta.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
		8.2.5. Vadlīniju un rīcības plāna dizaina izstrāde, maketēšana (1), drukāšana (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāti plānots īstenot 04.2013.	Aktivitātes izpildīta. Iespiesti 2000 eksempl.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
		8.2.6. Vadlīniju un rīcības plāna tulkošana (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta.	Aktivitāte izpildīta.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
		8.2.7. Publicēšana projekta partneru, ekspertu mājas lapās.	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta.	Aktivitāte izpildīta.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
8.3.	Vadlīniju un rīcības plāna apstiprināšana	8.3.1. Nacionāla līmeņa konferences organizēšana vadlīniju un rīcības plāna	04.2013.	04.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.	Organizēta (1) tikšanās 15.05.2013.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
		8.3.2. Tikšanās ar valsts institūcijām un valsts līmeņa organizācijām (4).	03.2013.	03.2013.		Organizēta tikšanās ar IZM (1), plānotas tikšanās aprīļa mēnesī.	Notikušas (3) individuālas tikšanās ar VARAM, EM, LM	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
		8.3.3. Tikšanās ar reģionālajām institūcijām un reģionālā līmeņa organizācijām (4).	03.2013.	03.2013.		Organizētas (3) tikšanās, papildus plānotas tikšanās aprīļa mēnesī.	Aktivitāte izpildīta. Notkušas tikšanās ar Mālpils vidusskolu, KNAUF, BUTS uc. Organizācijām.	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
		8.3.4. Ieviešanas plāna tulkošana un elektroniska izplatīšana.	04.2013.	04.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.	Aktivitāte izpildīta, atbildīgais par to ZPR	Aktivitātes pabeigtas, projekts noslēdzies 21.05.2013.	
8.4.	Informācijas par projektu nodrošināšana EK atbildīgajai institūcijai EACI.	8.4.1. Atskaites (1) un slaidu sagatavošana EACI (1).	05.2013.	05.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.	Gala atskaites nodošanas termiņš - 21.07.2013. Aktivitāte tiks izpildīta 3.ceturksnī.	Atskaite iesniegta, norit precizējumu iesniegšana	
9.	63.06.00 Eiropas Sociālā fonda projekts " ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III"; 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/083								
9.1.	Semināru un apmācību organizēšana.	9.1.1. Noorganizēti 3 mācību semināri.	01.2013.	03.2013.		Sekmīgi noorganizēti un novadīti trīs mācību semināri: "Finansējuma piesaiste no ES teritoriālās sadarbības un Eiropas Kopienas programmām",	-	-	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
9.2.	Projekta publicitātes nodrošināšana.	9.2.1. Informācijas ievietošana par projekta aktualitātēm Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē.	01.2013.	03.2013.		Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā ievietota aktuālākā informācija par projekta norisi. (4)	-	-	
		9.2.2. Komunikācijas pasākumi un projekta rezultātu izplatīšana projekta mērķgrupām.	01.2013.	03.2013.		Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā ievietota aktuālākā informācija par projekta norisi. (4) Veikta video publikācija interviju veidā. (1)	-	-	
		9.2.3. Preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa medijiem par projekta uzsākšamu, semināriem (3).	01.2013.	03.2013.		Izsūtītas preses relīzes par semināra norisi. (3)	-	-	
		9.2.4. Projekta rezultātu sagatavošana un izplatīšana.	02.2013.	03.2013.		Uzsākta Informācijas apkopošana par projekta rezultātiem.	Sagatavoti un izplatīti projekta rezultāti.	-	
9.3.	Projekta koordinēšana.	9.3.1. Projekta maksājuma pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana projekta administrējošajai institūcijai.	04.2013.	04.2013.		Projekta maksājuma pieprasījuma sagatavošana iesniegšanai administrējošajai institūcijai.	Iesniegts projekta maksājuma pieprasījums projekta administrējošajā institūcijā	-	
		9.3.2. Projekta progresā pārskata sagatavošana un iesniegšana projekta administrējošajai institūcijai.	04.2013.	04.2013.		Projekta progresā pārskata sagatavošana iesniegšanai administrējošajai institūcijai.	Iesniegts projekta progresā pārskats projekta administrējošajā institūcijā	-	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
		9.3.3. Pārskata par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu sagatavošana un iesniegšana projekta administrējošajai institūcijai.	01.2013.	01.2013.		Pārskata par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu sagatavošana iesniegšanai administrējošajai institūcijai.	-	-	
10.	63.06.00 Eiropas Sociālā fonda projekts "Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā"								
10.1.	Projekta vadība, saturiskā un finanšu uzraudzība.	Sagatavotas 4 atskaites, noorganizētas 4 uzraudzības komitejas sanāksmes.	01.2013.	12.2013.		Ar 04.02.2013. rīkojumu izveidota projekta uzraudzības komiteja. Uzraudzības komitejas pārstāvji par projekta ieviešanas gaitu informēti, nosūtīt elektroniski sagatavotu ziņojumu (13.03.13.). Saskaņā ar 23.05.2013. vienošanās grozījumiem Nr.2 projekta Uzraudzības komitejas pārstāvji par projekta ieviešanu tiek informēti elektroniski (informatīvi e-pasti nosūtīti 02.05.13., 28.06.13).	Sagatavots 11.04.13. projekta Informatīvais pārskats Nr.1 un Maksājumu pieprasījums Nr.1. Saskaņā ar 23.05.2013. vienošanās grozījumiem Nr.2 projekta Uzraudzības komitejas pārstāvji par projekta ieviešanas gaitu tiek informēti elektroniski (informatīvi e-pasti nosūtīti 02.05.13., 28.06.13).	Sagatavots 12.07.13. projekta Progresā pārskats Nr.1 un Maksājumu pieprasījums Nr.2.	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
10.2.	Novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģijas pilnveide.	Izstrādāts metodoloģiskais materiāls.	01.2013.	10.2013.		Metodoloģiskais materiāls tiks izstrādāts 2.-4.ceturksnī.	Sagatavota metodoloģiskā materiāla izstrādes koncepcija un satura ietvars. Metodoloģiskā materiāla izstrāde turpināsies 3.-4.ceturksnī.	Metodoloģiskā materiāla izstrāde turpināsies 4.ceturksnī.	
10.3.	Sabiedrības iesaistes plānošanā labās prakses apkopošana.	Izstrādāts pētījums - izvērtējums.	04.2013.	10.2013.		Pētījums - izvērtējums tiks izstrādāts 3.-4.ceturksnī.	Pētījums - izvērtējums tiks izstrādāts 3.-4.ceturksnī.	Izstrādāts pētījums - izvērtējums.	
10.4.	Statistikas teritoriju veidošana.	Izstrādāts statistikas teritoriju veidošanas modelis/koncepcija, izstrādāta statistikas teritoriju datu bāze.	04.2013.	10.2013.		Notiek darbs pie statistikas teritoriju veidošanas koncepcijas izstrādes, kas turpināsies 2.-4.ceturksnī. Statistikas teritoriju datu bāze tiks izstrādāta 3.-4.ceturksnī	Sagatavots statistikas teritoriju koncepcijas izstrādes darba progress ziņojums, turpinās darbs pie statistikas teritoriju veidošanas koncepcijas izstrādes, kas turpināsies 3.-4.ceturksnī. Statistikas teritoriju datu bāze tiks izstrādāta 3.-4.ceturksnī	Sagatavots statistikas teritoriju koncepcijas izstrādes darba progressa ziņojums, turpinās darbs pie statistikas teritoriju veidošanas koncepcijas izstrādes, kas turpināsies 4.ceturksnī. Notiek statistikas teritoriju pamatnes sagatavošana ĢIS rīku izmantošanai, datu bāze tiks izstrādāta 4.ceturksnī.	
10.5.	Apmācību semināri.	Noorganizēti 6 semināri attīstības plānotājiem un politiķiem.	01.2013.	12.2013.		Noorganizēti 2 semināri. Ar 21.02.13. vienošanās grozījumiem Nr.1 palielināts semināru skaits (7 semināri). Ieviešot projektu plānoti grozījumi, kas paredzētu vēl papildus semināru organizēšanu.	Noorganizēti 2 semināri. Ar 23.05.13. vienošanās grozījumiem Nr.2 palielināts semināru skaits (11 semināri).	Noorganizēti 3 semināri.	

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšan ai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
10.6.	Publicitātes nodrošināšana.	Sagatavoti 4 informatīvie paziņojumi Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā, sagatavotas 4 preses relīzes.	01.2013.	12.2013.		Sagatavoti 2 informatīvi paziņojumi RPR mājas lapā, sagatavota 1 preses relīze.	Sagatavoti 2 informatīvi paziņojumi RPR mājas lapā, sagatavota 1 preses relīze.	Sagatavoti 3 informatīvi paziņojumi RPR mājas lapā, sagatavota 3 preses relīzes.	

Rīgas plānošanas reģiona
administrācijas vadītājs

J. Miezeris

(paraksts)

Datums: