



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!



„Sociālas rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopums Rīgas pilsētas ģimenēm ar bērniem”

(Projekta līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/069)

SIA “Projektu un kvalitātes vadība”

Projekta raksturlielumi

- ▶ Projekts tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda prioritātes 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” apakšprioritātes 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros
- ▶ Projekta īstenotājs: SIA “Projektu un kvalitātes vadība”
- ▶ Projekta sadarbības partneris: Rīgas domes Labklājības departaments
- ▶ Projekta īstenošanas ilgums: 18 mēneši
- ▶ Projekta kopējais finansējums: 100 000 LVL, kas 100% tiek finansēts no ESF līdzekļiem

Projekta mērķis

Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus daudz bērnu un nepilnām ģimenēm, kā arī maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, lai pilnveidotu mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes, paaugstinātu motivāciju un veicinātu integrāciju darba tirgū.

Projekta aktivitātes

1. Projekta vadība
2. Speciālistu apmācība
3. Sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana
4. Informācijas un publicitātes pasākumi

1. Projektu vadība

Projekta pārvaldība:

- Vadības komiteja
- projekta īstenošanas stratēģiskā pārraudzība;
- Projekta sekmīgai izpildei nepieciešamo resursu mobilizācija.

- Projekta vadības darba grupa
- komunikāciju ar projektā iesaistītajām organizācijām;
- projekta uzraudzību un regulāras darba grupas tikšanās;
- projekta kvalitāte vadība, t.sk.mērķa grupas apmierinātības un projekta aktivitāšu izvērtējumu;
- projekta progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē.

2. Speciālistu apmācība

2.1. Sociālā darba speciālistu apmācība

- 7 sociālā darba speciālistu apmācība

2.2. Supervīzija sociālā darba speciālistiem

- 7 sociālā darba speciālistu supervīzijas

2.3. Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde

- tiks izstrādāts detalizēts sociālās rehabilitācijas programmas ģimenēm ar bērniem saturs un plāns, saskaņā ar kuru programma tiks ieviesta

3. Sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana

3.1. Atbalsta personu apmācība

- 50 personu apmācība, t.sk. 20 pirmspensijas vecuma sievietes un trūcīgas sievietes, 30 daudz bērnu un nepilno ģimeņu vecākus, kā arī maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu vecākus

3.2. Atbalsta un izglītojošās grupas

- 40 daudz bērnu un nepilno ģimeņu vecāku iesaistīšana atbalsta un izglītojošās grupās

3.3. Atbalsta personu pakalpojuma nodrošināšana

- 20 atbalsta personas, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanu, sniedzot mērķa grupai atbalsta personu pakalpojumu, to nodrošinot vismaz 75 ģimenēm ar bērniem

4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Informāciju par projektu plānots izplatīt:

- masu medijiem publikāciju veidā ne retāk kā reizi trijos mēnešos;
- mājas lapā www.ld.riga.lv

Aktivitāšu ieviešanas laika grafiks

Task Name	Duration	Start	Finish	2011												2012								
				2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
				Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1. Projekta vadība	392 days	Fri 11.04.01	Sun 12.09.30																					
<input type="checkbox"/> 2. Speciālistu apmācība	380 days	Mon 11.04.18	Fri 12.09.28																					
2.1. Sociālā darba speciālistu apmācība	44 days	Mon 11.05.02	Thu 11.06.30																					
2.2. Supervīzijas sociālā darba speciālistiem	325 days	Mon 11.07.04	Fri 12.09.28																					
2.3. Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde	54 days	Mon 11.04.18	Thu 11.06.30																					
<input type="checkbox"/> 3. Sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana	325 days	Mon 11.07.04	Fri 12.09.28																					
3.1. Atbalsta personu apmācības	65 days	Mon 11.10.03	Fri 11.12.30																					
3.2. Atbalsta un izglītojošās grupas	195 days	Mon 11.07.04	Fri 12.03.30																					
3.3. Atbalsta personu pakalpojuma nodrošināšana	195 days	Mon 12.01.02	Fri 12.09.28																					
4. Informācijas un publicitātes pasākumi	392 days	Fri 11.04.01	Sun 12.09.30																					



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!



Paldies par uzmanību!

SIA “Projektu un kvalitātes vadība”

Valdes priekšsēdētāja: Evija Eglīte
26474638; Evija.Eglite@gmail.com

Projekta vadītāja: Aija Vule
20259623; aijavule@yahoo.com