

Apstiprinu:

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs: E. Bartkevičs

2012.gada 5. jūlijs

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA

Darba plāna atskaite par 2011.gada 4. ceturksni

(par pamatfunkciju izpildi)

Nr./p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde					
			Administrācija			Izpilde 1.ceturksnī		Izpilde 2.ceturksnī		Izpilde 3.ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas	Iespējamā AP apstiprināšana						
1. RAL noteikto funkciju īstenošana											
1.1.	Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu										
1.1.1.	RPR attīstības plānošanas dokumentu aktualizācija.	Aktualizēta RPR Attīstības programma (1).	01.2011.	12.2011.	12.2011.	-	Veikts pašreizējās RPR Attīstības programmas 2005.-2011.gadam izvērtējums. Sagatavota esošās situācijas analīze.	Sagatavots aktualizētās RPR Attīstības programmas projekts.	Aktualizēta RPR Attīstības programma (1).		
1.1.2.	Nodrošināt līdzdalību manuskripta „Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni” izstrādē.	Sniegta manuskripta izstrādei nepieciešamā informācija. Sniegts viedoklis par manuskripta projektu (3).	01.2011	03.2011		Sniegta manuskripta izstrādei nepieciešamā informācija. Sniegts viedoklis par manuskripta projektu (1).	Sniegta manuskripta izstrādei nepieciešamā informācija. RPR viedoklis par manuskripta projektu netika pieprasīts.	Aktivitāte veikta 1. un 2. ceturksnī.	Aktivitāte veikta 1. un 2. ceturksnī.		
1.1.3.	Pašvaldību sadarbības tīkla izveide reģionā.	Noorganizēti 3 semināri, izveidota pašvaldību komunikācijas sistēma.	01.2011.	12.2011.		Seminārs Ikšķiles novada pašvaldībā, 21.februārī „Uzraudzība un attīstības plānošana” (1).	-	Noorganizēts 1 seminārs par pašvaldību sadarbības platformu reģionā, Notikušas 3 tikšanās ar pašvaldībām.	Izveidota RPR Konsultatīvā komisija (RPR AP 15.11.2011. sēdes lēmums Nr.19)		
1.1.4.	RPR Kultūras nozares attīstības stratēģijas izstrāde.	Izstrādāta RPR Kultūras nozares attīstības stratēģija 2011.-2020.gadam.	01.2011.	12.2011.	12.2011.	Uzsākta esošās situācijas apzināšana, esošo nozares attīstības dokumentu analīze.	Dalība RPR Attīstības programmas darba grupas sanāksmēs, kultūras jomas prioritāro projektu iestrāde RPR Attīstības programmas aktivitāšu plānā.	Turpinās darbs pie RPR Kultūras stratēģijas izstrādes.	14.12.2011. tikšanās laikā ar reģiona novadu kultūras koordinatoriem iezīmētas stratēģiskās prioritātes realizēšanai, atbilstoši resursu pieejamībai.		
1.2.	Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām										

Pasākums (darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātveidrādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Admīnistrācija		Iesniegtn/AP apsūpinātājs	Izpilde 1.ceturksnī	Izpilde 2.ceturksnī	Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
1.2.1.	Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem.	Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumam izstrādei (12).	01.2011.	12.2011.		Sniegti nosacījumi (3): Limbažu novada TP; Siguldas novada TP; Baldones novada TP.	Sniegti nosacījumi (2): Sējas novada TP; Engures novada TP.	Sniegti nosacījumi (2): Ķekavas novada TP*grozījumi Baložu pilsētai; Jaunpils novada TP.	Sniegti nosacījumi (2): Lielvārdes novada TP; Ķekavas novada Ķekavas pagasta TP groz. Sniegti nosacījumi (1) Starptautiskās lidostas "Rīga" attīstības plāna 2012-2036. izstrādei.
		Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem (15).	01.2011.	12.2011.		Sniegti atzinumi (2): Jūrmalas pilsētas TP 1.redakcijai; Limbažu nov. Umurgas pag. TP grozījumu 1.red.	Sniegti atzinumi (2): Ķekavas nov. Ķekavas pag. TP groz. 1.red.; Kandavas nov. TP 1.red.	Sniegti atzinumi (5): Babītes novada TP 1.red.; Babītes novada TP pilnveidotā red.; Ikšķiles novada TP; Ikšķiles novada TP vides pārskats; Ogres novada TP 1.red.	Sniegti atzinumi (7): Kandavas novada TP pilnveidotā red.; Ikšķiles novada TP pilnveidotā red.; Ķekavas novada Baložu pilsētas TP groz. 1.red.; Babītes novada Salas un Babītes pagastu TP groz. 1.red.; Tukuma novada TP 1.red.; Limbažu novada TP 1.red.; Limbažu novada TP Vides pārskata projekts.
1.2.2.	Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstības nodrošināšana normatīvo	Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām (7).	01.2011.	12.2011.		Sniegti atzinumi (2): Rīgas pilsētas TP grozījumiem daļā "Sarkanās līnijas" gal.red.; Carnikavas novada TP grozījumu gal.red.	Sniegti atzinumi (1): Limbažu nov. Umurgas pag. TP groz. gala redakcija.	Pašvaldības nav iesniegušas teritorijas plānojumu atzinumu saņemšanai.	Sniegti atzinumi (2): Kandavas novada TP gala redakcija; Ikšķiles novada TP gala redakcija.
1.2.3.	Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem.	Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmām (10).	01.2011.	12.2011.		Sniegti atzinumi (2): - Siguldas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam; - Ogres novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.	Sniegti atzinumi (2): Tukuma novada integrētās attīstības programmai 2011.-2017.gadam; Ikšķiles novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam.	Sniegti atzinumi (1): Engures novada integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam 1.red.	Sniegti atzinumi (2), tai skaitā: Lielvārdes novada attīstības programma 2011.-2017.gadam; Engures novada integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam; Salaspils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 1.red. Jaunpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 1.red.

Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administratīva		Iesniegti AP apsūpināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigās						
Izvērtēt nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem									
1.3.									
1.3.1.	Nacionālā līmeņa atbilstības plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem izvērtēšana.	Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/pilnveidošanai.	01.2011.	12.2011.		Sniegti priekšlikumi Latvijas Republikas pozīcijai par teritoriālo kohēziju.		Sniegti priekšlikumi Teritorijas attīstības plānošanas likumprojektam, piedalīšanās Saeimas komisijas sēdēs. Sniegti priekšlikumi Reģionālās politikas pamatnostādņu projekta izstrādei, piedalīšanās sanāksmēs (2).	Sniegti priekšlikumi Reģionālās politikas pamatnostādņu projekta izstrādei, piedalīšanās sanāksmēs (4).
		Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā.	01.2011.	12.2011.		Dalība koncepcijas „Par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā” izstrādes darba grupā (1); Projekta "BaltSeaPlan" jūras telpiskā plānojuma pilot-projekta Koordinācijas grupā (1); Dalība Projekta "GORWIND" koordinācijas grupā (1).		Piedalīšanās Piekrastes telpiskās attīstības plānojuma izstrādes Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēdēs (3).	Piedalīšanās Piekrastes telpiskās attīstības plānojuma izstrādes koordinācijas grupas sēdēs (2).
		Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem.	01.2011.	12.2011.		Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem (3).		3. ceturksnī RPR nesniedza atzinumus par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem.	4. ceturksnī RPR nesniedza atzinumus par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem.
Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām									
1.4.									
1.4.1.	Nodrošināt līdzdalību Nacionālās attīstības padomes Reģionālās attīstības apakšpadomes sēdēs.	Nodrošināta līdzdalība NAP RAA sēdēs (4).	01.2011.	12.2011.			Nodrošināta līdzdalība NAP RAA sēdēs (1).	3. ceturksnī netika organizētas NAP RAA sēdes.	4. ceturksnī netika organizētas NAP RAA sēdes.
1.4.2.	Veikt darba uzdevumus (papildus RPR Darba plānā 2011.gadam noteiktajiem) pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījuma.	Pēc faktiskās izpildes.	01.2011.	12.2011.				RPR priekšlikumu sagatavošana novada nozīmes attīstības centru noteikšanā	RPR priekšlikumu sagatavošana valsts institūciju funkciju reģionalizācijai
1.4.3.	Nodrošināt līdzdalību citu plānošanas reģionu rīkotajās sadarbības komisijas sēdēs, ja RPR par to norisi tiek informēts.	Pēc faktiskās izpildes.	01.2011.	12.2011.				3. ceturksnī nav organizēta neviena plānošanas reģionu sadarbības komisijas sēde.	Dalība LPR sadarbības komisijas sēdē.

Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Iesniegti AP apsūpināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
4.4.	Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības / uzraudzības un citās komitejās / komisijās.	Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (30).	01.2011.	12.2011.		Sagtavoti un iesniegti priekšlikumi likumprojekta "Teritorijas attīstības plānošanas likums" uzlabošanai Saeimas LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.	Līdzdalība VARAM Koordinācijas padomes sēdēs (2). Līdzdalība apvienotajā Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalu konsultatīvās padomes sēdē (1). Dalība 2007. - 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdē (1). Dalība 2007. - 2013. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdē (1). Dalība Eiropas Sociālā fonda apakškomitejas sēdē (1). Dalība Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007. - 2013. gadam Uzraudzības komitejas sēdē (1).	Līdzdalība VARAM Koordinācijas padomes sēdē (1). Līdzdalība LV un EE pārrobežas sadarbības veicināšanas darba grupā (1). Līdzdalība valsts ceļu padomē (1).	Dalība Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007. - 2013. gadam Uzraudzības komitejas sēdē. 11.-12.10.2011. (1), Līdzdalība Ventas, Gaujas un Lielupes upju baseina apgabala konsultatīvajās padomēs (3).
5.	Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu								
5.1.	Starptautisku sadarbības projektu izstrāde telpiskās plānošanas jomā.	Izstrādāti starptautiski sadarbības projekti telpiskās plānošanas jomā (2) (Itdzfinansējuma nodrošināšanas gadījumā).	01.2011.	12.2011.		Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC ietvaros izstrādāts starptautisks sadarbības projekts HABILAND (1).		Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.	Izstrādāta projekta koncepcija "Life + programmai "Klimata pārmaiņu un ar tām saistīta plūdu riska novērtējums, ūdens resursu pārvaldības instrumenta izstrāde Pierīgas teritorijām" (1).
5.2.	Sniegt atzinumus vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai.	Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai (pēc faktiskās izpildes).	01.2011.	12.2011.		Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību projektu iesniegumiem (1).	Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai (8) - darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros.	Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai (131) - darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros.	Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību projektu iesniegumiem (1).

Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultātu un rezultatīvo radītāju	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Iespējamā AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
1.5.3.	Sniegt atzinumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzībai sagatavotajiem pašvaldību projektu pieteikumiem.	Sniegti atzinumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzībai sagatavotajiem pašvaldību projektu pieteikumiem (pēc faktiskās izpildes).	01.2011.	12.2011.				Pašvaldības nav iesniegušas projektu pieteikumus atzinumu saņemšanai.	Pašvaldības nav iesniegušas projektu pieteikumus atzinumu saņemšanai.
1.6. Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izveidi un ieviešanu									
1.6.1.	RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzība.	Sagatavots ikgadējais RPR attīstības un plānošanas uzraudzības ziņojums (1).	06.2011.	12.2011.	12.2011.			Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.	Sagatavota ikgadējā RPR attīstības un plānošanas uzraudzības ziņojuma projekts (1).
		Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (2x gadā).	01.2011.	12.2011.			Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1).	Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.	Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1).
2. Nodrošināt plānošanas reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos									
2.1.	Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā.	Kompetences ietvaros veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju uzraudzība un kontrole normatīvo aktu ietvaros (pakalpojumu sniedzēju skaits 6).	01.2011.	12.2011.		Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju ieņēmumu un izmaksu posteņu analīze par janvāra un februāra mēnešiem.	Pieprasīti paskaidrojumi no pārvaldītājiem par 1. ceturksņa pārskatos iekļautām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksām. Informēti pakalpojumu sniedzēji par izmaksu, ieņēmumu un dotāciju turpmāko sabalansēšanu pasažieru pārvadājumos.	Izanalizēta kopējā situācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā un pārvaldītāju finansiāli-ekonomiskie rādītāji šā gada astoņos mēnešos. Veikta pārvaldītāja SIA "Ogres Autobuss" saimnieciskās darbības izvērtēšana.	Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju finansiāli - ekonomisko rādītāju aprēķini un analīze par š. g. 11. mēnešiem. Veikta pārbaude SIA "Ogres Autobuss" par 2010. gada Pārskatā iekļautajām izmaksām un zaudējumu aprēķinu.
2.2.	Plānošanas reģiona maršrutu tīkla plānošana, uzturēšana un pārzināšana.	Uzturēts un optimizēts Rīgas plānošanas reģiona maršrutu tīkls. Pārzināti reģionālie vietējās nozīmes maršruti, kuru skaits 170 ar reisu skaitu 2262. Noslēgtas vienošanās ar Rīgas pilsētas pašvaldību par maršrutu tīkla robežām.	01.2011.	12.2011.		Izstrādāti priekšlikumi plānošanas reģiona maršrutu tīkla optimizācijai. Izteikti viedokļi un saskaņoti 5 grozījumi reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos.	Optimizēts reģionālais maršrutu tīkls, slēgti 6 maršruti un 49 reisi. Noslēgtas papildus vienošanās ar Rīgas pilsētas pašvaldību par maršrutu tīkla robežām.	Optimizēts reģionālais vietējās nozīmes maršrutu tīkls, slēdzot 5 maršrutus un 63 reisus.	Optimizēts reģionālais vietējās nozīmes maršrutu tīkls, atklāti un slēgti reisi, veikti reisu grozījumi maršrutos, kā arī Autotransporta direkcijā saskaņota divu vietējās nozīmes maršrutu iekļaušana reģionālajā maršrutu tīklā.

Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātveiktāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Iespējamā apsūpinātājam	Izpilde 1.ceturksnī	Izpilde 2.ceturksnī	Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
1.3.	Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.	Veikta esošo maršrutu ekonomiskās efektivitātes pārskatīšana, izvērtēšana un to optimizācija. Ņemot vērā pārvaldījumu pieprasījumu veikti grozījumi esošajos maršrutos un reisos. Attiecīgo vienošanās slēgšana ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (6)	01.2011.	12.2011.		Veikti grozījumi 27 reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, slēgti 5 maršruti un 21 reiss. Noslēgtas 3 vienošanās ar pārvaldītājiem par grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos. Izgatavoti un izsniegti pārvaldītājam 71 jauns apliecinājums.	Veikti grozījumi 69 reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos. Noslēgtas papildus vienošanās ar 5 sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par grozījumiem līgumos.	Veicot maršrutu sociāli-ekonomisko izvērtējumu, veikti grozījumi 45 reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos. Sekojoši noslēgtas 6 papildus vienošanās ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par grozījumiem noslēgtajos līgumos.	Veikti grozījumi 18 reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos. Noslēgtas 9 papildus vienošanās ar 5 sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par grozījumiem līgumos.
1.4.	Reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla izstrāde un attīstīšana.	Izstrādāti lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas iesniegti saskaņošanai Autotransporta direkcijā. Pieņemti lēmumi par reģionālā vietējā nozīmes maršrutu tīkla optimizāciju, maršrutu un reisu grozīšanu. Autotransporta direkcijas saskaņošanas atteikuma gadījumā izvērtēti un pieņemti lēmumi par turpmāko rīcību.	01.2011.	12.2011.		Izstrādāti 2 lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas saskaņoti Autotransporta direkcijā. Izstrādāta ĢIS datu bāze par reisu skaitu reģionālajos vietējās un starppilsētu nozīmes maršrutos. Veikta jaunas pieturvietas saskaņošanas procedūra tās ierīkošanai uz autoceļa.	Izstrādāti 3 lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas saskaņoti Autotransporta direkcijā. Pieņemti lēmumi par 6 maršrutu slēgšanu, 192 reisu slēgšanu, 127 reisu atklāšanu un 71 reisu grozīšanu.	Izstrādāti 4 lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas tika saskaņoti Autotransporta direkcijā. Sabiedriskā transporta komisija pieņēmusi lēmumus par 5 maršrutu slēgšanu, 147 reisu slēgšanu, 85 reisu atklāšanu un 46 reisu grozīšanu.	Izstrādāti 4 lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas tika saskaņoti Autotransporta direkcijā. Sabiedriskā transporta komisija pieņēmusi lēmumus par grozījumiem 18 maršrutos, tai sk., 38 reisu slēgšanu, 47 reisu atklāšanu un 89 reisu grozīšanu.
1.5.	No valsts budžeta un pašvaldību budžeta sabiedriskajam transportam jedalīto finanšu līdzekļu apsaimniekošana.	Kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem radušies zaudējumi un izdevumi reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos. Sagatavots izmaksu un tarifa (braukšanas maksas) aprēķins. Sagatavoti piešķirtā finansējuma izlietojuma ceturkšņu pārskati iesniegšanai Autotransporta direkcijā.	01.2011.	12.2011.		Veikti aprēķini dotāciju piešķiršanai, lai kompensētu zaudējumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kā arī bez maksas pārvaldītājiem pasažieriem I.ceturksnī. Atskaite par dotāciju sadalījumu pārvaldītājiem sagatavota iesniegšanai Autotransporta direkcijā.	Veikti aprēķini par valsts finanšu līdzekļu sadali pārvaldītājiem, lai kompensētu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu radušos zaudējumus marta, aprīļa un maija mēnešos. Sagatavots piešķirtā finansējuma izlietojuma I.ceturkšņa pārskats iesniegšanai Autotransporta direkcijā.	Veikti aprēķini valsts pišķirtās dotācijas sadalei pārvaldītājiem, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu segšanai. Sagatavots II.ceturksnī piešķirtās dotācijas izlietojuma pārskats, kas iesniegts Autotransporta direkcijā.	Veikti aprēķini valsts pišķirtās dotācijas sadalei pārvaldītājiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu segšanai par septembra, oktobra un novembra mēnešiem. Sagatavots III.ceturksnī piešķirtās dotācijas izlietojuma pārskats, kas iesniegts Autotransporta direkcijā.
1.6.	Vienotās bilešu tirdzniecības sistēmas ieviešana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.	Noslēgts līgums ar Autotransporta direkciju par VBTS lietošanas uzsākšanu. Ievadīta informācija par reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklu.	01.2011.	12.2011.		Noslēgts līgums ar Autotransporta direkciju par vienotās bilešu tirdzniecības sistēmas lietošanu. Sistēmas datu bāzē ievadīta informācija par 4 pārvaldītājiem un to apkalpojošiem maršrutiem.	Pabeigta informācijas par reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklu ievadīšana VBTS sistēmā, izgatavoti un izsniegti pārvaldītājiem jauni apliecinājumi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai maršrutu reisos.	Ievadīta VBTS informācija par veiktajiem grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un izgatavoti attiecīgi jauni apliecinājumi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai grozītajos reisos.	Ievadīta informācija par veiktajiem grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un izgatavoti 168 jauni apliecinājumi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai grozītajos reisos.

Nr.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iespējamu AP apsūpināšana	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
2.7.	Sadarbība ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.	Funkciju izpildes nodrošināšanas ietvaros veikta sadarbība ar Satiksmes ministriju, Autotransporta direkciju, VARAM un citām iestādēm. Lēmumu projektu un citu tiesību aktu par sabiedriskā transporta organizēšanas funkcijas izpildi saskaņošana ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm.	01.2011.	12.2011.		Nemta dalība Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas, Latvijas pašvaldību savienības un Pasažieru pārvadātāju asociācijas un tās Rietumu sekcijas sēdēs. Veikta lēmumu projektu saskaņošana ar ieinteresētām novadu pašvaldībām.	Notikusi sadarbība ar: - VRAA par skolēnu autobusu ekspluatāciju un maršrutu plānošanu; - SM izveidotās komisiju sanāksmēs par dotācijas līdzekļu izmantošanas likumību, valsts autoceļu stāvokli un autoostu izmaksu samazināšanu; - Autotransporta direkciju par MK noteikumu projektu un maršrutu tīkla saskaņošanu; - Novadu pašvaldībām par saskaņošanu grozījumiem maršrutos.	Sadarbība ar: - SM piedaloties komisijās par kompensācijas līdzekļu izmantošanas likumību un autoostu darbības izvērtēšanu un izmaksu samazināšanu; - AD par maršrutu tīkla grozījumu saskaņošanu, MK noteikumu projektu izstrādi; - Novadu pašvaldībām par attiecīgo maršrutu grozījumu saskaņošanu; - LPPA biedru sapulcēs, apspriežot pasažieru pārvadājumu nozares aktuālās problēmas.	Sadarbība ar: - SM, piedaloties darba grupā par autoostu darbības izvērtēšanu un izmaksu samazināšanu; - AD par maršrutu tīkla grozījumu saskaņošanu, MK noteikumu projektu izstrādi; - Novadu pašvaldībām par attiecīgo maršrutu grozījumu saskaņošanu; - LPPA, piedaloties Vidzemes un Rietumu sekciju sēdēs, kur analizēta situācija sabiedriskā transporta nozarē.
3. PR administrācijas darbības nodrošināšana									
3.1.	RPR attīstības padomes darba nodrošināšana.	Organizētas attīstības padomes sēdes (4).	01.2011.	12.2011.		Organizētas attīstības padomes sēdes (1).	-	Organizētas attīstības padomes sēdes (1).	Organizētas attīstības padomes sēdes (1).
3.2.	RPR budžeta sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē.	Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR 2012.gada budžets.	11.2011.	12.2011.	12.2011.	-	-	RPR 2012. gada budžets tiks sagatavots un iesniegts RPRAP apstiprināšanai 4. ceturksnī.	Sagatavots RPR 2012. gada budžeta projekts, kas tiks iesniegts VARAM saskaņošanai. RPR 2012. budžets tiks apstiprināts RPRAP sēdē, kas plānota 2012. gada janvāra sākumā.
3.3.	RPR darba plāna sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē.	Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR darba plāns 2012.gadam.	11.2011.	12.2011.	12.2011.	-	-	RPR darba plāns 2012. gadam tiks sagatavots un iesniegts RPRAP apstiprināšanai 4. ceturksnī.	Sagatavots RPR 2012. gada darba plāna projekts, kas tiks iesniegts VARAM saskaņošanai. RPR 2012. gada darba plāns tiks apstiprināts RPRAP sēdē, kas plānota 2012. gada janvāra sākumā.
3.4.	Sagatavot un iesniegt VARAM atskaites par plānošanas reģiona darbību								

Nr.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegt AP apsūprināšanai	Izpilde 3.ceturksnī		Izpilde 4.ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas		Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī		
3.4.1.	Sagatavot un iesniegt VARAM ceturkšņa finanšu atskaites.	Sagatavotas un iesniegtas VARAM ceturkšņa finanšu atskaites (4).	01.02.2011 – par 2010.g.4.cet. 02.05.2011 – par 2011.g.1.cet. 01.08.2011 – par 2011.g.2.cet. 01.11.2011 – par 2011.g.3.cet.		Sagatavotas un ievadītas VBPPB sistēmā 2010.gada 4.ceturkšņa atskaites Veidlapas Nr.C-1 20.01.2011.	Sagatavotas VBPPB sistēmā 1.ceturkšņa atskaite 20.05.2011.	Sagatavota un ievadīta VBPPB sistēmā atskaite saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 882 par jūniju 08.07.2011.; par jūliju 12.08.2011.; par augustu 13.09.2011. Sagatavotas un iesniegtas 2.Ceturkšņa atskaite par finanšu līdzekļu izlietojumu 06.07.2011.	Sagatavota un ievadīta VBPPB sistēmā atskaite saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 882 par septembri 14.10.2011.; par oktobri 14.11.2011.; par novembri 14.12.2011. Sagatavota un iesniegta 3.Ceturkšņa atskaite par finanšu līdzekļu izlietojumu 07.11.2011.	
3.4.2.	Sagatavot un iesniegt VARAM mēneša finanšu atskaites.	Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu atskaites.	01.2011.	12.2011.	Sagatavotas un ievadītas VBPPB sistēmā mēneša atskaites Veidlapas Nr. 1-PB -03.02.11.; 07.03.11. Veidlapas Nr. 1-ATLIDZIBA 09.02.11.;14.03.11. Veidlapas Nr. C-5M, C-7M 15.02.11.;14.03.11.	Sagatavotas VBPPB sistēmā mēneša atskaites 1-PB 07.04.2011.;05.05.2011.;06.06.2011. Mēneša atskaites MK Nr.882 14.04.2011.;6.05.2011.;15.06.2011.	Sagatavota un ievadīta VBPPB sistēmā mēneša atskaite par jūniju 05.07.2011.; par jūliju 03.08.2011.; par augustu 05.09.2011.	Sagatavota un ievadīta VBPPB sistēmā mēneša atskaite par septembri 04.10.2011.; par oktobri 04.11.2011.; par novembri 06.12.2011.	
3.4.3.	Sagatavot un iesniegt VARAM gada pārskatu.	Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (1).	01.03.2011 – par 2010.g.		Sagatavots un iesniegts 2010.gada pārskats 04.03.2011.	-	RPR gada pārskats iesniegts VARAM 1. ceturksnī.	RPR gada pārskats iesniegts VARAM 1. ceturksnī.	
3.4.4.	Sagatavot un iesniegt VARAM darba plāna atskaites.	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (4).	05.01.2011 – par 2010.g.4.cet. 05.04.2011 – par 2011.g.1.cet. 05.07.2011 – par 2011.g.2.cet. 05.10.2011 – par 2011.g.3.cet.		Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (1).	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (1).	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (1).	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (1).	
3.5.	Sekmēt RPR administrācijas kapacitātes stiprināšanu								
3.5.1.	Organizēt bezmaksas apmācību seminārus RPR darbiniekiem.	Organizēti bezmaksas apmācības semināri darbiniekiem (4).	01.2011.	12.2011.		21.06.2011. Mācību seminārs "Nodokļu likumdošanas piemērošana ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu vadībā."	20.09.2011. Iīguma "Finansējuma saņēmēju specifisko apmācību tehniskais nodrošinājums" ietvaros organizētais apmācību kurss "Projekta grāmatvedības uzskaitē; vispārīgās un specifiskās prasības".	21.12.2011. seminārs "Publītāte - priekšnosacījums reģionālas nozīmes projektu ieviešanai"	

Nr.	Pasākums (darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iespējamā apstiprināšana	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
3.5.2.	Nodrošināt pieredzes apmaiņas / darba / mācību komandējumus RPR darbiniekiem.	Ārzemju/iekšzemes komandējumi (8).	01.2011.	12.2011.		Ārzemju komandējumi (12). No kuriem 10 komandējumi organizēti šādu projekta ietvaros: 21.01.2011. - 22.01.2011. Tartu, Igaunija, projekts "Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls / SIB Net" (2 personas); 18.01.2011. - 19.01.2011. Tallina, Igaunija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls IBI Net" (1 persona); 17.01.2011. - 19.01.2011. Tallina, Igaunija, projekts "Global Vision" (1 persona); 01.02.2011. - 02.02.2011. Orebros, Zviedrija, projekts "Global Vision" (1 persona); 23.02.2011. - 25.02.2011. Elblaga, Polija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (3 personas); 24.02.2011. - 25.02.2011. Elblaga, Polija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (1 persona); 21.03.2011. - 23.03.2011., Vācijā BSR InnoReg projekta ietvaros (1 persona), 28.03.2011. - 31.03.2011. Valensija, Spānija, INTERREG IV C projekta "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (3 personas); 28.04.2011. - 29.04.2011. Ogre - dalība Latvijas - Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projekta "Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls/SIB Net" Tīklošanas seminārā, lekcijās, darba grupās (2 personas). 18.05.2011. - 20.05.2011. Venstpils - dalība Latvijas - Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projekta "Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls/SIB Net" Uzraudzības un Vadības	Ārzemju/iekšzemes komandējumi (12). No kuriem 8 komandējumi organizēti šādu projekta ietvaros: 03.04.2011. - 08.04.2011. Kartakso, Lisabona, Portugālē - dalība RPR INTERREG IV C projekta "ES mērķi 2020. gadam reģionos" partneru sanāksmē, politiskās vadības komitejas sanāksmē un projekta uzraudzības komitejas sanāksmē (3 personas). 25.04.2011. - 26.04.2011. Tallina, Igaunijā - dalība Ventrālās Baltijas INTERREG IV A programmas 2007. - 2013. gadam projekta "Globālā vīzija videi draudzīgu tehnoloģiju attīstībai Baltijas reģionā" partneru sanāksmē (2 personas).	Ārzemju/iekšzemes komandējumi (12). No kuriem 9 komandējumi organizēti šādu projektu ietvaros: 04.07.2011. - 07.07.2011. Ļubļana, Slovēnija, INTERREG IV C projekts "ES mērķi 2020. gadam reģionos" (1 persona); 08.07.2011. - 09.07.2011. Tartu, Igaunija, projekts "Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls / SIB Net" (1 persona); 22.08.2011. - 24.08.2011. Minska, Baltkrievija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (4 personas); 23.08.2011. - 26.08.2011. Turku, Helsinki, Hamenlinna, Somija, projekts "Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls / SIB Net" (2 personas); 07.09.2011. - 10.09.2011. Prāga, Čehija, ES fondu informatoru seminārs "Publicity platform: Keeping ES Funds Attractive" (RPR projekta "Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra nodrošināšanai" ietvaros (4 personas); 14.09.2011. - 15.09.2011. Berlīne, Krievija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (2 personas); 21.10.2011. Berlīne, Vācija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (1 persona); 06.11.2011. - 09.11.2011. Tartu, Igaunija, projekts "Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls	Ārzemju/iekšzemes komandējumi (14). No kuriem 10 komandējumi organizēti šādu projektu ietvaros: 04.10.2011. - 07.10.2011. Borlange, Zviedrija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (3 personas); 10.10.2011. - 14.10.2011. Brisele, Beļģija, Open Days 2011 (RPR projekta "Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra nodrošināšanai" ietvaros (3 personas); 17.10.2011. - 18.10.2011. Sanktpeterbura, Krievija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (2 personas); 21.10.2011. Berlīne, Vācija, projekts "Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net" (1 persona); 06.11.2011. - 09.11.2011. Tartu, Igaunija, projekts "Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls
1.6.	Nodrošināt iestādes atpazīstamību, sekmēt sabiedrības izpratni par plānošanas reģiona lomu								
1.6.1.	Uzturēt iestādes mājas lapu internetā www.rpr.gov.lv .	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa www.rpr.gov.lv (1).	01.2011.	12.2011.		Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa www.rpr.gov.lv .	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa www.rpr.gov.lv .	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa www.rpr.gov.lv .	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa www.rpr.gov.lv .
		Papildināta un / vai koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (24).	01.2011.	12.2011.		Papildināta un koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī.	Papildināta un koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī.	Papildināta un koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī.	Papildināta un koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī.
1.6.2.	Sastādīt un publicēt iestādes Gada publisko pārskatu.	Sastādīts un publicēts Rīgas plānošanas reģiona 2010. gada publiskais pārskats (1).	03.2011.	07.2011.				Sastādīts un publicēts Rīgas plānošanas reģiona 2010. gada publiskais pārskats (1).	

	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
			Administrācija		Iespējamā apsūprinašana	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas						
6.3.	Izstrādāt iestādes Komunikācijas stratēģiju (pie nosacījuma, ja tiek rasti resursi).	Izstrādāta Iestādes Komunikācijas stratēģija (1).	01.2011.	03.2011.					Izstrādāts un 26.08.2011. RPRAP sēdē apstiprināts RPR Komunikācijas plāns.	
7.	Veicināt reģionālo projektu attīstību									
7.1.	Organizēt reģionālo projektu izstrādi.	Organizētas tematiskās darba grupas reģionālo projektu izstrādei (5).	01.2011.	12.2011.		Saskaņā ar ESF projektu „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā” nodrošināta (1) darba grupas tikšanās. Notikušas 3 darba grupas sanāksmes par projekta "Radošā māja" koncepcijas izstrādi (14.I., 25.I., 15.III.).	Noorganizēti divi divu dienu semināri par reģiona nozīmes projektu izstrādi aprīlī un maijā. Semināti tika organizēti tematiskajās darba grupās (4 tēmas). Noorganizēts seminārs par reģiona nozīmes projektu attīstīšanu jūnijā.	Rīgas plānošanas reģiona padomes sēdē izskatītas un apstiprinātas izstrādātās 4 reģiona nozīmes projektu koncepcijas.	Izplūdi I, II un III ceturksnī.	
7.2.	Projektu pieteikumu izstrāde finansējuma piesaistei no ES Struktūrfondiem.	Sagatavoti ES SF projektu ieteikumi (2).	01.2011.	12.2011.		Sagatavots un iesniegts SF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē Projekts „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II” (23.02.2011.).		Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums "ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III" (27.10.2011.)	
7.3.	Projektu pieteikumu izstrāde finansējuma piesaistei no starptautiskajiem fondiem.	Sagatavoti starptautisko projektu pieteikumi (5).	01.2011.	12.2011.		Sagatavota sadarbības partnera (RPR) informācija (6) projektu ieteikumiem Interreg IVC programmas, (1) projekta ieteikums Baltijas jūras reģiona programmas un kā vadošais partneris izstrādājis (1) projekta ieteikumu Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Public Administration programmas konkursiem.	Izstrādāts un iesniegts projekta ieteikums "Efficient Energy Building Roadmap for Latvia - EFENROLAT" Programmai "Intelligent Energy" (Iniciatīva "Build up Skills").	Saskaņā ar saņemtajiem norādījumiem sagatavoti papildinājumi un precizējumi projekta ieteikums "Efficient Energy Building Roadmap for Latvia - EFENROLAT" Programmai "Intelligent Energy" (Iniciatīva "Build up Skills").	Tiek gatavoti 2 projektu ieteikumi Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmai: Jūras piekrastes aizsardzība un plānošana; Ūdens tūrisma attīstība. Tiek gatavots projekta ieteikums "Memoraisle" ES 7. ietvara programmai (projekta partnera statuss).	
7.4.	Uzraudzīt reģionālo projektu datu bāzi.	1x mēnesī projektu datu bāzes monitorings (12).	01.2011.	12.2011.		Pašvaldību un RPR projektu datu pārraudzība (3x), nodrošināta datu bāzes prezentācija RPRAP sēdē. Izstrādāti priekšlikumi datu bāzes uzlabošanai.	Reizi mēnesī veikts projektu datu bāzes monitorings. Veikta projektu datu bāzes uzlabošana un papildināšana (projekta finansējums).	Veikta projektu datu bāzes papildināšana, datu korekcija un informācijas ievadīšana (saskaņā ar projekta finansējuma ietvaros veiktajiem datu bāzes uzlabojumiem).	Veikta projektu datu bāzes papildināšana, datu korekcija un informācijas ievadīšana (saskaņā ar projekta finansējuma ietvaros veiktajiem datu bāzes uzlabojumiem).	

4. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona SF Informācijas centra darbības nodrošināšanai (Ls 21 989,-)

Nr.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radņi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi				Izpilde				
			Administrācija		Iespējamā apsūrināšana	Izpilde 1. ceturksnī		Izpilde 2. ceturksnī		Izpilde 3. ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas		Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī		
4.1.	Informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšana par finanšu piesaistes iespējām Rīgas plānošanas reģiona mērķgrupām (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO).	4.1.1. Informēti vismaz 400 (pa e-pastu, telefonu) (400). 4.1.2. Konsultēti vismaz 40 klātienē (40).	01.2011.	12.2011.		Informēti vismaz 400 (pa e-pastu, telefonu) (100).	Informēti vismaz 400 (pa e-pastu, telefonu) (100).	Informēti vismaz 400 (pa e-pastu, telefonu) (100).	Informēti vismaz 400 (pa e-pastu, telefonu) (100).	Informēti vismaz 400 (pa e-pastu, telefonu) (100).	Informēti vismaz 400 (pa e-pastu, telefonu) (100).
4.2.	Informatīvu semināru, preses konferenču un reģionālo konferenču organizēšana Rīgas plānošanas reģionā	Noorganizēti informatīvie semināri (6).	01.2011.	12.2011.		Noorganizēti informatīvie semināri (2).					Noorganizēti informatīvie semināri (4).
4.3.	Ziņu lapas sagatavošana par ES struktūrfondu aktualitātēm.	Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12).	01.2011.	12.2011.		Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3).	Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3).	Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3).	Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3).	Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3).	Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3).
4.4.	Sadarbības tīkla koordinēšana; sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana.	Noturētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (2).	01.2011.	12.2011.							Noturētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (2).
4.5.	Informācijas par ES struktūrfondu vākšana un apstrāde. Vizualās Rīgas plānošanas reģiona kartes shēmas digitalizācija un informācijas papildināšana par dažādu fondu līdzekļu piesaisti Rīgas reģionā.	Uzturēta un reizi gadā papildināta kartes formā Rīgas reģiona ES SF projektu datu bāze (1).	01.2011.	12.2011.			Uzturēta un reizi gadā papildināta kartes formā Rīgas reģiona ES SF projektu datu bāze (1).		Aktivitāte veikta 2. ceturksnī.		Aktivitāte veikta 2. ceturksnī.
4.6.	Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings.	Veiktas apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes (2).	01.2011.	12.2011.							Veiktas apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes (2).
4.7.	Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un atjaunošana.	Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (48).	01.2011.	12.2011.		Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (12).	Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (12).	Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (12).	Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (12).	Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (12).	Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (12).

Nr.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātivrādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iespējamā apsūpināšana	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
4.8.	Projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana).	Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1).	01.2011.	12.2011.		Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1).	Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1).	Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1).	Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1).

2012.gada _____


Rīgas plānošanas reģions

administrācijas vadītājs

J. Miezēris

(paraksts)

Datums: 05.01.2012.



Sag. Vitola 67226430