



2013. gada 11. jūnijs

## RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA

## Darba plāna atskaite par 2012.gada 4. ceturksni

## (par pamatfunkciju izpildi)

Nr. rīk.	Pasākums (darbu nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātu veidradītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administratīvi			Izpilde 2012.gadā		Izpilde 2013.gadā	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas	Izstrāde / AP apsūpināšana	Izpilde 4. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī
<b>1. RAIĻ noteikto funkciju īstenošana</b>									
<b>1.1.</b>	<b>Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu</b>								
1.1.1.	RPR attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizācija.	Aktualizēta Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija (1).	01.2012.	12.2012.	12.2012.	RPR Attīstības padomes sēdē pieņemts lēmums par RPR ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2013.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu	Sagatavoti priekšlikumi RPR ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2013.-2020.gadam izstrādei.	Izstrādāta attīstības stratēģijas izstrādes pieeja.	Veiktas konsultācijas ar institūciju pārstāvjiem.
		Izstrādāta Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 1. redakcija 2014-2020.g. saskaņā ar finansējumu (1).	01.2012.	12.2012.	12.2012.	RPR Attīstības padomes sēdē pieņemts lēmums par RPR attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu	Sagatavoti priekšlikumi RPR attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādei.	Sagatavota RPR attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes koncepcija.	Sagatavota RPR esošās situācijas analīze.
1.1.3.	RPR attīstības plānošanas dokumentu ieviešana.	Izveidota RPR attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas koordinācijas un metodiskās vadības sistēma.	01.2012.	12.2012.	-	Organizēti 2 pasākumi saistībā ar vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādi	Organizēti 2 pasākumi saistībā ar vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādi.	Organizēti 2 pasākumi saistībā ar vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādi.	Organizēti 4 pasākumi saistībā ar vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādi.
<b>1.2.</b>	<b>Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām</b>								
1.2.1.	Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem.	Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (4).	01.2012.	12.2012.	-	Sniegti nosacījumi (3): Rīgas pilsētas TP grozījumi, Inčukalna novada TP, Garkalnes novada TP.	Sniegti nosacījumi (2): Mārupes novada TP, Ķeguma novada TP.	Sniegti nosacījumi (2): Rīgas pilsētas TP, Ķekavas novada Baložu pilsētas TP grozījumi.	-

Pasākums (darbā nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātve radītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Izveidoti AP apspriešanas	Izpilde 2.ceturksnī	Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī		
		Izpildes sākums	Izpildes beigas					Izpilde 1.ceturksnī	Izpilde 2.ceturksnī
	Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem (18).	01.2012.	12.2012.	-	Sniegti atzinumi (6): Jūrmalas pilsētas TP galīgā redakcija, Ķekavas novada Baložu pilsētas TP grozījumu galīgā redakcija, Babītes novada Babītes pag. un Salas pag. TP grozījumu galīgā redakcija, Engures novada TP 1.redakcija un Vides pārskats, Siguldas novada TP 1.redakcija, Siguldas novada TP Vides pārskata projekts.	Sniegti atzinumi (9): Mālpils novada TP 1.redakcija, Tukuma novada TP galīgā redakcija, Limbažu novada TP galīgā redakcija, Saulkrastu novada TP 1.redakcija, Ķekavas novada Ķekavas pag. TP grozījumu 1.redakcija, Jūrmalas pilsētas TP 2.redakcija, Saulkrastu novada TP Vides pārskata projekts, Rīgas pilsētas TP grozījumu 1.redakcija, Ogres novada TP galīgā redakcija.	Sniegti atzinumi (10): Baldones novada TP 1.redakcija, Mālpils novada TP galīgā redakcija, Saulkrastu novada TP galīgā redakcija, Siguldas novada TP galīgā redakcija, Jūrmalas pilsētas TP galīgā redakcija, Rīgas pilsētas vēsturiskā centra un aizsardzības zonas TP grozījumu 1.redakcija, Engures novada TP 1.redakcija, Salaspils novada TP 1.redakcija, Sējas novada TP 1. redakcija, Sējas novada TP Vides pārskata projekts.	Sniegti atzinumi (14): Jaunpils novada TP 1. redakcijai, Sējas novada 1. red. un VP, Mārupes novada TP 1. red. un VP, Baložu pilsētas TP grozījumu 1. red., Inčukalna novada TP 1. red., VP, Engures TP gala red., Ķekavas pag. TP grozījumu gala red., Salaspils TP VP 1. red., Saulkrastu novada attīstības programmas VP, Jaunpils novada TP pilnveid 1. red., Sējas novada TP pilnveid. 1. red.	
1.2.2.	Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu koordinēšana un pārraudzība.	Veikti vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kompleksi izvērtējumi (3).	01.2012.	12.2012.	-	Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kompleksi izvērtējumi tiks veikti pēc VARAM pieprasījuma 2., 3. vai 4. ceturksnī.	Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kompleksi izvērtējumi tiks veikti pēc VARAM pieprasījuma 3. vai 4. ceturksnī.	Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kompleksi izvērtējumi tiks veikti pēc VARAM pieprasījuma 4. ceturksnī.	Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kompleksi izvērtējumi netika veikti, jo nebija VARAM pieprasījuma.
	Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (15).	01.2012.	12.2012.	-	Sniegti atzinumi (2): - Jaunpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam; - Salaspils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.	Sniegti atzinumi (2): - Mālpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam; - Stopiņu novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.	Sniegti atzinumi (4): - Baldones novada attīstības programma 2014.-2020.gadam; - Mārupes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam; - Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam; - Sējas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2037.	Sniegti atzinumi (8): Sējas novada AP, Ķekavas novada AP un IAS, Baldones novada IAS, Inčukalna AP, Babītes novada AP, Jaunpils novada IAS, Olaines novada IAS.	
1.3.	<b>Izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem</b>								
1.3.1.	Nacionālā līmeņa atbilstības plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem izvērtēšana.	Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/pilnveidošanai.	01.2012.	12.2012.	-	Sniegti priekšlikumi (1) LR FM par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Sniegti priekšlikumi (1) LR VARAM par Nacionālā attīstības plāna prioritātēm. Priekšlikumi Zemes pārvaldības likumprojekta izstrādei.	2. ceturksnī atzinumi netika sniegti.	3. ceturksnī atzinumi netika sniegti.	Sniegts aptzinums Latvija 2030 Istenošanas uzraudzības ziņojuma 1. red. (1).

Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma izstrādes un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Iespējamā apsūdzība	Izpilde 1.ceturksnī	Izpilde 2.ceturksnī	Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
	Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā.	01.2012.	12.2012.	-	Līdzdalība VARAM darba grupās - Ministru Kabineta noteikumu izstrādei teritorijas plānošanas jomā (Noteikumi par reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Noteikumi par vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi) Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa.	Līdzdalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas sēdēs (3). Līdzdalība Veselības ministrijas Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāna 2013.-2018.gadam apspriešanā (1). Līdzdalība VARAM darba grupās par MK noteikumu projektu "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtību"	Līdzdalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas sēdēs (2).	Līdzdalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas sēdēs (2). Līdzdalība Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā (1). Baltijas jūras plānošanas nozaru speciālistu darba grupā (1).	
<b>.4.</b>	<b>Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām</b>								
<b>.4.1.</b>	Nodrošināt līdzdalību Nacionālās attīstības padomes Reģionālās attīstības apakšpadomes sēdēs.	Nodrošināta līdzdalība NAP RAA sēdēs (4).	01.2012.	12.2012.	-	Nodrošināta līdzdalība NAP RAA sēdēs (2).	Nodrošināta līdzdalība NAP RAA sēdēs (8).	Nodrošināta līdzdalība NAP RAA sēdēs (2).	Nodrošināta līdzdalība NAP RAA sēdēs (2).
<b>.4.2.</b>	Veikt darba uzdevumus (papildus RPR Darba plānā 2012.gadam noteiktajiem) pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījuma.	Pēc faktiskās izpildes.	01.2012.	12.2012.	-	Reģionālas nozīmes projektu apkopojums saistībā ar nākošo programmēšanas periodu 2014.-2020.gadam (VARAM 5. anketa).	2. ceturksnī darba uzdevumi pēc VARAM pieprasījuma netika veikti.	Dalība Ainavas politikas pamatnostādņu darba grupā (VARAM).	Sagatavota informācija par reģiona prioritārajiem ceļiem VARAM.

	Pasākums (darbības nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administratīvi		Iestādes AP apsūpināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
1.4.3.	Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības / uzraudzības un citās komitejās / komisijās.	Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (pēc faktiskās izpildes).	01.2012.	12.2012.	-	Dalība Ventas baseina apgabala konsultatīvās komitejas darbā.	Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās: - Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projektu koncepciju izvērtēšana (60); - dalība Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam ietvaros rīkotajās Uzraudzības komitejas sēdēs (2) un Atlases komitejas sanāksmē (1); - dalība Ventas baseina apgabala konsultatīvās komitejas darbā; - dalība VARAM Koordinācijas padomē	Dalība Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības Starpvaldību komisijas tematiskās apakšgrupas "Transporta, enerģētikas un apkārtējās vides jautājumi" sanāksmē (1).  Dalība VARAM Koordinācijas padomes sēdēs (2).	Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (pēc faktiskās izpildes) (4): - Dalība Ventas un Lielupes ūdens baseina apgabala konsultatīvās komitejas darbā (2); - Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai tematiskās apakšgrupas "Izglītība, tūrisms, sports" sanāksmē Pērnavā, Igaunijā 09.10.2012.; - Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai tematiskās apakšgrupas "Transporta, enerģētikas un apkārtējās vides jautājumi" sanāksmē Pērnavā, Igaunijā 09.10.2012.
1.5.	<b>Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu</b>								
1.5.1.	Starptautisku sadarbības projektu izstrāde telpiskās plānošanas jomā.	Izstrādāti starptautiski sadarbības projekti telpiskās plānošanas jomā (2) (līdzfinansējuma nodrošināšanas gadījumā).	01.2012.	12.2012.	-	Aktivitāti plānots veikt 2., 3 vai 4. ceturksnī.	Līdzdalība Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Strengthening Institutional Capacity in Territorial Development Planning and Implementation of Regional Policy actions in Latvia” izstrādē.	Līdzdalība Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Strengthening Institutional Capacity in Territorial Development Planning and Implementation of Regional Policy actions in Latvia” izstrādē.  Līdzdalība URBACT projekta "USEACT - Urban Sustainable Environmental Actions" izstrādē.	Līdzdalība Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Strengthening Institutional Capacity in Territorial Development Planning and Implementation of Regional Policy actions in Latvia” izstrādē. Līdzdalība URBACT projekta "USEACT - Urban Sustainable Environmental Actions" izstrādē.
1.5.2.	Sniegt atzinumus vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai.	Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai (pēc faktiskās izpildes).	01.2012.	12.2012.	-	Iesniegumi atzinumu sniegšanai 1. ceturksnī netika saņemti.	Sniegts atzinums (1) biedrības "Zaļā vārna" attīstības stratēģijas grozījumiem 2009-2013. gadam.	Sniegts atzinums (1) biedrības „Stopiņu un Salaspils Partnerība” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013. gadam grozījumiem.	-

	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Izpildes AP apsūtinātāja	Izpildes 1. ceturksnis	Izpildes 2. ceturksnis	Izpildes 3. ceturksnis	Izpildes 4. ceturksnis
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
1.5.3.	Sniegt atzinumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzībai sagatavotajiem pašvaldību projektu pieteikumiem.	Sniegti atzinumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzībai sagatavotajiem pašvaldību projektu pieteikumiem (pēc faktiskās izpildes).	01.2012.	12.2012.	-	Pašvaldības 1. ceturksnī neiesniedza projektu pieteikumus RPR atzinumu sniegšanai.	Sniegts atzinums (1): - Tukuma novada domes projektam "Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes „Pepija” infrastruktūras attīstība”.	Sniegti atzinums 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” virrīstību ietvaros sagatavotajām Rīgas pilsētas (3), Siguldas novada (1), Tukuma novada (1), Ogres novada (1) un Jūrmalas pilsētas (1) projektu idejām.	-
1.6.	<b>Uzraudzīt PR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu</b>								
1.6.1.	RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzība.	Sagatavots ikgadējais RPR attīstības un plānošanas uzraudzības ziņojums (1).	06.2012.	12.2012.	-	Aktivitāti plānots veikt 3. un 4. ceturksnī.	Aktivitāti plānots veikt 3. un 4. ceturksnī.	Sagatavoti priekšlikumi RPR attīstības programmas ieviešanas uzraudzības izvērtēšanai.	Sagatavots ikgadējais RPR attīstības un plānošanas uzraudzības ziņojums (1).
		Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (2x gadā).	01.2012.	12.2012.	-	Aktivitāti plānots veikt 2. un 4. ceturksnī.	Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1).	Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.	Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1).
1.6.2.	Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību metodiskās vadības nodrošināšana attīstības programmu izstrādē.	Organizēti semināri un apmācības vietējo pašvaldību darbiniekiem (1).	01.2012.	12.2012.	-	Aktivitāti plānots veikt 2., 3 vai 4. ceturksnī.	Aktivitāti plānots veikt 3. vai 4. ceturksnī.	Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.	Semināri (2) pašvaldībām par ilgtspējīgas attīstības stratēģijām (RPR); Vietējo ģeodēzisko tīklu un pāreju uz jaunu augstuma atskaites sistēmu (kopā ar LĢIA).
<b>2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma noteikto funkciju nodrošināšana</b>									
1.1.	<b>Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos</b>								
1.1.1.	Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā.	Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju uzraudzība un kontrole normatīvo aktu ietvaros (pakalpojumu sniedzēju skaits 7).	01.2012.	12.2012.	-	09.02. 2012. sasaukta pārvadātāju uzņēmumu sanāksme par finānsiāli-ekonomiskiem rādītājiem pakalpojumu sniegšanā 2011. un 2012.gadā.	Analizēti pārvadātāju iesniegtie pārskati par sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumiem 2011.gadā, to izmaksu posteļos iekļautām tiešajām un netiešajām izmaksām.	Izanalizēti pārvadātāju 2.ceturksņa pārskati par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā gūtajiem ieņēmumiem, izmaksām un zaudējumiem.	Izanalizēti pārvadātāju 3.ceturksņa pārskati par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā gūtajiem ieņēmumiem, izmaksām un zaudējumiem. Pieprasīti no pārvadātājiem paskaidrojumi par saņemtām iedzīvotāju un pasažieru sūdzībām.

	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iespējamā apstiprināšana	Izpilde 2012.gadā		Izpilde 2013.gadā	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas		Izpilde 1.ceturksnī	Izpilde 2.ceturksnī	Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī
2.1.2.	Plānošanas reģiona maršrutu tīkla plānošana, uzturēšana un pārzināšana.	Uzturēts un optimizēts Rīgas plānošanas reģiona maršrutu tīkls. Pārzināti reģionālie vietējās nozīmes maršruti, kuru skaits ir 158 ar reisu skaitu 2317. Noslēgta vienošanās ar Rīgas pilsētas pašvaldību par maršrutu tīkla robežām.	01.2012.	12.2012.	—	Optimizēts reģionālais vietējās nozīmes maršrutu tīkls, slēdzot 2 maršrutus un 9 maršrutos slēdzot, atklājot un grozot reisu. 02.03.2012. noslēgta papildus vienošanās ar Rīgas pilsētas pašvaldību par maršrutu tīkla robežām.	Optimizēts reģionālais maršrutu tīkls, veicot grozījumus 35 vietējās nozīmes maršrutos, slēdzot, atklājot un grozot reisu.	Optimizēts reģionālais vietējās nozīmes maršrutu tīkls, slēdzot 1 maršrutu, atklājot 2 jaunus maršrutus un veicot grozījumus 16 maršrutos.	Optimizēts reģionālais vietējās nozīmes maršrutu tīkls, veicot grozījumus 26 maršrutos, kas saskaņoti ar pašvaldībām. Veikta maršrutu apsekošana Salaspils un Stopiņu novados. Analizēti iedzīvotāju iesniegumi un uzklausi iedzīvotāju pārstāvji par nepieciešamību uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumus.
2.1.3.	Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.	Veikta maršrutu ekonomiskās efektivitātes izvērtēšana. Pamatojoties uz pašvaldību un iedzīvotāju pieprasījumu, veikti grozījumi esošajos maršrutos un reisos. Noslēgtas vienošanās ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par grozījumiem līgumos.	01.2012.	12.2012.	—	Noslēgtas 4 papildus vienošanās ar 3 sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par grozījumiem vietējās nozīmes maršrutos.	Noslēgtas 6 papildus vienošanās ar 4 sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par grozījumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.	Noslēgtas 3 papildus vienošanās ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par grozījumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.	Noslēgtas 7 papildus vienošanās ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par grozījumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.
2.1.4.	Reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla izstrāde un attīstīšana.	Izstrādāti lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas saskaņoti Autotransporta direkcijā un izskatīti Sabiedriskā transporta komisijas sēdē, lēmumu pieņemšanai.	01.2012.	12.2012.	—	Izstrādāti 3 lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā. Grozījumi maršrutu tīklā saskaņoti Autotransporta direkcijā.	Sagatavoti 3 lēmumu projekti par dotāciju avansa maksājumu piešķiršanu pārvadātājiem zaudējumu segšanai un 4 lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas tika saskaņoti Autotransporta direkcijā.	Sagatavoti 3 lēmumu projekti par dotāciju avansa maksājumu piešķiršanu pārvadātājiem zaudējumu segšanai. Sagatavoti 2 lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas tika saskaņoti Autotransporta direkcijā.	Sagatavoti 3 lēmumu projekti par dotāciju avansa maksājumu piešķiršanu pārvadātājiem zaudējumu segšanai. Sagatavoti 3 lēmumu projekti par grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, kas tika saskaņoti Autotransporta direkcijā. Sniegts pārskats Attīstības padomes sēdē par sabiedriskā transporta organizēšanu 2012.gadā.

	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātveicinātāji	Pasākuma izstrāšanās un izpildes termiņi			Izpilde			
			Atbildīgā iestāde		Iespējamā apstiprināšana	Izpilde 1.ceturksnī	Izpilde 2.ceturksnī	Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
1.5.	No valsts budžeta sabiedriskajam transportam iedalīto finanšu līdzekļu apsaimniekošana.	Kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem radušies zaudējumi reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, atbilstoši plānošanas reģionam iedalītiem finanšu līdzekļiem. Sagatavots izmaksu un tarifa (braukšanas maksas) aprēķins. Sagatavoti piešķirtā finansējuma izlietojuma ceturkšņu pārskati iesniegšanai Autotransporta direkcijā	01.2012.	12.2012.	-	Veikti aprēķini valsts piešķirtās dotācijas sadalei pārvadātājiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu segšanai par janvāra, februāra un marta mēnešiem. Sagatavots I.ceturksnī piešķirtās dotācijas izlietojuma pārskats iesniegšanai Autotransporta direkcijā.	Veikti aprēķini valsts piešķirtās dotācijas sadalei pārvadātājiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu segšanai par aprīļa, maija un jūnija mēnešiem. Sagatavots 2.ceturksnī piešķirtās dotācijas izlietojuma pārskats iesniegšanai Autotransporta direkcijā.	Veikti aprēķini valsts piešķirtās dotācijas sadalei avansa maksājumiem pārvadātājiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu segšanai jūlija, augusta un septembra mēnešos. Sagatavots 3.ceturksnī piešķirtās dotācijas izlietojuma pārskats iesniegšanai Autotransporta direkcijā.	Veikti aprēķini valsts piešķirtās dotācijas sadalei avansa maksājumiem pārvadātājiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu segšanai oktobra, novembra un decembra mēnešos. Sagatavots 4.ceturksnī piešķirtās dotācijas izlietojuma pārskats iesniegšanai Autotransporta direkcijā.
2.1.6.	Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas ieviešana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.	Ievadīta informācija VBTS datu bāzē par izmaiņām reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos. Izmantota informācijas no VBTS datu bāzes sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai maršrutu tīklā.	01.2012.	12.2012.	-	Ievadīta informācija par veiktajiem grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un sagatavoti 276 jauni apliecinājumi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai grozītajos reisos.	Ievadīta informācija par veiktajiem grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un sagatavoti 223 jauni apliecinājumi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai papildus reisos svētkos un maršrutu atklātajos un grozītajos reisos.	Ievadīta informācija par veiktajiem grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un sagatavots 401 jauns apliecinājums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai no jauna atklāto maršrutu reisos un esošo maršrutu grozītajos reisos.	Ievadīta informācija par veiktajiem grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un sagatavots 360 jauns apliecinājums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai no jauna atklātajos reisos un maršrutu grozītajos reisos.
2.1.7.	Sadarbība ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.	Funkciju izpildes nodrošināšanas ietvaros veikta sadarbība ar Satiksmes ministriju, Autotransporta direkciju, VARAM un citām iestādēm. Lēmumu projektu un citu tiesību aktu par sabiedriskā transporta organizēšanas funkcijas izpildi saskaņošana ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm.	01.2012.	12.2012.	-	Nemta dalība: - Satiksmes ministrijas sanāksmē par autoostu darbības pilnveidošanu; - Autotransporta direkcijas organizētā sanāksmē par 2012.gada valsts dotāciju apmēru; - LPS tehniskās komitejas sēdē par sabiedriskā transporta organizēšanu; - LPPA biedru sapulcē par situācija sabiedriskā transporta nozarē.	Nemta dalība: - LPPA Rietumu sekcijas sanāksmē par aktuāliem sabiedriskā transporta finansēšanas un organizēšanas jautājumiem; - VARAM organizētajā darba grupā jautājumā par sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšanu nākotnē; - Rīgas domes organizētajā darba grupā par valsts finansējuma samazinājumu pilsētas nozīmes maršrutos.	Nemta dalība: - Satiksmes ministrijas sanāksmē par sabiedriskā transporta plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām; - Autotransporta direkcijas sanāksmē par izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā starppilsētu maršrutos; - LPS tehniskās komitejas sēdē par sabiedriskā transporta pārvaldīšanu un autoostām; - LPS valdes sēdē par MK un LPS 2013.gada vienošanās un domstarpību protokolu; - LPPA Kurzemes sekcijas pārvadātāju sanāksmē par situāciju sabiedriskā transporta nozarē.	Nemta dalība: - Satiksmes ministrijas sanāksmē par priekšlikumiem personu ar invaliditāti uzskaites problēmu risināšanu; - Autotransporta direkcijas sanāksmē par dotāciju sadali PR 2013.gadam; - LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju; - LPPA Vidzemes sekcijas pārvadātāju sanāksmē par situāciju sabiedriskā transporta nozarē.

### 3. PR administrācijas darbības nodrošināšana

Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultātu un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma izstrāšanās un izpildes termiņi				Izpilde			
		Administratīvi		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 2.ceturksnī	Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
3.1.	RPR attīstības padomes darba nodrošināšana.	Organizētas attīstības padomes sēdes (4).	01.2012.	12.2012.	-	Organizētas attīstības padomes sēdes (3).	Izpildi plānots veikt 3. un 4. ceturksnī.	Organizētas attīstības padomes sēdes (1).	Organizētas attīstības padomes sēdes (1).
3.2.	RPR budžeta sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē.	Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR 2012.gada budžets.	11.2012.	12.2012.	12.2012.	Izpildi plānots veikt 4. ceturksnī.	Izpildi plānots veikt 4. ceturksnī.	Izpildi plānots veikt 4. ceturksnī.	Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR 2012.gada budžets (21.12.2012.).
3.3.	RPR darba plāna sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē.	Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR darba plāns 2012.gadam.	11.2012.	12.2012.	12.2012.	Izpildi plānots veikt 4. ceturksnī.	Izpildi plānots veikt 4. ceturksnī.	Izpildi plānots veikt 4. ceturksnī.	Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR darba plāns 2012.gadam.
<b>Sagatavot un iesniegt VARAM atskaites par plānošanas reģiona darbību</b>									
3.4.						Sagatavotas VBPP sistēmā 2011.g. 4.ceturkšņa atskaites 19.02.2012.	Sagatavotas VBPP sistēmā 2012.g. 1.ceturkšņa atskaites 25.04.2012.	Sagatavotas VBPP sistēmā 2012.g. 2.ceturkšņa atskaites 23.07.2012.	Sagatavotas VBPP sistēmā 2012.g. 3.ceturkšņa atskaites 08.10.2012.
3.4.1.	Sagatavot un iesniegt VARAM ceturkšņa finanšu atskaites.	Sagatavotas un iesniegtas VARAM ceturkšņa finanšu atskaites (4).	01.02.2012 – par 2011.g.4.cet. 02.05.2012 – par 2012.g.1.cet. 01.08.2012 – par 2012.g.2.cet. 01.11.2012 – par 2012.g.3.cet.		-				
3.4.2.	Sagatavot un iesniegt VARAM mēneša finanšu atskaites.	Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu atskaites.	01.2012.	12.2012.	-	Sagatavotas VBPP sistēmā 2012.g. mēneša atskaites 02.02.2012.- par janvāri; 05.03.2012.- par februāri, kā arī mēneša atskaite saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 882 13.02.12. - par janvāri, 14.03.12. par februāri.	Sagatavotas VBPP sistēmā 2012.g. mēneša atskaites 04.04.2012.- par martu; 07.05.2012.- par aprīli; 06.06.2012 - par maiju, kā arī mēneša atskaite saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 882 11.05.12. - par aprīli, 13.06.12. par maiju.	Sagatavotas VBPP sistēmā 2012.g. mēneša atskaites 03.07.2012.- par jūniju; 03.08.2012.- par jūliju; 05.09.2012 - par augustu, kā arī mēneša atskaite saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 882 06.07.12. - par jūniju, 09.08.12. par jūliju; 13,09,12. - par augustu.	Sagatavotas VBPP sistēmā 2012.g. mēneša atskaites: 02.10.2012.- par septembri; 02.11.2012.- par oktobri; 05.12.2012 - par novembri, kā arī mēneša atskaite saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 882 08.10.2012. - par septembri, 02.11.2012. par oktobri.
3.4.3.	Sagatavot un iesniegt VARAM gada pārskatu.	Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (1).	20.02.2012 – par 2011.g.		-	Sagatavotas VBPP sistēmā 2011.gada pārskats 28.02.2012.	Izpilde veikta 1. ceturksnī.	Izpilde veikta 1. ceturksnī.	Izpilde veikta 1. ceturksnī.
3.4.4.	Sagatavot un iesniegt VARAM darba plāna atskaites.	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (4).	05.01.2012 – par 2011.g.4.cet. 05.04.2012 – par 2012.g.1.cet. 05.07.2012 – par 2012.g.2.cet. 05.10.2012 – par 2012.g.3.cet.		-	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (1).	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (1).	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (1).	Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna ceturkšņa atskaites (1).
<b>Sekmēt RPR administrācijas kapacitātes stiprināšanu</b>									
3.5.									



Pasākums (Darba pasākums)	Darbības rezultātu un rezultātie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Resursi un AP apsūprāšanās	Izpilde 2012. gadam		Izpilde 2013. gadam		
		Izpildes sākums	Izpildes beigas		Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
3.5.1.	Mācību semināru organizēšana RPR darbiniekiem.	Organizēti mācību semināri darbiniekiem (4).	01.2012.	12.2012.	-	Izpildi plānots veikt 2., 3. vai 4. ceturksnī.	Organizēti mācību semināri darbiniekiem (1): - "Darbs ar masu medijiem" 01.06.2012., Ikšķilē. 1 persona ir piedalījies Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros rīkotajā apmācību seminārā par jaunatnes darba stratēģijām reģionos, Tukumā, 25.-26.05.2012.	Organizēti mācību semināri darbiniekiem (1): seminārs "Sadarbības mehānismi un metodes inovācijas sekmēšanai reģionā". Norises vieta Rāmava viesnīca "Xcelsus". Norises datums: 30 augusts 2012. gadā.	Noorganizēts mācību seminārs "Reģiona klasteris ES fondu finansētu projektu plānošanai un īstenošanai", 10.2012. Noorganizēts seminārs par Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes Rīcības plānu, 12.2012.
3.5.2.	Nodrošināt pieredzes apmaiņas / darba / mācību komandējumus RPR darbiniekiem.	Ārzemju/iekšzemes komandējumi (8).	01.2012.	12.2012.	-	<u>Ārzemju/iekšzemes komandējumi projektu ietvaros:</u> <u>Cult Identity ietvaros (7):</u> - 2 personas piedalījās Interreg IV A apmācībās Stokholmā, SE, 1.-3.02.2012. - 6 personas apmeklēja darba sanāksmi seminārā Valmierā 26.-27.01.2012. - 4 personas apmeklēja darba sanāksmi seminārā Kuldīgā 27.-28.02.2012. <u>SIB Net ietvaros:</u> - 2 personas piedalījās mācību vizītē Gēteborgā, Zviedrijā 16.-18.01.2012. <u>IBI Net ietvaros:</u> - 4 personas piedalījās Vadības grupas un Vadības komitejas sanāksmē Sanktpēterburgā, Krievijā 14-16.03.2012. <u>ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II ietvaros:</u> - 15 personas (7 RPR darbinieki, 8 RPR pašvaldību pārstāvji) devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgales plānošanas reģionu 02.-03.02.2012.. <u>EU Going Local 2020 ietvaros:</u> -	<u>Ārzemju/iekšzemes komandējumi projektu ietvaros (12):</u> <u>Cult Identity ietvaros (3):</u> - 1 pers. piedalījās Interreg IV A apmācībās Helsinkos, FI, 23.05.2012. - 1 pers. piedalījās darba seminārā Valmierā 10.-11.04.2012. - 3 pers. piedalījās Uzraudzības kom.sēdē, testa pasākumos Zemgales, Kurzemes reģionos 05-07.06.2012. <u>SIB Net ietvaros (2):</u> - 1 pers. piedalījās mācību - mobilitātes vizītē Tartu, EE, 16-18.04.2012. - 7 pers., t.sk., 4 pers no RPR pašvaldībām piedalījās projekta noslēguma konferencē, darba vizītēs Tartu, EE, 17-18.05.2012. <u>EU Going Local 2020 ietvaros (2):</u> - 1 pers. piedalījās darba grupas sanāksmēs Luksemburgā, 07.-09.05.2012. - 1 pers. piedalījās projekta uzraudzības un darba grupas sanāksmēs, Briselē, Beļģijā, 11.-13.06.2012. <u>Build Up Skills ietvaros (3):</u>	<u>Ārzemju/iekšzemes komandējumi projektu ietvaros (4):</u> <u>Cult Identity ietvaros (2):</u> - 5 pers. organizēja/ piedalījās pilotmaršruta testa pasākumos Rīgas, Vidzemes reģionos 02.-03.08.2012. - 3 pers. vadīja / piedalījās projekta vadības grupas sēdē Tallinā 22.08.2012.; piedalījās pilotmaršruta testa pasākumos Juuru pašvaldībā, Muhu salā Igaunijā, 22.-23.08.2012. <u>EXPAT ietvaros (1):</u> - 2 pers. piedalījās apmācību vizītē - partneru sanāksmē, Upsalā, Zviedrijā, 18.-21.09.2012. <u>Global Vision ietvaros (1):</u> Citi ārzemju/iekšzemes komandējumi - 1 pers. pārstāvēja RPR Starptautiskaj	<u>Ārzemju/iekšzemes komandējumi projektu ietvaros (5):</u> <u>EU 2020 Going Local 2020 projekta ietvaros (2):</u> - 3 pers. piedalījās darba grupas sanāksmēs un noslēguma konferencē Briselē, Beļģijā 08.-11.10.2012.; - 1 pers. piedalījās darba seminārā un projekta darba sanāksmēs, Briselē, Beļģijā un Diseldorfā, Vācijā 08.-13.11.2012. <u>Build Up Skills - Latvija ietvaros (1):</u> - 1 pers. piedalījās projekta iet
3.6.	Nodrošināt iestādes atpazīstamību, sekmēt sabiedrības izpratni par plānošanas reģiona lomu								

Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātveicinātāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Iestāde AP atpazīšanas	Izpilde 1.ceturksnī	Izpilde 2.ceturksnī	Izpilde 3.ceturksnī	Izpilde 4.ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
3.6.1.	Uzturēt iestādes mājas lapu internetā www.rpr.gov.lv .	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1). Papildināta un / vai koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (24).	01.2012.	12.2012.	–	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1). Papildināta un / vai koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (6).	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1). Papildināta un / vai koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (6).	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1). Papildināta un / vai koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (6).	Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1). Papildināta un / vai koriģēta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (6).
3.6.2.	Sastādīt un publicēt iestādes Gada publisko pārskatu.	Sastādīts un publicēts Rīgas plānošanas reģiona 2011. gada publiskais pārskats (1).	03.2012.	07.2012.	–	Sastādīts un publicēts Rīgas plānošanas reģiona 2011. gada publiskais pārskats (1).	Izpilde veikta 1. ceturksnī.	Izpilde veikta 1. ceturksnī.	Izpilde veikta 1. ceturksnī.
3.6.3.	Izstrādāt iestādes Komunikācijas plānu.	Izstrādāts iestādes Komunikācijas plāns (1).	01.2012.	03.2012.	–	Izstrādāts iestādes Komunikācijas plāns (1).	Izpilde veikta 1. ceturksnī.	Izpilde veikta 1. ceturksnī.	Izpilde veikta 1. ceturksnī.
3.7.	<b>Veicināt reģionālas nozīmes projektu attīstību</b>								
3.7.1.	Reģionālās nozīmes projektu sagatavošana.	Organizētas darba sanāksmes par reģionālās nozīmes projektu izstrādi (4).	01.2012.	12.2012.	–	Noorganizētas 2 darba grupu sanāksmes par reģionālas nozīmes projekta izstrādi Latvijas-Igaunijas programmai. Saskaņā ar VARAM norādījumiem par VARAM izstrādātās 5.anketas aizpildīšanu noorganizētas 4 darba grupu sanāksmes ar RPR pašvaldību speciālistiem par reģionālas nozīmes projektiem	Noorganizētas sanāksmes par reģionālas nozīmes projekta (upju tūrisma attīstība) izstrādi Latvijas-Igaunijas programmai. Noorganizēta sanāksme (un izsūtītas anketas pašvaldībām) par e-pakalpojumu attīstību, veidojot reģionālas nozīmes projektu.	Noorganizētas darba sanāksmes par reģionālās nozīmes projekta izstrādi LIFE+ programmai (projekta pieteikuma iesniegšana 24.09.2012.) Noorganizēta darba sanāksme par līdzdalību URBACT II projektā USEACT (RPR, vadošais partneris - itāļi, RPR pašvaldības).	Diskutēts par reģionālās nozīmes projektu izstrādi Konsultatīvās komisijas ietvaros, 19.10.2012.
3.7.2.	Projektu pieteikumu izstrāde (kā vadošais partneris vai viens no partneriem) finansējuma piesaistei no ārējiem finansu avotiem.	Sagatavoti projektu pieteikumi (7).	01.2012.	12.2012.	–	Sagatavoti un iesniegti 4 projektu pieteikumi ES 7.ietvara programmai (3 projektu pieteikumi - partnera statusā, 1 projekta pieteikums - vadošā partnera statusā). Izstrādāta projekta koncepcija Latvijas-Igaunijas-Krievijas programmai un iesniegta izvērtēšanai 27.02.2012. Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu izstrādāta projekta koncepcija un iesniegta izvērtēšanai Latvijas - Igaunijas programmai.	Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu sagatavots projekta pieteikums par upju tūrisma attīstību Latvijas - Igaunijas programmai, 06.2012. Sadarbībā ar Ogres un Carnikavas novadu pašvaldībām sagatavots projekta pieteikums EK programmai "Inteligentā enerģija" projektu konkursam par videi draudzīgu transporta līdzekļu izmantošanu (vadošais partneris Polijā). Izstrādāta un iesniegta VARAM projekta koncepcija LIFE+ programmai, 04.2012.	Attīstīts projekta pieteikums LIFE+ programmai (projekta pieteikuma iesniegšana 24.09.2012.) Sadarbībā ar vadošajiem partneriem attīstīti 2 projekti URBACT II programmai: - CSI Europe - USEACT.	Sadarbībā ar projektu vadošajiem partneriem sagatavoti un iesniegti 2 projekti URBACT II programmai: - CSI Europe - USEACT. Veikti grozījumi, koriģēts iesniegtais projekta pieteikums un parakstīta vienošanās par projekta „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” īstenošanu.

Pasākums (darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Iespējamā papildfinansēšana	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
Atbalsta sniegšana RPR pašvaldībām reģiona nozīmes projektu attīstīšanai.	Sniegtas konsultācijas projektu speciālistiem (12). Veikta projektu partneru meklēšana (pēc vajadzības). Veikta projektu aizstāvība (pēc vajadzības).	01.2012.	12.2012.	-	Sniegta konsultācija par projekta izstrādi un partneru piesaisti Ķekavas pašvaldības projektu speciālistiem. Sniegtas konsultācijas par kopīgu projektu izstrādi Carnikavas pašvaldības speciālistiem.	RPR pašvaldību (Ogres, Siguldas, Ķekavas) projektu aizstāvība Latvijas-Krievijas-Igaunijas programmas uzraudzības komitejā, 06.2012. Sniegtas konsultācijas RPR projektu speciālistiem par projektu sagatavošanu Ziemeļu Ministru padomes Mobilitātes projektu programmai.	Sniegtas konsultācijas par rezidenšu centru izveidi (Ādažu kultūras centrs). Sniegtas konsultācijas par dalību URBACT II programmā.	Sniegtas konsultācijas par projektu izstrādi Ķekavas pašvaldības speciālistiem. Sniegtas konsultācijas LIFE+ programmas kontekstā. Projektu aizstāvība: - Latvijas Krievijas pārrobežu programmas Atlases un Uzraudzības komitejā, 12.2012. - Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības veicināšanas Izglītības, sporta un tūrisma darba grupā, 10.2012. - VARAM "Par virssaištību uzņemšanos 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros.", 10.2012.	
<b>3.8.</b>	<b>Veicināt sadarbību starp RPR un RPR pašvaldībām</b>								
<b>3.8.1.</b>	RPR pašvaldību vadītāju kopsapulces organizēšana.	Noorganizēta RPR pašvaldību vadītāju kopsapulce (1).	01.2012.	12.2012.	-	Izpildi plānots veikt pēc pašvaldību vadītāju pieprasījuma.	Izpildi plānots veikt pēc pašvaldību vadītāju pieprasījuma.	Izpildi plānots veikt pēc pašvaldību vadītāju pieprasījuma.	Izpildi plānots veikt pēc pašvaldību vadītāju pieprasījuma.
<b>3.8.2.</b>	RPR Konsultatīvās padomes sēžu organizēšana.	Organizētas RPR Konsultatīvās padomes sēdes (4).	01.2012.	12.2012.	-	Organizētas RPR Konsultatīvās padomes sēdes (1).	Organizētas RPR Konsultatīvās padomes sēdes (1).	Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.	Organizētas RPR Konsultatīvās padomes sēdes (1).
<b>3.8.3.</b>	Mācību semināru rīkošana RPR pašvaldību darbiniekiem.	Rīkoti mācību semināri RPR pašvaldību darbiniekiem (4).	01.2012.	12.2012.	-	Aktivitāti plānots veikt 2., 3. vai 4. ceturksnī.	Rīkoti mācību semināri RPR pašvaldību darbiniekiem (1): Ikšķile 01.06.2012. "Pašvaldību darbinieku komunikācija ar masu medijiem".	Rīkoti mācību semināri RPR pašvaldību darbiniekiem (1): seminārs "Sadarbības mehānismi un metodes inovācijas sekmēšanai reģionā". Norises vieta Rāmava viesnīca "Xcelsus". Norises datums: 30 augusts 2012. gadā.	Noorganizēts mācību seminārs "Reģiona klasteris ES fondu finansētu projektu plānošanai un īstenošanai", 10.2012. Noorganizēts seminārs par Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes Rīcības plānu, 12.2012.
<b>4. Strukturfondu informācijas centra darbības nodrošināšana (valsts budžeta daļa)</b>									

Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
		Administrācija		Iesniegtā AP apsūpimāšana	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
		Izpildes sākums	Izpildes beigas						
4.1. Informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšana par finanšu piesaistes iespējām Rīgas plānošanas reģiona mērķgrupām (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO).	Informēti vismaz 400 interesenti pa e-pastu vai telefonu (400).	01.2012.	12.2012.	-	Informēti vismaz 400 interesenti pa e-pastu vai telefonu (100).	Informēti vismaz 400 interesenti pa e-pastu vai telefonu (100).	Informēti vismaz 400 interesenti pa e-pastu vai telefonu (100).	Informēti 100 interesenti pa e-pastu vai telefonu.	
	Konsultēti klātienē vismaz 40 interesenti (40).	01.2012.	12.2012.	-	Konsultēti klātienē vismaz 40 interesenti (10).	Konsultēti klātienē vismaz 40 interesenti (10).	Konsultēti klātienē vismaz 40 interesenti (10).	Konsultēti klātienē 10 interesenti.	
4.2. Informatīvu semināru organizēšana Rīgas plānošanas reģionā.	Noorganizēti informatīvie semināri (4).	01.2012.	12.2012.	-	Noorganizēti informatīvie semināri (2)	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.	Noorganizēti informatīvie semināri (2)	
4.3. Elektroniskās ES fondu jaunumu lapas.	Sagatavotas un izplatītas ES fondu jaunumu lapas (48).	01.2012.	12.2012.	-	Sagatavotas un izplatītas ES fondu jaunumu lapas (13).	Sagatavotas un izplatītas ES fondu jaunumu lapas (13).	Sagatavotas un izplatītas ES fondu jaunumu lapas (13).	Sagatavotas un izplatītas ES fondu jaunumu lapas (12).	
4.4. Sadarbības tīkla koordinēšana; sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana.	Noorganizētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (2).	01.2012.	12.2012.	-	Izpildi plānots veikt 2., 3. vai 4. ceturksnī.	Noorganizēta RSIC sadarbības tīkla koordinācijas sanāksme.	Izpilde veikta 2. ceturksnī.	Daļība RSIC sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmē.	
4.5. Informācijas par ES struktūrfondu vākšana un apstrāde. Vizualās Rīgas plānošanas reģiona kartes shēmas digitalizācija un informācijas papildināšana par dažādu fondu līdzekļu piesaisti.	Uzturēta un reizi gadā aktualizēta kartes formā Rīgas reģiona ES SF projektu datu bāze (1).	01.2012.	12.2012.	-	Aktualizēta karte Rīgas reģiona ES projektu datu bāze.	Uzturēta Rīgas reģiona ES projektu datu bāze.	Uzturēta Rīgas reģiona ES projektu datu bāze.	Uzturēta Rīgas reģiona ES projektu datu bāze.	
4.6. Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings.	Veiktas apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes (2).	01.2012.	12.2012.	-	Izpildi plānots veikt 2., 3. vai 4. ceturksnī.	Izpildi plānots veikt 4 ceturksnī.	Izpildi plānots veikt 4 ceturksnī.	Veikts Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings	
4.7. Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un atjaunošana.	Aktualizēta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz četras reizes mēnesī (48).	01.2012.	12.2012.	-	Aktualizēta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz četras reizes mēnesī (13).	Aktualizēta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz četras reizes mēnesī (13).	Aktualizēta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz četras reizes mēnesī (13).	Aktualizēta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz četras reizes mēnesī (12).	

	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultātveiktāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigās					
4.8.	Projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” ieviešana.	Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1).	01.2012.	12.2012.	-	Nodrošināta projekta ieviešana.	Nodrošināta projekta ieviešana.	Nodrošināta projekta ieviešana.	Nodrošināta projekta ieviešana.

Rīgas plānošanas reģiona  
administrācijas vadītājs

J. Miezeris

(paraksts)

Datums: 11.01.2013.