

Apstiprinu:

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs: E. Bartkevičs

2013. gada 10. APRĪLĪ

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA

Darba plāna atskaite par 2013.gada 1. ceturksni

(par ES fondu un citās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu)

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termini			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksni	Izpilde 2. ceturksni	Izpilde 3. ceturksni	Izpilde 4. ceturksni
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
I.	69.07.00 Pārrobežu sadarbības programu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007.-2013.) / Centrālās Baltijas Jūras reģiona programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam projekts „Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte”. („The Ancient Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea Coast” (Cult Identity)) : CB 35								
1.1.	Projekta vadīšana.	1.1.1. Sagatavotas projekta partnera ceturkšņa atskaites (3).	01.2013.	08.2013.		Sagatavota projekta partnera ceturkšņa atskaite (1) par 7.periodu 01.09.2012-31.12.2013; atskaite iesniegta izvērtēšanai I.līmeņa kontroles institūcijā Nodrošināta skaidrojumu sniegšana par 6.perioda progresu.			
		1.1.2. Sagatavoti projekta progresa pārskati (4).	01.2013.	08.2013.		Sagatavots projekta progresa pārskats par 6.periodu (01.05.2012-31.08.2012); pārskats iesniegts programmas ATS izvērtēšanai; nodrošināta papildus informācijas sagatavošana par 5.perioda atskaiti.			
		1.1.3. Sagatavošana, vadīšana un dalība projekta partneru sanāksmēs un semināros (5).	01.2013.	08.2013.		Noorganizēta projekta Vadības un Uzraudzības grupas sēde Rīgā, 24.01.2013. Visi projekta partneri bija pārstāvēti; projekta aktuālie ieviešanas jautājumi - pārrunāti, rezultāti apstiprināti.			

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termini			Izpilde				
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas						
		1.1.4. Komunikācijas starp partneriem, kontroles institūcijām u.c. nodrošināšana, projekta saturiskā vadība .	01.2013.	08.2013.		Nodrošināta regulāra saziņa ar partneriem, t.sk., organizētas Skype konferences aktuālu jautājumu operatīvai risināšanai; projekts tika prezentēts arī Programmas ATS rīkotajā projektu komunikācijas seminārā un rezultātu izstādē Rīgā 20.02.2013.				
1.2.	Objektu marķēšana dabā, t.sk., informācijas stendu, ceļa norāžu zīmju izstrāde, dizaina un izvietojuma saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām, patapinājuma līgumu sagatavošana, slēgšana.	Dabā marķēti objekti (5), izstrādāti, uzstādīti 5 informācijas centri, 10 ceļa norādes zīmes, noslēgti patapinājuma līgumi ar pašvaldībām, uz kuru zemes atrodas objekti.	01.2013.	08.2013.		Sagatavoti sadarbības līgumi starp RPR, pašvaldībām un vajadzības gadījumā arī zemju īpašniekiem par stendu un zīmju uzstādīšanu. 4 līgumi ir jau parakstīti, pārējie atrodas saskaņošanas stadijā ar iesaistītajām pusēm. Sagatavota informācija zīmju un stendu dizaina izstrādei. Nodrošināta dalība iepirkumu procedūru sagatavošanā.				
1.3.	Paraugtūres pa 5 objektu pilotmaršrutiem žurnālistiem un tūrisma pakalpojumu operatoriem.	Publicitātes tūres organizēšana Latvijas un citu valstu žurnālistiem un tūrisma pakalpojumu operatoriem Rīgas plānošanas reģionā. Dalība citu partneru reģionu organizētajās paraugtūrēs; nodrošināta projekta publicitāte, izstrādātā produkta mārketingis.	04.2013.	06.2013.		Aktivitāti plānots īstenot 2. ceturksnī.				

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšana	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas						
1.4.	Gavošanās, dalība startautiskās tūrisma izstādēs (LV, EE, SE).	Sagatavoti materiāli, nodrošināta dalība tūrisma gadatirgos (3), nodrošināta projekta publicitāte, izstrādātā produkta mārketingis.	01.2013.	03.2013.		Nodrošināta dalība izstādēs "Balttour 2013" Rīgā no 7.- 10.02.2013, "Tourest 2013" Tallinā 14.-17.02.2013, "Tur 2013" Gēteborgā 20.-24.03.2013. Izstāžu rezultātā popularizēti projekta rezultāti, reģioni, izstrādātā mājas lapa / e-muzejs www.ancientsites.eu. Aktivitāšu rezultātā e-muzeja apmeklējums pieaudzis vidēji par 62% ; pēc izstādēm apmeklējuma tendence saglabājas pieaugoša.				
1.5.	Projekta mājas lapas/virtuālā muzeja attīstība.	Pilnveidots virtuālais muzejs - mājaslapa; novērstas kļūdas, papildināta informācija.	01.2013.	08.2013.		Turpinās darbs pie e-muzeja pilnveides, precizējot datu bāzes informāciju, piemērma, objektu izvietojumu uz interaktīvās kartes, valodas kļūdas igauņu, zviedru valodās u.c.				
1.6.	Projekta noslēguma konferences, festivāla organizēšana, dalības nodrošināšana.	Noorganizēta projekta noslēguma konference (1), festivāls ar kultūras programmu.	07.2013.	08.2013.		Aktivitāti plānots īstenot 3. ceturksnī.				
2.	69.07.00 RPR INTERREG IV A projekts „Globālās vīzijas nodrošināšana Baltijas videi draudzīgas tehnoloģijas jomā” (Enabling a Global Vision for the Baltic Cleantech Industry): CB 34									
2.1.	Projekta koordinēšana.	2.1.1. Sagatavotas projekta partnera ceturkšņa atskaites (1).	01.2013.	04.2013.		Iesniegti precizējumi VRAA par 6.ceturkšņa atskaiti (09.-12.2012). Projekts pagarināts līdz 08.2013.				
		2.1.2. Dalība projekta partneru sanāksmēs un semināros (4).	01.2013.	04.2013.		Dalība projekta partneru sanāksmē tiešsaistē (16.01.); Dalība projekta partneru sanāksmē Orebro, 5.-6.02.2013.				

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
		2.1.3. Komunikācijas pasākumi un projekta rezultātu izplatīšana projekta mērķagrupām (pastāvīgi sask. ar partnera komunikāciju plānu).	01.2013.	04.2013.		Informācija par projekta aktualitātēm ievietota RPR mājas lapā (3 x); informācija sagatavota un iesniegta vadošajam partnerim par aktualitātēm projektā RPR (1x).			
2.2.	Sadarbības sekmēšana videi draudzīgo tehnoloģiju nozares atbalstam reģionā.	2.2. 1. Noorganizēts viens kontaktu veidošanas seminārs Rīgas reģionā ar mērķi intensificēt iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību (1).	01.2013.	03.2013.		Noris darbs pie kontaktu veidošanas semināra. Plānots 2013.g.2.ceturksnī (projekts pagarināts līdz 08.2013.). Izstrādāta semināra darba kārtība (projekts), noris pārrunas ar semināra vadītājiem.			
2.3.	Dalība projektu pasākumos, ko organizē citi projekta partneri.	2.3.1. Rīgas plānošanas reģiona pārstāvju dalība politikas veidotāju simpozijā Orebro, Zviedrijā.	01.2013.	03.2013.		Plānots 2013.g.2.ceturksnī			
		2.3.2. Rīgas plānošanas reģiona pārstāvju dalība projekta noslēguma seminārā Tallinā, Igaunijā.	01.2013.	04.2013.		Plānots 2013.g.2.ceturksnī			
3.	69.07.00 INTERREG IVA programmas projekts "Inovātivi pakalpojumi pasaules talantu piesaistei Baltijas jūras reģionam" (Innovative Services for International Talents - Easier Access to the CBSR)/ EXPAT: CB55								
3.1.	Projekta koordinēšana.	3.1.1. Sagatavotas projekta partnera ceturkšņa atskaite (2).	01.2013.	12.2013.		Sagatavota 3. ceturkšņa atskaite 1. līmeņa finanšu kontrolei.			
		3.1.2. Dalība projekta partneru sanāksmēs (2).	01.2013.	12.2013.		Piedalīšanās projekta partneru sanāksmē Turku no 10.-13.februārim.			
		3.1.3. Projekta partneru sanāksmju organizēšana (1).	01.2013.	12.2013.		Darba grupas līderu sanāksmes organizēšana Rīga 26.marts.			
		3.1.4. Iekšējās un ārējās komunikācijas nodrošināšana (pastāvīgi saskaņā ar projekta komunikācijas plānu).	01.2013.	12.2013.		Nodrošināta iekšējā un ārējā komunikācija (pastāvīgi saskaņā ar projekta komunikācijas plānu).			

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iespējami AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
3.2.	Esošo sociālo tīklu un imigrantiem pieejamo pakalpojumu identificēšana.	3.2.1. Sagatavota informācija partneriem, par esošajiem sociālajiem tīkliem un pieejamajiem pakalpojumiem.	01.2013.	12.2013.		Papildināta informācija par esošajiem sociālajiem tīkliem un pieejamajiem pakalpojumiem.			
		3.2.2. Mācību vizītes Dānijā un Zviedrijā (2).	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.			
3.3.	Informācijas nodrošināšana potenciālajiem imigrantiem viņu mītnes valstīs.	3.3.1. Izpētes vizītes Kazahstānā (2).	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.			
		3.3.2. Seminārs ar iesaistītajām pusēm (1).	01.2013.	12.2013.		Noticis seminārs ar ārvalstu studentiem 4.februāris			
3.4.	Uz imigrantiem orientētu pakalpojumu attīstība.	3.4.1. Darba pakas darba plāna izstrāde.	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.			
		3.4.2. Ziņojums par esošajiem pakalpojumiem centrālās Baltijas jūras reģionā un rekomendācijas.	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.			
		3.4.3. Seminārs ar iesaistītajām pusēm (1).	01.2013.	12.2013.		Nav attiecināms uz šo pārskata periodu.			
4.	70.05. Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Koheziijas fonda tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai. VSID/TP/CFLA/11/14/017								
4.1.	Publicitātes pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību.	Sagatavotas 20 publikācijas, preses relīzes medijiem.	01.2013.	12.2013.		Sagatavotas publikācijas, preses relīzes medijiem (4).			
4.2.	Nodrošināta informācija par ES struktūrfondu finanšu piesaistes iespējām.	Nodrošināta informācija Rīgas plānošanas reģiona teritorijā par ES struktūrfondu finanšu piesaistes iespējām, regulāri aktualizējot informāciju Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājaslapā.	01.2013.	12.2013.		Regulāri aktualizēta Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājaslapa.			
4.3.	Informatīvo semināru, konferenču, informatīvo dienu un apmācību organizēšana.	Noorganizēti informatīvie semināri, konferences, informatīvās dienas un apmācības par ES struktūrfondu (24 pasākumi).	01.2013.	12.2013.		Noorganizēti informatīvie semināri, konferences, informatīvās dienas un apmācības par ES struktūrfondu (2 pasākumi).			

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas						
4.4.	Darbinieku dalība citu institūciju organizētos semināros, apmācībās, konferencēs ES fondu jautājumos Latvijā un citās ES valstīs.	Dalība citu institūciju organizētos semināros, apmācībās, konferencēs (5 darbinieki).	01.2013.	12.2013.		Dalība Zemgales plānošanas reģiona organizētā pasākumā (4 darbinieki).				
4.5.	Projekta administrēšana.	Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un finanšu uzraudzība. Projekta progress pārskatu un maksājuma pieprasījuma sagatavošana, to iesniegšana kontroles institūcijām.	01.2013.	12.2013.		Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un finanšu uzraudzība.				
5.	Intelligent Energy Europe programma "Build up Skills - Latvija" Efficient Energy Building Roadmap for Latvia / IEE/11/BW1/S07/S12.604357									
5.1.	Projekta vadība.	5.1.1. Sagatavota projekta noslēguma atskaite (1).	05.2013.	05.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.				
		5.1.2. Projekta partneru sanāksmju organizēšana (1).	05.2013.	05.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.				
		5.1.3. Projekta uzraudzības komitejas sanāksmju organizēšana (1).	05.2013.	05.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.				
		5.1.4. Projekta mājas lapas uzturēšana (patstāvīgi).	01.2013.	12.2013.		Informācija tiek atjaunota regulāri.				
		5.1.5. Projekta komunikāciju aktivitātes: preses relīžu sagatavošana, izplatīšana, tv, radio.	01.2013.	05.2013.		Izstrādāta un izplatīta projekta avīze, elektroniska versija.				
5.2.	Vadlīniju un rīcības plāna izstrāde.	5.2.1. Izstrādātas vadlīnijas un rīcības plāns (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta.				
		5.2.2. Organizēta nacionālā līmeņa konference (iesaistot ekspertu grupu un projekta partnerus) vadlīniju un rīcības plāna prezentēšanai (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta 28.03.2013. Jelgavā, papildus rīcības plāns izsūtīts ministrijām (4) un atbildīgajām institūcijām (4).				
		5.2.3. Ekspertu paneļa ieteikumu iestrāde vadlīnijās un rīcības plānā (1)	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta, ekspertu tikšanās organizēta 24.01.2013.				

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde				
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī	
			Izpildes sākums	Izpildes beigas						
		5.2.4. Vadlīniju un rīcības plāna prezentēšana un apstiprināšana projekta uzraudzības komitejai (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta, sanāksme organizēta 6.03.2013.				
		5.2.5. Vadlīniju un rīcības plāna dizaina izstrāde, maketēšana (1), drukāšana (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāti plānots īstenot 04.2013.				
		5.2.6. Vadlīniju un rīcības plāna tulkošana (1).	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta.				
		5.2.7. Publicēšana projekta partneru, ekspertu mājas lapās.	01.2013.	02.2013.		Aktivitāte izpildīta.				
5.3.	Vadlīniju un rīcības plāna apstiprināšana	5.3.1. Nacionāla līmeņa konferences organizēšana vadlīniju un rīcības plāna apstiprināšanai (1).	04.2013.	04.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.				
		5.3.2. Tikšanās ar valsts institūcijām un valsts līmeņa organizācijām (4).	03.2013.	03.2013.		Organizēta tikšanās ar IZM (1), plānotas tikšanās aprīļa mēnesī.				
		5.3.3. Tikšanās ar reģionālajām institūcijām un reģionālā līmeņa organizācijām (4).	03.2013.	03.2013.		Organizētas (3) tikšanās, papildus plānotas tikšanās aprīļa mēnesī.				
		5.3.4. Ieviešanas plāna tulkošana un elektroniska izplatīšana.	04.2013.	04.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.				
5.4.	Informācijas par projektu nodrošināšana EK atbildīgajai institūcijai EACI.	5.4.1. Atskaites (1) un slaidu sagatavošana EACI (1).	05.2013.	05.2013.		Aktivitāti plānots veikt 2. ceturksnī.				
6. 63.06.00 Eiropas Sociālā fonda projekts " ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III"; IDP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/083										
6.1.	Semināru un apmācību organizēšana.	6.1.1. Noorganizēti 3 mācību semināri.	01.2013.	03.2013.		Sekmīgi noorganizēti un novadīti trīs mācību semināri: "Finansējuma piesaiste no ES teritoriālās sadarbības un Eiropas Kopienas programmām", "ES finansējums 2014.-2020. gadā - iespējas, prioritātes, politikas", "ES politikas dokumenti, to skaidrojumi un ieviešana vietējā līmenī". (3)				

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie radījumi	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
6.2.	Projekta publicitātes nodrošināšana.	6.2.1. Informācijas ievietošana par projekta aktualitātēm Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē.	01.2013.	03.2013.		Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā ievietota aktuālākā informācija par projekta norisi. (4)			
		6.2.2. Komunikācijas pasākumi un projekta rezultātu izplatīšana projekta mērķgrupām.	01.2013.	03.2013.		Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā ievietota aktuālākā informācija par projekta norisi. (4) Veikta video publikācija interviju veidā. (1)			
		6.2.3. Preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa medijiem par projekta uzsākšanu, semināriem (3).	01.2013.	03.2013.		Izsūtītas preses relīzes par semināra norisi. (3)			
		6.2.4. Projekta rezultātu sagatavošana un izplatīšana.	02.2013.	03.2013.		Uzsākta Informācijas apkopošana par projekta rezultātiem.			
6.3.	Projekta koordinēšana.	6.3.1. Projekta maksājuma pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana projekta administrējošajai institūcijai.	04.2013.	04.2013.		Projekta maksājuma pieprasījuma sagatavošana iesniegšanai administrējošajai institūcijai.			
		6.3.2. Projekta progressa pārskata sagatavošana un iesniegšana projekta administrējošajai institūcijai.	04.2013.	04.2013.		Projekta progressa pārskata sagatavošana iesniegšanai administrējošajai institūcijai.			
		6.3.3. Pārskata par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu sagatavošana un iesniegšana projekta administrējošajai institūcijai.	01.2013.	01.2013.		Pārskata par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu sagatavošana iesniegšanai administrējošajai institūcijai.			
7.	63.06.00 Eiropas Sociālā fonda projekts "Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā"								
7.1.	Projekta vadība, saturiskā un finanšu uzraudzība.	Sagatavotas 4 atskaites, noorganizētas 4 uzraudzības komitejas sanāksmes.	01.2013.	12.2013.		Ar 04.02.2013. rīkojumu izveidota projekta uzraudzības komiteja. Uzraudzības komitejas pārstāvji par projekta ieviešanas gaitu informēti, nosūtot elektroniski sagatavotu ziņojumu (13.03.13.).			

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Izpilde			
			Administrācija		Iesniegti AP apstiprināšanai	Izpilde 1. ceturksnī	Izpilde 2. ceturksnī	Izpilde 3. ceturksnī	Izpilde 4. ceturksnī
			Izpildes sākums	Izpildes beigas					
7.2.	Novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģijas pilnveide.	Izstrādāts metodoloģiskais materiāls.	01.2013.	10.2013.		Metodoloģiskais materiāls tiks izstrādāts 2.-4.ceturksnī.			
7.3.	Sabiedrības iesaistes plānošanā labās prakses apkopošana.	Izstrādāts pētījums - izvērtējums.	04.2013.	10.2013.		Pētījums - izvērtējums tiks izstrādāts 3.-4.ceturksnī.			
7.4.	Statistikas teritoriju veidošana.	Izstrādāts statistikas teritoriju veidošanas modelis/koncepcija, izstrādāta statistikas teritoriju datu bāze.	04.2013.	10.2013.		Notiek darbs pie statistikas teritoriju veidošanas koncepcijas izstrādes, kas turpināsies 2.-4.ceturksnī. Statistikas teritoriju datu bāze tiks izstrādāta 3.-4.ceturksnī			
7.5.	Apmācību semināri.	Noorganizēti 6 semināri attīstības plānotājiem un politiķiem.	01.2013.	12.2013.		Noorganizēti 2 semināri. Ar 21.02.13. vienošanās grozījumiem Nr.1 palielināts semināru skaits (7 semināri). Ieviešot projektu plānoti grozījumi, kas paredzētu vēl papildus semināru organizēšanu.			
7.6.	Publicitātes nodrošināšana.	Sagatavoti 4 informatīvie paziņojumi Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā, sagatavotas 4 preses relīzes.	01.2013.	12.2013.		Sagatavoti 2 informatīvi paziņojumi RPR mājas lapā, sagatavota 1 preses relīze.			

Rīgas plānošanas reģiona
administrācijas vadītājs
J. Miezēris


(paraksts)

Datums: 10.04.2013.