



RĪGAS
PLĀNOŠANAS
REĢIONS

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNS 2017.–2020.GADAM

Deinstitucionalizācijas plāna 1.redakcija

STRATĒĢISKĀ DAĻA

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekts
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti
un bērniem”

Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002

Rīga, Latvija / 2018.gada marts Versija 2.0.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS (DI) PLĀNA MĒRĶIS UN UZDEVUMI	3
2. DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA RĪCĪBU VIRZIENI (RV) UN UZDEVUMI:.....	6
3. RĪCĪBAS PLĀNS.....	9
4. PASĀKUMA FINANSĒJUMA APMĒRS SADALĪJUMĀ PA PARTNERPAŠVALDĪBĀM	65
5. PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS KOORDINĀCIJAS MODELIS	70
6. RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS UN REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA	72
7. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU.....	74

1. RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS (DI) PLĀNA MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Rīgas plānošanas reģiona DI plāna stratēģiskā daļa veidota balstoties uz mērķgrupu – bērnu ar FT, bērnu ārpusģimenes aprūpē un pilngadīgu personu ar GRT vajadzībām. Pamatojums ir klientu individuālo vajadzību izvērtējums, mērķgrupu analīze, esošo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamības analīze, novadu sociālo dienestu sniegtā informācija un jomas ekspertu ieteikumi.


Deinstitucionalizācijas plāna mērķis:

Radīt priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.

Apzinoties mērķgrupas problēmu kompleksitāti un pieejamo finansējuma līdzekļu ierobežojumus, DI plāns orientējas uz atsevišķiem jautājumiem, kas veicina mērķgrupu integrāciju sabiedrībā. DI plāns iezīmē turpmākus pasākumus vajadzību apzināšanā, nepieciešamos pasākumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, pasākumus vispārējo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un pasākumus sociālo pakalpojumu organizatoriskās un finansēšanas struktūras pilnveidei. Apzinoties to, ka daļa problēmas ir sabiedrībā centrētas – attiecībā pret attieksmi, izpratni, apmācībām, transportu, veselības un izglītības pakalpojumu pieejamību, tas prasa ilgstošu daudzpakāpju dažādu institūciju sadarbību un pārvaldības koordinēšanu.

DI plāns veidots ar pakāpenisku risinājumu pieeju. Plānā izvirzītie mērķi un rīcības noteikti, gan kā pasākumu plāns izpildei tuvāko 3 gadu periodā, gan kā tūlītējie risinājumi. Daļa no tiem attiecas uz tūlītējiem risinājumiem, kas saistīti ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.SAM: „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākumu 9.2.2.1.”Deinstitucionalizācija” un 9.3.1.SAM: „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākumu 9.3.1.1. „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”. Šo pasākumu īstenošana radīs nepieciešamo

infrastruktūru un veidos pamatu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un vienlaicīgi iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.



1.attēls. DI Plāna Stratēģiskā ietvara shēma

Avots: autoru izstrādāta

DI plāna stratēģiskā ietvara pieeja balstās uz DI mērķa grupām – bērni ar FT, bērni ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgas personas ar GRT - kā centrālo objektu, uz ko ir vērsts plāns, kā arī ģimenes un uzņemošās ģimenes. Katrai no mērķa grupām ir savas vajadzības, kas ir aprakstītas vajadzību analīzes sadaļā. Galvenais rezultatīvais mērķis ir mērķa grupām sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās, kas saprotama ar pasaules praksē atzītajām, starptautisko organizāciju definētām, valsts starptautiskajās saistībās noteiktajām un normatīvos paredzētajām vislabākajām esošajām pieejām šādu pakalpojumu nodrošināšanai. Nodrošināmā pakalpojumu kvalitāte šajā izpratnē tiek

risināta kā rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem ārpusģimenes aprūpē un dzīves vietas un saturīgas dienas pavadīšanas pakalpojumu personām ar GRT pieejamība.

DI ir sabiedrībā balstīts process, kas ietver no vienas puses – pašas mērķgrupas intereses un vajadzības, ko tām nodrošina sabiedrība ar valsts un pašvaldību pārvaldības institūciju starpniecību. No otras – tas ir integrējošs process, kas prasa sabiedrībā akceptētas rīcības - iekļaujošu pasākumu kopumu, lai DI process varētu norisināties sekmīgi. Pirmajā gadījumā DI balstās uz specializēto pakalpojumu plānošanu un sniegšanu, kas tieši vērstas uz mērķgrupām un to speciālām vajadzībām (piemēram, grupu dzīvokļi, dienas centri, sociālās rehabilitācija, u.c.). Otrā gadījumā, papildus tam, mērķgrupām nepieciešami plašāki vispārējie pakalpojumi, kas darbojas, kā mērķgrupu iekļaujoši sabiedrībā (piemēram, pielāgojumi sabiedriskā transportā, skolās, ārstniecības iestādēs, atbilstoša mācību procesa, veselības pakalpojumu pieejamība). Pirmie orientējas uz pašu mērķgrupu, to vajadzībām un ir specifiski, gan attiecībā pret pakalpojumu plānošanu, gan pakalpojumu nodrošināšanu. Otrie - ir vairāk vispārīgi un attiecas uz plašāku mērķauditoriju - sabiedrību kopumā, ņemot vērā mērķgrupu vajadzības nepieciešamību iekļaujošai pieejai.

No pasākumu plānošanas un īstenošanas aspekta specifiskie mērķgrupu pakalpojumi saistāmi ar LM atbildību, kā vadošo valsts pārvaldes institūciju, ietverot zemākus pārvaldes līmeņus – plānošanas reģionus un pašvaldības, kas ir tieši atbildīgas par DI procesa nodrošinājumu mērķgrupām savās teritorijās. Mērķgrupu iekļaujošie pasākumu plānošana un īstenošana ir LM un citu nozaru ministriju (IZM, SM, VM, VARAM, KM) atbildība, ņemot vērā mērķgrupu vajadzības to integrēšanai sabiedrībā. Šajā sakarā nepieciešama daudzsektoru un daudzlīmeņu valsts pārvaldes un sabiedrisko organizāciju iesaiste. Nepieciešama sabiedrības attieksmes maiņa attiecībā pret atšķirīgo, citādo, savādāko un spēju to pieņemt, no vienas puses, un valsts institūciju rīcībām (fiziskās un sociālās infrastruktūras nodrošināšana, personāla sagatavošana) integrēšanas pasākumu nodrošināšanā, no otras. Process var aizņemt ilgstošu laiku, kas prasa atbilstošu rīcību plānošanu.

Pārvaldības jautājumi saistīti ar teritoriālo organizāciju paredz pakalpojumu (esošo un attīstāmo) skatījumu, ietverot atbildīgo institūciju sadarbību pakalpojumu izvietojumā un organizācijā. Pakalpojumus ņemot vērā, gan to ģeogrāfisko novietojumu, transporta

sasniedzamību, izmaksas un pašu mērķgrupu specifiskās vajadzības, gan to apjomu nav lietderīgi organizēt visās pašvaldībās. Īstenojot pakalpojumus pašvaldību teritorijās, veidojas atšķirīgi nodrošinājuma modeļi, kas balstās uz jau esošo infrastruktūru pielāgojot to jaunajām vajadzībām, jaunas infrastruktūras izveidi dažādām mērķgrupām un paredzot atšķirīgus pakalpojumus, vai arī neveidojot pakalpojumus un iepērkot pakalpojumus citās teritorijās. Katrā no gadījumiem var būt atšķirīgi pašvaldību un citu institūciju sadarbības modeļi un teritoriālā organizācija.

2. DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA RĪCĪBU VIRZIENI (RV) UN UZDEVUMI:

RV 1 - Vajadzību apzināšana, kas orientēta uz sociālo dienestu, mērķgrupas un mērķgrupas piederīgo vajadzībām.

- 1.1. Apzināt sociālo dienestu vajadzības
- 1.2. Apzināt mērķa grupas klientu individuālās vajadzības
- 1.3. Apzināt mērķa grupu piederīgo vajadzības

RV 2 - Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kas orientēta uz infrastruktūras attīstību un pakalpojumu nodrošināšanu.

- 2.1. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību
- 2.2. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību

RV 3 - Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana, kas orientēta uz sabiedrībā iekļaujošu vispārējo pakalpojumu attīstību mērķa grupas personām un sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu.

- 3.1. Nodrošināt sabiedrībā iekļaujošus vispārējos pakalpojumus mērķa grupas personām
- 3.2. Veicināt sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu

RV 4 – Pārvaldība, kas orientēta uz sociālo pakalpojumu organizatorisko, finansēšanas, institucionālo un teritoriālo struktūru.

- 4.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu organizatorisko un finansēšanas struktūru
- 4.2. Uzlabot institucionālo un teritoriālo struktūru

Īstenojot uzdevumus plānots:

- piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus bērniem ar FT pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kas ietver atbalstu ģimenēm un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
- bērniem ārpusģimenes aprūpē nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē paredzot ģimeniskas vides aprūpi un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes pakalpojumus;

- nodrošināt iespēju pilngadīgām personām ar GRT dzīvot sabiedrībā paredzot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, paplašinot iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.

Izvēlētie risinājumi izstrādāti pamatojoties esošās situācijas analīzē un pašvaldību iespējās attīstīt atbilstošus pakalpojumus. Lai sasniegtu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” kā 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti, un bērniem” rīcības virzieniem tiek identificēti sekojoši sasniedzamie rezultāti:

Tabula Nr. 1 Rīcības virzienu sasniedzamie rezultāti

Avots: autoru izstrādāti

Mērķis	Bāzes vērtība 2017	Mērķa vērtība (bez snieguma rezerves)	Mērķa vērtība (ar snieguma rezervi)	Datu avots
Sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām ar GRT	0	516	552	RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums
Sniegti sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT	0	506	580	RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums
Izveidotas vietas ģimeniskai videi pietuvinātās aprūpes iestādēs bērniem ārpusģimenes aprūpē	0	35	37	RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums

Snieguma ietvars ir noteikts rādītāju kopums katram prioritārajam virzienam, kas sastāv no finanšu rādītāja uz 2018.gada 31.decembri, t.i. sertificēti izdevumi (ES fondu finansējums kopā ar nacionālo finansējumu), un atsevišķu specifisko atbalsta mērķu rādītāju starpposmu vērtībām uz 2018.gada 31.decembri. Snieguma rezerve ERAF projektiem ir 6,1%. Lai prioritārais virziens iegūtu snieguma rezervi, visiem snieguma ietvarā iekļautajiem rādītājiem ir jāsasniedz vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz noteiktam periodam. Gadījumā, ja rādītāji tiek sasniegti zem 85%, snieguma rezerve prioritārajam virzienam netiek piešķirta. Minētie sasniedzamie rezultāti tiek panākti īstenojot 4 rīcību virzienus. Tai pašā laikā, rīcību virzieni ir plašāki gan laika, gan īstenošanas pasākumu izpratnē aptverot visas mērķgrupas, gan

nepieciešamo pasākumu ziņā. Jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 871 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

3. RĪCĪBAS PLĀNS

Tabula Nr. 2

Avots: autoru izstrādāts

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
RV 1 VAJADZĪBU APZINĀŠANA							
1.1. Apzināt sociālo dienestu vajadzības							
1.1.1. Sociālo dienestu vajadzību apzināšana	SD ir atšķirīga situācija un atšķirīgas vajadzības, lai sekmīgi īstenotu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība nodrošināšanu mērķa grupas personām. Vajadzības nav identificētas un nav izstrādāti risinājumi SD darba kvalitātes paaugstināšanai.	N/A	SD	Līdz 2019. gada 31. decembrim	N/A	Pašvaldību budžeta ietvaros	N/A
1.1.2. Sociālo dienestu personāla apmācību nodrošināšana	Veicot SD aptauju, ir konstatēta nepieciešamība pēc specifisku apmācību programmu īstenošanas, tai skaitā darbā ar mērķa grupas personām.	N/A	LM SD	PATSTĀVĪGI	N/A	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	N/A

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
1.2. Apzināt mērķa grupas klientu individuālās vajadzības							
1.2.1. Īstenot vienotu mērķa grupas pārstāvju izvērtējumu un individuālo vajadzību apzināšanu.	DI projekta ietvaros ir izvērtēts neliels % no visiem mērķa grupas pārstāvjiem. Pilnvērtīgam pakalpojumu plānojumam un sekmīgam atbalstam individuālā līmenī nepieciešams vienots plašāks mērķa grupu pārstāvju izvērtējums. Izvērtējumus ieteicams organizēt, nodrošinot individuālu pieeju un izmantojot vienotu metodi, kas nodrošina pilnu vajadzību analīzi un nepieciešamo pakalpojumu identificēšanu.	N/A	SD	PATSTĀVĪGI	N/A	Pašvaldību budžeta ietvaros	N/A
1.2.2. Grupēt individuālās vajadzības novadu griezumā un prognozēt nepieciešamos atbalsta pasākumus, tai skaitā sociālos pakalpojumus.	Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešams sastādīt vajadzību apkopojumu pašvaldību griezumā, identificējot nepieciešamākos pakalpojumus un pakalpojumus, ko iespējams piesaistīt sadarbībā ar citiem novadiem.	N/A	SD	PATSTĀVĪGI	N/A	Pašvaldību budžeta ietvaros	N/A

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
1.2.3. Izstrādāt individuālos sociālās rehabilitācijas plānu katram mērķa grupas klientam.	Lai nodrošinātu mērķorientētu un uz individuālajām vajadzībām balstītu plānu visiem mērķa grupu pārstāvjiem nepieciešams izstrādāt individuālos rehabilitācijas plānus, nosakot nepieciešamos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un vispārējo pakalpojumu atbalsta mehānismus.	N/A	SD	PATSTĀVĪGI	N/A	Pašvaldību budžeta ietvaros	N/A
1.3. Apzināt mērķa grupu piederīgo vajadzības							
1.3.1. Apzināt personu ar GRT vecāku (aizbildņu) individuālās vajadzības	Piederīgo atbalsts ir galvenais priekšnosacījums personu ar GRT nenonākšanai ilgstošas aprūpes iestādēs. Ikdienā nodrošinot atbalstu tuviniekiem ir augsts izdegšanas risks, kā arī tiem nepieciešams liels atbalsts, lai saglabātu atbilstošu dzīves kvalitāti. Piederīgiem	N/A	SD	PATSTĀVĪGI	N/A	Pašvaldību budžeta ietvaros	N/A

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	nepieciešams, gan psiholoģisks atbalsts, gan atbalsts aprūpes nodrošināšanā, gan “atelpas brīža” pakalpojumi.						
1.3.2. Apzināt bērnu ar FT vecāku (aizgādņu) individuālās vajadzības	Piederīgo atbalsts ir galvenais priekšnosacījums bērnu ar FT nenonākšanai ilgstošas aprūpes iestādēs un sekmīgai integrācijai. Ikdienā nodrošinot atbalstu tuviniekiem ir augsts izdegšanas risks, kā arī tiem nepieciešams liels atbalsts, lai saglabātu atbilstošu dzīves kvalitāti. Piederīgiem nepieciešams, gan psiholoģisks atbalsts, gan atbalsts aprūpes nodrošināšanā, gan “atelpas brīža” pakalpojumi. Preventīvi pasākumi ir obligāts priekšnoteikums ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazinājumam.	N/A	SD	PATSTĀVĪGI	N/A	Pašvaldību budžeta ietvaros	N/A
1.3.3. Apzināt audžuģimeņu individuālās vajadzības	Bērniem, kuri nonākuši ārpus ģimenes aprūpē, tai skaitā pārcietuši emocionālo, fizisko, seksuālo vardarbību, aprūpes nenodrošināšanu jeb	N/A	SD	PATSTĀVĪGI	N/A	Pašvaldību budžeta ietvaros	N/A

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	nevērīgu attieksmi vai citus nelabvēlīgus apstākļus arī ir bērni, kuriem ir īpašas vajadzības kā rezultātā audžuvecākiem nepieciešams atbalsts šo vajadzību nodrošināšanā.						
1.3.4. Apzināt ģimeņu, kas atrodas SD redzeslokā ("riskā ģimenes") vajadzības	Lai mazinātu risku nonākt bērniem ārpus ģimenes aprūpē nepieciešams apzināt ģimeņu, kas atrodas SD redzeslokā vajadzības un iespējas tās risināt. Preventīvi pasākumi ir obligāts priekšnoteikums ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazinājumam.	N/A	SD	PATSTĀVĪGI	N/A	Pašvaldību budžeta ietvaros	N/A
RV 2 SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA							
2.1. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību							
ALOJAS NOVADS						565178,56	
2.1.1. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (17 vietas) Alojās novadā	Atbilstoša pakalpojuma novadā neesamība.	17 vietas 20 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	<p>Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem¹ pakalpojums nepieciešams 33 personām, kas ir 100% no visām izvērtētajām personām. Novadā kopumā identificētas 81 persona ar GRT, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma.</p> <p>Vietas – tiks precizēta, bet būs netālu no paredzētajiem Grupu dzīvokļiem atsevišķā ēkā.</p>					Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.2. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 16 personām ar GRT Alojas novadā - “Viķu muiža”, Viķi, Staiceles pagasts, Alojas novads	<p>Atbilstoša pakalpojuma novadā neesamība.</p> <p>Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 32 personām no 33 izvērtētām personām. Nepieciešamība pēc šāda pakalpojuma uzskatāma par ļoti augstu.</p> <p>Vietas izvēle balstīta novada apkopotajā informācijā par</p>	16 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

¹ Individuālie izvērtējumi īstenoti 2017. gadā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002 ietvaros

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	iespējamiem risinājumiem un mērķa grupas koncentrāciju noteiktā teritorijā.						
2.1.3. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 8 bērniem ar FT Alojās novadā - Ausekļa iela 1, Aloja	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojumi nepieciešami 8 bērniem. Alojās novads papildus izvērtēšanai pieteicis vienu bērnu. Kopējais bērnu ar FT skaits novadā, kuriem nepieciešami rehabilitācijas pakalpojumi ir lielāks. Novada izvietojuma un transporta saišu trūkuma dēļ, bērniem ir apgrūtināti saņemt rehabilitācijas pakalpojumus citos novados. Vietas izvēle balstīta cilvēkresursu un pieejamas infrastruktūras dēļ.	9 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
LIMBAŽU NOVADS						479399,13	
2.1.4. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 12 personām ar GRT Limbažu	Atbilstoša pakalpojuma novadā neesamība. Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 13 personām	12 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
novadā - Cēsu iela 7, Limbaži	no 22 izvērtētajām. Limbažu novadā 12 personas ar GRT saņem SD DAC pakalpojumus. Papildus 3 Limbažu personas atrodas VSAC un, lai nodrošinātu iespēju šīm personām atgriezties pašvaldība, dzīves vietas pakalpojums ir obligāts priekšnosacījums. Vietas izvēle balstīta Limbažu pilsētas teritorijā, kur pieejami visi nepieciešamie vispārējie pakalpojumi un kā atbilstošākā pieejamā infrastruktūra.					Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.5. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT Limbažu novadā - Cēsu iela 7, Limbaži	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 11 personām. Pakalpojums sniegs atbalstu, gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijas un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi pakalpojums nodrošinās	2 vieta 8 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt izmantot šādu pakalpojumu.						
SALACGRĪVAS NOVADS						541983,21	
2.1.6. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (21 vietas) Salacgrīvas novadā - Grīvas iela 6, Salacgrīva	<p>Atbilstoša pakalpojuma novadā neesamība.</p> <p>Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 21 personai, kas ir 100% no izvērtētajām personām novadā Salacgrīvas novads identificējis un pieteicis papildus novērtēšanai papildus 10 personas, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma.</p> <p>Vietas izvēle balstīta Salacgrīvas pilsētas teritorijā, kur pieejami visi nepieciešamie vispārējie pakalpojumi un ņemot vērā atbilstošas infrastruktūras</p>	21 vietas 25 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	325 000,00 EUR	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	neesamību, izvēlēta piemērota teritorija pakalpojuma infrastruktūras izveidei.						
2.1.7. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 16 personām ar GRT Salacgrīvas novadā - Grīvas iela 6, Salacgrīva	<p>Atbilstoša pakalpojuma novadā neesamība.</p> <p>Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 18 personām, jeb 85% no izvērtēto personu kopskaita. Salacgrīvas novads identificējis un pieteicis papildus novērtēšanai papildus 10 personas, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Vietas izvēle balstīta Salacgrīvas pilsētas teritorijā, kur pieejami visi nepieciešamie vispārējie pakalpojumi un ņemot vērā atbilstošas infrastruktūras neesamību, izvēlēta piemērota teritorija pakalpojuma infrastruktūras izveidei.</p>	10 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	220 520,50 EUR	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
2.1.8. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 16 bērniem ar FT Salacgrīvas novadā - Salacgrīvas mūzikas skola, Pērnavas iela 29, Salacgrīva un PII "VILNĪTIS"	Atbilstoši Individuāļajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 10 bērniem. Novads papildus izvērtēšanai pieteicis 6 bērnus. Vietas izvēle balstīta esošas infrastruktūras un savstarpēji saistītu pakalpojumu pieejamībā, kas veicina pakalpojuma ilgtermiņa izmantošanu.	16 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
JŪRMALA						1318525,00	
2.1.9. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 8 personām ar GRT Jūrmalas pilsētā - Dzirnavu iela 36, Jūrmala, Sloka.	Jūrmalas pilsēta plāno atgriezt uz dzīvi pašvaldībā 8 personas no SAC un dzīves vietas pakalpojuma nodrošināšana ir obligāts priekšnosacījums. Vietas izvēle balstīta pieejamos cilvēkresursos tuvākajā apkārtnē, sabiedrības attieksmē pret mērķa grupu un Jūrmalas pilsētas informācijā par racionālāko risinājumu telpu piemērošanā.	8 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
2.1.10. Dienas aprūpes centra pakalpojuma paplašināšana konsultāciju un individuālā atbalsta infrastruktūras izveide personām ar GRT Jūrmalas pilsētā - Dūņu ceļš 2, Jūrmala, Ķemeri	Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs nodrošina DAC pakalpojumus 57 personām ar GRT. Atbilstoši novada sniegtajai informācijai paplašināt pakalpojuma klāstu pie esošā resursu nodrošinājuma nav iespējams. Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts individuālajos izvērtējumos norādīts 19 personām ar GRT, Atbalsta grupas un grupu nodarbības - 22 personām ar GRT. Paplašinot jau esošā DAC telpas ir plānots paplašināt pakalpojumu un nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus. Papildus Jūrmalas pilsētas plāno 8 personu no VSAC atgriešanos uz dzīvi pašvaldībā, kas palielina pieprasījumu pēc pakalpojuma. Vietas izvēle balstīta atbilstošas infrastruktūras esamībā.	22 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
2.1.11. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 63 bērniem ar FT Jūrmalas pilsētā - Lībiešu iela 21, Jūrmala (Kauguri, PII "Podziņa" telpas un teritorija)	Rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešams 55 izvērtētajiem bērniem Jūrmalas bērniem. Pilsēta papildus novērtēšanai pieteikusi 8 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku bērnu skaitu, kam nepieciešami atbilstoši pakalpojumi. Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, ko ikdienā jau izmanto bērni ar FT.	63 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.12. Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide 8 bērniem Jūrmalas pilsētā - Sēravotu iela 9, Jūrmala, Ķemeri	Jūrmalā atrodas BSAC un īstenojot iestādes reorganizāciju nepieciešams nodrošināt pakalpojumu bērniem, kam individuālajos izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus 6 bērni no Jūrmalas pilsētas ievietoti VSAC. Kopā 23 Jūrmalas bērniem norādīts ĢVPP kā nepieciešams pakalpojums. Vietas izvēle balstīta atbilstošākas infrastruktūras neesamības pilsētas rīcībā un teritorijā, kur pieejami visi	8 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	nepieciešamie vispārējie pakalpojumi.						
2.1.13. Jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveide 8 bērniem Jūrmalas pilsētā - Sēravotu iela 9, Jūrmala, Ķemeri	Jūrmalā atrodas BSAC un īstenojot iestādes reorganizāciju nepieciešams nodrošināt pakalpojumu bērniem, kam individuālajos izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus 6 bērni no Jūrmalas pilsētas ievietoti VSAC. Kopā 8 Jūrmalas bērniem norādīts Jauniešu māja kā nepieciešams pakalpojums. Vietas izvēle balstīta atbilstošākas infrastruktūras neesamības pilsētas rīcībā un teritorijā, kur pieejami visi nepieciešamie vispārējie pakalpojumi.	8 jaunieši	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
OGRES NOVADS						1235929,68	
2.1.14. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 10 personām ar GRT Ogres	Atbilstoša pakalpojuma novadā neesamība. Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 29 personām no kopumā 54 izvērtētām	10 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ikkšķiles novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
novadā - Suntažu iela 2, Ogre	personām. Pašvaldība pieteikusi papildus 4 personas novērtēšanai. Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpoja izveides priekšnosacījumiem. Citu pakalpojumu izveides alternatīvas netika konstatētas.						
2.1.15. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 9 personām. Atbilstošu pakalpojumu šādam skaitam personu iespējams izveidot tikai kopā ar Grupu dzīvokļa pakalpojumu, paplašinot pakalpojuma kapacitāti. Pakalpojums sniegs atbalstu, gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijas un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina	3 vieta 12 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ikšķiles novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi pakalpojums nodrošinās pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt izmantot šādu pakalpojumu. Nodrošinās pakalpojumu arī blakus novadiem.						
2.1.16. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (12 vietas) Ogres novadā - Upes prospekts 16, Ogre	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 47 personām, kas atbilst 87% no visām novērtētajām personām. DAC "SAIME" pakalpojumu jau saņem 32 personas ar GRT. Atbilstoši novada sniegtajai informācijai esošajā pakalpojumā visas vietas ir aizņemtas un papildus klientus uzņemt nav iespēju un nepieciešams pakalpojuma paplašināšana jaunās telpās. Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem.	Papildus 12 vietas 17 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
2.1.17. Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (24 vietas) Ogres novadā - Upes prospekts 16, Ogre	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 39 personām, kas atbilst 72% no visām novērtētajām personām. Atbilstoša pakalpojuma neesamība novadā. Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. Sadarbība ar blakus novadiem.	24 vietas 30 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ikšķile
2.1.18. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 63 bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre	Rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešams 63 Ogres bērniem. Pakalpojums tiek veikts kopā ar DAC bērniem ar FT un Atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar FT, nodrošinot plašu pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu. Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpoja izveides priekšnosacījumiem. Citi pakalpojumu izveides	63 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ikšķiles novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	alternatīvas netika konstatētas.						
2.1.19. Dienas aprūpes centra infrastruktūras izveide 20 bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre	Pakalpojums tiek veikts kopā ar Rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT un Atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar FT nodrošinot plašu pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu. Novadā izvērtēti 63 bērni ar FT, kas ir augstākais rādītājs starp novadiem. Izvērtējumos DAC bērniem ar FT netika vērtēti kā nepieciešams pakalpojums, bet atbilstoši novada sniegtajai informācijai vismaz 15 bērniem šāds pakalpojums būtu nepieciešams, veicot bērnu atkārtotu novērtējumu. Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpoja izveides priekšnosacījumiem. Citu pakalpojumu izveides alternatīvas netika konstatētas.	10 vietas 20 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Iksšķiles novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
2.1.20. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu internātskola, Suntaži.	Pakalpojums tiek veidots kopā ar Rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT un Atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar FT nodrošinot plašu pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu. Vietas izvēle balstīta pakalpojuma ekonomiskā risinājumā, kas pieļauj Atelpas brīža pakalpojuma darbību sadarbībā ar citiem pakalpojumiem.	4 vietas 63 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ikšķīles novads
LIELVĀRDES NOVADS						488682,70	
2.1.21. Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (15 vietas) Lielvārdes novadā -“Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, Jumprava	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 19 personām, kas atbilst 95% no visām izvērtētajām personām. Novads pieteicis papildus personas izvērtēšanai, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Atbilstoša pakalpojuma neesamība novadā. Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā	15 vietas 19 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ķeguma novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem.						
2.1.22. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 10 personām ar GRT Lielvārdes novadā - "Skolas internāts", Lēdmane	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 11 personām. Prognozējams, ka 2 personas no VSAC atgriezīsies uz dzīvi novadā un dzīves vietas pakalpojums ir obligāts priekšnosacījums. Atbilstoša pakalpojuma neesamība novadā. Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā piedāvās pakalpojumu Ķeguma novadam.	10 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ķeguma novads
2.1.23. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide bērniem ar FT Lielvārdes novadā - "Skolas internāts", Lēdmane	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 6 personām, kas atbilst 30% no visām izvērtētajām personām. Atbilstoša pakalpojuma neesamība novadā. Atbilstošu pakalpojumu šādam skaitam personu iespējams izveidot tikai kopā ar Grupu dzīvokļa	4 vietas 16 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ķeguma novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	<p>pakalpojumu, paplašinot pakalpojuma kapacitāti un samērojot ieguldījumu apjomu ar paredzētajiem ieguvumiem. Pakalpojums tiks piedāvāts citu novadu klientiem. Pakalpojums sniegs atbalstu, gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijas un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi pakalpojums nodrošinās pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt izmantot šādu pakalpojumu.</p>						
2.1.24. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 39 bērniem ar FT Lielvārdes novadā - "Doktorāts", Ceriņu ielā 2a,	<p>Rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešams 34 bērniem. Novads pieņēmis papildus 5 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu.</p>	39 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ķeguma novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
Jumprava un "Poliklīnika", Raiņa iela 5, Lielvārde	Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrās, ko ikdienā jau izmanto bērni ar FT.						
TUKUMA NOVADS						1794461,63	
2.1.25. Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (30 vietas) Tukuma novadā - Irlavas bērnu nama patversmes telpas	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 14 personām, kas atbilst 44% no visām novērtētajām personām. Atbilstoša pakalpojuma neesamība novadā. Tuvākajā apkārtnē atrodas Grupu dzīvoklis personām ar GRT, kas būtu pakalpojuma viena no mērķa auditorijām. Prognozējams, ka novadā atgriezīsies 22 personas no VSAC, kā rezultātā pieprasījums pēc pakalpojuma lielāks. BSAC reorganizācijas rezultātā veidojas personāla resursi. Tuvākās sabiedrības pozitīvā attieksme pret mērķa grupu un atbilstošas telpas pakalpojuma izveidei.	30 vietas 30 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
2.1.26. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (12 vietas) Tukuma novadā - "Rīti" Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads	DAC pakalpojumu Tukuma novadā saņem 33 personas ar GRT. Atbilstoši novada sniegtajai informācijai palielināt apkalpoto klientu skaitu pie esošā resursu nodrošinājuma nav iespēju. Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 22 personām, kas atbilst 69% no visām novērtētajām personām. Pakalpojumu plānots veidot sadarbībā ar Grupu māju personām ar GRT - "Pirts" Slampes pagasts, Tukuma novads, kas būtu pakalpojuma viena no mērķa auditorijām. Prognozējams, ka novadā atgriezīsies 22 personas no VSAC, kā rezultātā pieprasījums pēc pakalpojuma būs lielāks. Vieta izvēlēta atbilstoši pieejamai infrastruktūrai pašvaldības īpašumā abu pakalpojumu izveidei.	12 vietas 24 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.27. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 7	Tukuma novadā Grupu dzīvokļu pakalpojumu saņem 12 personas ar GRT un atbilstoši novada informācijai	7 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
personām ar GRT Tukuma novadā - "Pirts" Slampes pagasts, Tukuma novads.	maksimālais klientu skaits esošajos pakalpojumos ir 14 vietas. Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 22 personām, kas atbilst 69% no visām novērtētajām personām. Pakalpojumu plānots veidot sadarbībā ar DAC, kas būtu pakalpojuma viena no mērķa auditorijām. Prognozējams, ka novadā atgriezīsies 22 personas no VSAC, kā rezultātā pieprasījums pēc pakalpojuma būs lielāks. Vieta izvēlēta atbilstoši pieejamai infrastruktūrai pašvaldības īpašumā abu pakalpojumu izveidei.					Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.28. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (bez diennakts personāla atbalsta) infrastruktūras izveide 3 personām ar GRT Tukuma novadā - Ezera ielā 6, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā	Tukuma novadā Grupu dzīvokļu pakalpojumu saņem 12 personas ar GRT un atbilstoši novada informācijai maksimālais klientu skaits esošajos pakalpojumos ir 14 vietas. Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 22 personām, kas atbilst 69% no visām	3 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	novērtētajām personām. Pašvaldība veidojot jaunu dzīvojamo māju plāno izveidot vienu dzīvokļa tipa grupu dzīvokli personām ar GRT. Prognozējams, ka novadā atgriezīsies 22 personas no VSAC, kā rezultātā pieprasījums pēc pakalpojuma būs lielāks. Vieta izvēlēta atbilstošas infrastruktūras izveides procesa dēļ.						
2.1.29. Atbalsta centra pakalpojuma infrastruktūras izveide 59 bērniem ar FT Tukuma novadā - Raudas ielā 6, Tukums	Pakalpojumā plānots izveidot rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumu, kas nodrošinātu pakalpojumus izvērtētajiem 50 bērniem, kam atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešami atbilstoši pakalpojumi. Novads pieteicis papildus 9 bērnus novērtēšanai, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Vieta izvēlēta atbilstošas infrastruktūras, pieejamības un vispārējo	59 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	150 000,00 EUR	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	pakalpojumu pieejamības rezultātā.						
2.1.30. Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide 5 bērniem Tukuma novadā - Ezera ielā 6, Sēmes pagastā, Tukuma novadā	Novadā atrodas BSAC un, īstenojot iestādes reorganizāciju, nepieciešams nodrošināt pakalpojumu 5 Tukuma novada bērniem, kam individuālajos izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus 11 Tukuma novada bērni ar FT atrodas VSAC un novads ir apzinājis šo bērnu vajadzības un plāno veidot šiem bērniem atbilstošus pakalpojumus, kas ir obligāts priekšnosacījums iespējai atgriezties no VSAC uz dzīvi pašvaldībā. Vietas izvēle balsīta pieejamā infrastruktūrā, ko iespējams pielāgot atbilstošam pakalpojuma, gan bērnu ar FT vajadzībām.	5 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.31. Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide 6 bērniem Tukuma novadā	Novadā atrodas BSAC un, īstenojot iestādes reorganizāciju, nepieciešams nodrošināt pakalpojumu 5 Tukuma novada bērniem, kam individuālajos	6 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
novadā Lielā ielā 11, Tukums, Tukuma novads	izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus 11 Tukuma novada bērni ar FT atrodas VSAC un novads ir apzinājis šo bērnu vajadzības un plāno veidot šiem bērniem atbilstošus pakalpojumus, kas ir obligāts priekšnosacījums iespējai atgriezties no VSAC uz dzīvi pašvaldībā. Vietas izvēle balstīta pieejamā infrastruktūrā, ko iespējams pielāgot atbilstošam pakalpojuma, gan bērnu ar FT vajadzībām.						
2.1.32. Jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveide 8 jauniešiem Tukuma novadā -“Upmalas pļava” Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads	Novadā atrodas BSAC un, īstenojot iestādes reorganizāciju, nepieciešams nodrošināt pakalpojumu 7 Tukuma novada jauniešiem, kam individuālajos izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus 11 Tukuma novada bērni ar FT atrodas VSAC un novads ir apzinājis šo bērnu vajadzības un plāno veidot šiem bērniem atbilstošus pakalpojumus, kas ir obligāts priekšnosacījums iespējai	8 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	atgriezties no VSAC uz dzīvi pašvaldībā. Vietas izvēle balstīta neesošas citas alternatīvas apstākļos.						
JAUNPILS NOVADS						229847,27	
2.1.33. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 7 bērniem ar FT Jaunpils novadā „Ērgelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads LV 3145	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 5 bērniem. Novads pieteicis papildus 2 bērnus individuālajiem novērtējumiem, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Plānots izveidot rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT pielāgojot telpas jau esošā infrastruktūrā, kura nodrošina citus pakalpojumus mērķa grupai, tā nelielos ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.	7 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	19 000,00 EUR	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.34. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 8 personām ar GRT Jaunpils	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 8 personām, kas atbilst 67% no visām izvērtētajām personām.	8 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
novadā - „Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads	Jaunpils novads prognozē vienas personas no VSAC atgriešanos novadā un dzīves vietas pakalpojums ir obligāts priekšnosacījums. Vieta izvēlēta vienīgā pieejamā infrastruktūras risinājuma apstākļos.						
2.1.35. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT Jaunpils novadā - „Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 1 personai. Atbilstoša pakalpojuma neesamība novadā un tuvākajos novados, tai skatā Tukuma novadā, kurā dzīvo liels skaits mērķa grupu personu. Atbilstošu pakalpojumu šādam skaitam personu iespējams izveidot tikai kopā ar Grupu dzīvokļa pakalpojumu, paplašinot pakalpojuma kapacitāti un samērojot ieguldījumu apjomu ar paredzētajiem ieguvumiem. Vienlaicīgi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma situācija, ja visas GRM pakalpojuma vietas nav aizpildītas.	2 vietas 8 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Tukuma novads, Engures novads, Kandavas novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
KANDAVAS NOVADS						27687,00	
2.1.36. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 11 bērniem ar FT Kandavas novadā	Paredzēts telpu pilnveide un aprīkojuma iegāde nodrošinot bērniem ar FT saņemt fizioterapiju. Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 11 bērniem. Vietas izvēle balstīta esošā infrastruktūrā, kurā nepieciešami uzlabojumi.	11 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	27687,00 EUR	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
ENGURES NOVADS						7551,00	
2.1.37. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 3 bērniem ar FT Engures novadā - „Veselības centrs Engure”, Engure, Engures pagasts, Engures novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 3 bērniem. Plānots izveidot rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT pielāgojot telpas jau esošā infrastruktūrā, kura nodrošina citus pakalpojumus mērķa grupai, tā nelielos ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.	3 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
KRIMULDAS NOVADS						425207,00	
2.1.38. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (18 vietas) Krimuldas novadā - Saules iela, Ragana, Krimuldas pag. Krimuldas nov.	Krimuldas novadā no 7 izvērtētām personām 6 personām ir identificēta nepieciešamība pēc konkrēta pakalpojuma. Arī 7 personai ir nepieciešami saturīgi dienas pavadīšanas pakalpojumi un paredzams, ka Novads veiks vajadzību pārvērtēšanu. Papildus Krimuldas novads ir apzinājis un pieteicis plānošanas reģionam papildus 19 personas ar GRT, kam nepieciešami sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Neesošas atbilstošas infrastruktūras dēļ ir izvēlēta teritorija, kurā būvēt atbilstošus pakalpojumus, kurai ir pieejami citi vispārējie pakalpojumi.	18 vietas 26 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
2.1.39. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveide 15 bērniem ar FT Krimuldas novadā - Saules iela, Ragana, Krimuldas pag. Krimuldas nov.	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 7 bērniem. Krimuldas novads ir apzinājis un pieteicis plānošanas reģionam papildus 8 bērnus ar FT, kam nepieciešami sabiedrībā balsfīti pakalpojumi, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojumu plānots veidot kopīgā infrastruktūrā ar specializēto darbnīcu pakalpojumu, ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.	15 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
MĀLPILS NOVADS						503390,76	
2.1.40. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (16 vietas) Mālpils novadā - Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 21 personai, kas atbilst 100% no izvērtētajām personām. Mālpils novads apzinājis un pieteicis papildus 10 personas vajadzību novērtēšanai, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojums	16 vietas 26 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	nav pieejams novadā. Vieta izvēlēta atbilstoši iespējai piemērot infrastruktūru, ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. Pakalpojumu ir plānots veidot sasaistē ar Grupu dzīvokļiem Pils ielā 7 nodrošinot pakalpojumu papildinātību..						
2.1.41. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 8 personām ar GRT Mālpils novadā - Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 11 personām, kas atbilst 52% no izvērtētajām personām. Mālpils novads apzinājis un pieteicis papildus 10 personas vajadzību novērtēšanai, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojums nav pieejams novadā. Vieta izvēlēta atbilstoši iespējai piemērot infrastruktūru, ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. Pakalpojumu ir plānots veidot sasaistē ar DAC Pils	8 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	ielā 14 nodrošinot pakalpojumu papildinātību.						
2.1.42. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide Mālpils novadā - Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads	Atbilstoša pakalpojuma neesamība novadā. Pakalpojumu iespējams nodrošināt tikai kopā ar Grupu dzīvokļa pakalpojumu, paplašinot pakalpojuma kapacitāti un samērojot ieguldījumu apjomu ar paredzētajiem ieguvumiem. Vienlaicīgi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma situācija, ja visas GRM pakalpojuma vietas nav aizpildītas.	2 vietas 8 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
SIGULDAS NOVADS						551697,02	
2.1.43. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 16 personām Siguldas novadā - "Cerību sēta", Siguldas novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 17 personām, kas atbilst 45% no visām izvērtētajām personām novadā. Pakalpojums nav pieejams novadā. Novads apzinājis un pieteicis papildus 6 personas individuālajiem novērtējumiem, kā rezultātā var prognozēt lielāku	16 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	pieprasījumu pēc pakalpojuma. Novads prognozē, ka 3 personas no VSAC atgriezīsies uz dzīvi pašvaldībā un dzīves vietas pakalpojums ir obligāts priekšnosacījums. Vieta izvēlēta atbilstoši novada stratēģiskajam plānam un priekšdarbiem atbilstoša pakalpojuma attīstīšanai.						
2.1.44. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide Siguldas novadā - "Cerību sēta", Siguldas novads	Pakalpojums sniegs atbalstu, gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijas un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi pakalpojums nodrošinās pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt izmantot šādu pakalpojumu.	2 vietas 8 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
INČUKALNA NOVADS						57891,00	
2.1.45. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 23 bērniem ar FT Inčukalna novadā – Parka 2, Vangaži, Inčukalna novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 15 bērniem. Novads apzinājis un pieteicis papildus novērtēšanai 8 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupai, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.	23 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
ĀDAŽU NOVADS						547540,00	
2.1.46. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (20 vietas) Ādažu novadā - Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 23 personām, kas atbilst 85% no visām izvērtētajām personām novadā. Pakalpojums nav pieejams novadā.	20 vietas 28 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	Sociālā dienesta redzeslokā 30 personas ar GRT, kam būtu nepieciešams DAC. Vieta izvēlēta integrētā vidē, kurā pieejams plašs vispārējo un sociālo pakalpojumu piedāvājums. Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.						
2.1.47. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 34 bērniem ar FT Ādažu novadā - Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 28 bērniem. Novads apzinājis un papildus pieteicis novērtēšanai 6 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus	34 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.						
BALDONES NOVADS						236515,00	
2.1.48. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (12 vietas) Baldones novadā - Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads, LV-2125	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 4 personām, kas atbilst 67% no visām personām. Novads apzinājis un papildus novērtēšanai pieteicis 7 personas, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. DAC izveide ekonomiski racionāla no 12 vietām, kā rezultātā papildus viens klienta vieta tiks piedāvāta blakus novadiem. Baldones novadā atrodas VSAC personām ar GRT, kā arī novadā ir augsta personu koncentrācija, kā rezultātā paredzams lielāks pieprasījums pēc atbilstoša pakalpojuma. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc	12 vietas 12 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.						
2.1.49. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 17 bērniem ar FT Baldones novadā - Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads, LV-2125	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 14 bērniem. Novads apzinājis un papildus novērtēšanai pieteicis 3 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.	17 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	62 789.00 EUR	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
CARNIKAVAS NOVADS						252587,14	
2.1.50. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 13 personām ar GRT	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 6 personām, kas atbilst 46% no visām izvērtētajām personām novadā. Kopā novadā izvērtētas 13 personas un	13 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Ādažu novads,

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
Carnikavas novadā - Garā iela 10, Carnikava	<p>ilgtermiņā paredzams, ka visām personām būtu nepieciešami dzīves vietas pakalpojumi. Īstermiņā pakalpojumu plānots nodrošināt arī blakus novadu personām. Pakalpojumu plānots izveidot atbilstošā pakalpojumam infrastruktūrā, kur pieejami vispārējie pakalpojumi.</p> <p>Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.</p>						
2.1.51. Specializēto darbnīcu pakalpojumu izveide 10 personām ar GRT Carnikavas novadā - Garā iela 10, Carnikava	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 6 personām, kas atbilst 46% no visām izvērtētajām personām novadā, tomēr neesošu citu dienas nodarbinātības pakalpojumu apstākļos prognozējams, ka pakalpojumu izmantos lielāks skaits izvērtēto	10 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	<p>personu un izmantos pakalpojumu grupu dzīvokļos dzīvojošās personas.</p> <p>Pakalpojums tiks piedāvāts blakus esošiem novadiem.</p>						
2.1.52. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide 7 bērniem ar FT Carnikavas novadā - Garā iela 10, Carnikava, Carnikavas novads	Novadā izvērtēti 7 bērni ar FT. Novadā plānots nodrošināt dienas aprūpes centru bērniem ar FT, vienlaicīgi piedāvājot pakalpojumu citiem novadiem. Šāds pakalpojums ārpus Rīgas tiek plānots tikai Ogres novadā, kā rezultātā reģiona griezumā prognozējams liels pieprasījums pēc šāda pakalpojuma.	7 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
OLAINES NOVADS						329517,49	
2.1.53. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras paplašināšana personām ar GRT (12 vietas) Olaines novadā - Zeiferta ielā 8, Olainē	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 13 personām, kas atbilst 81% no visām izvērtētajām personām novadā. Atbilstoši SD	12 vietas 16 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	<p>sniegtajai informācijai² esošais pakalpojums ir pilns un papildus vietas bez atbilstošas infrastruktūras pilnveides nav iespējama.</p> <p>Olainē pēc LaBis datiem ir 170 personas ar GRT, kā rezultātā paredzams pieprasījuma palielinājums.</p> <p>Vietas izvēle ir vienīgās alternatīvas apstākļos. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.</p>						
2.1.54. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 33 bērniem ar FT Olaines novadā - Zeiferta ielā 8, Olainē	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 33 bērniem. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa	33 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.						
ROPAŽU NOVADS						252018,14	
2.1.55. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (bez diennakts personāla atbalsta) infrastruktūras izveide 10 personām ar GRT Ropažu novadā - "Zītarī"-5, Tumšupē	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 3 personām, kas atbilst 60% no visām izvērtētajām personām novadā. Papildus paredzams 7 personu no VSAC atgriešanās novadā un dzīves vietas pakalpojuma izveide ir obligāts priekšnosacījums. Pakalpojumu paredzēts izveidot daudzdzīvokļu ēkā atsevišķā dzīvoklī.	10 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.56. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 6 bērniem ar FT Ropažu novadā - Ārstu mājā, Ropažos, 2. stāvā	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 6 bērniem. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc	6 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	48400.00	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.						
SALASPILS NOVADS						442998,32	
2.1.57. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 6 personām ar GRT Salaspils novadā - Skolas iela 7, Salaspils	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 10 personām, kas atbilst 67% no visām izvērtētajām personām novadā. Novads apzinājis un papildus pieteicis novērtēšanai 7 personas ar GRT, kā rezultātā var paredzēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojums nav pieejams novadā. Novadā Dienas centra pakalpojumu jau saņem 15 personas ar GRT. Vieta nodrošina pieejamus visus vispārējos pakalpojumus un pakalpojums tiek izveidots dažādu grupu kopdzīvojamā ēkā.	6 vietas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.58. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 14 personām, kas atbilst 93% no visām	2 vietas 8 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
izveide Salaspils novadā - Skolas iela 7, Salaspils	izvērtētajām personām novadā. Pakalpojums sniegs atbalstu, gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijas un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi pakalpojums nodrošinās pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt izmantot šādu pakalpojumu.					Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.59. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 35 bērniem ar FT Salaspils novadā - Skolas iela 7, Salaspils	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 26 bērniem. Novads identificējis un pieteicis papildus novērtēšanai 9 bērnus ar FT, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina	35 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.						
SAULKRASTU NOVADS						221613,00	
2.1.60. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (12 vietas) Saulkrastu novadā Raiņa iela 5, Saulkrasti vai Tirgus iela 3, Saulkrasti	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 3 personām, kas atbilst 75% no izvērtētajām personām novadā. Novads apzinājis papildus 4 personas, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojums nav pieejams novadā un tuvākajos novados. Panākta vienošanās ar Garkalnes novadu par pakalpojuma nodrošināšanu nepieciešamības gadījumā. Garkalnes novadā atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem DAC nepieciešams 2 personām. Teritoriālā izvietojuma dēļ pakalpojuma sniegšana ir racionāla un nepieciešama. Pakalpojuma izveides vieta	12 vietas 12 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Garkalnes novads

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	nodrošina vispārējo pakalpojumu pieejamību un izvēlēta kā racionālākais risinājums.						
2.1.61. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 7 bērniem ar FT Saulkrastu novadā Ainažu iela 34, Saulkrasti	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 7 bērniem. Teritoriālā izvietojuma dēļ pakalpojuma sniegšana ir racionāla un nepieciešama. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupām, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.	7 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	Garkalnes novads
STOPIŅU NOVADS						17619,00	
2.1.62. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 7 bērniem ar FT Stopiņu novadā - Institūta iela 20, Ulbroka Stopiņu novads	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 7 bērniem. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupai, kas nodrošina pieprasījumu	7 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.						
ĶEKAVAS NOVADS						336321,95	
2.1.63. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 32 bērniem ar FT Ķekavas novadā - Gaismas iela 19/8, Ķekava	Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 32 bērniem. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupai, kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem.	32 bērni	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	
2.1.64. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras pilnveide personām ar GRT (8 vietas) Ķekavas novadā - Gaismas iela 19/8, Ķekava	Personas ar GRT DAC pakalpojumu saņem ilgstošas aprūpes institūcijas telpās kopā ar senioriem dienas centra pakalpojuma ietvaros. Plānota atsevišķa pakalpojuma infrastruktūras izveide nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu. Ķekavas novadā izvērtētas 10 personas, kam nepieciešams DAC pakalpojums (izvērtējumos nav norādīts, jo jau saņem	15 vietas 15 personas	Pašvaldība	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	ERAF – 85% Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15%	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	DC pakalpojumu). Novads papildus pieteicis 1 personas papildus novērtēšanu, kā arī plāno 4 personu iespējamu atgriešanos no VSAC.						
2.2. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību							
2.2.1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar GRT	Sabiedrībā balstītu pakalpojumu nepietiekamais skaits ir galvenais iemesls mērķa grupu pārstāvju nonākšanai VSAC. Īstenojot 2.1. Uzdevumā paredzētu pakalpojuma infrastruktūras izveidi, tiks radīti priekšnosacījumi pakalpojuma sniegšanai personām ar GRT. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002 ietvaros paredzēts sekmēt pakalpojumu sniegšanu.	552 personas	SD LM	Līdz 2023. gada 31. decembrim	12,134,522.16 EUR	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	
2.2.2. Ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu	Īstenojot 2.1. Uzdevumā paredzētu pakalpojuma infrastruktūras izveidi, tiks radīti priekšnosacījumi	35 bērni	SD	Līdz 2023. gada 31. decembrim	Esošā budžeta ietvaros	Pašvaldību budžets, valsts budžets,	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
sniegšana bērniem ārpus ģimenes aprūpē	pakalpojuma sniegšanas vietas un iespējas nodrošināt Ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes pakalpojumus.						
2.2.3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT	Īstenojot 2.1. Uzdevumā paredzētu pakalpojuma infrastruktūras izveidi, tiks radīti priekšnosacījumi nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002 ietvaros paredzēts sekmēt pakalpojumu sniegšanu.	580 bērni	SD	Līdz 2023. gada 31. decembrim	1,954,766.60 EUR	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	
2.2.4. Veicināta iespēja bērniem izaugt ģimeniskā vidē	Bērna attīstībai svarīgs priekšnoteikums ir iespēja saņemt atbilstošu atbalstu un emocionālo tuvību, ko nodrošina pakalpojumi, kas balstīti ģimeniskā vidē.	Audzģimeņu skaits palielinājies par 35% un izveidotas 40 specializētās audzģimenes	LM SD Bāriņtiesas	Līdz 2021. gada 31. decembrim		Valsts programmas ietvaros, Pašvaldību programmas	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
2.2.5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita palielināšana	Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā SD būs nepieciešams veidot vai nu jaunas struktūrvienības vai piesaistīt profesionālus pakalpojumu sniedzējus. Pakalpojumos būs nepieciešams profesionāls personāls, kam nepieciešams nodrošināt kvalifikācijas pilnveides apmācības.	200 speciālisti	SD LM	Līdz 2021. gada 31. decembrim	Esošā budžeta ietvaros	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	
RV 3 Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana							
3.1. Nodrošināt sabiedrībā iekļaujošus vispārējos pakalpojumus mērķa grupas personām							
3.1.1. Sekmēt efektīvu bērnu ar invaliditāti iekļaušanu izglītības sistēmā, tai skaitā speciālo programmu īstenošanu vispārīzglītojošās skolā.	Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 2014.-2020.GADAM iekļaujošu izglītības programmu attīstību ir iekļauta kā viena no prioritātēm.	Speciālo programmu skaita pieaugums par 50 %	IZM Pašvaldības	Līdz 2021. gada 31. decembrim	N/A	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
3.1.2. Sekmēt Speciālās izglītības iestāžu skaita samazināšanos	Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Viena no galvenajām rekomendācijām, ko Latvijai sniegusi Apvienoto Nāciju Organizācijas komiteja Ženēvā saistībā ar ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.	Skaitis samazinājies par 60%	IZM	Līdz 2021. gada 31. decembrim	N/A	Valsts budžets	
3.1.3. Sekmēt ambulatorās mobilās psihiatrijas (atbalsta komandas) pieejamību novados, tai skaitā Psihiatrijas māsu pieejamības nodrošinājums.	Radīt priekšnosacījumus personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Pieejami psihiatrijas pakalpojumi ir galvenais priekšnosacījums personu ar GRT iespējai dzīvot sabiedrībā un saglabāt atbilstošu dzīves kvalitāti.	KATRĀ NOVADĀ	VM LM	Līdz 2021. gada 31. decembrim	N/A	Valsts budžets	
3.1.4. Sekmēt personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejamu starppilsētu un vietējo transportu	Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas		VM LM	Patstāvīgi	N/A	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Brīva pārvietošanās ir viena no galvenajām personu tiesībām. Pārvietošanās nodrošina mobilitāti, iespēju saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus.						
3.1.5. Attīstīt nodarbinātības pakalpojumus personām ar GRT	Radīt priekšnosacījumus personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Darbs un ienākumi ir svarīgs priekšnoteikums personu iespējām nodrošināt individuālās vajadzības un patstāvīgu dzīvi. Personām ar GRT ir nepieciešami specifiski atbalsta mehānismi – atbalsta personas darbā pakalpojumi, sociālās uzņēmējdarbības formas un citi.	Darba tirgū iekļautas 400 personas ar GRT	NVA LM SD NVO	Līdz 2023. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	
3.1.6. Nodrošināt “universālā dizaina” ievērošanu vides pieejamībā.	Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Vides pieejamība ir ļoti	N/A	IZM VARAM LM	Patstāvīgi	N/A	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	būtisks faktors, lai personas varētu saņemt sev vajadzīgos vispārējos un sociālos pakalpojumus.						
3.2. Veicināt sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu							
3.2.1. Informēt un izglītēt sabiedrību par personām ar invaliditāti, veicinot toleranci un izpratni.	Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Sabiedrības negatīvā attieksme, aizspriedumi un diskriminācija ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem integrācijas procesā. Atbilstoši Nacionālajam DI plānam nepieciešams īstenot vienotu komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpildi.	Sabiedrības attieksmes maiņa	LM	Līdz 2021. gada 31. decembrim	N/A	Valsts budžets, ES struktūrfondi	
3.2.2. Nodrošināt speciālistu (veselības, izglītības, sociālo) apmācības par mērķa grupas vajadzībām.	Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.	Apmācīti 200 speciālisti	LM SD	Līdz 2021. gada 31. decembrim	TIKS PRECIZĒTS	Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
	Pakalpojumu sniedzēju zināšanas un attieksmes ir būtisks priekšnosacījums mērķa grupu personu integrācijai.						
RV 4 PĀRVALDĪBA							
4.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu organizatorisko un finansēšanas struktūru							
4.1.1. Pārskatīt Valsts un pašvaldību finansējuma piesaisti noteiktiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, tai skaitā ieviešot jaunus risinājumus VSAC reorganizāciju nodrošināšanai.	Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gada definēti principi jaunu sociālo pakalpojumu finansēšanas modeļu ieviešanai, tai skaitā pārskatīt atbildību sadalījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.	N/A	LM	Līdz 2019. gada 31. decembrim	N/A	N/A	

Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte	Darbības pamatojums	Sasniedzamie rezultāti	Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie	Īstenošanas termiņš, periods	Nepieciešamā finansējuma apjoms, EUR	Finansējuma avots, EUR vai avoti, procentuālais dalījums	Sadarbība
4.1.2. Izstrādāt vienotu pakalpojumu precīzu definējumu, tai skaitā attiecināmā personāla skaitu uz klientu skaitu.	Pētījums "Esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze" konstatē, ka atbilstoši vienādi definētiem pakalpojumiem realitātē sniegtais pakalpojums atšķiras, tā rezultātā nav iespējams veikt kvalitatīvu novērtējumu un pakalpojumi nenodrošina to sākotnējo mērķi. Tā rezultātā nepieciešams izstrādāt vienotu visu pakalpojumu metodoloģisko materiālu, aprakstot pakalpojumu sniegšanas procesu, iesaistīto personālu, tā funkcijas.	Izstrādātas vadlīnijas	LM	Līdz 2019. gada 31. decembrim	N/A	N/A	
4.2. Uzlabot institucionālo un teritoriālo struktūru							
4.2.1. Identificēt obligāti nodrošināmo sociālo pakalpojumu klāstu reģionālajos attīstības centros, reģiona attīstības centru atbalsta punktos un katrā novadā.	Atbilstoši Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014-2020 gadiem paredzēts izstrādātas vadlīnijas sociālo pakalpojumu „groza” pakāpeniskai ieviešanai un prioritāšu izvirzīšanai.	Izstrādātas vadlīnijas	LM	Līdz 2019. gada 31. decembrim	N/A	N/A	

4. PASĀKUMA FINANSĒJUMA APMĒRS SADALĪJUMĀ PA PARTNERPAŠVALDĪBĀM

Tabula Nr. 3

Avots: autoru izstrādāts

NOVADS	PAKALPOJUMS	VIETAS	APKALPOTO KLIENTU SKAITS PROJEKTĀ	ERAF, tai skaitā valsts un pašvaldību līdzfinansējums bez snieguma rezerves EUR	ERAF, tai skaitā valsts un pašvaldību līdzfinansējums ar snieguma rezervi EUR
ALOJA	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	9	9	565178,56	605505,23
	Dienas aprūpes centrs personām ar GRT	17	20		
	Grupu dzīvokļi personām ar GRT	16	16		
ĀDAŽI	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	34	34	547540,00	586608,12
	Dienas aprūpes centrs personām ar GRT	20	28		
BALDONE	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	17	17	236515,00	253390,84
	Dienas aprūpes centrs personām ar GRT	12	12		
CARNIKAVA	Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar FT	7	7	252587,14	270609,76
	Specializētās darbnīcas personām ar GRT	10	10		
	Grupu dzīvokļi personām ar GRT	13	13		

TUKUMS	Atbalsta centrs bērniem ar FT	30	59	1794461,63	1922402,20
	Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums	5	5		
	Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums	6	6		
	ĢVPP/Jauniešu māja	8	8		
	Specializētās darbnīcas personām ar GRT	30	30		
	Dienas aprūpes centrs personām ar GRT	12	24		
	Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT	3	3		
	Grupu mājas pakalpojums personām ar GRT	7	7		
LIELVĀRDE	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	39	39	488682,70	523551,23
	Specializētās darbnīcas personām ar GRT	15	15		
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	10	10		
	Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT	4	16		
ENGURE	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	3	3	7551,00	8089,78
JAUNPILS	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	7	7	229847,27	246247,35
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	8	8		
	Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT	2	8		

OGRE	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	63	63	1235929,68	1324115,83
	Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT	4	16		
	Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar FT	10	20		
	Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT	12	24		
	Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT	3	12		
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	10	10		
	Specializētās darbnīcas personām ar GRT	30	30		
JŪRMALA	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	63	63	1318525,00	1412590,00
	Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums	8	8		
	Jauniešu māja	8	8		
	Dienas aprūpes centra pakalpojuma paplašināšana personām ar GRT	30	30		
	Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT	8	8		
KRIMULDA	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	15	15		

	Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT	18	26	425207,00	455546,40
OLAINE	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	33	33	329517,49	353029,25
	Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT	12	16		
ROPAŽI	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	6	6	252018,14	270000,16
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	10	10		
SALACGRĪVA	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	16	16	541983,21	580654,84
	Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT	21	29		
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	10	10		
SALASPILS	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	35	35	442998,32	474607,17
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	6	6		
	Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT	2	8		
INČUKALNS	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	23	23	57891,00	62021,64
STOPIŅI	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	7	7	17619,00	18876,15
SAULKRASTI	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	10	10		

	Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT	12	12	221613,00	237425,55
ĶEKAVA	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	32	32	336321,95	360319,22
	Dienas aprūpes centrs personām ar GRT	15	15		
KANDAVA	Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT	11	11	27687,00	29662,53
LIMBAŽI	Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT	2	8	479399,13	513605,26
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	12	12		
MĀLPILS	Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT	16	26	503390,76	539308,74
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	8	8		
	Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT	2	8		
SIGULDA	Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT	2	8	551697,02	591061,75
	Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT	16	16		
KOPĀ:				10864161,00	11639229,00

5. PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS KOORDINĀCIJAS MODELIS

Atbilstoši reģionālās politikas pamatnostādņēm līdz 2019.gadam, pakalpojumi tiek organizēti saskaņā ar attīstības centru pieeju – jo augstāks attīstības centra līmenis, jo lielāks pakalpojumu skaits un atbilstoša hierarhiskais līmenis.³ RPR ir starptautiskas un nacionālas nozīmes centri – Rīga un Jūrmala, reģionālas nozīmes – Ogre, Tukums, Limbaži, Sigulda. Novadu nozīmes centri RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā – ir noteikti dažādās gradācijās – Pierīgas, specializētie un lauku attīstības centri ietverot atšķirīgu funkciju apjomu un specifiku⁴. “Pakalpojumu grozs” darbojas kā vadlīnijas turpmāko sabiedrisko pakalpojumu plānošanai. Ņemot vērā dažādu nozaru politikas dokumentu pamatnostādnes, var pieņemt, ka RPP definētie pakalpojumu pieejamība var mainīties, ņemot vērā demogrāfiskās, migrācijas un sociālekonomiskās izmaiņas teritorijās.

Atbilstoši rīcības plānam ir iezīmēta situācija, ka visas pašvaldības neveidos pakalpojumus. Tas nozīmē, ka pašvaldībām, kurās pakalpojumi netiks attīstīti, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, būs jāpērk pakalpojumi no citām pašvaldībām, nodrošinot normatīvos aktos noteiktās aprūpes prasības personām ar GRT, bērniem ar FT, kā arī reorganizējot BSAC, veidojot ģimenes aprūpi bērniem.

Pašvaldību griezumā tiek analizēta situācija, ņemot vērā pašvaldības, kas plāno pakalpojumus un kuras neplāno. Tās pašvaldības, kas neplāno attiecīgos pakalpojumus, sadarbojas ar citām pašvaldībām, pērkot pakalpojumu. RPR pašvaldības, kas atrodas reģiona nomalēs izmanto arī citu plānošanas reģionu piedāvātos pakalpojumus un pretēji.


Pašvaldības var izvēlēties citus sadarbības partnerus RPR un ārpus tā, ja tas ir ekonomiski pamatoti.

Pašvaldības, kas neveido pakalpojumus, izvēlas kurus un cik pakalpojumus iepirkt no citām pašvaldībām. Pakalpojumus personām ar GRT neveido 9 novadi. (2.attēls) Tie iepērk visus attiecīgos pakalpojumus citās – galvenokārt blakus pašvaldībās. Otra pašvaldību grupa – 7 pašvaldības veido atsevišķus pakalpojumus un citus iepērk. Arī šeit izvēle ir vairāk uz blakus esošajām pašvaldībām, kopumā veidojot funkcionālās saites pakalpojumu nodrošināšanā mērķgrupai.


³ Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam (informatīvā daļa) Rīga, 2013.

⁴ Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030, RPR, 2015.

Pakalpojumi bērniem ar FT netiek veidoti 7 pašvaldībās (3.attēls), kurus pašvaldības iepērk blakus esošajās pašvaldībās. Siguldas novads neplāno veidot jaunus pakalpojumus bērniem ar FT, bet plāno nodrošināt pakalpojumus jau esošajos.



2. attēls. Pašvaldību sadarbības teritorijas sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas plānošanas reģionā personām ar GRT



3. attēls. Pašvaldību sadarbības teritorijas sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas plānošanas reģionā bērniem ar FT

6. RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS UN REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

RPR deinstitutionalizācijas plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība izstrādāta ar mērķi izvērtēt īstenošanas gaitā sasniegto, kā arī salīdzināt ar sākotnēji plānoto.

Uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtības uzdevumi ir:

- Identificēt izveidotos pakalpojumus;
- Identificēt pakalpojumus saņēmušās mērķa grupu personu skaitu;
- Salīdzināt pakalpojumu saņēmušo mērķa grupu personu skaitu ar sākotnēji paredzētu;
- Apzināt problēmas, kas radušās pašvaldībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanā;
- Izstrādāt priekšlikumus plāna aktualizācijai.

Par RPR deinstitucionalizācijas plāna uzraudzību ir atbildīga RPR administrācija. Projekta vadības grupa ne retāk kā reizi gadā sagatavo ziņojumu RPR administrācijai pēc iepriekš saskaņota parauga salīdzinot sasniegtos rezultātus ar plānotajiem. RPR administrācija, pamatojoties uz ziņojuma rezultātiem, sagatavo DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumu ne retāk kā reizi divos gados:

- līdz 2020. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim;
- līdz 2022. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim.

Uzraudzības pārskatus un sagatavotos priekšlikumus nodod saskaņošanai un apstiprināšanai RPR attīstības padomei.

Tabula Nr. 4 Plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība

Avots: autoru izstrādāta

Uzdevums	Sasniedzamais rādītājs	Datu avots	Atbildīgais	Termiņš
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība bērniem ar FT	Izveidoti pakalpojumi 20 pašvaldībās	Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā	RPR administrācija	2022. gada 31. decembris
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība pieaugušām personām ar GRT	Izveidoti pakalpojumi 19 pašvaldībās	Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā	RPR administrācija	2022. gada 31. decembris
Ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes un Jauniešu mājas pakalpojumu infrastruktūras attīstība	Izveidoti pakalpojumi 2 pašvaldībās	Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā	RPR administrācija	2022. gada 31. decembris
Sniegti rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT	580 bērni ar FT ar snieguma rezervi vai 506 bērni bez snieguma rezerves	Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas/ pašvaldībā	RPR administrācija	2022. gada 31. decembris

Sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT	552 personas ar snieguma rezervi vai 516 personas bez snieguma rezerves	Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas/ pašvaldībā	RPR administrācija	2022. gada 31. decembris
Audžuģimeņu skaita pieaugums	Pieaudzis audžuģimeņu skaits par 35 %	Bāriņtiesu pārskati	RPR administrācija	2022. gada 31. decembris
Specializēto audžuģimeņu pakalpojuma ieviešana	Pakalpojums pieejams, vismaz 40 specializētās audžuģimenes	Bāriņtiesu pārskati	RPR administrācija	2022. gada 31. decembris

7. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

TIKS IZSTRĀDĀTS PĒC SABIEDRISKĀS APSPIEŠANAS