



RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS

Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050,

tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu

Nr. 1

IEPIRKUMS

„Atkārtots iepirkums - Meliorācijas sistēmu būvniecības priekšizpēte un būvprojekta izstrāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2015/8

Jautājums par Iepirkuma nolikuma 2.4. punktu:

Saskaņā ar nolikuma p.2.4. „Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz **2016. gada 15. janvārim.**”

Saskaņā ar Pielikuma Nr. 1 Iepirkumam ”Atkārtots iepirkums – Meliorācijas sistēmu būvniecības priekšizpēte un būvprojekta izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2015/8, ietvertajām prasībām nepieciešams veikt sekojošus darbus:

1. Veikt teritorijas un promteku (kolektoru trasu) topogrāfisko uzmērīšanu.
2. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt teritorijas un ūdensnoteku un kolektoru priekšizpēti. Sagatavot projekta tehnisko risinājumu, noteikt orientējošos darbu apjomus un būvniecības izmaksas. Noteikt blakus teritoriju ietekmi uz mitruma režīmu. Veikt nepieciešamos ģeoloģiskās izpētes darbus.
3. Garenprofilus zīmēt visiem grāvjiem un kolektoriem, šķērsprofilus grāvjiem zīmēt ne retāk kā pa 100 m. Pievienot būvju zīmējumus.
4. Saskaņošana jāveic uz projekta ģenplāna ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, kuru aizsargjoslā tiek plānota būvniecība, ar zemes īpašniekiem, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Būvprojektu jāakceptē pašvaldības būvvaldē.
5. Saskaņojumi ar pasūtītāju.

Pēc mūsu pieredzes, šāda veida darbiem ir nepieciešami 5-6 mēneši. Pēc nolikuma norādīta termiņa šos darbus ir prasīts nodot līdz 2016. gada 15. janvārim.

Lūdzam apstiprināt, vai tik tiešām nolikumā minētajiem darbiem tiks atvēlēti tikai 3 – 3,5 mēneši.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Apstiprinām, ka nolikumā minētajiem darbiem tiks atvēlēti 3-3,5 mēneši.