



# RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS

Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050,

tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem

Nr. 1

## IEPIRKUMS

### „Atkārtots iepirkums - Meliorācijas sistēmu būvniecības priekšizpēte un būvprojekta izstrāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2015/7

#### **Jautājums par Iepirkuma nolikuma 2.4. punktu:**

Saskaņā ar nolikuma p.2.4. „Iepirkuma līguma izpildes termiņā ir trīs mēneši no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas”.

Saskaņā ar 1. Pielikuma ietvertajām prasībām nepieciešams veikt sekojošus darbus:

1. Veikt teritorijas un promteku (kolektoru trasu) topogrāfisko uzmērīšanu.
2. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt teritorijas un ūdensnoteku un kolektoru priekšizpēti. Sagatavot projekta tehnisko risinājumu, noteikt orientējošos darbu apjomus un būvniecības izmaksas. Noteikt blakus teritoriju ietekmi uz mitruma režīmu. Veikt nepieciešamos ģeoloģiskās izpētes darbus.
3. Garenprofilus zīmēt visiem grāvjiem un kolektoriem, šķērsprofilus grāvjiem zīmēt ne retāk kā pa 100 m. Pievienot būvju zīmējumus.
4. Saskaņošana jāveic uz projekta ģenplāna ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, kuru aizsargjoslā tiek plānota būvniecība, ar zemes īpašniekiem, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Būvprojektu jāakceptē pašvaldības būvvaldē.
5. Saskaņojumi ar pasūtītāju.

Pēc mūsu pieredzes, šāda veida darbiem ir nepieciešami 5-6 mēneši.

Lūdzam apstiprināt, vai tik tiešām nolikumā minētajiem darbiem tiks atvēlēti tikai 3 mēneši.

#### **Iepirkumu komisijas atbilde:**

Iepirkumu komisija, izvērtējot pretendenta uzdoto jautājumu, pieņēma lēmumu pārtraukt un atkārtoti izsludināt iepirkumu, atbilstoši veicot grozījumus iepirkuma nolikumā.