

GROZĪJUMI

līgumā par Rīgas plānošanas reģiona Valsts sociālās aprūpes centru filiāļu un Bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi

Pasūtītāja Nr. 11.14.13/ 9

Izpildītāja Nr. 2017/03/28-01

Rīgā

Rīgas plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002222018, Administrācijas vadītāja Edgara Rantiņa personā (turpmāk – Pasūtītājs), kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona nolikumu, no vienas puses, un

PS “Civitta Latvija un Civitta Lietuva”, reģistrācijas Nr.40103658422, tās biedra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Civitta Latvija” (reģ.Nr.40103391513) prokūristes Māras Paršānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2014.gada 11.februārī izdotu lēmumu Nr.6-12/9273/1 par prokūru (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā – Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs.

Eiropas Sociāla fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 (turpmāk-Projekts) ietvaros, Līdzēji 2017.gada 28.martā noslēdza līgumu par Rīgas plānošanas reģiona Valsts sociālās aprūpes centru filiāļu un Bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi (pasūtītāja Līguma Nr.11.14.13/5, Izpildītāja Līguma Nr.2017/03/28-1) (turpmāk-Līgums).

Ņemot vērā Izpildītāja 28.04.2017. iesniegto vēstuli, kurā Izpildītājs norāda, ka plānotais līgumsaistību izpildes grafiks ir samazinājies uz pusi, kā arī ievērojot, reorganizējamo iestāžu ierobežotās iespējas organizēt līgumsaistību izpildei nepieciešamās tikšanās laikus tik saspīestā laika grafikā, kā arī oficiālo brīvdienu esamību aprīļa mēnesī, kas samazina Izpildītājam pieejamo darba dienu skaitu Līgumsaistību izpildei, Līdzēji vienojas:

1. Grozīt Līguma 1.pielikuma “”Rīgas plānošanas reģiona Valsts sociālās aprūpes centru filiāļu un Bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde”

Tehniskā specifikācija”” 8.1.punktā noteikto termiņu, nosakot, ka Pakalpojuma daļas izpildes termiņš ir līdz 2017.gada 23.maijam ieskaitot.

2. Pārējie Līguma nosacījumi netiek mainīti un ir spēkā esoši redakcijā, kas noteikta Līgumā.
3. Šie grozījumi sagatavoti un parakstīti uz divām lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku.

Pasūtītājs

Rīgas plānošanas reģions

Reģ. Nr. 90002222018

Juridiskā adrese Zigfrīda Annas

Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050

Izpildītājs

PS "Civitta Latvija un Civitta Lietuva"

Reģ.Nr.40103658422

Juridiskā adrese: Maskavas iela 6, Rīga,

LV-1050


Administrācijas vadītājs



Edgars Rantiņš

2017.gada 28. aprīlī

Prokūriste



Māra Paršāne

2017.gada 28. aprīlī

Diploventa jurists
J.Š.Šteins - Fleitmanis
28.04.2017.

Diploventa vadītāja
A.Šteins / Anete Fleitmanis²