



RĪGAS
PLĀNOŠANAS
REĢIONS

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA 2017.-2020. GADAM IEVIEŠANAS PROGRESA IZVĒRTĒJUMS

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekts
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un
bērniem” (Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002)

Rīga, 2022

SATURS

1. IEVADS	7
2. BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM.	11
2.1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem statistika.	11
2.2. DI projektā iesaistīto bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits.	15
2.3. DI projektā sniegtais atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.....	17
2.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI plāna ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT.	26
2.5. DI plāna ietvaros sniegtais atbalsts bērnu ar FT ģimenēm.	27
3. PILNGADĪGAS PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM.....	29
3.1. Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem statistika.	29
3.2. DI projektā iesaistīto pilngadīgo personu ar GRT skaits.....	32
3.3. DI projektā sniegtie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT partnerpašvaldībās.	34
3.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI plāna ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem personām ar GRT.	40
3.5. Informācija par RPR izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.	41
4. BĒRNI ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ	43
4.1. Bērni ārpusģimenes aprūpē statistika.	43
4.2. Informācija par DI projektā RPR izvērtēto ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.	48
5. SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI.....	52
5.1. Sociālie pakalpojumi bērniem ar FT.	52
5.2. Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT.....	53
5.3. Sociālie pakalpojumi bērniem ārpusģimenes aprūpē.	54
6. AR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA (ERAF) ATBALSTU VEIDOJAMO SOCIĀLO PAKALPOJUMU IZVEIDES PROGRESS	56
6.1. RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNĀ 2017.-2020.GADAM VEIKTĀS IZMAIŅAS (GROZĪJUMI).....	56
6.1.1. RPR DI plānā veiktās izmaiņas (grozījumi), veikto izmaiņu galvenie iemesli	56
6.1.2. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita un klientu vietu skaita izmaiņas partnerpašvaldības, provizoriskā ietekme uz plānoto rezultātu sasniegšanu ..	58
6.2. PROGRESA IZVĒRTĒJUMS PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDI PARTNERPAŠVALDĪBĀS (ERAF projektu virzība pašvaldībās)	63
6.3. PROGRESA IZVĒRTĒJUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UZSĀKŠANU UN SATURU PARTNERPAŠVALDĪBĀS	67
7. VĒRTĒJUMS – SECINĀJUMI PAR NOTEIKTO MĒRĶU UN PLĀNOTO REZULTĀTU SASNIEGŠANU.....	74
8.	76
4.pielikums	83

TABULU SARKSTS

2.1.1. *tabula*. DI projekta mērķa grupas – bērni ar FT, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

2.1.2. *tabula*. Bērnu ar VDEĀVK atzinumu skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

2.2.1. *tabula*. Izvērtēto bērnu ar FT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības.

2.2.2. *tabula*. Izvērtēto bērnu ar FT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības.

2.2.3. *tabula*. RPR partnerpašvaldībās izvērtēto un plānoto vērtējamo bērnu ar FT demogrāfiskais portrets.

2.3.1. *tabula*. Pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT demogrāfiskais portrets.

2.3.2. *tabula*. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

2.3.3. *tabula*. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

2.3.4. *tabula*. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

2.3.5. *tabula*. DI projektā pakalpojumus neizmantojošo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

2.3.6. *tabula*. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

2.3.7. *tabula*. DI projekta ietvaros bērniem ar VDEĀVK atzinumu sniegtie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

3.1.1. *tabula*. DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

3.1.2. *tabula*. DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT skaits ilgstošas aprūpes institūcijās.

3.2.1. *tabula*. Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības.

3.2.2. *tabula*. Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības.

3.2.3. *tabula*. Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc ilgstošas aprūpes institūcijas.

3.3.1. *tabula*. Personu ar GRT, kuri saņēmuši DI projektā pakalpojumus, demogrāfiskais portrets.

3.3.2. *tabula*. DI projektā pakalpojumus saņēmušo personu ar GRT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

3.3.3. *tabula*. DI projektā pakalpojumus saņēmušo personu ar GRT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

3.3.4. *tabula*. DI projekta ietvaros personām ar GRT sniegtie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

4.1.1. *tabula*. DI projekta mērķa grupa – bērni ārpusģimenes aprūpē, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

4.1.2. *tabula*. Bērni audžuģimēnēs, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

4.1.3. *tabula*. Bērni aizbildnībā, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

4.1.4. *tabula*. Bērni aprūpes iestādēs, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības

4.2.1. *tabula.* DI projekta mērķa grupa – ārpusģimenes aprūpē esošie bērni ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, skaits dalījumā pēc institūcijas.

4.2.2. *tabula.* Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu aprūpes iestādēs demogrāfiskais portrets

5.1.1. *tabula.* Bērniem ar FT pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

5.2.1. *tabula.* Pilngadīgām personām ar GRT pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

5.3.1. *tabula.* Bērniem ārpusģimenes aprūpē pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

5.3.2. *tabula.* Audžuģimeņu skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

6.1.1. *tabula.* Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums bērniem ar FT.

6.1.2. *tabula.* Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums pilngadīgām personām ar GRT.

6.1.3. *tabula.* Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums bērniem ārpusģimenes aprūpē

DIAGRAMMU SARAKSTS

1. *diagramma*. DI plāna ieviešanas laika grafiks.
2. *diagramma*. RPR partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars DI projekta mērķa grupā - bērni ar FT.
3. *diagramma*. RPR partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars DI projekta mērķa grupā - bērni ar FT, dinamikā.
4. *diagramma*. Bērnu ar invaliditāti skaits dalījumā pēc funkcionālajiem traucējumiem RPR partnerpašvaldībās.
5. *diagramma*. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits, dinamikā.
6. *diagramma*. DI projektā izvērtēto bērnu ar FT īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū.
7. *diagramma*. Bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT vidū.
8. *diagramma*. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegto Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidi, dinamikā.
9. *diagramma*. RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT.
10. *diagramma*. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo vecāku/ likumisko pārstāvju skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.
11. *diagramma*. RPR partnerpašvaldībās dzīvojošo personu ar GRT dalījums pēc invaliditātes grupas.
12. *diagramma*. DI projekta ietvaros sabiedrībā dzīvojošo izvērtēto personu ar GRT īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū.
13. *diagramma*. DI projekta ietvaros personām ar GRT sniegto Speciālistu konsultāciju veidi, dinamikā.
14. *diagramma*. RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem personām ar GRT (EUR).
15. *diagramma*. Uz dzīvi sabiedrībā no institūcijām pārcēlušos personu ar GRT skaits dinamikā.
16. *diagramma*. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits RPR partnerpašvaldībās.
17. *diagramma*. DI projektā izvērtēto ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits dalījumā pēc institūcijas.
18. *diagramma*. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras projektēšanas darbu progress.
19. *diagramma*. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības darbu iepirkums.
20. *diagramma*. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības darbu progress.
21. *diagramma*. Kad partnerpašvaldības plāno vai ir uzsākušas rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā bērniem ar FT un bērniem ārpus ģimenes aprūpē.
22. *diagramma*. Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT - speciālisti.
23. *diagramma*. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt "atelpas brīža" pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā.
24. *diagramma*. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā.
25. *diagramma*. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā.
26. *diagramma*. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt specializēto darbnīcu pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā.

SAĪSINĀJUMI

ATR	Administratīvi teritoriālā reforma
CFLA	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
DI	Deinstitutionalizācija
ERAF	Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES	Eiropas Savienība
ESF	Eiropas Sociālais fonds
EUR	Eiro
FT	Funkcionālie traucējumi
GRT	Garīga rakstura traucējumi
IAP	Individuālais atbalsta plāns
LabIS	Valsts informācijas sistēma, kurā datus iekļauj Labklājības ministrija
LM	Labklājības ministrija
MK	Ministru kabinets
PSIA	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
RPR	Rīgas plānošanas reģions
SBSP	Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPAP	Sociālo pakalpojumu attīstības padome
VBTAI	Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcija
VDEĀVK	Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
VSAC	Valsts sociālās aprūpes centrs

1. IEVADS

Rīgas plānošanas reģiona **Deinstitutionalizācijas plāna** 2017.-2020. gadam (turpmāk arī DI plāns) **ieviešanas progressa izvērtējums**, atbilstoši DI plānā noteiktajam ieviešanas laika grafikam un uzraudzībai, **veikts par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim**. DI plāns tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk – DI projekts) ietvaros, apstiprināts 2018.gadā.

DI plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu **novērtēšanas mērķis** ir **izvērtēt izmaiņas sabiedrībā sociālo pakalpojumu pieejamībā reģionā**, salīdzinot DI plāna īstenošanas gaitā sasniegto ar sākotnēji plānoto **attiecībā uz katru no DI projekta mērķa grupām**.

DI projekta mērķa grupas ir bērni ar funkcionālajiem traucējumiem (turpmāk arī bērni ar FT) un viņu ģimenes (vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji), pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk arī personas ar GRT) un bērni ārpusģimenes aprūpē, kam veikts individuālo vajadzību izvērtējums un individuālā atbalsta plānu izstrāde DI projekta ietvaros.

Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk arī RPR) teritorijā pēc Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk arī ATR) stāšanās spēkā un pēc 2021. gada 22. jūnijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 ietilpst 9 pašvaldības – Rīgas valstspilsēta, Jūrmalas valstspilsēta un 7 novadu pašvaldības. DI projekta īstenošanā piedalās 8 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības¹: Jūrmalas valstspilsēta, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas novadu pašvaldības, kā arī 4 pašvaldības, kas ietilpst Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģionu teritorijās: Saulkrastu, Ogres, Tukuma, Limbažu novadu pašvaldības. Līdz ar to kopš 2021.gada 1. jūlija **Rīgas plānošanas reģionā DI projektu kopā īsteno 12 partnerpašvaldības**.

RPR DI plānā atbilstoši projekta iespējām **aprakstīta un analizēta situācija reģionā**, sniedzot informāciju **par** DI projekta **partnerpašvaldībās dzīvojošajām mērķa grupas personām**, informāciju par RPR esošajām valsts un pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, informāciju par reģionā esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, aprakstīta izvērtējuma rezultātā identificēto mērķa grupas personu vajadzību analīze, aplūkota vispārējo un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamība DI projekta mērķa grupa personām, identificētas galvenās problēmas un vērtēti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pieejamie un nepieciešamie cilvēkresursi.

Nemot vērā raksturīgākās identificētās problēmas, DI projekta iespējas, valsts un pašvaldību kapacitāti, **DI plāna Stratēģiskajā daļā tika izstrādāts Rīcības plāns** un nepieciešamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstības risinājums. DI plāns kalpo par pamatu jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidei bērniem ar FT, pilngadīgām personām ar GRT un bērniem ārpusģimenes aprūpē.

¹ RPR DI projektā nepiedalās Rīgas valstspilsēta.

RPR DI plāna Rīcības plānā noteikti **četri rīcības virzieni**, kas ietver savstarpēji papildinošus uzdevumus un pasākumus DI plānā izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Pirmais rīcības virziens ietver uzdevumus, kas pastāvīgi organizējami un pilnveidojami atbildīgo institūciju un nevalstiskā sektora kompetencēs – **vajadzību apzināšana**, kas orientēta uz sociālo dienestu, mērķa grupu un mērķa grupu piederīgo vajadzībām. **Otrais rīcības virziens** ir tieši **orientēts uz** pakalpojumu nodrošināšanas divām pamata komponentēm – **infrastruktūru un pakalpojumiem** – sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kas orientēta uz infrastruktūras attīstību un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu. **Trešais rīcības virziens** ietver uzdevumus, kas **paredz attīstīt sociāli iekļaujošu politiku** - Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana, kas orientēta uz sabiedrībā iekļaujošu vispārējo pakalpojumu attīstību mērķa grupas personām un sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu. **Ceturtais rīcības virziens** ietver uzdevumus, kas **paredz pilnveidot labas pārvaldības praksi** – uzdevumi saistīto nozaru integritātei, kas respektē teritoriālo struktūru – pārvaldība, kas orientēta uz sociālo pakalpojumu organizatorisko, finansēšanas, institucionālo un teritoriālo struktūru.

Īstenojot DI plāna rīcības virzienu ietvertos uzdevumus un pasākumus, plānots:

- piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus bērniem ar FT pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kas ietver atbalstu ģimenēm un individuālajos vajadzību izvērtējumos identificēto pakalpojumu pieejamību;
- nodrošināt iespēju pilngadīgām personām ar GRT dzīvot sabiedrībā, paredzot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, paplašinot iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.
- bērniem ārpusģimenes aprūpē nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē, paredzot ģimeniskas vides aprūpi un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

Rīcības virzieniem DI plānā identificēti šādi sasniedzamie rezultāti²:

- sniegti sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi **580 bērniem ar FT** ar snieguma rezervi (506 bērniem bez snieguma rezerves);
- sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi **552 personām ar GRT** ar snieguma rezervi (516 personām ar GRT bez snieguma rezerves);
- izveidotas **411 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT**.
- izveidotas **14 vietas ģimeniskai videi pietuvinātās aprūpes iestādēs bērniem ārpusģimenes aprūpē**.

Personu skaits, kam DI plāna ietvaros paredzēts sniegt pakalpojumus, tiek norādīts indikatīvi.


² Bērniem ārpusģimenes aprūpē plānots nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē, paredzot ģimeniskas vides aprūpi un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes pakalpojumus, bet netiek noteikti konkrēti sasniedzamie rezultāti, jo tādus neparedz MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitutionalizācija" īstenošanas noteikumi".

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas **vietu izveidei plānots** piesaistīt 9.3.1.1. pasākuma **ERAF finansējumu** ar snieguma rezervi **13 928 078.18 EUR**.

Pakalpojumu darbības nodrošināšanai paredzēts **ESF finansējums** 9.2.2.1. pasākuma ietvaros, kur kopējais pieejamais finansējums ar snieguma rezervi ir **12 606 007.00 EUR**, tai skaitā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai mērķa grupas personām paredzēts finansējums ir **9 286 366.75 EUR**.

Atsaucoties uz normatīvo regulējumu, DI procesa īstenošanā, kā arī sākotnējo projekta attīstības gaitu, sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā bija plānota sākot ar 2020. gadu, bet lielākais īpatsvars pakalpojumu sniedzēju paredzēja pakalpojumu sniegšanu uzsākt 2021.gadā vai 2022.gada pirmajā pusē. Tomēr vairāku, sākotnēji neparedzētu apstākļu dēļ, jaunās pakalpojumu infrastruktūras izveide ir aizkavējusies. Atsevišķos gadījumos tā pagarināta līdz pat 2023. gada otrajai pusei (skatīt 1. diagrammu). Līdz ar to, tikai 2021. gada otrajā pusē tika uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā vienā pašvaldībā. Vairākums no partnerpašvaldībām plāno pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā uzsākt 2022.gada otrajā pusē vai 2023. gadā.

1. diagramma. DI plāna ieviešanas laika grafiks.



Datu avots: RPR Deinstitutionalizācijas plāns 2017.–2020. gadam, Gala redakcija, Stratēģiskā daļa, 2018.gads.

Izmantojot esošo infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai, RPR jau no 2016. gada ir uzsākta sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT, savukārt, pilngadīgam personām ar GRT no 2017. gada. Laika periodā līdz 2021.gada 31. decembrim DI projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēmuši 443 bērni ar FT un 197 personas ar GRT.

DI plāna ieviešanas procesa aprakstam izmatotas šādas pētnieciskās metodes: VDEĀVK, VBTAI un LM statistikās informācijas apkopojumu analīze, RPR DI projekta ieviešanas informācijas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmējiem sekundārā datu analīze, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju anketēšana, RPR partnerpašvaldību aptauja.

DI plāna ieviešanas progresu izvērtējumam tika piesaistīti **eksperti**:

Diāna Grenčmane – pētnieciskā darba eksperte

Sabīne Skudra – telpiskās plānošanas eksperte

2. BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM.


Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par bērnu ar invaliditāti skaitu gan reģionā kopumā, gan RPR partnerpašvaldībās un RPR DI projekta ieviešanas informācijas apkopojums par sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm (vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem) laika posmā līdz 2021.gada 31. decembrim.

2.1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem statistika.

Saskaņā ar Labklājības ministrija informācijas sistēmas (turpmāk – LabIS) statistikas datiem, 2021. gadā reģionā ir 4199 bērni ar invaliditāti (turpmāk – bērni ar FT), no kuriem 40% jeb 1697 bērni dzīvo RPR partnerpašvaldībās (skatīt tabulu 2.1.1., 12. lpp.).

Aptuveni 1/3 daļai no visiem RPR partnerpašvaldības esošajiem bērniem ar FT (570 bērni jeb 34%) ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 2. diagrammu).

2. diagramma. RPR partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars DI projekta mērķa grupā - bērni ar FT.



Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri.

Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju bērnu ar FT skaits RPR partnerpašvaldībās ir palielinājies (+93 bērni) (skatīt tabulu 2.1.1., 12. lpp.). Pieaudzis arī RPR partnerpašvaldībās bērnu skaits, kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (kopš 2017. gada + 148 bērni) (skatīt tabulu 2.1.2., 13. lpp.).

2.1.1. tabula. **DI projekta mērķa grupas – bērni ar FT, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

		Bērnu ar FT skaits			Dinamika
		2016	2019	2021	2021 vs 2016
Bērnu ar FT kopskaits RPR:		4010	3978	4199	189
Bērnu ar FT skaits RPR partnerpašvaldībās:		1604	1523	1697	93
1	Jūrmalas valstspilsēta	139	149	173	34
2	Ādažu novads	59	66	101	42
3	Ķekavas novads	186	135	138	-48
4	Limbažu novads	159	145	145	-14
5	Mārupes novads	123	128	149	26
6	Ogres novads	226	230	264	38
7	Olaines novads	110	115	119	9
8	Ropažu novads	88	85	140	52
9	Salaspils novads	93	82	85	-8
10	Saulkrastu novads	29	23	34	5
11	Siguldas novads	158	148	141	-17
12	Tukuma novads	234	217	208	-26

Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri.

Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju RPR partnerpašvaldību griezumā, bērnu ar FT skaita palielinājums dinamikā ir vērojams Ādažu (+42 bērni), Ogres (+38 bērni), Mārupes (+26 bērni) novadu pašvaldībās un Jūrmalas valstspilsētā (+34 bērni). Iepriekš minētajos novados ir salīdzinoši augstāki dabiskā pieauguma rādītāji. Bērnu ar FT skaita palielināšanās Ropažu novada pašvaldībā (+52 bērni) vairāk ietekmējusi Administratīvi teritoriālā reforma – ar Vangažu pašvaldības pievienošanu Ropažu novadam.


Bērnu ar FT skaits samazinājums Ķekavas novada pašvaldībā (-48 bērni) saistīts ar VSAC Rīga filiāles “Baldone” slēgšanu³.

Kopš 2017. gada RPR partnerpašvaldībās pieaudzis gan bērnu skaits ar VDEĀVK atzinumu (+ 148 bērni), gan palielinājies bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars mērķa grupas - bērni ar FT, vidū par 8% (skatīt 3. diagrammu).

Skaitliski lielāks bērnu ar VDEĀVK atzinumu pieaugums ir tajās RPR partnerpašvaldībās, kurās attiecīgi ir vairāk mērķa grupas bērnu - Jūrmalas valstspilsētā (+25 bērni), Ogres (+26 bērni), Ādažu (+23 bērni) novada pašvaldībās (skatīt tabulu 2.1.2., 13. lpp.).

³ Lēmumu par slēgšanai atbalstīto VSAC filiāli "Baldone" ir pieņēmusi Labklājības ministrija ar 2018. gada 12. novembra rīkojumu Nr.99.

3. diagramma. RPR partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars DI projekta mērķa grupā - bērni ar FT, dinamikā.



Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri.

2.1.2. tabula. Bērnu ar VDEĀVK atzinumu skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.


		Bērnu ar VDEĀVK atzinumu skaits			Dinamika
		2017	2019	2021	2021 vs 2017
Bērnu ar VDEĀVK kopskaits RPR:		—	1301	1467	166**
Bērnu ar VDEĀVK skaits RPR partnerpašvaldībās:		422	469	570	148
1	Jūrmalas valstspilsēta	48	60	73	25
2	Ādažu novads	17	18	40	23
3	Ķekavas novads	45	47	55	10
4	Limbažu novads	33	32	32	-1
5	Mārupes novads	34	36	48	14
6	Ogres novads	50	66	76	26
7	Olaines novads	33	42	49	16
8	Ropažu novads	32	31	42	10
9	Salaspils novads	22	19	25	3
10	Saulkrastu novads	9	9	15	6
11	Siguldas novads	46	53	55	9
12	Tukuma novads	53	56	60	7

Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri.

** Piezīme – Bērnu ar VDEĀVK kopskaita dinamika parāda izmaiņas pret 2019. gadu

Saskaņā ar statistikas datiem no LabIS, 2021. gadā RPR partnerpašvaldībās ir 67 bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte saistībā ar redzes traucējumiem, 108 bērni – ar dzirdes traucējumiem, 84 bērni – ar kustību traucējumiem, 500 bērni – ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, 938 bērniem identificēti cita veida funkcionālie traucējumi. Skatot rādītājus salīdzinājumā ar 2019. gadu, vērojams bērnu skaitliskais pieaugums visās funkcionālo traucējumu veidu grupās. Visbūtiskāk ir pieaudzis bērnu skaits, kuriem ir noteikts cita veida funkcionālie traucējumi (+138 bērni, laika posmā no 2017. - 2021. gadam) (skatīt 4. diagrammu).

4. diagramma. **Bērnu ar invaliditāti skaits daļījumā pēc funkcionālajiem traucējumiem RPR partnerpašvaldībās⁴.**



Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri.

Piezīme: Funkcionālo traucējumu veidu nosaka pēc slimību un veselības problēmu klasifikatora (SSK-10). Vienam bērnam vienlaikus var būt vairāki funkcionālo traucējumu veidi.

⁴ Salīdzinājums par 2017. gadu dots atbilstoši iekļautajai informācijai RPR Deinstitutionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam, 56.lpp.

2.2. DI projektā iesaistīto bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits.

RPR DI projektā individuālie vajadzību izvērtējumi, izveidojot individuālos atbalsta plānus (turpmāk – IAP), veikti 686 bērniem ar FT, aptverot 40% no visiem RPR partnerpašvaldībās dzīvojošiem bērniem ar FT.

Skaitliski visvairāk individuālie vajadzību izvērtējumi bērniem ar FT veikti Ogres novada pašvaldībā (132 bērni), otrajā pozīcijā ar līdzīgu izvērtēto bērnu skaitu ierindojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (98 bērni) un Tukuma novada pašvaldība (97 bērni), trešajā pozīcijā - Siguldas novada pašvaldība (71 bērns) (skatīt 2.2.1. tabulu.).

Laika periodā 2020. - 2021. gads, individuālie vajadzību izvērtējumi veikti 196 bērniem. Var izcelt Salaspils novada pašvaldību, kas šajā periodā izvērtēto bērnu skaitu palielināja par 50% (izvērtēti 51 bērns uz 2021. gada nogali).

2.2.1. tabula. Izvērtēto bērnu ar FT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības.

		Izvērtēto bērnu skaits ar IAP			Dinamika
		2017	2019	2021	2021 vs 2019
Izvērtēto bērnu kopskaits RPR partnerpašvaldībās:		490	490	686	196
1	Jūrmalas valstspilsēta	54	54	98	43
2	Ādažu novads	35	35	36	1
3	Ķekavas novads	38	38	53	14
4	Limbažu novads	36	36	36	0
5	Mārupes novads	20	20	34	15
6	Ogres novads	97	97	132	35
7	Olaines novads	33	33	44	11
8	Ropažu novads	21	20	28	8
9	Salaspils novads	26	26	51	25
10	Saulkrastu novads	6	6	6	0
11	Siguldas novads	55	55	71	16
12	Tukuma novads	69	69	97	28

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

2022. gadā plānots veikt individuālos vajadzību izvērtējumus vēl vismaz 100 bērniem ar FT, 11 RPR partnerpašvaldībās. Lielākais pieteikto bērnu skaits ir Ādažu novada pašvaldībā – 36 bērni, nākamās ar skaitliski augstāku pieteikto bērnu skaitu ir Limbažu (15 bērni) un Siguldas (14 bērni) novadu pašvaldības (skatīt 2.2.2. tabulu 16.lpp.).

Plānoto izvērtējamo bērnu ar FT vidū, vērojamas nelielas svārstības bērnu dalījumā pēc vecuma rādītāja, 2022. gadā izvērtēšanai pieteikto bērnu vidū procentuāli lielāks īpatsvars ir bērniem vecumā no 0-6 gadiem nekā tas bijis iepriekš. No 100 izvērtēšanai pieteiktajiem bērniem, 50% (jeb 50 bērniem) ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 2.2.3. tabulu 16.lpp.).

2.2.2. tabula. Izvērtēto bērnu ar FT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības.

		Izvērtēto bērnu skaits ar IAP			Prognose
		2017	2019	2021	2022
Izvērtēto bērnu kopskaits RPR partnerpašvaldībās:		490	490	686	100
1	Jūrmalas valstspilsēta	54	55	98	2
2	Ādažu novads	35	35	36	36
3	Ķekavas novads	38	39	53	3
4	Limbažu novads	36	36	36	15
5	Mārupes novads	20	19	34	5
6	Ogres novads	97	97	132	2
7	Olaines novads	33	33	44	5
8	Ropažu novads	21	20	28	3
9	Salaspils novads	26	26	51	0
10	Saulkrastu novads	6	6	6	8
11	Siguldas novads	55	55	71	14
12	Tukuma novads	69	69	97	7

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

2.2.3. tabula. RPR partnerpašvaldībās izvērtēto un plānoto vērtējamo bērnu ar FT demogrāfiskais portrets.

		Izvērtētie bērni ar IAP				Prognose	
		2017		2021		2022	
Izvērtēto bērnu ar FT kopskaits:		skaits	%	skaits	%	skaits	%
		490	100	686	100	100	100
DZIMUMS							
	Zēni	293	60	422	62	55	55
	Meitenes	197	40	264	38	45	45
VECUMS							
	0 - 3 gadi	28	6	47	7	10	10
	4 - 6 gadi	76	16	145	21	33	33
	7 -11 gadi	196	40	268	39	31	31
	12-17 gadi	173	35	208	30	23	23
	18+ gadi	17	3	18	3	3	3
VDEĀVK atzinums⁵							
	Ir izsniegts					50	50
	Nav izsniegts					50	50


Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021.gada 31.decembri

⁵ Individuālajos atbalsta plānos informācija par VDEĀVK atzinums nav iekļauta.

2.3. DI projektā sniegtais atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kopumā līdz 2021. gada nogalei sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus DI projektā saņēmuši 443 bērni, kas ir 76% no DI plānā sasniedzamā rezultāta (ar snieguma rezervi).


5. diagramma. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits, dinamikā.



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Kopumā no pakalpojumus saņēmušajiem 443 bērniem, IAP nav izstrādāts 65 bērniem, pakalpojumi sniegti pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 6. diagrammu).


6. diagramma. DI projektā izvērtēto bērnu ar FT īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū.



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Aptuveni 2/3 daļas (jeb 275 bērni) no visiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem ir bērni ar VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 7. diagrammu).

7. diagramma. **Bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT vidū.**



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Analizējot pakalpojumus saņēmušo bērnu demogrāfisko portretu redzams, ka lielākā daļa pakalpojumus saņēmušo bērnu ir skolas vecumā (70% - 2021 gadā), vērojams zēnu īpatsvars (63%) (skatīt 2.3.1. tabulu).

2.3.1. tabula. **Pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT demogrāfiskais portrets.**

Pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT kopskaits:	2019		2021	
	skaits	%	skaits	%
	266	100	443	100
DZIMUMS				
Zēni	169	64	278	63
Meitenes	97	36	165	37
VECUMS⁶				
0 - 3 gadi	7	2	13	3
4 - 6 gadi	31	12	56	13
7 -11 gadi	95	36	129	29
12-17 gadi	106	40	180	41
18+ gadi	27	10	65	15
VDEĀVK atzinums				
Ir izsniegts	155	58	275	62
Nav izsniegts	111	42	168	38

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

⁶ Bērniem ar FT, kas saņēmuši DI projektā pakalpojumus, norādītais vecums ir pilni gadi 2021.gadā.

Līdz 2021. gada nogalei visās RPR partnerpašvaldībās ir sniegti pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. 10 no 12 RPR partnerpašvaldībām ir sniegti pakalpojumi arī bērniem bez IAP. 8 partnerpašvaldībās bērnu ar IAP īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū ir 80% - 100% apmērā (skatīt 2.3.2.tabulu).

2.3.2. tabula. **DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

		Pakalpojumu saņēmēji, kopskaits	Pakalpojumu saņēmēji, ar IAP	Pakalpojumu saņēmēji (bez IAP)	Bērnu ar IAP īpatsvars %
	Bērnu ar FT skaits:	443	378	65	85
1	Jūrmalas valstspilsēta	71	57	14	80
2	Ādažu novads	33	25	8	76
3	Ķekavas novads	32	27	5	84
4	Limbažu novads	7	7	0	100
5	Mārupes novads	24	19	5	79
6	Ogres novads	89	83	6	93
7	Olaines novads	39	27	12	69
8	Ropažu novads	14	14	0	100
9	Salaspils novads	32	28	4	88
10	Saulkrastu novads	11	6	5	55
11	Siguldas novads	45	44	1	98
12	Tukuma novads	46	41	5	89

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Kopumā pakalpojumi bērniem, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ir sniegti visās RPR partnerpašvaldībās, tajā skaitā, 5 partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū ir virs 70% (skatīt 2.3.3.tabulu).

2.3.3. tabula. **DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

		Pakalpojumu saņēmēji, kopskaits	Pakalpojumu saņēmēji, ar IAP	Pakalpojumu saņēmēji, ar VDEĀVK atzinumu	Bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars %
	Bērnu ar FT skaits:	443	378	275	62
1	Jūrmalas valstspilsēta	71	57	44	62
2	Ādažu novads	33	25	24	73
3	Ķekavas novads	32	27	22	69
4	Limbažu novads	7	7	4	57
5	Mārupes novads	24	19	20	83
6	Ogres novads	89	83	50	56
7	Olaines novads	39	27	29	74
8	Ropažu novads	14	14	10	71
9	Salaspils novads	32	28	14	44
10	Saulkrastu novads	11	6	10	91
11	Siguldas novads	45	44	26	58
12	Tukuma novads	46	41	22	48

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Vairākumā RPR partnerpašvaldību, kopskaitā 10 pašvaldībās, pakalpojumi bērniem ar FT sniegti vismaz 50% apmērā attiecībā pret kopējo izvērtēto bērnu skaitu. (skatīt tabulu 2.3.4.).

2.3.4. tabula. **DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

		Izvērtētie bērni (ar IAP)	Pakalpojumu saņēmēji (ar IAP)	Pakalpojumu saņēmēji (bez IAP)	Aptvērums⁷ %
	Bērnu ar FT kopskaits:	686	378	65	55
1	Jūrmalas valstspilsēta	98	57	14	58
2	Ādažu novads	36	25	8	69
3	Ķekavas novads	53	27	5	51
4	Limbažu novads	36	7	0	19
5	Mārupes novads	34	19	5	56
6	Ogres novads	132	83	6	63
7	Olaines novads	44	27	12	61
8	Ropažu novads	28	14	0	50
9	Salaspils novads	51	28	4	55
10	Saulkrastu novads	6	6	5	100
11	Siguldas novads	71	44	1	62
12	Tukuma novads	97	41	5	42

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

⁷ Aptvertā mērķa grupas daļa - % no pakalpojumus saņēmušajiem bērniem ar IAP pret DI projektā izvērtēto bērnu skaitu.

Veicot RPR partnerpašvaldību aptauju par sabiedrība balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu DI projektā izvērtētajiem bērniem ar FT, tika iegūta arī informācija par bērnu skaitu un iemesliem, kuriem pakalpojumi netiks nodrošināti.

Līdz 2021. gada 31. decembrim no visiem DI projektā izvērtētajiem bērniem ar FT, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi netika nodrošināti 134 bērniem (vai 20%). Skatot pakalpojumu neizmantojošo bērnu procentuālo īpatsvara rādītāju RPR partnerpašvaldību griezumā, tikai 2 RPR partnerpašvaldībās – Jūrmalas valstspilsētas un Saulkrastu, pakalpojumi tiek nodrošināti (tai skaitā plānots nodrošināt) visiem izvērtētajiem bērniem (skatīt 2.3.5. tabulu).

2.3.5. tabula. DI projektā pakalpojumus neizmantojošo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

	Izvērtētie bērni (ar IAP)	Pakalpojumu saņēmēji kopskaits	Izvērtētie bērni (ar IAP), neizmanto pakalpojumus	Pakalpojumus neizmantojošo bērnu īpatsvars %
Bērnu ar FT kopskaits:	686	443	134	20
1 Jūrmalas valstspilsēta	98	71	0	0
2 Ādažu novads	36	33	16	2
3 Ķekavas novads	53	32	18	3
4 Limbažu novads	36	7	21	3
5 Mārupes novads	34	24	5	1
6 Ogres novads	132	89	19	3
7 Olaines novads	44	39	10	1
8 Ropažu novads	28	14	5	1
9 Salaspils novads	51	32	9	1
10 Saulkrastu novads	6	11	0	0
11 Siguldas novads	71	45	12	2
12 Tukuma novads	97	46	19	3

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pakalpojumi netika nodrošināti, saistīti ar apstākļiem, kas rada neatbilstību DI projekta nosacījumiem (65 bērniem vai 49%) - sasniegti 19 gadi, pārcēlies dzīvot ārpus RPR partnerpašvaldībām, nav atjaunota invaliditāte. Otrajā pozīcijā ierindojas iemesli, kas saistīti ar sadarbību starp sociālo dienestu un bērna likumiskajiem pārstāvjiem (36 bērni vai 27%) – sociālajam dienestam neizveidojas sadarbība ar ģimeni, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu par atteikumu dalībai DI projektā. Nelielam bērnu skaitam (16 bērni vai 3%) pakalpojumi tiek nodrošināti ārpus DI projekta, piemēram, mācību iestādē. Skaitliski visretāk minētie iemesli – pasliktinās bērna veselības stāvoklis (bērns tiek ievietots aprūpes iestādē vai miris, 3 bērni).

Līdz 2021. gada nogalei 179 bērni ir saņēmuši Sociālās aprūpes pakalpojumus, 4 bērni – Dienas aprūpes centra pakalpojumus, 38 bērni – “Atelpas brīža” pakalpojumu, 338 bērni – Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (skatīt tabulu 2.3.6.).

2.3.6. tabula. **DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības⁸.**

		Pakalpojumu saņēmēji	Sociālās aprūpes pakalpojums	Dienas aprūpes centrs	"Atelpas brīdis"	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
Bērnu ar FT kopskaits (unikālas personas):		443	179	4	38	338
1	Jūrmalas valstspilsēta	71	29	0	4	53
2	Ādažu novads	33	18	2	3	16
3	Ķekavas novads	32	14	0	1	25
4	Limbažu novads	7	1	0	0	6
5	Mārupes novads	24	16	0	0	17
6	Ogres novads	89	37	0	11	74
7	Olaines novads	39	29	0	1	28
8	Ropažu novads	14	3	1	0	11
9	Salaspils novads	32	8	0	2	29
10	Saulkrastu novads	11	7	1	3	5
11	Siguldas novads	45	5	0	13	38
12	Tukuma novads	46	12	0	0	36


Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Skatot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc to veidiem, kopumā RPR partnerpašvaldībās bērniem ar FT sniegti 21 dažādi pakalpojumi. Līdzīgi kā 2019. gadā biežāk sniegto pakalpojumu vidū ir fizioterapija (kopskaitā saņēmuši 141 bērns), ergoterapija (54 bērni), un reiterterapija (52 bērni) (skatīt. 8 diagrammu, 24.lpp.)

⁸ Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.

Salīdzinājumā ar 2019. gadu sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT redzams, ka būtiski palielinājusies ABA terapijas un udiologopēda pakalpojumu izmantošana. Kā jauni pakalpojumi klāt nākuši – speciālais pedagogs, osteopāts, ārstnieciskā masāža (skatīt. 8 diagrammu).

8.diagramma. **DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegto Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidi, dinamikā.**



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

No 275 bērniem ar VDEĀVK atzinumu, kuri saņēmuši pakalpojumus DI projekta ietvaros, sociālās aprūpes pakalpojums nodrošināts 179 bērniem (jeb 65%), "Atelpas brīža" pakalpojums 38 bērniem (jeb 14%) (skatīt tabulu 2.3.7.).

2.3.7. tabula. **DI projekta ietvaros bērniem ar VDEĀVK atzinumu sniegtie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības** ⁹.

	Pakalpojumu saņēmēji	Sociālās aprūpes pakalpojums	Dienas aprūpes centrs	"Atelpas brīdis"	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
Bērnu ar VDEĀVK atzinumu kopskaits (unikālas personas):	275	179	4	38	168
1 Jūrmalas valstspilsēta	44	29	0	4	25
2 Ādažu novads	24	18	1	1	8
3 Ķekavas novads	22	14	0	3	15
4 Limbažu novads	4	1	0	0	3
5 Mārupes novads	20	16	0	0	13
6 Ogres novads	50	37	0	11	35
7 Olaines novads	29	29	0	1	17
8 Ropažu novads	10	3	2	0	6
9 Salaspils novads	14	8	0	2	11
10 Saulkrastu novads	10	7	1	3	4
11 Siguldas novads	26	5	0	13	19
12 Tukuma novads	22	12	0	0	12


Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

⁹ Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.

2.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI plāna ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT.

Kopumā līdz 2021. gada 31. decembrim RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT (ietverot izdevumus par pakalpojumiem bērnu vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem) ir 954 171 EUR.

9.diagramma. RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT.



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri.

2.5. DI plāna ietvaros sniegtais atbalsts bērnu ar FT ģimenēm.

DI projekts paredz kompleksa atbalsta nodrošināšanu ģimenēm, kurās ir bērns ar FT, sniedzot iespēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņemt arī bērna vecākiem (tai skaitā bērna likumiskajiem pārstāvjiem). Līdz 2021. gada 31.decembrim pakalpojumu sniegšana ģimenei kopumā ir nodrošināta visos RPR partnerpašvaldību novados.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir saņēmušas 162 unikālas personas – bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis. Pakalpojumu saņēmēju vidū vērojams sieviešu īpatsvars – 141 sievietes un 21 vīrietis. Divus un vairāk dažāda veida pakalpojums saņēmušas 15 personas.

Biežākie saņemtie pakalpojumi bija fizioterapija (142 personas). Ievērojami retāk tika nodrošinātas psihologa konsultācijas (30 personas), rehabilitologa konsultācija (7 personas) un ārstnieciskā masāža (2 personas).

10.diagramma. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo vecāku/likumisko pārstāvju skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Izmaiņu apkopojums deinstitutionalizācijas mērķa grupā – bērni ar FT.

- **RPR partnerpašvaldībās deklarēti 1697 bērni ar FT¹⁰**, kas ir 40% no kopējā reģionā dzīvojošo bērnu ar FT skaita. Aptuveni **1/3 daļai** no visiem partnerpašvaldības esošajiem bērniem ar FT (570 bērni jeb 34%) ir izsniegts **VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību** sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
- Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju bērnu ar FT skaits RPR partnerpašvaldībās ir palielinājies (+93 bērni).
- Kopš 2017. gada RPR partnerpašvaldībās **bērnu ar VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību skaits pieaudzis** (+ 148 bērni), palielinot tā īpatsvaru bērnu ar FT mērķa grupas vidū par 8%. Tas norāda, ka **pieprasījums pēc pakalpojumiem bērniem ar FT tikai pieaug**.
- Pakalpojumus saņēmuši **443 bērni ar FT**, kas ir **76%** (ar snieguma rezervi) **no DI plāna sasniedzamā rādītāja**. Vairākums no pakalpojumiem ir sniegti pirms infrastruktūras izveides.
- Aptuveni 2/3 daļai no pakalpojumus saņēmušajiem bērniem (62% jeb 275 bērni) ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
- **Pakalpojumi bērniem ar FT tika sniegti visās 12 RPR partnerpašvaldībās**, kas uzskatāms par labu rezultātu segmenta attīstībā, nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai.
- Biežāk sniegtie Sociālas rehabilitācijas pakalpojumi – fizioterapija, ergoterapija un reiterterapija. Kopš 2019. gada ievērojami palielinājies bērnu skaits, kuri izmantojuši ABA terapijas un audiologopēda pakalpojumus.
- **Komplekss atbalsts bērnu ar FT ģimenēm**, nodrošinot pakalpojumu saņemšanu bērnu vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem, **tiekl** **sniegts visās 12 RPR partnerpašvaldībās**.

¹⁰ VDEĀVK, statistika uz 2021. gada 31. decembri.

3. PILNGADĪGAS PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem skaitu, kuras dzīvo sabiedrībā – gan reģionā kopumā, gan RPR partnerpašvaldībās, kā arī personu skaits, kuras atrodas RPR ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un RPR DI projekta ieviešanas informācijas apkopojums par sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem DI projekta mērķa grupai – pilngadīgas personas ar GRT.


3.1. Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem statistika.

3.1.1. RPR partnerpašvaldībās dzīvojošo pilngadīgo personu ar GRT statistika.

Atbilstoši LabIS informācijas apkopojumam par cilvēku ar invaliditāti skaitu, 2021. gada decembrī reģionā ir 10 184 pilngadīgas personas ar GRT kurām noteikta I, II vai III grupas invaliditāte. RPR partnerpašvaldībās kopumā dzīvo 3803 personas ar GRT.

No kopumā RPR partnerpašvaldībās dzīvojošām pilngadīgajām personām ar GRT (3803 personas), saskaņā ar MK 313 noteikumiem¹¹, DI projekta mērķa grupai atbilst 3544 personas (pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte, I vai II invaliditātes grupa) (skatīt 11. diagrammu).

11. diagramma. RPR partnerpašvaldībās dzīvojošo personu ar GRT dalījums pēc invaliditātes grupas.



Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri.

¹¹ Ministru kabineta noteikumi Nr. 313. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitutionalizācija" īstenošanas noteikumi. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/274957>

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, vērojams DI projekta mērķa grupas - pilngadīgas personas ar GRT, kuras dzīvo sabiedrībā, skaita pieaugums reģionā kopumā (+ 1006 personas), pieaugums secīgi ik periodu. RPR partnerpašvaldībās arī kopumā saglabājas DI projekta mērķa grupas skaitlisks palielinājums (+ 447 personas), tomēr pieaugums nav vērojams salīdzinājumā pret 2019. gadu. (skatīt tabulu 3.1.1.).

5 no 12 RPR partnerpašvaldībām – Jūrmalas valstspilsētā un Ogres, Tukuma, Limbažu, Ropažu novadu pašvaldībās, DI projekta mērķa grupas - pilngadīgas personas ar GRT, skaits ir virs 400 personām.

3.1.1. tabula. **DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības**

		Personu ar GRT skaits			Dinamika
		2016	2019	2021	2021 vs 2016
Personu ar GRT kopskaits RPR:		8646	9592	9682	1006
Personu ar GRT skaits RPR partnerpašvaldībās:		3097	3570	3544	447
1	Jūrmalas valstspilsēta	413	488	471	58
2	Ādažu novads	98	97	104	6
3	Ķekavas novads	220	288	207	-13
4	Limbažu novads	306	443	429	123
5	Mārupes novads	132	143	150	18
6	Ogres novads	519	474	502	-17
7	Olaines novads	154	187	187	33
8	Ropažu novads	234	313	402	168
9	Salaspils novads	163	204	211	48
10	Saulkrastu novads	65	56	71	6
11	Siguldas novads	361	407	317	-44
12	Tukuma novads	432	470	493	61

Datu avots: LM , statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri.

3.1.2. Pilngadīgo personu ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās statistika.

2021. gada nogalē RPR ir 6 institūcijas, kurās tiek nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT (4 institūcijas ir valsts finansētas, 1 – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību un 1 - sabiedrība ar ierobežotu atbildību). 2021. gada 31. decembrī šajās institūcijās kopumā atradās 1150 personas, kas ir par 127 personām mazāk salīdzinājumā ar 2016. gadu. Pakalpojuma saņēmēju skaita samazināšanās vērojama 4 institūcijās - PSIA "Sloka" (-30 personas), VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" (-10 personas), VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži" (-26 personas) un VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti" (-65 personas), 2 institūcijas pakalpojumu saņēmēju skaits būtiski nemainās kopš 2016. gada - SIA "Atsaucība" un VSAC Rīga filiāle "Kalnciems" (skatīt tabulu 3.1.2.).

3.1.2. tabula. **DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT skaits ilgstošas aprūpes institūcijās.**

		Personu ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās, skaits			Dinamika
		2016	2019	2021	2021 vs 2016
Personu ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās kopskaits:		1277	1237	1150	-127
1	SIA "Atsaucība"	276	276	279	3
2	PSIA "Sloka"	94	67	64	-30
3	VSAC Zemgale filiāle "Ķīši"	92	90	82	-10
4	VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži"	308	295	282	-26
5	VSAC Rīga filiāle "Kalnciems"	39	41	40	1
6	VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti"	468	468	403	-65

Datu avots: Institūciju sniegtā statistika uz 2021. gada 31. decembri.

3.2. DI projektā iesaistīto pilngadīgo personu ar GRT skaits.

Līdz 2021. gada 31. decembrim DI projektā individuālo vajadzību izvērtējumi tika veikti 676 pilngadīgām personām ar GRT, no kurām 473 (jeb 70%) izvērtētās personas dzīvo sabiedrībā un 203 (jeb 30%) izvērtētās personas – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Laika periodā 2019. – 2021. gads, pilngadīgo personu ar GRT, kuras dzīvo sabiedrībā izvērtēšanā iesaistījās 3 RPR partnerpašvaldības – Mārupes, Salaspils un Siguldas novada pašvaldības (skatīt 3.2.1.tabulu).

3.2.1. tabula. Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības.

		Izvērtēto personu ar GRT skaits			Dinamika
		2017	2019	2021	2021 vs 2017
Izvērtēto personu ar GRT kopskaits RPR partnerpašvaldībās:		440	440	473	33
1	Jūrmalas valstspilsēta	30	30	30	0
2	Ādažu novads	40	40	40	0
3	Ķekavas novads	16	16	16	0
4	Limbažu novads	76	76	76	0
5	Mārupes novads	11	11	16	5
6	Ogres novads	83	83	83	0
7	Olaines novads	16	16	16	0
8	Ropažu novads	9	9	9	0
9	Salaspils novads	15	15	27	12
10	Saulkrastu novads	4	4	4	0
11	Siguldas novads	80	80	96	16
12	Tukuma novads	60	60	60	0

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

2022. gadā DI projekta ietvaros individuālo vajadzību izvērtējumus pilngadīgām personām ar GRT, kuras dzīvo sabiedrībā, plāno veikt 11 no 12 RPR partnerpašvaldībām, palielinot izvērtēto personu ar GRT skaitu par 120 personām (skatīt 3.2.2. tabulu, 33.lpp.).

VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži" turpina veikt individuālos vajadzību izvērtējumus starp iestādē esošajiem pakalpojuma saņēmējiem (skatīt 3.2.3. tabulu, 33.lpp.).

.3.2.2. tabula. **Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības.**

Izvērtēto personu ar GRT skaits				Prognoze			
2017				2019	2021	2022	
Izvērtēto personu ar GRT kopskaits				440	440	473	120
1	Jūrmalas valstspilsēta	30	30	30	17		
2	Ādažu novads	40	40	40	6		
3	Ķekavas novads	16	16	16	0		
4	Limbažu novads	76	76	76	16		
5	Mārupes novads	11	11	16	5		
6	Ogres novads	83	83	83	14		
7	Olaines novads	16	16	16	3		
8	Ropažu novads	9	9	9	12		
9	Salaspils novads	15	15	27	14		
10	Saulkrastu novads	4	4	4	6		
11	Siguldas novads	80	80	96	11		
12	Tukuma novads	60	60	60	16		

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

3.2.3. tabula **Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc ilgstošas aprūpes institūcijas.**

		Izvērtēto personu ar GRT skaits		Dinamika	Prognoze
		2017	2021	2021 vs 2017	2022
Izvērtēto personu ar GRT kopskaits:		201	203	2	5
1	SIA "Atsaucība"	17	17	0	0
2	PSIA "Sloka"	10	10	0	0
3	VSAC Zemgale filiāle "Ķīši"	37	37	0	0
4	VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži"	23	25	2	5
5	VSAC Rīga filiāle "Kalnciems"	1	1	0	0
6	VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti"	90	90	0	0
7	VSAC Rīga filiāle "Teika"	1	1	0	0
8	VSAC Rīga filiāle "Baldone"	10	slēgta ¹²	-	-
9	VSAC Vidzeme filiāle "Allaži"	12	slēgta ¹³	-	-

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

¹² Labklājības ministrijas 12.11.2018. rīkojums Nr.99 "Par Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Baldone" darbības izbeigšanu.


¹³ Labklājības ministrija. Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme filiāles Allaži reorganizācija 2016. gadā. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/publikācijas/1/2016.07.08_faktu_lapa_allazi.pdf

3.3. DI projektā sniegtie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT partnerpašvaldībās.

Līdz 2021. gada nogalei sabiedrībā balstīti sociāli pakalpojumi, DI projekta ieviešanas izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT, uzsākti sniegt 11 no 12 RPR partnerpašvaldībām (skatīt 3.3.2. tabulu, 35. lpp.). Partnerpašvaldībās pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot esošo infrastruktūru.

Kopumā pakalpojumus saņēmuši 197 personas ar GRT, no kuriem 12 personas pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā no ilgstošas aprūpes institūcijām (skatīt 12. diagrammu).

12. diagramma. DI projekta ietvaros sabiedrībā dzīvojošo izvērtēto personu ar GRT īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū.



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Personu ar GRT, kuras pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā, iepriekšējā dzīvesvieta bija kādā no šādām institūcijām: VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti", VSAC Rīga filiāle "Baldone", VSAC Kurzeme filiāle "Ilģi", VSAC Vidzeme filiāle "Rūja", VSAC Zemgale filiāle "Iecava", VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" vai VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži" (personu skaitlisko dalījumu pēc ilgstošas aprūpes institūcijas skatīt tabulā 3.3.1., 35.lpp.).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, 2021. gada nogalē sabiedrībā balstītu sociālo pakalpoju saņēmēju vidū vērojams izteikts vīriešu īpatsvars (76% no visiem pakalpojumu saņēmējiem).

3.3.1. tabula. **Personu ar GRT, kuri saņēmuši DI projektā pakalpojumus, demogrāfiskais portrets.**

	2019		2021	
	skaits	%	skaits	%
Personu ar GRT kopskaits:	163	100	197	100
DZIMUMS				
Vīrieši	84	52	100	76
Sievietes	79	48	97	24
VECUMS¹⁴				
Līdz 25 gadiem	17	10	15	8
26 - 39 gadi	69	42	80	41
40 - 64 gadi	73	45	92	47
65+ gadi	4	2	10	5
Dzīvesvieta pirms pakalpojuma saņemšanas (2019 – 9 personas, 2021 – 12 personas)				
VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti"	3		4	
VSAC Rīga filiāle "Baldone"	2		2	
VSAC Kurzeme filiāle "Ilģi"	1		1	
VSAC Vidzeme filiāle "Rūja"	1		1	
VSAC Zemgale filiāle "Iecava"	1		2	
VSAC Zemgale filiāle "Ķīši"	1		1	
VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži"			1	

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Personas ar GRT no ilgstošas aprūpes institūcijām (12 personas) ir atgriezušās uz dzīvi Ādažu, Ķekavas, Ogres, Siguldas un Tukuma novada pašvaldībās (personu skaitlisko dalījumu pēc dzīvesvietas sabiedrībā skatīt tabulā 3.3.2., 36.lpp.).

¹⁴ Pilngadīgām personām ar GRT, kas saņēmuši DI projektā pakalpojumus, norādītais vecums ir pilni gadi 2019.gadā.

Līdz 2021. gada nogalei RPR partnerpašvaldībās sabiedrībā balstītus pakalpojumus saņēmuši 42% no visām izvērtētajām personām ar GRT. Skaitliski lielākais pakalpojumu saņēmēju skaits ir Ogres (63 personas) un Siguldas (50 personas) novada pašvaldībās. Jūrmalas valstspilsēta un Ogres novada pašvaldībā pakalpojumi nodrošināti 70% apmērā pret izvērtēto personu skaitu (skatīt tabulu 3.3.2.).

3.3.2. tabula. **DI projektā pakalpojumus saņēmušo personu ar GRT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

	Izvērtētās personas	Pakalpojumu saņēmušās personas	Pakalpojumus saņēmušās personas no VSAC	Aptvērums ¹⁵ %
Personu ar GRT kopskaits	473	197	12	42
1 Jūrmalas valstspilsēta	30	21	0	70
2 Ādažu novads	40	13	1	33
3 Ķekavas novads	16	5	3	31
4 Limbažu novads	76	10	0	13
5 Mārupes novads	16	2	0	13
6 Ogres novads	83	63	1	76
7 Olaines novads	16	0	0	0
8 Ropažu novads	9	1	0	11
9 Salaspils novads	27	11	0	41
10 Saulkrastu novads	4	1	0	25
11 Siguldas novads	96	50	1	52
12 Tukuma novads	60	20	6	33

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

¹⁵ Aptvertā mērķa grupas daļa - % no DI projektā pakalpojumus saņēmušajām personām ar GRT pret DI projektā izvērtētajām personām.

Līdz 2021. gada 31. decembrim no DI projektā izvērtētajām personām ar GRT, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi netiks nodrošināti visdrīzāk arī turpmāk 181 personai (vai 38% no izvērtēto personu ar GRT skaita). Skaitliski vairāk personu, kurām netiks sniegti pakalpojumi ir Limbažu (49 personas) un Tukuma (31 persona) novada pašvaldībās (skatīt 3.3.3.tabulu).

3.3.3. tabula. **DI projektā pakalpojumus saņēmušo personu ar GRT skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

	Izvērtēto personu skaits	Pakalpojumus saņēmušo personu skaits	Pakalpojumu nesaņēmušo izvērtēto personu skaits	Pakalpojumu nesaņēmušo personu īpatsvars %
Personu ar GRT kopskaits	473	197	181	38
1 Jūrmalas valstspilsēta	30	21	9	30
2 Ādažu novads	40	13	17	43
3 Ķekavas novads	16	5	7	44
4 Limbažu novads	76	10	49	64
5 Mārupes novads	16	2	11	69
6 Ogres novads	83	63	18	22
7 Olaines novads	16	0	2	13
8 Ropažu novads	9	1	8	89
9 Salaspils novads	27	11	3	11
10 Saulkrastu novads	4	1	3	75
11 Siguldas novads	96	50	23	24
12 Tukuma novads	60	20	31	52

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pakalpojumi netika nodrošināti, saistīti ar sadarbību starp sociālo dienestu un personas ar GRT ģimeni (55 personas vai 30%) - sociālajam dienestam neizveidojas sadarbība ar ģimeni, saņemts personas ar GRT iesniegums ar atteikumu dalībai DI projektā. Otrajā pozīcijā ierindojas iemesli, kas saistīti ar personas veselības stāvokļa pasliktināšanos (47 personas vai 26%) – vecuma dēļ vairs nevar izmantot pakalpojumus, miris vai pārcēlies uz sociālās aprūpes iestādi. Trešajā pozīcijā iemesli, kas saistīti ar neatbilstību DI projekta nosacījumiem (23 personas vai 13%) - pārcēlies dzīvot ārpus RPR partnerpašvaldībām, nav atjaunota invaliditāte. Nelielam personu ar GRT skaitam (18 personas vai 10%) ir izdevies iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā, mazinot aktualitāti par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanu.

RPR partnerpašvaldībās personām ar GRT visizplatītākie pakalpojumi ir Speciālistu konsultācijas (sniegts 11 RPR partnerpašvaldībās), 7 RPR partnerpašvaldības nodrošina Grupu dzīvokļa pakalpojumu, 6 RPR partnerpašvaldības iespējams saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu. Atbalsta grupas un grupu nodarbības sniegtas 5 partnerpašvaldībās (skatīt 3.3.4. tabulu).

Salīdzinājuma ar 2019. gadu, ievērojami palielinājies personu ar GRT skaits, kuras saņem Dienas aprūpes centra pakalpojumu (no 14 personām 2019. gadā uz 35 personām – 2021. gadā).

3.3.4. tabula. **DI projekta ietvaros personām ar GRT sniegtie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldībām¹⁶.**

		Pakalpojumu saņēmēju skaits	Aprūpe mājās	Dienas aprūpes centrs	Specializētā darbnīca	Grupu māja/ dzīvoklis	Atelpas brīdis	Speciālistu konsultācijas	Atbalsta grupa
Personu ar GRT kop skaits (unikālās personas):		197	24	35	11	18	0	136	80
1	Jūrmalas valstspilsēta	21	0	0	0	0	0	20	18
2	Ādažu novads	13	0	0	1	2	0	12	0
3	Ķekavas novads	5	0	1	3	4	0	1	0
4	Limbažu novads	10	0	0	0	0	0	4	10
5	Mārupes novads	2	0	1	1	1	0	0	0
6	Ogres novads	63	11	22	0	2	0	49	14
7	Olaines novads	0	0	0	0	0	0	1	0
8	Ropažu novads	1	0	1	0	0	0	0	0
9	Salaspils novads	11	3	1	0	0	0	13	0
10	Saulkrastu novads	1	0	0	0	0	0	1	0
11	Siguldas novads	50	5	5	6	4	0	32	26
12	Tukuma novads	20	5	4	0	5	0	3	12

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

¹⁶ Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.

Skatot Speciālistu konsultācijas pēc to veidiem, kopumā RPR partnerpašvaldībās personām ar GRT sniegti 12 dažādi pakalpojumi. Līdzīgi kā 2019. gadā biežāk sniegto pakalpojumu vidū ir fizioterapija (kopskaitā saņēmušas 66 personas) un ergoterapija (64 personas) (skatīt. 13 diagrammu).

Kā jauni pakalpojumi klāt nākuši – deju terapija, atbalsta personas un rehabilitologa pakalpojumi.

13.diagramma. **DI projekta ietvaros personām ar GRT sniegto Speciālistu konsultāciju veidi, dinamikā.**




Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

3.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI plāna ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem personām ar GRT.

Kopumā līdz 2021. gada 31. decembrim RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT ir 504 623 EUR.

14.diagramma. **RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem personām ar GRT (EUR).**




Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

3.5. Informācija par RPR izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Uz 2021. gada 31. decembri Rīgas plānošanas reģionā DI projektā ilgstošas aprūpes institūcijās ir izvērtētas 203 pilngadīga persona ar GRT. Absolūtais vairākums aprūpes iestādēs dzīvojošo personu ar GRT (201 persona) tika izvērtētas laika posmā 2016. – 2017. gadam. No RPR esošajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām personām ar GRT tikai VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži" turpina veikt individuālos vajadzību izvērtējumus tās iestādē dzīvojošajām personām.

Uz 2021. gada 31. decembri no RPR institūcijās izvērtētajām personām uz dzīvi sabiedrībā bija pārcēlušās 27 personas ar GRT (jeb 13%), no kurām 11 personas atgriezušās pie saviem tuviniekiem, 4 personām piešķirts sociālais dzīvoklis, 12 personām – grupu dzīvoklis (skatīt diagrammu 15.).

15. diagramma. Uz dzīvi sabiedrībā no institūcijām pārcēlušo personu ar GRT skaits dinamikā.



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Sabiedrībā balstītus pakalpojumus saņem 12 personas, kas tiek nodrošināti Ādažu, Ķekavas, Ogres, Siguldas un Tukuma novadu pašvaldībās.

Uz 2021. gada 31. decembri no visām RPR institūcijās izvērtētajām personām ar GRT savu dzīvesvietu nav mainījušas 100 personas (jeb 49%), t.i., atrodas institūcijā kurā izvērtētas.

Izmaiņu apkopojums deinstitutionalizācijas mērķa grupā – pilngadīgas personas ar GRT.

- **RPR partnerpašvaldībās** deklarētas **3544 personas ar GRT¹⁷**, atbilstošas deinstitutionalizācijas mērķa grupai (I vai II invaliditātes grupa), kas ir 37% no kopējā reģionā esošā deinstitutionalizācijas mērķa grupas skaita.
- Jūrmalas valstspilsētā un Ogres, Tukuma, Limbažu, Ropažu novadu pašvaldībās, DI projekta mērķa grupas - pilngadīgas personas ar GRT, skaits ir virs 400 personām.
- Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju **vērojams būtisks** deinstitutionalizācijas **mērķa grupas** – pilngadīgas personas ar GRT, **skaita pieaugums reģionā kopumā** (+1006 personas), tā arī **RPR partnerpašvaldībās** (+447 personas).
- Deinstitutionalizācijas **mērķa grupas** – pilngadīgas personas ar GRT, **skaita pieaugums ir likumsakarīgs**, jo ik gadu palielinās bērnu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Šis **fakts** vēlreiz **apstiprina** DI projekta aktualitāti, kā arī liecina **par patstāvīga pieprasījuma pēc pakalpojumiem pieaugumu**.
- RPR ir 6 institūcijas, kurās tiek nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar GRT. Uz 2021. gada 31. janvāri šajās institūcijās kopumā atradās 1150 personas, kas ir par 127 personām mazāk salīdzinājumā ar 2016. gadu.
- Pirms infrastruktūras izveides **pakalpojumus saņēmuši 197 pilngadīgas personas ar GRT**, kas ir **36%** (ar snieguma rezervi) **no DI plāna sasniedzamā rādītāja**.
- **No RPR DI projektā izvērtētajām ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošajām personām ar GRT uz dzīvi sabiedrībā pārcēlušās 27 personas**, no kurām **12 personas saņem pakalpojums RPR DI projekta ietvaros**.
- **Pakalpojumi** personām ar GRT tiek **sniegt 11 RPR partnerpašvaldībās**, kas vērtējams pozitīvi sabiedrība balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā ārpus Rīgas valstspilsētas.
- **Visizplatītākie pakalpojumi** deinstitutionalizācijas mērķa grupai – pilngadīgas personas ar GRT, partnerpašvaldību vidū ir **Speciālistu konsultācijas** (sniegts 11 partnerpašvaldībās). RPR partnerpašvaldībās **palielinājusies Dienas aprūpes centra pakalpojuma pieejamība** (sniegts 6 partnerpašvaldībās).

¹⁷ VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri.

4. BĒRNI ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ


Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem gan Rīgas reģionā kopumā, gan RPR partnerpašvaldībās, un informācija par DI projektā izvērtēto bērnu skaitu, kuri atrodas valsts vai pašvaldību bērnu aprūpes iestādēs.

4.1. Bērni ārpusģimenes aprūpē statistika.

Saskaņā ar Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) apkopotajiem bāriņtiesu datiem 2020. gada nogalē Rīgas reģionā ārpusģimenes aprūpē bija 2538 bērni. Savukārt RPR partnerpašvaldībās ārpusģimenes aprūpē bija 995 bērni, kas ir 39% no kopējā ārpusģimenes aprūpē esošā bērnu skaita Rīgas reģionā (skatīt 4.1.1. tabulu, 44.lpp.).

RPR partnerpašvaldībās no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem lielākā daļa bērnu (669 bērni jeb 67%) atrodas aizbildnībā, 1/5 daļa bērnu (221 bērns jeb 22%) – audžuģimenēs, savukārt aprūpes iestādēs atrodas skaitliski vismazāk bērnu (105 bērni jeb 11%), kopumā novērojama ārpusģimenes aprūpē esošā bērnu skaita samazināšanās (skatīt 16. diagrammu).

16.diagramma. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits RPR partnerpašvaldībās.



Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies gan Rīgas reģionā kopumā (-270 bērni), gan RPR partnerpašvaldībās (-222 bērni) (skatīt 4.1.1. tabulu). Noturīga ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazināšanās tendence vērojama Tukuma, Ogres, Siguldas, Mārupes un Ādažu novadu pašvaldībās.

Skaitliski visvairāk bērnu ārpusģimenes aprūpē atrodas Tukuma novada pašvaldībā (233 bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu -79 bērni), Ogres novada pašvaldībā (169 bērni; -63 bērni) un Jūrmalas valtspilsētā (127 bērni; -12 bērni).

4.1.1. tabula. **DI projekta mērķa grupa – bērni ārpusģimenes aprūpē, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības**

		Bērni ārpusģimenes aprūpē, skaits			Dinamika
		2016	2018	2020	2020 vs 2016
Bērnu kopskaits RPR:		2808	2653	2538	-270
Bērnu skaits RPR partnerpašvaldībās:		1217	1081	995	-222
1	Jūrmalas valtspilsēta	139	128	127	-12
2	Ādažu novads	23	20	17	-6
3	Ķekavas novads	86	65	65	-21
4	Limbažu novads	118	101	108	-10
5	Mārupes novads	36	23	18	-18
6	Ogres novads	232	190	169	-63
7	Olaines novads	52	64	64	12
8	Ropažu novads	43	59	54	11
9	Salaspils novads	64	64	51	-13
10	Saulkrastu novads	18	19	16	-2
11	Siguldas novads	94	88	73	-21
12	Tukuma novads	312	260	233	-79

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri.

Atbilstoši VBTAI informācijas apkopojumam par 2020. gadu, Rīgas reģionā kopuma audžuģimenēs atrodas 503 bērni, RPR partnerpašvaldībās - 221 bērns. Salīdzinājumā ar 2016. gadu Rīgas reģionā kopumā vērojams bērnu skaita audžuģimenēs pieaugums, kamēr RPR partnerpašvaldībās bērnu skaits audžuģimenēs neuzrāda būtiskas izmaiņas.

Skaitliski vairāk bērnu audžuģimenēs ir Tukuma (48 bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu -20 bērni) un Ogres (44 bērni; -4 bērni) novadu pašvaldībās.

Starp RPR partnerpašvaldībām – Olaines novadā, vērojama noturīga tendence bērnu skaita pieaugumam audžuģimenēs (22 bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu +15 bērni).

4.1.2. tabula. Bērni audžuģimenēs, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības

		Bērni audžuģimenēs, skaits			Dinamika
		2016	2018	2020	2020 vs 2016
Bērnu kopskaits RPR:		433	459	503	70
Bērnu skaits RPR partnerpašvaldībās:		220	205	221	1
1	Jūrmalas valtspilsēta	3	6	9	6
2	Ādažu novads	9	7	6	-3
3	Ķekavas novads	19	12	5	-14
4	Limbažu novads	22	22	39	17
5	Mārupes novads	4	5	4	0
6	Ogres novads	48	37	44	-4
7	Olaines novads	7	14	22	15
8	Ropažu novads	8	11	12	4
9	Salaspils novads	10	14	11	1
10	Saulkrastu novads	1	1	1	0
11	Siguldas novads	21	21	20	-1
12	Tukuma novads	68	55	48	-20

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri.

Bērnu skaits aizbildnībā samazinās gan Rīgas reģionā kopumā, gan RPR partnerpašvaldībās. Salīdzinājumā ar 2016. gadu RPR partnerpašvaldībās bērnu skaits aizbildnībā samazinājies par 93 bērniem jeb 25%.

Kopš 2016. gada noturīga tendence bērnu skaita samazinājumam aizbildnībā vērojama Tukuma (-36 bērni), Ogres (-32 bērni), Siguldas (-14 bērni), Mārupes (-14 bērni) un Limbažu (-12 bērni) novadu pašvaldībās.

4.1.3. tabula. **Bērni aizbildnībā, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības**

		Bērni aizbildnībā, skaits			Dinamika
		2016	2018	2020	2020 vs 2016
Bērnu kopskaits RPR:		1829	1817	1736	-119
Bērnu skaits RPR partnerpašvaldībās:		788	734	669	-93
1	Jūrmalas valtspilsēta	108	101	100	-8
2	Ādažu novads	13	13	9	-4
3	Ķekavas novads	57	50	58	1
4	Limbažu novads	71	63	59	-12
5	Mārupes novads	27	15	13	-14
6	Ogres novads	140	130	108	-32
7	Olaines novads	30	34	32	2
8	Ropažu novads	32	46	40	8
9	Salaspils novads	37	33	30	-7
10	Saulkrastu novads	14	16	11	-3
11	Siguldas novads	55	53	41	-14
12	Tukuma novads	204	180	168	-36

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri.

Bērnu skaits aprūpes iestādēs samazinās gan Rīgas reģionā kopumā, gan RPR partnerpašvaldībās. Salīdzinājumā ar 2016. gadu RPR partnerpašvaldībās bērnu skaits aprūpes iestādēs samazinājies par 104 bērniem jeb 50%.

2020. gada nogalē skaitliski vairāk ārpusģimenes aprūpē esošie bērni aprūpes iestādēs ir Jūrmalas valstspilsētai (18 bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu –10 bērni), Tukuma (17 bērni; –23 bērni) un Ogres (17 bērni; –27 bērni) novadu pašvaldībās.

4.1.4. tabula. **Bērni aprūpes iestādēs, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības**

		Bērni aprūpes iestādēs, skaits			Dinamika
		2016	2018	2020	2020 vs 2016
Bērnu kopskaits RPR:		546	377	299	-247
Bērnu skaits RPR partnerpašvaldībās:		209	142	105	-104
1	Jūrmalas valstspilsēta	28	21	18	-10
2	Ādažu novads	1	0	2	1
3	Ķekavas novads	10	3	2	-8
4	Limbažu novads	25	16	10	-15
5	Mārupes novads	5	3	1	-4
6	Ogres novads	44	23	17	-27
7	Olaines novads	15	16	10	-5
8	Ropažu novads	3	2	2	-1
9	Salaspils novads	17	17	10	-7
10	Saulkrastu novads	3	2	4	1
11	Siguldas novads	18	14	12	-6
12	Tukuma novads	40	25	17	-23

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri.

4.2. Informācija par DI projektā RPR izvērtēto ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

DI plāna izstrādes laikā RPR 9 institūcijās, kurās tika nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē, tika veikta bērnu izvērtēšana, izstrādājot katram bērnam individuālo atbalsta plānu.

Kopš 2019. gada ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē tiek nodrošināts vairs tikai 5 institūcijās (3 institūcijas ir valsts finansētas, 2 – pašvaldības).

2021. gada nogalē institūcijās kopumā atradās 137 bērni jeb 40% no bērnu skaita 2016. gadā. Šo samazinājumu rada ne tikai slēgtās institūcijas, bet bērnu skaita samazināšanās bērnu aprūpes institūcijās kopumā (skatīt tabulu 4.2.1.).

4.2.1. tabula. DI projekta mērķa grupa – ārpusģimenes aprūpē esošie bērni ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, skaits dalījumā pēc institūcijas.

		Bērni sociālās aprūpes institūcijās, skaits			Dinamika
		2016	2019	2021	2021 vs 2016
Bērni sociālās aprūpes institūcijās, kopskaits:		350	147	137	-229
1	Jūrmalas pilsētas Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis" ¹⁸	27	20	16	-11
2	Tukuma pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs "Sapņi"	51	23	16	-35
3	VSAC Rīga filiāle "Pļavnieki"	75	42	41	-34
4	VSAC Rīga filiāle "Rīga"	61	34	27	-34
5	VSAC Rīga filiāle "Teika"	30	28	37	7
6	VSAC Rīga filiāle "Baldone"	59	0	0	Slēgta ¹⁹
7	BSAC "Zīles"	17	0	0	Slēgta ²⁰
8	BSAC "Laubere"	18	0	0	Slēgta ²¹
9	BSAC "Umurga"	12	0	0	Slēgta ²²

Datu avots: LM, statistika uz 2021. gada 31. decembri.

¹⁸ Jūrmalas pilsētas domes 29.10.2020. nolikums Nr. 42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums", paredz ar 2021.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi "Sprīdītis" reorganizēt, izveidojot Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri" struktūrvienību - "Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis"", kas sniedz ģimenes videi pietuvinātus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis" ir izveidota nepiesaistot DI projekta finansējumu.

¹⁹ Labklājības ministrijas 12.11.2018. rīkojums Nr.99 "Par Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Baldone" darbības izbeigšanu.

²⁰ Alojās novada domes 27.06.2019. lēmums Nr.237 "Par Alojās novada domes Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru "Zīles" likvidēšanu".

²¹ Ogres novada pašvaldības domes 19.04.2018. protokola izraksts Nr.6 "Par Ogres novada bērnu nama "Laubere" reorganizācijas plāna apstiprināšanu.

²² Limbažu novada domes 28.03.2019. protokols Nr.5 "Par bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Umurga" ģimenes atbalsta centra likvidēšanu.

Salīdzinot 2021. gada sociālās aprūpes institūcijā esošo bērnu profilu ar 2016. gadu, vērojamas divas būtiskas izmaiņas, kas uzrādījās jau 2019. gadā – sociālās aprūpes institūcijās ir izteikts bērnu īpatsvars vecumā no 12-17 gadiem, 65% no kopējā bērnu skaita, un izteikts bērnu ar invaliditāti īpatsvars, 81% no kopējā bērnu skaita (skatīt tabulu 4.2.2.).

4.2.2. tabula. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu aprūpes iestādēs demogrāfiskais portrets.


Bērni sociālās aprūpes institūcijās						
Bērnu kopskaitis:	2017		2019		2021	
	skaitis	%	skaitis	%	skaitis	%
	350	100	147	100	137	100
DZIMUMS						
Zēni	203	58	91	62	87	64
Meitenes	147	42	56	38	50	36
VECUMS						
0 - 3 gadi	76	22	4	3	5	4
4 - 6 gadi	42	12	11	7	7	5
7 -11 gadi	92	26	44	30	35	26
12-17 gadi	140	40	88	60	89	65
18+ gadi					1	1
INVALIDITĀTE						
Ir noteikta	159	45	112	76	111	81
Nav noteikta	191	55	35	24	26	19

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021.gada 31.decembri

DI projekta ietvaros RPR ilgstošas aprūpes institūcijās tika izvērtēti 263 bērni. Saskaņā ar RPR veikto informācijas apkopojumu uz 2021. gada 31. decembri no visiem izvērtētajām bērniem, ilgstošas aprūpes institūcijās atradās 77 bērni jeb 29% no kopējā izvērtēto bērnu skaita.

Skaitliski vislielākais DI projekta ietvaros izvērtēto bērnu skaita samazinājums ir vērojams Tukuma novada pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā "Sapņi". VSAC Rīga filiālēs kopumā DI projekta ietvaros tika izvērtēti 151 bērns, no kuriem 32% (jeb 49 bērni) turpina uzturēties kādā no VSAC Rīga filiālēm (skatīt 17. diagrammu).

17. diagramma. DI projektā izvērtēto ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits dalījumā pēc institūcijas.



Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri.

Izmaiņu apkopojums deinstitutionalizācijas mērķa grupā – ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.

- RPR partnerpašvaldībās ārpusģimenes aprūpē atradās **1081 bērns**²³, kas ir 41% no kopējā ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita reģionā.
- Salīdzinājumā ar 2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies gan reģionā kopumā (-155 bērni), gan partnerpašvaldībās (-136 bērni).
- DI projekta īstenošanas laikā **RPR teritorijā ir slēgtas 4 ilgstošas sociālās aprūpes iestādes** ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, un **1 reorganizēta**²⁴, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Iestādes reorganizācija īstenota nepiesaistot DI projekta finansējumu.
- Salīdzinājumā ar 2016. gadu DI projekta ietvaros reorganizējamajās **sociālās aprūpes iestādēs** vērojams **bērnu skaita samazinājums par 60%**, no 350 bērniem uz 137 bērniem.
- Uz 2021. gada 31. decembri **no** DI projekta ietvaros **izvērtētajiem bērniem** sociālās aprūpes **iestādēs atrodas 77 bērni**, kas ir 29% no visiem sākotnēji izvērtētajiem bērniem.
- Salīdzinot 2021. gada **sociālās aprūpes institūcijā** esošo bērnu profilu ar 2016. gadu, **vērojamas** divas būtiskas izmaiņas – **izteikts bērnu īpatsvars vecumā no 12-17 gadiem**, 65% no kopējā bērnu skaita, **un izteikts bērnu ar invaliditāti īpatsvars**, 81% no kopējā bērnu skaita.
- **No vēl 4 DI projekta ietvaros reorganizējamajām sociālās aprūpes iestādēm, 1 iestādē esošais bērnu skaits atbilst Quality4Children standartā**²⁵ **noteiktajam skaitam** (ne vairāk kā 24 bērni vienā aprūpes iestādē).

²³ VBTAI, statistika uz 2018. gada 31. decembri.

²⁴ 01.03.2022.LM lēmums Nr. Nr. 41-2-02.2/ "Par reģistrāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā"

²⁵ Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcija. Quality4Children standarts. Pieejams: http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children/

5. SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

Nodaļā apkopota informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma noteikumiem²⁶, un kuri attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā²⁷.

5.1. Sociālie pakalpojumi bērniem ar FT.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pieejamajai informācijai 10 no 12 RPR partnerpašvaldībām ir reģistrēti sociālie pakalpojumi bērniem ar FT, kopskaitā 30 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

DI projekta mērķa grupai – bērni ar FT vispieejamākie ir Sociālās aprūpes pakalpojums un Dienas aprūpes centra pakalpojumi, (reģistrēti 7 partnerpašvaldībās) (skatīt 5.1.1. tabulu).

5.1.1. tabula. Bērniem ar FT pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.

		Pakalpojumu sniegšanas vietu skaits	Sociālās aprūpes pakalpojums	Dienas aprūpes centrs	Dienas centrs	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Ģimenes asistents
Sociālo pakalpojumu vietu kopskaits:		30	11	9	3	4	3
1	Jūrmalas valstspilseta	3	1	1			1
2	Ādažu novads	3	1	1	1		
3	Ķekavas novads	1	1				
4	Limbažu novads						
5	Mārupes novads	1	1				
6	Ogres novads	5	3	2			
7	Olaines novads	1		1			
8	Ropažu novads						
9	Salaspils novads	1				1	
10	Saulkrastu novads	3		1		1	1
11	Siguldas novads	7	2	1	2	1	1
12	Tukuma novads	5	2	2		1	

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums veikts 2022. gada 11. martā.

²⁶ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums>

²⁷ Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Pieejams: <http://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-sniedzēju-registrs>

5.2. Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem 11 no 12 RPR partnerpašvaldībām ir reģistrēti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT, kopskaitā 38 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

DI projekta mērķa grupai - pilngadīgām personām ar GRT vispieejamākie ir Aprūpes mājās pakalpojums (reģistrēts 9 partnerpašvaldībās), un Dienas aprūpes centra pakalpojums (reģistrēts 7 partnerpašvaldībās) (skatīt 5.1.2. tabulu).

DI projekta mērķa grupai – pilngadīgām personām ar GRT, plašākais pakalpojumu klāsts ir pieejamas Jūrmalas valstspilsētā, Siguldas un Salaspils novada pašvaldībās.

5.2.1. tabula. **Pilngadīgām personām ar GRT pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

	Pakalpojumu sniegšanas vietu skaits	Aprūpe mājās	Dienas aprūpes centrs	Specializētā darbnīca	Grupu māja/ dzīvoklis	Atelpas brīdis	Asistenta pakalpojums	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
Sociālo pakalpojumu vietu kopskaits:	38	11	9	4	5	2	5	2
1 Jūrmalas valstspilsēta	5	1	1	1	1		1	
2 Ādažu novads	1		1					
3 Ķekavas novads	2	1	1					
4 Limbažu novads								
5 Mārupes novads	1	1						
6 Ogres novads	5	3	2					
7 Olaines novads	2	1	1					
8 Ropažu novads	2	1					1	
9 Salaspils novads	4	1	1		1	1		
10 Saulkrastu novads	1						1	
11 Siguldas novads	12	1	2	3	1	1	2	2
12 Tukuma novads	3	1			2			

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums veikts 2022. gada 11. martā.

5.3. Sociālie pakalpojumi bērniem ārpusģimenes aprūpē.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā esošo informāciju 4 no 12 RPR partnerpašvaldībām ir reģistrēti sociālie pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kopskaitā 10 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums jeb ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums iestādē ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir reģistrēts 3 partnerpašvaldībās - Jūrmalas valstspilsētā, Siguldas un Tukuma novada pašvaldībās. Iepriekš minētajās pašvaldībās tiek nodrošināts arī Krīzes centra pakalpojums. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 2 RPR partnerpašvaldībās, Mārupes un Tukuma novada pašvaldībās. Vienā partnerpašvaldībā – Ādažu novada pašvaldībā, bērniem ārpusģimenes aprūpē tiek nodrošināts Dienas aprūpes centra pakalpojums (Skatīt 5.3.1. tabulu).

5.3.1. tabula. **Bērniem ārpusģimenes aprūpē pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

		Pakalpojumu sniegšanas vietu skaits	Ilgstošas sociālās aprūpes iestāde	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Dienas aprūpes centrs	Krīzes centrs
Sociālo pakalpojumu vietu kopskaits:		9	3	2	1	3
1	Jūrmalas valstspilsēta	2	1			1
2	Ādažu novads	1			1	
3	Ķekavas novads					
4	Limbažu novads					
5	Mārupes novads					
6	Ogres novads					
7	Olaines novads					
8	Ropažu novads					
9	Salaspils novads					
10	Saulkrastu novads					
11	Siguldas novads	2	1			1
12	Tukuma novads	4	1	2		1

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums veikts 2022. gada 11. martā.

Kā nozīmīgs resurss, kas sekmē bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas augt ģimeniskā vidē, ir audžuģimenes. Pēdējos gados audžuģimeņu kustības attīstīšanai, tiek ieguldīti ievērojami finanšu līdzekļi.²⁸ Audžuģimeņu skaita mērens pieaugums vērojams arī RPR partnerpašvaldībās, kopš 2016.gada audžuģimeņu skaits pieaudzis par 23 ģimenēm (skatīt 5.3.2. tabulu).

Uz 2020. gada nogali RPR partnerpašvaldībās kopumā ir 166 audžuģimenes, kurās ir bez vecāku gādības palikuši bērni. Kopš 2016. gada noturīga tendence audžuģimeņu skaita pieaugumam ir vērojama Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines novadu pašvaldībās.

5.3.2. tabula. **Audžuģimeņu skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības.**

		Audžuģimeņu skaits			Dinamika
		2016	2018	2020	2020 vs 2016
Audžuģimeņu skaits RPR partnerpašvaldībās:		143	159	166	23
1	Jūrmalas valstspilsēta	5	6	5	0
2	Ādažu novads	0	3	3	3
3	Ķekavas novads	3	8	11	8
4	Limbažu novads	3	6	5	2
5	Mārupes novads	5	9	8	3
6	Ogres novads	10	11	13	3
7	Olaines novads	4	7	8	4
8	Ropažu novads	0	6	6	6
9	Salaspils novads	2	2	4	2
10	Saulkrastu novads	0	0	0	0
11	Siguldas novads	7	10	10	3
12	Tukuma novads	104	91	93	-11

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri.

**Piezīme: Sociālo pakalpojumu sniedzēju apkopojumu pēc faktiskās pakalpojumu sniegšanas vietas, skatīt 8. sadaļā.*

6. AR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA (ERAF) ATBALSTU VEIDOJAMO SOCIĀLO PAKALPOJUMU IZVEIDES PROGRESS

RPR DI plāna ieviešanas progressa izvērtējuma nodaļā – Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu izveides progress – sniegta informācija par veiktajām izmaiņām RPR DI plānā laikā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada decembrim, ņemot vērā 2020.gada 30.martā publicētā DI plāna ieviešanas progressa izvērtējumu, kurā sniegta informācija par veiktajām izmaiņām laika periodā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada decembrim. Izvērtējumā veikta analīze **par izmaiņām ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitā un klientu vietu skaitā**, par izmaiņu ietekmi uz mērķa grupu personu skaitu, kam plānots sniegt ESF finansētus pakalpojumus. Nodaļas ietvaros, balstoties uz partnerpašvaldību pārstāvju sniegtajām atbildēm, vērtēts sociālo pakalpojumu **infrastrukturā izveides progress** – projektu virzība partnerpašvaldībās un progressa izvērtējums **par pakalpojumu sniegšanu** partnerpašvaldībās, sasniegtie rādītāji attiecībā pret RPR DI plāna aktuālo redakciju. Nodaļas noslēgumā apkopoti galvenie secinājumi un veikts izvērtējums par noteikto mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanu, sniedzot skaidrojumu par atkāpēm no plānotā gan attiecībā uz laika grafiku, gan veicamajām aktivitātēm un iznākuma rādītājiem, ņemot vērā arī ārējo faktoru ietekmi uz RPR DI plāna īstenošanu.

6.1. RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNĀ 2017.-2020.GADAM VEIKTĀS IZMAIŅAS (GROZĪJUMI)

6.1.1. RPR DI plānā veiktās izmaiņas (grozījumi), veikto izmaiņu galvenie iemesli

Salīdzinot ar laika periodu no 2018.gada novembra līdz 2019.gada decembrim, kad Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sekretariātā **RPR bija iesniedzis**, un Sociālo pakalpojumu attīstības **padomē** (turpmāk – SPAP) **tika apstiprināti priekšlikumi RPR DI plāna pieciem grozījumiem, šajā pārskata periodā, laikā no 2020. gada janvāra līdz 2021. gada decembrim (to ieskaitot) RPR bija iesniedzis un SPAP tika apstiprināti priekšlikumi četriem RPR DI plāna grozījumiem.** Attiecīgi, šajā RPR DI plāna ieviešanas progressa izvērtējuma apakšnodaļā tiek aplūkotas un vērtētas RPR DI plānā veiktie grozījumi un to viestās izmaiņas un to potenciālā ietekme uz sasniedzamajiem rezultātiem.

DI plāna grozījumi Nr.6 veikti 2020.gada martā. Ierosinātie grozījumi RPR DI plānā ietvēruši izmaiņas divu partnerpašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumos, paredzot mainīt DI plānā apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu risinājumus Tukuma novada, tobrīd vēl Jaunpils novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldībās. Bijušā Jaunpils, tagad Tukuma novada pašvaldība, atteikusies veidot pakalpojumu infrastruktūru un sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jaunizveidotajā infrastruktūrā, jo pašvaldība tika saskārusies ar problēmām pakalpojumam plānotās telpas padarīt pieejamas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un tajās nav bijis iespējams ierīkot labierīcības. Tāpat arī pašvaldība izvērtējot to, ka novadā ir pieci izvērtēti bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un to, cik noslogots būtu šis centrs, ir secinājusi, ka

nepieciešamie ieguldījumi nebūtu samērīgi ar sasniegto rezultātu un centra izveide būtu saimnieciski neizdevīga. Vienlaikus, partnerpašvaldība apņēmusies nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumu RPR īstenošanā ESF projekta ietvaros pieciem izvērtētajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši to individuālajos atbalsta plānos noteiktajam. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, šajos grozījumos veikta grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras adreses maiņa no sākotnēji plānotās Dzirnau ielā 34, Jūrmalā uz Hercoga Jēkaba ielu 4, Jūrmalā, kā arī partnerpašvaldība atteikusies veidot pakalpojumu infrastruktūru un sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jaunizveidotajā infrastruktūrā, jo būtu nepieciešams veikt ieguldījumus gan esošās infrastruktūras, gan administratīvā resursa pilnveidē, veidojot jaunas papildu speciālistu amata vienības, kas veidotu negatīvu ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetu. Tāpat arī partnerpašvaldība atteikusies veidot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma (ĢVPP) un Jauniešu mājas pakalpojumam infrastruktūru ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, jo vērtējot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma aktualitāti ilgtermiņā, pašvaldība secinājusi, ka lēmām, bet dinamiskā pieprasījums pēc šī pakalpojuma Jūrmalas pilsētā samazinās, attiecīgi nolemts neveikt ieguldījumus divu jaunu ēku būvniecībā, bet pakalpojumu turpināt nodrošināt pašreizējās adresēs.

Vienlaikus RPR DI plānā grozījumu Nr.6 ietvaros veikti arī tehniski grozījumi, precizējot adresi bijušā Carnikavas novada pašvaldības jaunveidojamam grupu dzīvokļa pakalpojumam, kā arī labākai informācijas uztveramībai RPR DI plāna 3.tabulā ir precizēts finansējuma apjoms.

DI plāna grozījumi Nr.7 veikti 2020.gada aprīlī. Ierosinātie grozījumi RPR DI plānā ietvēruši izmaiņas Ogres novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, kas atteikusies veidot infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu “atelpas brīdis” 16 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, jo DI projekta veiksmīgai īstenošanai pašvaldībā konstatēta nepieciešamība pēc finansējuma palielinājuma darbībai (pasākumam/ rīcībai) 2.1.18. “Izveidot rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūru 63 bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre”. Papildu finansējums ir nepieciešams ēkas Suntažu ielā 2, Ogrē pārbūvei, lai būtu iespējams izveidot pietiekami lielu infrastruktūru, kas nodrošinātu 63 bērniem ar FT rehabilitācijas pakalpojumus. Attiecīgi no izveidojamo pakalpojumu infrastruktūras objektu saraksta tiek izslēgta sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta pakalpojumam “atelpas brīdis” bērniem ar FT Ogres novada pašvaldībā, kas vienlaikus apņēmusies nodrošināt 16 bērniem ar FT atelpas brīža pakalpojumu, to pārņemot no citiem pakalpojumu sniedzējiem. Attiecīgi, finansējums, kas sākotnēji ticis plānots atelpas brīža pakalpojuma izveidei, grozījumu rezultātā tiek novirzīts sociālās rehabilitācijas bērniem ar FT pakalpojuma infrastruktūras izveidei Ogres novada pašvaldībā.

DI plāna grozījumi Nr.8 veikti 2020.gada oktobrī. Ierosinātie grozījumi RPR DI plānā, saistībā ar SAM 9.3.1.1.pasākuma papildu finansējuma piešķiršanu ietvēruši izmaiņas bijušā Mālpils (tagad Siguldas novada), Saulkrastu, bijušā Inčukalna (tagad Siguldas novada), bijušā Lielvārdes (tagad Ogres novada), Tukuma, Siguldas, Ādažu, Olaines un bijušā Jaunpils (tagad Tukuma) novadu pašvaldībām plānoto izmaksu apmērā, kas objektīvi saistītas DI plānā noteikto pakalpojumu infrastruktūras izveides sadārdzinājumu vai nepieciešamību veikt lielāku darbu apjomu, kā arī izmaiņas bijušā Jaunpils (tagad Tukuma) novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, paredzot mainīt DI plānā

apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu risinājumu, palielinot izveidojamo pakalpojumu infrastruktūras objekta – grupu mājas, dzīvokļa pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem vietu skaitu (no astoņām uz deviņām klientu vietām), tātad kopējo klientu vietu skaitu RPR DI plānā palielinot par vienu vietu.

DI plāna grozījumi Nr.9 – tehniskie grozījumi veikti 2020.gada novembrī. Ierosināti tehniskie grozījumi RPR DI plānā, jo atbildīgā iestāde (Labklājības ministrija) ir noteikusi un aprēķinājusi 9.3.1.1.pasākuma papildu piešķirtā finansējuma (10.3 milj. EUR) daļas apmēru tām pašvaldībām, kuras sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē iegulda vairāk pašvaldību finansējuma kā minimāli nepieciešamo. Atbildīgās iestādes ierosinātie grozījumi ietver tehniskus grozījumus Rīgas PR DI plāna 3.sadaļā “Rīcības plāns”, 4.sadaļas “Nepieciešamais finansējums” tekstā un tabulā nr.3 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides plānotā finansējuma dalījums RPR pašvaldību griezumā (EUR)”, kā arī grozījumus bijušā Alojas (tagad Limbažu) novada pašvaldības finansējumā atbilstoši KPVIS pieejamai informācijai - atbildīgā iestāde ir precizējusi RPR DI plānu.

Kopsavilkumā, pamatojoties uz veiktajiem RPR DI plāna grozījumiem, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā netiek veidoti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - netiek veidota viena vieta ar rehabilitācijas pakalpojumiem 63 bērniem ar FT, kā arī netiek veidotas astoņas vietas Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē, un netiek veidotas arī astoņas vietas Jauniešu mājas pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē. Tā kā Ogres novada pašvaldība ir atteikusies veidot “Atelpas brīža” pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, netiek veidotas četras vietas pakalpojuma saņemšanai 16 bērniem ar FT. Tukuma novada pašvaldība ir atteikusies veidot Rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Jaunpils pagastā (sākotnēji partnerpašvaldība bija Jaunpils novads), tādēļ netiek veidota vieta pakalpojuma saņemšanai septiņiem bērniem ar FT.

Veikto grozījumu ietekme uz sasniedzamiem rādītājiem ir uzskatāma, jo RPR DI plāna 2021.gada decembra redakcijā kopumā tiek plānots veidot par 22 pakalpojumu sniegšanas vietām mazāk un attiecīgi plānota pakalpojumu sniegšana par 86 bērniem ar FT mazāk, kā tika plānots DI plāna redakcijā uz 2019.gada decembri, tāpat arī netiek veidotas astoņas vietas Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē, un netiek veidotas arī astoņas vietas Jauniešu mājas pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē. Tomēr tiek veidota viena papildu vieta personām ar GRT, palielinot apkalpoto personu skaitu grupu mājas, dzīvokļa pakalpojumā, palielinot pakalpojuma saņemšanas vietu skaitu par vienu vietu.

6.1.2. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita un klientu vietu skaita izmaiņas partnerpašvaldības, provizoriskā ietekme uz plānoto rezultātu sasniegšanu

RPR DI plāna ieviešanas progressa ziņojumā, lai raksturotu izmaiņas ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitā un klientu vietu skaitā, apkopotas un analizētas veiktās izmaiņas (grozījumi) RPR DI plānā (apakšnodaļa 6.1.1.), tādā veidā arī

atbilstot izmaiņu attīstības gaitu un iznākumu. Šajā apakšnodaļā 6.1.1. – 6.1.3.tabulā apkopota informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6.1.1.tabula), pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (6.1.2.tabula) un bērniem ārpusģimenes aprūpē (6.1.3.tabula). Tabulās atainotā informācija secīgi arī tiek paskaidrota, pamatojoties uz DI plānā veiktajām izmaiņām (grozījumiem) partnerpašvaldībās.

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem

Pēc RPR DI plāna aktuālās redakcijas uz 2021. gada decembri bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks **deviņās partnerpašvaldībās**, kas būtu 13 partnerpašvaldībās, ja skatītos administratīvajā iedalījumā pirms ATR viestajām izmaiņām, sarūkot skaitam no 15 (2019.gada decembrī), kas izskaidrojams ar Jūrmalas valstipilsētas un bijušā Jaunpils novada pašvaldību atteikšanos veidot pakalpojumu infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vienlaikus Ogres novada pašvaldība, atsakoties veidot infrastruktūru pakalpojumam “atelpas brīdis” bērniem ar FT nemainīgi plāno veidot infrastruktūru rehabilitācijas pakalpojumam bērniem ar FT.

Pakalpojumu pieejamību **nemainīgi plānots nodrošināt 580 bērniem**. Savukārt 18 bērniem ar FT pašvaldībās, kas neplāno pakalpojumu infrastruktūras izveidi, tai skaitā partnerpašvaldībās, kas atteicās veidot pakalpojumu infrastruktūru, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta mērķa grupai partnerpašvaldības apņemas un paredz nodrošināt sadarbībā ar citām reģiona pašvaldībām funkcionālo saišu ietvaros.

6.1.1.tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums bērniem ar FT.

Pakalpojums	Vietu skaits (2019.g.dec. red.)*	Vietu skaits (2021.g.dec. red.)*	Personu skaits (2019.g.dec. . red.)*	Personu skaits (2021.g.dec. . red.)*	Starpība
Dienas aprūpes centra pakalpojums	10 jaunas vietas	10 jaunas vietas	20 bērni	20 bērni	n/a
“Atelpas brīža” pakalpojums	4 jaunas vietas	0 jaunas vietas	16 bērni	0 bērni	-4 vietas -16 bērni
Rehabilitācijas pakalpojums	15 pašvaldībās	13 pašvaldībās, 9 (pēc ATR)	456 bērni	386 bērni	-2 pašvaldības -70 bērni

***Datu avots:** autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR Deinstitutionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019. gada decembri un RPR Deinstitutionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2021. gada decembri.

Kā redzams 6.1.1.tabulā, divām pašvaldībām atsakoties veidot pakalpojumu projekta mērķa grupai un vienai pašvaldībai atsakoties veidot vienu pakalpojumu projekta mērķa grupai, pakalpojumu vietu un apkalpoto personu skaita izmaiņas ir uzskatāmas, bet veiktie DI plāna grozījumi neskar Dienas aprūpes centra pakalpojuma rādītājus. Tā kā Ogres novada pašvaldība atteikusies veidot “Atelpas brīža” pakalpojumu, šāds pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem RPR netiek veidots un projektā pakalpojumu nesaņems. Savukārt rehabilitācijas pakalpojumu, divām pašvaldībām atsakoties šo pakalpojumu veidot, jaunizveidotajā infrastruktūrā pakalpojumu saņems par 70 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem mazāk, kā tika plānots DI plāna redakcijā uz 2019.gada decembri.

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem

Pēc RPR DI plāna redakcijas uz 2021. gada decembri sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pakalpojumus personām ar GRT ir plānots attīstīt deviņās partnerpašvaldībās, kas būtu 16 partnerpašvaldībās, ja skatītos administratīvajā iedalījumā pirms ATR viestajām izmaiņām, un attiecīgi būtu tāpat, kā DI plāna redakcijā uz 2019.gada decembri. Mērķējot uz pakalpojumu nodrošinājuma līdzsvarotu teritoriālo pārklājumu, kopumā paredzēts izveidot jaunus dienas aprūpes centrus astoņās partnerpašvaldībās. “Atelpas brīža” pakalpojumu plānots attīstīt sešās partnerpašvaldībās, tāpat arī specializēto darbnīcu pakalpojumus – trīs partnerpašvaldībās, kā arī grupu dzīvokļus septiņās partnerpašvaldībās, papildinot kopējo apkalpoto personu skaitu par vienu, salīdzinot ar 2019.gada decembri plānoto apkalpoto personu skaitu, kas saņems pakalpojumu projektā pēc DI plāna 2021.gada decembra redakcijas.

6.1.2.tabula. **Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums pilngadīgām personām ar GRT.**

Pakalpojums	Vietu skaits (2019.g.dec. red.)*	Vietu skaits (2021.g.dec. red.)*	Personu skaits (2019.g. red.)*	Personu skaits (2021.g. red.)*	Starpība
Dienas aprūpes centra pakalpojums	185 vietas	185 vietas (-6) 2022.g.	250 personas	250 personas	n/a
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums	120 jaunas vietas	121 jaunas vietas (-16) 2022.g.	120 personas	121 personas	+1 vieta +1 persona
Specializētās darbnīcas pakalpojums	71 jauna vieta	71 jauna vieta	84 personas	84 personas	n/a
“Atelpas brīža” pakalpojums	15 jaunas vietas	15 jaunas vietas	78 personas	78 personas	n/a

***Datu avots:** autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR Deinstitutionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019.gada decembri un RPR Deinstitutionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2021.gada decembri.

Pamatojoties uz DI plāna aktuālo redakciju (2021.gada decembris), jaunizveidotajos pakalpojumos kopā būs 392 vietas, no tām dienas aprūpes centros – 185 vietas, “atelpas brīža” pakalpojumā – 15 vietas, specializēto darbnīcu pakalpojumā – 71 vieta un grupu dzīvokļos – 121 vieta, kur pamatojoties uz RPR DI plānā veiktajiem grozījumiem Nr.8, ir papildinājums par vienu vietu (skatīt 6.1.2.tabulu). Tāpat kā DI plāna redakcijā uz 2019.gada decembri, arī DI plāna redakcijā uz 2021.gada decembri, 392 jaunizveidojamo, kā arī esošajās pakalpojumu vietās sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi plānots sniegt 552 mērķa grupas personām. Tomēr ir paredzams pakalpojumu vietu un personu skaita samazinājums, pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.gada lēmumu Nr.30 *Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu*, atsakoties īstenot projektu bijušajā Carnikavas novadā, attiecīgi neveidot pakalpojumu infrastruktūru un nesniegt grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojumus personām ar GRT. Tādēļ pēc šo grozījumu veikšanas, kas gan netika veikti pārskata periodā, bet ir jau zināmi uz šī izvērtējuma sagatavošanas laiku, aktuālie dati par situāciju tiek precizēti un izvērtējumā respektēti - **jaunizveidotajos pakalpojumos kopā būs 370 vietas, no tām dienas aprūpes centros – 179 vietas, par 6 vietām mazāk, “atelpas brīža” pakalpojumā – 15 vietas, specializēto darbnīcu pakalpojumā – 71 vieta un grupu dzīvokļos – 105 vietas, par 16 vietām mazāk** (skatīt 6.1.2.tabulu 49.lpp).

Bērni ārpusģimenes aprūpē

Salīdzinot ar 2019.gada decembra redakciju, kur divās RPR partnerpašvaldībās – Jūrmalas valstspilsētas un Tukuma novada pašvaldībās - DI plāna plānotajās darbībās tika paredzēts veidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu un jauniešu mājas pakalpojumu, tādā veidā šos pakalpojumu kopumā nodrošinot 14 bērniem un 16 jauniešiem, DI plāna 2021.gada decembra redakcijā paredzēts veidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu un jauniešu mājas pakalpojumu tikai vienā RPR pašvaldībā – Tukuma novadā, nodrošinot pakalpojumus 6 bērniem un 8 jauniešiem, pārveidojot pašvaldībā esošo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu (skatīt 6.1.3.tabulu).

6.1.3.tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums bērniem ārpusģimenes aprūpē

Pakalpojums	Vietu skaits (2019.g. red.)*	Vietu skaits (2021.g. red.)*	Personu skaits (2019.g. red.)*	Personu skaits (2021.g. red.)*	Starpība
Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums	14 jaunas vietas	6 jaunas vietas	14 bērni	6 bērni	-8 vietas -8 bērni
Jauniešu mājas pakalpojums	16 jaunas vietas	8 jaunas vietas	16 jaunieši	8 jaunieši	-8 vietas -8 bērni

***Datu avots:** autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR

Deinstitutionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019.gada decembri un RPR

Deinstitutionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2021.gada decembri.

RPR DI plānā jau sākotnēji norādīts DI plāna izstrādes ekspertu viedoklis, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu un vietu skaits ir plānots pēc iespējas mazāks, jo pieaugot atbalstam aizbildnības, audžuģimeņu kustībai un adopcijai, palielināsies iespējas bērniem augt ģimeniskā vidē.

6.2. PROGRESA IZVĒRTĒJUMS PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDI PARTNERPAŠVALDĪBĀS (ERAF projektu virzība pašvaldībās)

Atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas viestajām izmaiņām un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418, kopš 2021.gada 1. jūlija **Rīgas plānošanas reģionā DI projektu īsteno 12 partnerpašvaldības** - astoņas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības: Jūrmalas valstspilsēta, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas novadu pašvaldības, kā arī 4 pašvaldības, kas ietilpst Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģionu teritorijās: Saulkrastu, Ogres, Tukuma, Limbažu novadu pašvaldības, **iepriekš 19 RPR partnerpašvaldības**.

Lai izvērtētu **sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides progresu** (ERAF projektu virzību partnerpašvaldībās), 2022. gada martā **tika uzrunātas tās 10 RPR partnerpašvaldības**, kas plāno reģionā attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu un sniegt Eiropas Sociālā fonda finansētus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus mērķa grupas personām, tostarp arī jaunizveidotajās pašvaldībās integrētās struktūrvienības. Aptaujā "Deinstitutionalizācijas (DI) plāna ieviešanas progressa izvērtējums 2020-2021" piedalījās Jūrmalas valstspilsētas, Tukuma, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ogres, Siguldas, Limbažu, Saulkrastu un Ādažu novadu pašvaldību pārstāvji, sniedzot **informāciju par objektiem esošo 10 (iepriekš 18) partnerpašvaldību 29 infrastruktūras objektu griezumā**.

Aptaujas anketā RPR partnerpašvaldībām tika jautāts par infrastruktūras būvniecības darbu progresu, kā arī par plānoto sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanas progresu – kad sāks, vai kad indikatīvi tiks uzsākta pakalpojumu sniegšana un kādi sociālo pakalpojumu veidi tiks ietverti. Lai nodrošinātu situācijas uz 2021.gada decembri salīdzināšanas iespēju ar situāciju uz 2019.gada decembri, **aptauja ir veikta un arī aptaujas rezultāti izklāstīti par objektiem esošo 10 (tostarp bijušo 18) partnerpašvaldību 29 infrastruktūras objektu griezumā** – Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Olaines, Salaspils, Ķekavas, Ādažu, Limbažu, Ogres, Siguldas un Saulkrastu novadu pašvaldībās un bijušo Kandavas, Inčukalna, Lielvārdes, Alojās, Mālpils, Salacgrīvas, Jaunpils un Krimuldas novadu pašvaldībās, tātad arī vairs jau neiekļaujot bijušo Carnikavas novadu.


Pamatojoties uz pārskatā par DI projekta SAM 9.3.1.1. pasākuma projektu termiņiem un izmaiņām tajos uz 2022. gada 1. martu²⁹, kas sagatavots 19 RPR partnerpašvaldību griezumā, projekta darbības ir pabeigtas trijās no tām, septiņās – ierosināts termiņa pagarinājums, astoņās – pasākuma projektu termiņos izmaiņas netiek ierosinātas, bet vienā RPR partnerpašvaldībā – bijušajā Carnikavas novadā ierosināta projekta pārtraukšana.

Aptaujā "Deinstitutionalizācijas (DI) plāna ieviešanas progressa izvērtējums 2020-2021", apzinot sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības stadiju, progressa situācija partnerpašvaldībās kopumā dalāma divās grupās – gadījumi, kur infrastruktūra ir salīdzinoši augstā gatavībā vai gadījumi, kur infrastruktūras attīstība norit ierosinātā termiņa pagarinājuma laika grafikā.

²⁹ Datu avots: Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma

Pamatojoties uz aptaujā sniegtajām atbildēm par katru infrastruktūras objektu, laikā uz 2022. gada martu ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības projektēšanas darbi lielākajā daļā objektu ir noslēgušies (18. diagramma) – 26 objektos projektēšanas darbi ir noslēgušies, bet trīs objektos nav noslēgušies. Jūrmalas pilsētā vienā sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektā būvprojekta dokumentācijas izstrāde vēl ir procesā, Limbažu (bij. Salacgrīvas) novadā vienā sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektā būvprojektam būvniecības informācijas sistēmā nav atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, savukārt sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektā Salaspils novadā pēc CFLA pieprasījuma ir jāpārbauda panduss.


18. diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras projektēšanas darbu progress.



Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts.

Savukārt partnerpašvaldību atbildes par ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības darbu iepirkumiem uz 2022. gada martu, ir dažādas (19. diagramma, skatīt 65. lpp) – sešos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos, no tiem piecos Tukuma novada un vienā Limbažu (bij. Salacgrīvas) novada objektā - iepirkums ir noslēdzies, tiek veikta pretendentu izvērtēšana, četros objektos – Siguldas, Ķekavas novada un divos Ogres novada objektos - ir noslēgts iepirkuma līgums ar būvniecības veicēju, 12 sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos – Tukuma (bij. Kandavas un bij. Jaunpils) novadā, Saulkrastu novadā, Siguldas (bij. Inčukalna) novadā, Tukuma novada vienā objektā, Limbažu (bij. Alojās) novadā un Ogres (bij. Lielvārdes) novadā - būvniecības darbi ir pabeigti, iepirkuma līgums izpildīts, bet pārējos septiņos gadījumos tiek sniegtas citas, situāciju paskaidrojošas atbildes - skatīt nākamo lapu.

19. diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības darbu iepirkums.




Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts.

Olaines novadā norit būvniecība, Jūrmalas pilsētā vienam infrastruktūras objektam būvniecības iepirkuma dokumentācija ir izstrādes stadijā, plānots iepirkumu izsludināt 2022.gada aprīļa mēnesī, savukārt otram infrastruktūras objektam būvniecības iepirkums tiks organizēts uzreiz pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas, Siguldas (bij. Krimuldas) novadā infrastruktūras objekta būvniecības darbu iepirkums tika pārtraukts, tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumu atkārtoti. Limbažu (bij. Alojas) novada viena infrastruktūras objekta būvniecības darbu veikšanai 2021.gada martā tika noslēgts būvniecības darbu iepirkuma līgums, objektā tika veikta demontāža, bet pašlaik notiek darbs pie esošā līguma izbeigšanas un jauna iepirkuma izsludināšanas. Tāpat arī Limbažu (bij. Salacgrīvas) novada viena infrastruktūras objekta būvniecības darbu iepirkums ir pārtraukts, jo būvprojektā konstatētas nepilnības, nepieciešams veikt korekcijas. Savukārt Salaspils novadā, kā jau iepriekš tika minēts, būvniecības darbi kopumā ir pabeigti, bet infrastruktūras objektā ir jāpārbūvē panduss.

Apzinot partnerpašvaldībās situāciju ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības darbu progresu, partnerpašvaldības situācija kopumā ir divējāda, jo partnerpašvaldības par 12 sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektiem norāda, ka tie ir nodoti ekspluatācijā, bet par 10 objektiem, ka būvniecība nav uzsākta (20. diagramma, skatīt 66.lpp.). Ekspluatācijā nodoti ir objekti Saulkrastu, Tukuma (bij. Kandavas un bij. Jaunpils), Siguldas (bij. Inčukalna un bij. Mālpils – abi objekti), Salaspils un Limbažu (bij. Alojas) novados, Tukuma novadā viens objekts un Ogres (bij. Lielvārdes) novadā abi partnerpašvaldības objekti. Būvniecība nav uzsākta piecos Tukuma novada infrastruktūras objektos, vienā Jūrmalas pilsētas objektā, Siguldas (bij. Krimuldas) novadā un abos infrastruktūras objektos Limbažu (bij. Salacgrīvas) novadā. Trijos infrastruktūras objektos norit būvniecības pirmā kārtā – Olaines novadā un abos infrastruktūras objektos Ogres novadā, bet būvniecības otrā kārtā norit vienā objektā – Siguldas novadā. Būvniecības darbi noslēguma stadijā ir vienā infrastruktūras objektā – Ķekavas novadā, bet par diviem infrastruktūras objektiem partnerpašvaldības sniegušas citu, paskaidrojošu atbildi – Ādažu

novadā objekts ir nodots ekspluatācijā, tiek veikta aprīkojuma uzstādīšana, Limbažu (bij. Alojas) novada vienā infrastruktūras objektā būvniecība tika uzsākta, veikti demontāžas darbi, bet darbu turpināšanai, plānots organizēt jaunu iepirkuma procedūru.

20. diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības darbu progress.



Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts.

Atbilstoši DI plānā noteiktajam DI plāna ieviešanas laika grafikam – sniegtam laika periodā no 2018.–2023. gadam, laika periodā no 2020.–2021.gada 31. decembrim tikusi paredzēta sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana izveidotajās pakalpojumu sniegšanas vietās. Pārskata periodā aptuveni puse infrastruktūras objektu partnerpašvaldībās iekļaujas plānotajā laika grafikā, jo objekti vai nu nodoti ekspluatācijā vai ir salīdzinoši augstā gatavības stadijā. Diemžēl līdzīgā apjomā infrastruktūras objektu būvniecība vēl nav uzsākta, kam par iemeslu ir kavēšanās ar iepirkumu organizēšanu, kuros pašlaik norit pretendentu izvērtēšana, citkārt iepirkums ticis pārtraukts un plānots sludināt jaunu iepirkumu. Tas arī atbilst iepriekš 2020.gada martā prognozētajam, ka pastāv risks, ka šajā pārskata periodā (2020.–2021. gadam) nobīde no plānotā būs salīdzinoši būtiska, kas attiecīgi liegs iespēju mērķa grupas personām jaunveidotajā infrastruktūrā pakalpojumu saņemt tam paredzētajā – gaidītajā laikā. Šāda situācija arī ir novērojama lielākajā daļā partnerpašvaldību - vairākās partnerpašvaldībās ir ierosināts termiņa pagarinājums un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšana plānota vien 2023.gadā.

6.3. PROGRESA IZVĒRTĒJUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UZSĀKŠANU UN SATURU PARTNERPAŠVALDĪBĀS

Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūrā sniegto sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšana un saturiskais aizpildījums


Atbilstoši DI plānā noteiktajam DI plāna ieviešanas laika grafikam sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā bija plānota sākot ar 2020. gadu, bet jau 2020.gada sākumā lielākais īpatsvars pakalpojumu sniedzēju paredzēja, ka pakalpojumu sniegšanu varētu uzsākt tikai 2021.gadā vai 2022.gada pirmajā pusē, pamatojoties uz kavēšanos ar infrastruktūras izveidi. Tomēr vairāku, sākotnēji neparedzētu apstākļu dēļ, aptuveni puse jaunās pakalpojumu infrastruktūras izveide nav pabeigta tam paredzētajā periodā, ja skatāmies uz DI plāna ieviešanas laika grafiku, kas paredz laika periodā no 2020.gada janvāra - 2021.gada decembrim sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu izveidotajās pakalpojumu sniegšanas vietās. Atsevišķos gadījumos infrastruktūras izveides termiņš pagarināts līdz pat 2023. gada otrajai pusei. Šādu projekta īstenošanas situāciju ataino arī veiktās aptaujas rezultāti, partnerpašvaldību sniegtās atbildes. Šajā izvērtējuma apakšnodaļā sniegts izklāsts par partnerpašvaldību sniegto informāciju par pakalpojumu sniegšanu, plānoto sniegšanas uzsākšanas periodu un konkrētāku informāciju par pakalpojumu veidiem, kādi jaunizveidotajā infrastruktūrā tiek vai tiks sniegti.

Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT

Pēc RPR DI plāna aktuālās redakcijas uz 2021. gada decembri bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks izveidoti un sniegti deviņās partnerpašvaldībās, kas būtu 13 partnerpašvaldībās, ja skatītos administratīvajā iedalījumā pirms ATR viestajām izmaiņām. Tas arī atbilst veiktajai partnerpašvaldību aptaujai, kas tika veikta par objektiem esošo 10 (tostarp bijušo 18) partnerpašvaldību 29 infrastruktūras objektu griezumā.


Kā redzams 21. diagrammā (skatīt 68.lpp.), rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bērniem ar FT un bērniem un ārpus ģimenes aprūpē 2021.gada 1.pusē (jūnijā) ir uzsākusi viena partnerpašvaldība – Saulkrastu novads, kas sniedz pakalpojumus trīs bērniem ar FT jaunajā rehabilitācijas kabinetā, bet 2020.gada 2.pusē tika paredzēts sākt sniegt pakalpojumus projekta mērķa grupai arī Tukuma (bij. Kandavas) novadā, bet, kā norāda partnerpašvaldība nav uzsākts, pamatojoties uz pandēmijas apstākļiem, plašo saslimstību. Pašlaik bijušajā Kandavas novadā vienam bērnam tiek sniegti fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumi, tomēr nesaistīti ar DI projektu. Četros partnerpašvaldību infrastruktūras objektos plānots uzsākt sniegt pakalpojumus 2022.gada 1.pusē – Tukuma, Ādažu, Salaspils novados un Ogres (bij. Lielvārdes) novadā, trijos partnerpašvaldību infrastruktūras objektos – 2022.gada 2.pusē – Siguldas (bij. Inčukalna) novadā un Limbažu (bij. Salacgrīvas un bij. Alojas) novadā, bet pārējos četros partnerpašvaldību sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos – Olaines, Ogres, Ķekavas un Siguldas (bij. Krimuldas) novados - 2023.gada 1.pusē.

21. diagramma. **Kad partnerpašvaldības plāno vai ir uzsākušas rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā bērniem ar FT un bērniem ārpus ģimenes aprūpē.**



Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts.

Jautājot partnerpašvaldībām par rehabilitācijas pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem plānotajiem speciālistiem, redzams, ka partnerpašvaldības kopumā paredz līdzīgu speciālistu klāstu, tomēr dažviet ir arī sava specifika. Kā redzams 22. diagrammā (skatīt 69.lpp.), visbiežāk norādītais speciālists ir fizioterapeits, kas norādīts, ka paredzēts partnerpašvaldību 11 infrastruktūras objektos – Olaines, Saulkrastu, Ogres (tostarp arī bij. Lielvārdes), Siguldas (bij. Inčukalna un bij. Krimuldas) novados, Ādažu, Tukuma (bij. Kandavas), Limbažu (bij. Salacgrīvas, un bij. Alojās) un Ķekavas novados. Logopēdu paredz partnerpašvaldību astoņos infrastruktūras objektos – Olaines, Saulkrastu, Ogres, Tukuma (tostarp arī bij. Kandavas) novados, Ādažu, Siguldas (bij. Krimuldas) un Limbažu (bij. Salacgrīvas) novados. Savukārt ergoterapeitu paredz partnerpašvaldību sešos objektos – Olaines, Ogres (tostarp arī bij. Lielvārdes), Ādažu, Ķekavas, Tukuma (bij. Kandavas) novados. Tāpat arī psihologa pakalpojumu paredz sešos infrastruktūras objektos – Olaines, Ogres, Tukuma (tostarp arī bij. Kandavas), Limbažu (bij. Alojās) un Ķekavas novados. Mākslas terapija ir norādīta jau vairs tikai partnerpašvaldību piecos infrastruktūras objektos – Olaines, Tukuma (tostarp arī bij. Kandavas) Siguldas (bij. Krimuldas) un Limbažu (bij. Salacgrīvas) novados, savukārt četros partnerpašvaldību sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos paredz Montessori terapiju – Olaines, Saulkrastu un Tukumā (tostarp arī bij. Kandavas) novados. Smilšu terapiju paredz partnerpašvaldību sociālo pakalpojumu infrastruktūras trīs objektos – Olaines, Ādažu un Limbažu (Krimuldas) novados. Savukārt tādu rehabilitācijas pakalpojumu kā kanisterapija, paredz tikai divos partnerpašvaldību infrastruktūras objektos – Tukuma un Ādažu novados.

22. diagramma. **Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT - speciālisti.**

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022.gada marts.

Kopumā partnerpašvaldības sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos paredz samērā plašu speciālistu klāstu. Sevišķi plašs klāsts ir plānots Olaines novadā – septiņi speciālisti, Tukuma (bij. Kandavas) novadā – seši speciālisti, kā arī vēl piesaistīt pēc nepieciešamības. Piecus speciālistus paredz sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos Tukuma un Ādažu novados, četrus – Ogres un Siguldas (bij. Krimuldas) novados, trīs – Saulkrastu un Limbažu (bij. Salacgrīvas) un Ķekavas novados, divus – Ogres (bij. Lielvārdes) un Limbažu (bij. Alojas) novados, bet Siguldas (bij. Inčukalna) novadā - vienu, savukārt Salaspils novada pašvaldība norādījusi, ka nav pieejama aktuālā informācija.


Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveidi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem DI plāna 2021.gada decembra redakcijā paredz tikai viena partnerpašvaldība – Ogres novada pašvaldībā, kas aptaujā norāda, ka paredz pakalpojumu sniegšanu uzsākt 2023. gada 1.pusē.

Sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus **bērniem ārpusģimenes aprūpē – ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu un jauniešu mājas pakalpojumu** - RPR DI plāna DI plāna 2021.gada decembra redakcijā paredz tikai viena partnerpašvaldība – Tukuma novada pašvaldība, kas partnerpašvaldību aptaujā ir norādījusi, ka ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšana varētu tikt uzsākta 2023.gada 1.pusē, un arī jauniešu mājas pakalpojuma sniegšana varētu tikt uzsākta 2023.gada 1.pusē.

“Atelpas brīža” pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem “Atelpas brīža” pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna redakcijai uz 2021. gada decembri, plānots sniegt sešu partnerpašvaldību septiņos jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos. Kā redzams 23. diagrammā, pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā vēl nav uzsākusi neviena partnerpašvaldība, bet 2022.gada 1.pusē plānots uzsākt tikai vienā pakalpojumu infrastruktūras objektā – Salaspils novadā, bet četros infrastruktūras objektos pakalpojuma sniegšanu plānots uzsākt 2022.gad 2.pusē – Tukuma (bij. Jaunpils) novadā, Siguldas (tostarp arī bij. Mālpils) un Limbažu novados. 2023.gada 1.pusē pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotajā pakalpojumu infrastruktūrā plānots uzsākt Ogres novadā, bet 2023.gada 2.pusē – Jūrmalas valstspilsētā.

23. diagramma. **Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt “atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā.**



Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT

Ar ERAF atbalstu jaunizveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas aprūpes centra pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna redakcijai uz 2021. gada decembri, plānots sniegt astoņu partnerpašvaldību 10 jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos. Kā redzams 24. diagrammā (skatīt 71.lpp.), dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā nav uzsākusi neviena RPR partnerpašvaldība. Uzsākt pakalpojuma sniegšanu 2022.gada 1.pusē plānots trijos jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos – Ogres, Tukuma un Ādažu novados, bet tā paša gada 2.pusē – Siguldas (bij. Mālpils) novadā. 2023.gada 1.pusē pakalpojumu sniegšanu uzsākt plānots četros infrastruktūras objektos – Olaines, Siguldas (bij. Krimuldas), Limbažu (bij. Alojas) un Ķekavas novados, bet 2023.gada 2.pusē – Limbažu (bij. Salacgrīvas) novadā. Tāpat arī Jūrmalas valstspilsētas jaunizveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pakalpojumi nav sniegti, un projekta darbību īstenošanai ir ierosināta termiņa pagarināšana līdz 2023.gada

beigām, kas nozīmē, ka pakalpojuma sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā DI projektā varētu tikt sniegta 2023.gada 2.pusē, bet iespējams arī netiks uzsākta.

24. diagramma. **Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā.**




Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts.

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna redakcijai uz 2021. gada decembri, paredz 6 partnerpašvaldības 11 jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos. Kā redzams 25. diagrammā, pakalpojuma sniegšanu vienā sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektā - Salaspils novadā plānots uzsākt 2022. gada pirmajā pusē, bet piecos objektos plānots uzsākt 2022.gada 2.pusē - Tukuma, Siguldas (tostarp arī bij. Mālpils) novados, Tukuma (bij. Jaunpils) un Limbažu novados. 2023. gada 1.pusē – četros infrastruktūras objektos – Ogres, Tukuma, Limbažu (bij. Alojās un Salacgrīvas) novados, bet 2023.gada 2.pusē pakalpojuma sniegšanu plānots uzsākt Jūrmalā.

25. diagramma. **Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā.**




Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts.

Partnerpašvaldību aptaujā arī tika lūgts sniegt atbildi uz jautājumu, vai ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūrā sniegtais sabiedrībā balstītais sociālais pakalpojums grupu māja (dzīvoklis) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek veidots ar vai bez diennakts personāla atbalsta. Septiņos no 11 pakalpojumu infrastruktūras objektiem – Salaspils, Limbažu (bij. Salacgrīvas un Alojas) novados, Jūrmalas valstspilsētā un abos objektos Tukuma (kā arī objektā bij. Jaunpils) novadā - pakalpojums plānots ar diennakts personāla atbalstu. Bez diennakts personāla atbalsta pakalpojums tiek veidots Ogres novadā, bet partnerpašvaldībās atbild, ka nav informācijas par to, vai pakalpojums ietvers aprūpi trīs gadījumos – par pakalpojumiem Siguldas (tostarp arī bij. Mālpils un Limbažu novados).

Specializēto darbnīcu pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem specializēto darbnīcu pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna redakcijai uz 2021. gada decembri, plāno sniegt trīs partnerpašvaldības četros jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos. Kā redzams 26. diagrammā, pamatojoties uz partnerpašvaldību aptauju, jaunizveidotajā infrastruktūrā pakalpojuma sniegšanu uzsākt 2022.gada 1.pusē plānots Ogres novadā, tā paša gada 2.pusē – Ogres (bij. Lielvārdes) novada objektā, bet 2023.gada 1.pusē pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā plānots Tukuma novadā. Savukārt Jūrmalas valstspilsētas jaunizveidotajā infrastruktūrā pakalpojumu indikatīvi varētu sākt sniegt 2023.gada 2.pusē.

26. diagramma. **Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt specializēto darbnīcu pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā.**



Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts.

Lūdzot partnerpašvaldībām uzskaitīt **plānoto specializēto darbnīcu (nodarbību) veidus**, kādas darbnīcas partnerpašvaldības paredz sniegt šajā pakalpojumā ar ERAF atbalstu jaunizveidotajā pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar GRT, tiek norādīti vairāki specializēto darbnīcu veidi. Sociālo pakalpojumu infrastruktūrā Ogres novadā tiek norādītās tādas nodarbības, kā kokapstrāde, ziepju / sveču ražošana, rokdarbu darbnīca

(tekstila izstrādājumi) un keramikas darbnīca. Sociālo pakalpojumu infrastruktūrā Tukuma novadā tiek norādīts - mājturības (ēdiena gatavošana, šūšana), keramikas, lauksaimniecības, daiļamatniecības darbnīca / galdamatniecības - restaurācijas darbnīcas. Par sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektiem Jūrmalā tiek norādīts, ka jau šobrīd pašvaldībā tiek nodrošināts specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT, tomēr arī šis pakalpojums Jūrmalas valstspilsētā netiek sniegts DI (ESF) projekta klientiem, bet ar ERAF atbalstu, projekta ietvaros plānots iegādāties izšūšanas šujmašīnu, tādējādi paplašinot specializēto darbnīcu pakalpojuma klāstu.

7. VĒRTĒJUMS – SECINĀJUMI PAR NOTEIKTO MĒRĶU UN PLĀNOTO REZULTĀTU SASNIEGŠANU

DI projekta mērķis ir palielināt Rīgas reģionā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī izveidot ģimeniskai videi pietuvinātas sociālās aprūpes iestādes bērniem ārpusģimenes aprūpē. **RPR DI plāns** pašlaik ir viens no galvenajiem instrumentiem ceļā uz izvirzītā mērķa sasniegšanu.

RPR DI plāna **ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas mērķis** ir izvērtēt plāna īstenošanas gaitā sasniegto, kā arī **salīdzināt sasniegto ar sākotnēji plānoto**.

Kopš 2021.gada 1. jūlija, t.i. pēc ATR stāšanās spēkā un pēc izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par plānošanas reģionu teritorijām, **Rīgas plānošanas reģionā DI projektu kopā īsteno 12 partnerpašvaldības** - 8 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības³⁰: Jūrmalas valstspilsēta, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas novadu pašvaldības, kā arī 4 pašvaldības, kas ietilpst Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģionu teritorijās: Saulkrastu, Ogres, Tukuma, Limbažu novadu pašvaldības.

Trim pašvaldībām atsakoties veidot pakalpojumus mērķa grupas personām, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību nemainīgi plānots nodrošināt 580 bērniem. Savukārt 18 bērniem ar FT pašvaldībās, kas neplāno pakalpojumu infrastruktūras izveidi, tai skaitā partnerpašvaldībās, kas atteicās veidot pakalpojumu infrastruktūru, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta mērķa grupai partnerpašvaldības apņemas un paredz nodrošināt sadarbībā ar citām reģiona pašvaldībām funkcionālo saišu ietvaros.

Tomēr laika periodā no 2020.gada janvāra līdz 2021.gada decembrim DI plānā veikto grozījumu ietekme uz sasniedzamiem rādītājiem ir uzskatāma, jo RPR DI plāna 2021.gada decembra redakcijā kopumā tiek plānots veidot par 22 jaunajām pakalpojumu sniegšanas vietām mazāk un attiecīgi plānota pakalpojumu sniegšana par 86 bērniem ar FT mazāk, kā tika plānots DI plāna redakcijā uz 2019.gada decembri, tāpat arī netiek veidotas astoņas vietas Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē, un netiek veidotas arī astoņas vietas Jauniešu mājas pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē.

Pārskata periodā arī tiek veidota viena papildu vieta personām ar GRT, palielinot apkalpoto personu skaitu grupu mājās, dzīvokļa pakalpojumā, palielinot pakalpojuma saņemšanas vietu skaitu par vienu vietu. Tomēr uz izvērtējuma sagatavošanas laiku arī ir zināms, ka arī būs pakalpojumu vietu un apkalpoto personu ar garīga rakstura traucējumiem skaita samazinājums, jo DI projekts netiks īstenots bijušajā Carnikavas novadā. Tādēļ jaunizveidotajos pakalpojumos kopā būs jau vairs tikai 370 vietas, no tām dienas aprūpes centros – 179 vietas, par 6 vietām mazāk, “atelpas brīža” pakalpojumā – 15 vietas, specializēto darbnīcu pakalpojumā – 71 vieta un grupu dzīvokļos – 105 vietas, par 16 vietām mazāk, kā norādīts DI plāna aktuālajā redakcijā.

³⁰ RPR DI projektā nepiedalās Rīgas valstspilsēta.

Atbilstoši DI plānā noteiktajam plāna ieviešanas laika grafikam – sniegtam laika periodā no 2018.–2023. gadam, laika periodā līdz 2021. gada 31. decembrim tika paredzēta pakalpojumu infrastruktūras izveide, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana izveidotajās pakalpojumu sniegšanas vietās. Aptuveni puse 14 no 29 RPR partnerpašvaldībās jaunizveidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektiem ir salīdzinoši augstā gatavības pakāpē, lai uzsāktu pakalpojumu sniegšanu, tomēr aptuveni tikpat liels īpatsvars jaunizveidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektu attīstība ir būtiski aizkavējusies, trīs gadījumos pat vēl norit projektēšanas darbi, ir gadījumi, kur atkārtoti tiek veikta būvniecības darbu iepirkuma procedūra un gadījumi, kur norit pretendentu izvērtēšana, tādēļ trešdaļā objektu – 10 gadījumos būvniecība pat nav uzsākta, kamēr 12 objekti ir nodoti ekspluatācijā, bet pārējos septiņos objektos norit būvniecības darbi dažādās stadijās. Līdz ar to pārskata periodā aptuveni viena pusei pakalpojumu infrastruktūras objektu progress kopumā ir tuvu plānotajam progresam pēc plānotā laika grafika, bet pārējie gadījumi ir dažādās progressa stadijās, turklāt pastāv risks, ka atsevišķos gadījumos pakalpojumu infrastruktūras būvniecības darbi tiks noslēgti pārāk vēlu, lai projekta īstenošanas laikā varētu uzsākt pakalpojumu sniegšanu, izmantojot ESF projekta finansējumu.

Lai arī pamatojoties uz DI procesa īstenošanu, pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā bija plānota sākot ar 2020. gadu, vairākums pakalpojumu sniedzēju paredzēja pakalpojumu sniegšanu uzsākt vēlāk - 2021.gadā vai 2022.gada pirmajā. Tomēr, aptaujājot partnerpašvaldības vairāku, sākotnēji neparedzētu apstākļu dēļ, jaunās pakalpojumu infrastruktūras izveide ir aizkavējusies, un tikai 2021. gada otrajā pusē tika uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā vienā pašvaldībā. Atsevišķos gadījumos ierosināta projekta darbību termiņa pagarināšana līdz pat 2023. gada otrajai pusē. Diemžēl pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā lielākais īpatsvars partnerpašvaldību plāno uzsākt 2022.gada otrajā pusē vai 2023. gadā, tādēļ arī paredzams, ka ESF projekta finansējums netiks pilnvērtīgi izmantots tieši jaunizveidotajiem sociālajiem pakalpojumiem.

RPR DI plāna īstenošanas ietvaros DI plānā veikto izmaiņu iemesli ir dažādi, tāpat arī cēloņi nobīdei no plānotā laika grafika ir dažādi. Situāciju pārskata periodā ietekmē arī valstī notiekoši procesi, partnerpašvaldības min vairākus izmaiņas rosinošus iemeslus, tādus kā administratīvi teritoriālā reforma, attiecīgi pašvaldību administrāciju pārstrukturēšana. Tiek minēta arī pandēmija, sarežģījumi ar materiālu piegādēm, būvniecības izmaksu pieaugums, iepirkuma procedūras un citi.

8. PIELIKUMI

1.pielikums

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā - bērni ar funkcionāliem traucējumiem.			
Nr. p.k.	Novads	Pakalpojuma sniedzējs	Pakalpojuma sniegšanas adrese
Aprūpe mājās			
1.	Jūrmalas valstspilseta	SIA Atbalss6 birojs "Aprūpe mājās"	Mežsargu iela 4/6, Jūrmala, LV-2008
2.	Ādažu novads	Carnikavas novada pašvaldības Sociālā dienesta pakalpojums "Aprūpe mājās"	Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
3.	Ķekavas novads	Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" Aprūpes mājās birojs	Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
4.	Mārupes novads	Mārupes novada Sociālais dienests	Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167
5.	Ogres novads	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENIS L"	Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001
6.	Ogres novads	Lielvārdes novada sociālais dienests	Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070
7.	Ogres novads	Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" dienesta "Samariešu atbalsts mājās" Vidusdaugavas nodaļa	Grīvas prospekts 4 - 4, Ogre, Ogres nov., LV-5001
8.	Siguldas novads	Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts"	Dārza iela 47A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
9.	Siguldas novads	Biedrība "Cerību spārni"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
10.	Tukuma novads	Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" dienesta "Samariešu atbalsts mājās" Kurzemes nodaļa	Pils iela 13, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
11.	Tukuma novads	Kandavas novada pašvaldības iestāde "Kandavas novada sociālais dienests" Aprūpes mājās nodaļa	Jelgavas iela 4A, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
Dienas aprūpes centrs			
12.	Jūrmalas valstspilsēta	Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti"	Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV-2015
13.	Ādažu novads	Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo atbalstam "DZĪVESSPĒKS"	Pirmā iela 34, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

14.	Ogres novads	Ogres novada sociālā dienesta Dienas centrs "Saime"	Suntažu iela 2, Ogre, Ogres nov., LV-5001
15.	Ogres novads	Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālais dienas aprūpes centrs	Ausekļa iela 3, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070
16.	Olaines novads	Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" Sociālās aprūpes nodaļas Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem	Veselības iela 7, Olaine, Olaines nov., LV-2114
17.	Saulkrastu novads	SIA "ELNE"	Stacijas iela 4A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
18.	Siguldas novads	Biedrība "Cerību spārni"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
19.	Tukuma novads	Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" Dienas aprūpes centrs "Saime"	Dārzniecības iela 2A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
20.	Tukuma novads	Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" Dienas nodaļa	Jelgavas iela 4 A, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
Dienas centrs			
21.	Ādažu novads	Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis"	Stacijas iela 5, Carnikava, Ādažu nov., LV-2163
22.	Siguldas novads	Inčukalna novada sociālā dienesta "Dienas centrs Sarma"	Atmodas iela 1, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141
23.	Siguldas novads	Inčukalna novada sociālā dienesta "Dienas centrs Gauja"	Centra iela 6, Gauja, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2140
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi			
24.	Salaspils novads	Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Sociālo pakalpojumu centrs"	Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121
25.	Saulkrastu novads	Saulkrastu slimnīcas sociālās rehabilitācijas kabinets	Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
26.	Siguldas novads	Biedrība "Cerību spārni"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
27.	Tukuma novads	Tukuma novada sociālais dienests Rehabilitācijas nodaļa	Jelgavas iela 4A, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

	Ģimenes asistenta pakalpojums		
28.	Jūrmalas valstspilsēta	“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” Sociālās aprūpes daļas Aprūpe mājās pakalpojumu nodaļa (pavadoņa pakalpojums)	Strēlnieku prospekts 38, Jūrmala, LV-2015
29.	Saulkrastu novads	SIA "ELNE"	Stacijas iela 4A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
30.	Siguldas novads	Biedrība "Aicinājums Tev"	Ata Kronvalda iela 4, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

2.pielikums

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā – personas ar garīga rakstura traucējumiem			
Nr. p.k.	Novads	Pakalpojuma sniedzējs	Pakalpojuma sniegšanas adrese
	Aprūpe mājās		
1.	Jūrmalas valstspilsēta	SIA Atbalss 6 birojs "Aprūpe mājās"	Mežsargu iela 4/6, Jūrmala, LV-2008
2.	Ķekavas novads	Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" Aprūpes mājās birojs	Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
3.	Mārupes novads	Mārupes novada Sociālais dienests	Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167
4.	Ogres novads	Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" dienesta "Samariešu atbalsts mājās" Vidusdaugavas nodaļa	Grīvas prospekts 4 - 4, Ogre, Ogres nov., LV-5001
5.	Ogres novads	Lielvārdes novada sociālais dienests	Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070
6.	Ogres novads	Ikšķiles novada pašvaldības Sociālais dienests	Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052
7.	Olaines novads	Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" struktūrvienība "Sociālās aprūpes nodaļa"	Zeiferta iela 8, Olaine, Olaines nov., LV-2114
8.	Ropažu novads	Stopiņu novada domes sociālais dienests	Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
9.	Salaspils novads	SIA "Salaspils veselības centrs" nodaļa "Aprūpe mājās"	Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121
10.	Siguldas novads	Biedrība "Cerību spārni"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
11.	Tukuma novads	Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" dienesta "Samariešu atbalsts mājās" Kurzemes nodaļa	Pils iela 13, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Dienas aprūpes centrs			
12.	Jūrmalas valstspilsēta	Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti" centrs "Ķēmeri"	Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-2012
13.	Ādažu novads	Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo atbalstam "DZĪVESSPĒKS"	Pirmā iela 34, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
14.	Ķekavas novads	Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" dienas aprūpes centrs "Gaismas iela"	Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
15.	Ogres novads	Ogres novada Sociālā dienesta Dienas centrs "Saime"	Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., LV-5001
16.	Ogres novads	Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālais dienas aprūpes centrs	Ausekļa iela 3, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070
17.	Olaines novads	Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" Sociālo pakalpojumu nodaļas Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem	Veselības iela 7, Olaine, Olaines nov., LV-2114
18.	Salaspils novads	Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Sociālo pakalpojumu centrs"	Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121
19.	Siguldas novads	Biedrība "Aicinājums Tev" Dienas aprūpes centrs "Saulespuķes"	Ata Kronvalda iela 4, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
20.	Siguldas novads	Biedrība "Cerību spārni"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Specializētās darbnīcas			
21.	Jūrmalas valstspilsēta	Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti" centrs "Ķēmeri"	Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-2012
22.	Siguldas novads	Biedrības "Inčukalna Invalīdu Biedrība" sociālās rehabilitācijas un integrācijas centrs "Mūsmājas"	Plānupes iela 15, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141
23.	Siguldas novads	Biedrība "Aicinājums Tev" Dienas nodarbinātības centrs	Ata Kronvalda iela 4, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
24.	Siguldas novads	Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Cerību spārni"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Grupu dzīvoklis			
25.	Jūrmalas valstspilsēta	Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti" centrs "Ķēmeri"	Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-2012
26.	Siguldas novads	Biedrība "Cerību spārni"	Kārkli, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150
27.	Tukuma novads	Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma novada sociālais dienests" Grupu dzīvoklis Meža iela 4 - 43, Tukums	Meža iela 4 - 43, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
28.	Tukuma novads	Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma novada sociālais dienests" Grupu dzīvoklis "Mežrozītes"	Mežrozītes, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137
29.	Salaspils novads	Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Sociālo pakalpojumu centrs"	Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121
Atelpas brīdis			
30.	Salaspils novads	Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Sociālo pakalpojumu centrs"	Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121
31.	Siguldas novads	Biedrība "Aicinājums Tev"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Asistenta pakalpojums			
32.	Jūrmalas pilsēta	"Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" Sociālās aprūpes daļas Aprūpe mājās pakalpojumu nodaļa (pavadoņa pakalpojums)	Strēlnieku prospekts 38, Jūrmala, LV-2015
33.	Saulkrastu novads	SIA "ELNE"	Stacijas iela 4A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
34.	Siguldas novads	Biedrība "Aicinājums Tev"	Ata Kronvalda iela 4, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
35.	Ropažu novads	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Ģimenes asistentu serviss"	Pīlādžu iela 12, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu nov., LV-2130
36.	Siguldas novads	Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Cerību spārni"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi			
37.	Siguldas novads	Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Cerību spārni"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
38.	Siguldas novads	Biedrība "Aicinājums Tev"	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

3.pielikums

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā – ārpusģimenes aprūpē esoši bērni			
Nr. p.k.	Novads	Pakalpojuma sniedzējs	Pakalpojuma sniegšanas adrese
Ilgstošās sociālās aprūpes iestāde			
1.	Jūrmalas valstspilsēta	Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" struktūrvienība "Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis"	Ventpils šoseja 20A k-1, Jūrmala, LV-2011
2.	Tukuma novads	Bērnu un jauniešu centrs „Sapņi”	Sapņi, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137
3.	Siguldas novads	Nodibinājuma "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs" struktūrvienība „Atvasīte”	Stārķu iela 4, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi			
4.	Tukuma novads	Biedrība "Palēciens Tev"	Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
5.	Tukuma novads	Nodibinājuma "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" struktūrvienība Ģimeņu atbalsta centrs "Terēze"	Pils iela 11, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Dienas aprūpes centrs			
6.	Ādažu novads	Biedrība "Ādažu bērniem un jauniešiem"	Parka iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Krīzes centrs			
7.	Jūrmalas valstspilsēta	Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" Atbalsta centrs bērniem “Paspārne”	Sēravotu iela 9 k-2, Jūrmala, LV-2012
8.	Tukuma novads	Nodibinājums "Zantes ģimenes atbalsta centrs"	Skolas iela 4, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134
9.	Siguldas novads	Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"	Stārķu iela 4, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

**Pārskats par Rīgas plānošanas reģiona DI plānā iekļauto
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides
finansējuma un laika grafika progresu uz 2022. gada 1. janvāri***

Pašvaldība	Kopējās plānotās SBSP infrastruktūra s izmaksas (EUR)	SBSP infrastruktūras attiecināmās izmaksas (EUR), t.sk.:							Neattiecinā mās izmaksas (EUR)	Infrastruktūras izveides datums
		KOPĀ	9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.:					Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums		
			KOPĀ	ERAF	Pašvaldības budžets	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai	Valsts budžets			
1	2=3+10	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11
Alojas novads	1 529 184.06	1 362 970.90	916 538.23	694 118.47	76 616.85	32 835.80	112 967.11	446 432.67	166 213.16	31.12.2022.
Limbažu novads	790 123.50	790 123.50	622 976.34	497 728.19	62 214.42	20 738.14	42 295.59	167 147.16	0.00	30.06.2022.
Salacgrīvas novads	599 569.32	599 569.32	599 569.32	509 633.92	67 451.55	22 483.85	0.00	0.00	0.00	30.06.2022.
Jūrmala	1 474 774.71	1 412 590.00	1 412 590.00	1 200 701.50	180 105.22	31 783.28	0.00	0.00	62 184.71	30.06.2022.
Ogres novads	4 058 257.00	4 015 257.00	2 399 970.08	1 732 647.36	193 938.03	64 646.01	408 738.68	1 615 286.92	43 000.00	31.10.2022.
Lielvārdes novads	509 031.12	277 146.50	277 146.50	230 233.87	29 857.25	9 952.42	7 102.96	0.00	231 884.62	01.04.2022.
Tukuma novads	2 726 590.59	2 726 590.59	2 251 954.59	1 823 856.36	230 995.82	76 998.61	120 103.80	474 636.00	0.00	31.12.2022.
Jaunpils novads	461 962.97	461 962.97	379 153.15	306 524.64	38 755.48	12 918.50	20 954.53	82 809.82	0.00	30.06.2022.
Kandavas novads	27 854.18	27 854.18	27 854.18	23 676.06	2 924.69	1 253.43	0.00	0.00	0.00	Pabeigts
Krimuldas novads	474 462.09	474 462.09	474 462.09	403 292.78	53 376.98	17 792.33	0.00	0.00	0.00	15.12.2022.
Mālpils novads	355 390.37	333 337.75	333 337.75	283 337.08	37 500.50	12 500.17	0.00	0.00	22 052.62	30.04.2022.
Siguldas novads	854 077.46	854 077.46	695 092.19	560 579.56	75 425.89	18 856.47	40 230.27	158 985.27	0.00	16.10.2022.
Inčukalna novads	50 986.38	50 986.38	50 986.38	43 338.42	5 735.97	1 911.99	0.00	0.00	0.00	Pabeigts
Ādažu novads	1 150 845.21	1 150 845.21	1 150 845.21	924 805.18	131 751.30	23 250.23	71 038.50	0.00	0.00	30.06.2022.
Carnikavas novads	936 719.39	936 719.39	807 821.88	662 124.33	96 118.68	16 962.12	32 616.75	128 897.51	0.00	31.12.2022.
Olaines novads	1 513 362.53	1 098 066.55	659 147.94	476 766.36	57 052.69	14 263.17	111 065.72	438 918.61	415 295.98	05.06.2023.
Salaspils novads	474 607.17	474 607.17	474 607.17	403 416.09	56 952.86	14 238.22	0.00	0.00	0.00	30.06.2021.
Saulkrastu novads	14 789.35	14 789.35	14 789.35	12 570.95	1 774.72	443.68	0.00	0.00	0.00	Pabeigts
Ķekavas novads	379 235.83	379 235.83	379 235.83	322 350.45	48 352.57	8 532.81	0.00	0.00	0.00	31.12.2022.
KOPĀ	18 381 823.23	17 441 192.14	13 928 078.18	11 111 701.57	1 446 901.47	402 361.23	967 113.91	3 513 113.96	940 631.09	

*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KP VIS datiem par iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem 2022. gada 1. janvārī. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projektos (tai skaitā arī līdz 2022. gada 1. janvārim ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas **Treknrakstā**.