
 

 

 

 

Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem 

Nr. 1  

IEPIRKUMS 

„Atkārtots iepirkums - Meliorācijas sistēmu būvniecības priekšizpēte un 

 būvprojekta izstrāde” 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2015/7 

 

Jautājums par Iepirkuma nolikuma 2.4. punktu: 

 Saskaņā ar nolikuma p.2.4. „Iepirkuma līguma izpildes termiņā ir trīs mēneši no iepirkuma līguma 

abpusējas parakstīšanas dienas”. 

Saskaņā ar 1. Pielikuma ietvertajām prasībām nepieciešams veikt sekojošus darbus: 

1. Veikt teritorijas un promteku (kolektoru trasu) topogrāfisko uzmērīšanu. 

2. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt teritorijas un ūdensnoteku un kolektoru 

priekšizpēti. Sagatavot projekta tehnisko risinājumu, noteikt orientējošos darbu apjomus un 

būvniecības izmaksas. Noteikt blakus teritoriju ietekmi uz mitruma režīmu. Veikt 

nepieciešamos ģeoloģiskās izpētes darbus.  

3. Garenprofilus zīmēt visiem grāvjiem un kolektoriem, šķērsprofilus grāvjiem zīmēt ne retāk 

kā pa 100 m. Pievienot būvju zīmējumus. 

4.  Saskaņošana jāveic uz projekta ģenplāna ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, kuru 

aizsargjoslā tiek plānota būvniecība, ar zemes īpašniekiem, VSIA „Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi”. Būvprojektu jāakceptē pašvaldības būvvaldē. 

5. Saskaņojumi ar pasūtītāju. 

Pēc mūsu pieredzes, šāda veida darbiem ir nepieciešami 5-6 mēneši. 

Lūdzam apstiprināt, vai tik tiešām nolikumā minētajiem darbiem tiks atvēlēti tikai 3 mēneši.  

 

Iepirkumu komisijas atbilde: 

Iepirkumu komisija, izvērtējot pretendenta uzdoto jautājumu, pieņēma lēmumu pārtraukt un 

atkārtoti izsludināt iepirkumu, atbilstoši veicot grozījumus iepirkuma nolikumā. 
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