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1. IEVADS 

Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk – DI 

plāns) ieviešanas progresa izvērtējums, atbilstoši DI plānā noteiktajam ieviešanas laika 

grafikam un uzraudzībai, veikts par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim. DI plāns tika 

izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk – DI projekts) ietvaros, Sociālo pakalpojumu 

attīstības padomē apstiprināts 2018. gada 25. oktobrī.  

DI plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas mērķis ir izvērtēt izmaiņas 

sabiedrībā sociālo pakalpojumu pieejamībā reģionā, salīdzinot DI plāna īstenošanas gaitā 

sasniegto ar sākotnēji plānoto attiecībā uz katru no DI projekta mērķa grupām. 

DI projekta mērķa grupas ir bērni ar funkcionālajiem traucējumiem (turpmāk – bērni ar FT) 

un viņu ģimenes (vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji), pilngadīgas personas ar garīga 

rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT) un bērni ārpusģimenes aprūpē, kam 

veikts individuālo vajadzību izvērtējums un individuālā atbalsta plānu izstrāde DI projekta 

ietvaros.  

Rīgas plānošanas reģionā (turpmāk – RPR) teritorijā ietilpst 30 pašvaldības – Rīgas pilsēta, 

Jūrmalas pilsēta un 28 novadu pašvaldības. DI projekta īstenošanā piedalās 29 

pašvaldības1: Jūrmalas pilsēta, Ādažu, Alojas, Babītes, Baldones, Carnikavas, Engures, 

Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils pašvaldība, Kandavas, Ķeguma, Ķekavas, 

Krimuldas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, 

Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu un Tukuma novadu pašvaldības (turpmāk – 

partnerpašvaldības).  

RPR DI plānā atbilstoši projekta iespējām aprakstīta un analizēta situācija reģionā, 

sniedzot informāciju par DI projekta partnerpašvaldībās dzīvojošajām mērķa grupas 

personām, informāciju par RPR esošajām valsts un pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijām, informāciju par reģionā esošajām audžuģimenēm, 

aizbildņiem un adoptētājiem, aprakstīta izvērtējuma rezultātā identificēto mērķa grupas 

personu vajadzību analīze, aplūkota vispārējo un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

pieejamība DI projekta mērķa grupa personām, identificētas galvenās problēmas un vērtēti 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pieejamie un nepieciešamie 

cilvēkresursi. 

Ņemot vērā raksturīgākās identificētās problēmas, DI projekta iespējas, valsts un pašvaldību 

kapacitāti, DI plāna Stratēģiskajā daļā tika izstrādāts Rīcības plāns un nepieciešamo 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstības risinājums. DI plāns kalpo par pamatu 

jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidei bērniem ar FT, pilngadīgām 

personām ar GRT un bērniem ārpusģimenes aprūpē. 

 

                                                           
1 RPR DI projektā nepiedalās Rīgas pilsēta. 
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RPR DI plāna Rīcības plānā noteikti četri rīcības virzieni, kas ietver savstarpēji 

papildinošus uzdevumus un pasākumus DI plānā izvirzītā mērķa sasniegšanai.  

Pirmais rīcības virziens ietver uzdevumus, kas pastāvīgi organizējami un pilnveidojami 

atbildīgo institūciju un nevalstiskā sektora kompetencēs – vajadzību apzināšana, kas 

orientēta uz sociālo dienestu, mērķa grupu un mērķa grupu piederīgo vajadzībām. Otrais 

rīcības virziens ir tieši orientēts uz pakalpojumu nodrošināšanas divām pamata 

komponentēm – infrastruktūru un pakalpojumiem – sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšana, kas orientēta uz infrastruktūras attīstību un sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanu. Trešais rīcības virziens ietver uzdevumus, kas paredz attīstīt 

sociāli iekļaujošu politiku - Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana, kas orientēta 

uz sabiedrībā iekļaujošu vispārējo pakalpojumu attīstību mērķa grupas personām un 

sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu. Ceturtais rīcības virziens ietver 

uzdevumus, kas paredz pilnveidot labas pārvaldības praksi – uzdevumi saistīto nozaru 

integritātei, kas respektē teritoriālo struktūru – pārvaldība, kas orientēta uz sociālo 

pakalpojumu organizatorisko, finansēšanas, institucionālo un teritoriālo struktūru. 

Īstenojot DI plāna rīcības virzienu ietvertos uzdevumus un pasākumus, plānots: 

 piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus bērniem ar FT pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, 

kas ietver atbalstu ģimenēm un individuālajos vajadzību izvērtējumos identificēto 

pakalpojumu pieejamību; 

 nodrošināt iespēju pilngadīgām personām ar GRT dzīvot sabiedrībā, paredzot 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu, paplašinot iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

 bērniem ārpusģimenes aprūpē nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē, paredzot 

ģimeniskas vides aprūpi un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; 

Rīcības virzieniem DI plānā identificēti šādi sasniedzamie rezultāti2: 

 sniegti sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi 580 bērniem ar FT ar 

snieguma rezervi (506 bērniem bez snieguma rezerves); 

 sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi 552 personām ar GRT ar snieguma 

rezervi (516 personām ar GRT bez snieguma rezerves); 

 izveidotas 411 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai 

personām ar GRT. 

 izveidotas 35 vietas ģimeniskai videi pietuvinātās aprūpes iestādēs bērniem 

ārpusģimenes aprūpē.  

Personu skaits, kam DI plāna ietvaros paredzēts sniegt pakalpojumus, tiek norādīts 

indikatīvi.  

                                                           
2 Bērniem ārpusģimenes aprūpē plānots nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē, paredzot ģimeniskas vides aprūpi 

un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes pakalpojumus, bet netiek noteikti konkrēti sasniedzamie 

rezultāti, jo tādus neparedz MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 313 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi ”. 
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Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu izveidei plānots piesaistīt 

9.3.1.1. pasākuma ERAF finansējumu ar snieguma rezervi 11 639 229 EUR (vienpadsmit 

miljoni sešsimt trīsdesmit deviņi tūkstoši divsimt divdesmit deviņi eiro) un bez snieguma 

rezerves 10 864 161 EUR (desmit miljoni astoņsimt sešdesmit četri tūkstoši simt sešdesmit 

viens eiro).  

Pakalpojumu darbības nodrošināšanai paredzēts ESF finansējums 9.2.2.1. pasākuma 

ietvaros, kur kopējais pieejamais finansējums ar snieguma rezervi ir 11 360 588 EUR 

(vienpadsmit miljoni trīssimt sešdesmit tūkstoši piecsimt astoņdesmit astoņi eiro), tai skaitā 

pakalpojumu nodrošināšanai mērķa grupas personām paredzēts finansējums ir 7 163 661,17 

EUR. 9.2.2.1. pasākuma kopējais ESF finansējums bez snieguma rezerves ir 10 358 383 

EUR (desmit miljoni trīssimt piecdesmit astoņi tūkstoši trīssimt astoņdesmit trīs eiro)).  

Atsaucoties uz normatīvo regulējumu DI procesa īstenošanā, kā arī sākotnējo projekta 

attīstības gaitu, sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā 

infrastruktūrā plānota sākot ar 2020. gadu, bet lielākajā īpatsvarā pakalpojumu sniedzēji 

paredz pakalpojumu sniegšanu uzsākt 2021. gadā vai 2022. gada pirmajā pusē (skatīt 1. 

diagrammu).  

1. diagramma. DI plāna ieviešanas laika grafiks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR Deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020. gadam, Gala redakcija, 

Stratēģiskā daļa, 2018.gads. 

Izmantojot esošo infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai, RPR jau no 2016. gada ir 

uzsākta sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT, savukārt, 

pilngadīgam personām ar GRT no 2017. gada. Laika periodā līdz 2019. gada 31. 

decembrim DI projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēmuši 266 

bērni ar FT un 163 personas ar GRT. 
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DI plāna ieviešanas procesa aprakstam izmatotas šādas pētnieciskās metodes: VDEĀVK, 

VBTAI un LM statistiskās informācijas apkopojumu analīze, RPR DI projekta ieviešanas 

informācijas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmējiem sekundārā datu 

analīze, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju 

anketēšana, RPR partnerpašvaldību aptauja.  

DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumam tika piesaistīti eksperti: 

Diāna Grencmane – pētnieciskā darba eksperte; 

Sabīne Skudra – telpiskās plānošanas eksperte. 
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2. BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM. 

Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par bērnu ar invaliditāti skaitu gan RPR 

kopumā, gan partnerpašvaldībās un DI projekta ietvaros sniegtais atbalsts bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm (vecākiem vai bērnu likumiskajiem 

pārstāvjiem).  

2.1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem statistika. 

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gadā RPR ir 3970 bērni ar invaliditāti (turpmāk – bērni 

ar FT), no kuriem 38% jeb 1523 bērni dzīvo partnerpašvaldībās. 

Aptuveni 1/3 daļai no visiem RPR esošajiem bērniem ar FT (1301 bērns jeb 34% no kopējā 

bērnu ar FT skaita) ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 

sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Partnerpašvaldībās ir 469 bērni, kuriem 

izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, kas ir 31% no kopējā 

partnerpašvaldībās dzīvojošo bērnu ar FT skaita (skatīt 2. diagrammu). 

2. diagramma. RPR partnerpašvaldībās esošo bērnu ar VDEĀVK atzinumu 

īpatsvars DI projekta mērķa grupas - bērni ar FT, vidū. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 

 

Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju bērnu ar FT skaits ir samazinājies, gan RPR kopumā (- 

32 bērni), gan partnerpašvaldībās (- 81 bērns) (skatīt tabulu 2.1.1., 12. lpp.).  Visbūtiskāk 

bērnu ar FT skaits samazinājies Baldones novada pašvaldībā (-43 bērni), un tas ir saistīts ar 

VSAC Rīga filiāles “Baldone” slēgšanu3.  

                                                           
3 Lēmumu par slēgšanai atbalstīto VSAC filiāli "Baldone" ir pieņēmusi Labklājības ministrija ar 2018. gada 

12. novembra rīkojumu Nr.99. 

Ar VDEĀVK 

atzinumu, 469 

bērni

Bez VDEĀVK 

atzinuma, 

1054 bērni

31% 

69% 

 DI projekta mērķa grupa 

– 1523 bērni ar FT.  



RPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums, 2020 

12 

2.1.1. tabula. DI projekta mērķa grupas – bērni ar FT, skaits dalījumā pēc RPR 

partnerpašvaldības. 

    
Bērnu ar FT skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2019  2019 vs 2016      

 RPR  bērnu ar FT kopskaits: 
4010 3978  -32 

RPR partnerpašvaldībās bērnu ar FT 

kopskaits: 
1604 1523 

 
-81 

1 Jūrmala 139 149  10 

2 Alojas novads 30 27  -3 

3 Ādažu novads 48 51  3 

4 Babītes novads 51 43  -8 

5 Baldones novads 88 45  -43 

6 Carnikavas novads 11 15  4 

7 Engures novads 18 16  -2 

8 Garkalnes novads 21 20  -1 

9 Ikšķiles novads 22 25  3 

10 Inčukalna novads 36 33  -3 

11 Jaunpils novads 13 13  0 

12 Kandavas novads 49 40  -9 

13 Krimuldas novads 20 19  -1 

14 Ķeguma novads 14 17  3 

15 Ķekavas novads 98 90  -8 

16 Lielvārdes novads 46 50  4 

17 Limbažu novads 89 97  8 

18 Mālpils novads 16 12  -4 

19 Mārupes novads 72 85  13 

20 Ogres novads 144 138  -6 

21 Olaines novads 110 115  5 

22 Ropažu novads 28 17  -11 

23 Salacgrīvas novads 40 21  -19 

24 Salaspils novads 93 82  -11 

25 Saulkrastu novads 21 16  -5 

26 Sējas novads 8 7  -1 

27 Siguldas novads 86 84  -2 

28 Stopiņu novads 39 48  9 

29 Tukuma novads 154 148  -6 

Datu avots: VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 
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Analizējot DI projekta mērķa grupas – bērni ar FT, skaitlisko dalījumu partnerpašvaldību 

līmenī redzams, ka 9 partnerpašvaldības veido 65% no visas mērķa grupas aptvēruma (skatīt 

2.2. diagrammu). Līdzīgi kā 2016. gādā, skaitliski lielāks bērnu ar FT skaits novērojams 

Jūrmalas pilsētā (149 bērni), Tukuma (148 bērni) un Ogres (138 bērni) novada pašvaldībās 

(skatīt 3. diagrammu). 

3.diagramma. DI projekta mērķa grupas - bērni ar FT, skaits RPR 

partnerpašvaldībās. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 
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Salīdzinājumā ar 2017. gadu, vērojams bērnu ar FT, kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums 

par īpašas kopšanas nepieciešamību, skaita pieaugums (+47 bērni) (skatīt tabulu 2.1.2.).  

Skaitliski lielāks bērnu ar VDEĀVK atzinumu ir Jūrmalas pilsētā (60 bērni) un Olaines (42 

bērni), Ķekavas (41 bērns), Ogres (38 bērni) novada pašvaldībās. 

2.1.2. tabula. Bērnu ar VDEĀVK atzinumu skaits dalījumā pēc RPR 

partnerpašvaldības. 

    
Bērnu ar FT skaits 

  
Dinamika  

  
20174 2019  2019 vs 2017      

  
RPR partnerpašvaldībās  bērnu ar 

VDEĀVK atzinumu kopskaits: 
422 469 

 
47 

1 Jūrmala 48 60  12 

2 Alojas novads 2 3  1 

3 Ādažu novads 14 12  -2 

4 Babītes novads 12 11  -1 

5 Baldones novads 14 6  -8 

6 Carnikavas novads 3 6  3 

7 Engures novads 3 2  -1 

8 Garkalnes novads 10 6  -4 

9 Ikšķiles novads 7 9  2 

10 Inčukalna novads 11 10  -1 

11 Jaunpils novads 4 5  1 

12 Kandavas novads 17 16  -1 

13 Krimuldas novads 3 4  1 

14 Ķeguma novads 3 6  3 

15 Ķekavas novads 31 41  10 

16 Lielvārdes novads 12 13  1 

17 Limbažu novads 21 24  3 

18 Mālpils novads 4 6  2 

19 Mārupes novads 22 25  3 

20 Ogres novads 28 38  10 

21 Olaines novads 33 42  9 

22 Ropažu novads 8 7  -1 

23 Salacgrīvas novads 10 5  -5 

24 Salaspils novads 22 19  -3 

25 Saulkrastu novads 7 9  2 

26 Sējas novads 2 0  -2 

27 Siguldas novads 28 33  5 

28 Stopiņu novads 14 18  4 

29 Tukuma novads 29 33  4 

Datu avots: VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 

                                                           
4 Salīdzinājums dots atbilstoši iekļautajai informācijai RPR Deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam, 

56.lpp. 
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Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gadā partnerpašvaldībās ir 62 bērni, kuriem ir noteikta 

invaliditāte saistībā ar redzes traucējumiem, 90 bērni – ar dzirdes traucējumiem, 71 bērns – 

ar kustību traucējumiem, 456 bērni – ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, 844 bērniem 

identificēti cita veida funkcionālie traucējumi. Skatot statistiskos datus dinamikā 

novērojams, ka salīdzinoši būtiski samazinājies bērnu skaits ar kustības traucējumiem (-37 

bērni), savukārt, pieaudzis bērnu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem (+24 

bērni), kā arī bērnu skaits, kuriem ir noteikts cita veida funkcionālie traucējumi (+44 bērni) 

(skatīt 4.diagrammu). 

 

4.diagramma. Bērnu ar invaliditāti skaits dalījumā pēc funkcionālajiem 

traucējumiem RPR partnerpašvaldībās5. 

 

Datu avots: VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 

 

Piezīme: Funkcionālo traucējumu veidu nosaka pēc slimību un veselības problēmu 

klasifikatora (SSK-10). Vienam bērnam vienlaikus var būt vairāki funkcionālo traucējumu 

veidi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Salīdzinājums dots atbilstoši iekļautajai informācijai RPR Deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam, 

56.lpp. 
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2.2. DI projektā iesaistīto bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits. 

RPR DI plāna ietvaros individuālie vajadzību izvērtējumi veikti 490 bērniem ar FT, 

piedaloties 27 no 29 RPR partnerpašvaldībām. DI plāna ieviešanas laikā ir notikusi neliela 

bērnu ar FT migrācija reģiona teritorijas ietvaros, tādejādi mainot bērnu dalījumu 

partnerpašvaldību griezumā (skatīt 2.2.1. tabulu.). Kopumā dzīvesvietu mainījuši 3 bērni, 

migrācijas plūsmas notikušas no Babītes uz Jūrmalu (1 bērns), no Garkalnes uz Ķekavu (1 

bērns) un no Mālpils uz Siguldu (1 bērns). 

2.2.1. tabula. Izvērtēto bērnu ar FT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības. 

    
Izvērtēto bērnu skaits 

  
Prognoze  

  2017 2019  2020 

  RPR partnerpašvaldībās KOPĀ: 490 490   150 

1 Jūrmala 54 55   20 

2 Alojas novads 8 8   0 

3 Ādažu novads 28 28   10 

4 Babītes novads 10 9   3 

5 Baldones novads 14 14   6 

6 Carnikavas novads 7 7   0 

7 Engures novads 3 3   0 

8 Garkalnes novads 7 6   1 

9 Ikšķiles novads 6 6   7 

10 Inčukalna novads 15 15   17 

11 Jaunpils novads 5 5   2 

12 Kandavas novads 11 11   0 

13 Krimuldas novads 8 8   5 

14 Ķeguma novads 0 0   0 

15 Ķekavas novads 24 25   7 

16 Lielvārdes novads 34 34   6 

17 Limbažu novads 18 18   0 

18 Mālpils novads 6 5   0 

19 Mārupes novads 10 10   9 

20 Ogres novads 57 57   10 

21 Olaines novads 33 33   5 

22 Ropažu novads 6 6   0 

23 Salacgrīvas novads 10 10   0 

24 Salaspils novads 26 26   10 

25 Saulkrastu novads 6 6   5 

26 Sējas novads 0 0   0 

27 Siguldas novads 26 27   9 

28 Stopiņu novads 8 8   0 

29 Tukuma novads 50 50   18 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
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2020. gadā plānots veikt individuālos vajadzību izvērtējumus vēl 150 bērniem, 18 

partnerpašvaldības. Vairāk kā 15 bērni pieteikti no Jūrmalas pilsētas pašvaldības (20 bērni), 

Tukuma (18 bērni) un Inčukalna (17 bērni) novadu pašvaldībām. Jūrmalas pilsētas 

pašvaldība un Tukuma novada pašvaldība ir partnerpašvaldības, kas arī pirmā posma 

izvērtēšanā bija starp 3 partnerpašvaldībām ar lielāko izvērtēto bērnu skaitu. 

Plānoto izvērtējamo bērnu ar FT vidū, līdzīgi kā iepriekš, vērojams zēnu īpatsvars. Nelielas 

svārstības vērojamas bērnu dalījumā pēc vecuma rādītāja, 2020. gadā izvērtēšanai pieteikto 

bērnu vidū procentuāli lielāks īpatsvars ir ar bērniem vecumā no 0-4 gadiem nekā tas bija 

2017. gadā. No 150 izvērtēšanai pieteiktajiem bērniem, 43% (jeb 65 bērniem) ir izsniegts 

VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem.  

2.2.2. tabula. RPR izvērtēto un plānoto vērtējamo bērnu ar FT demogrāfiskais 

portrets. 

  
Izvērtētie bērni,  

ar IAP 
Prognoze 

 2017 2020 

Bērnu ar FT kopskaits: 490      150   

 skaits % skaits % 

DZIMUMS         

Zēni 293 60 99 66 

Meitenes 197 40 51 34 

VECUMS         

 0 - 3 gadi 28 6 13 9 

4 - 6 gadi 76 16 56 37 

 7 -11 gadi 196 40 39 26 

12-17 gadi 173 35 42 28 

18+ gadi 17 3 0 0 

VDEĀVK atzinums6         

Ir izsniegts     65 43 

Nav izsniegts     85 57 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Individuālajos atbalsta plānos informācija par VDEĀVK atzinums nav iekļauta. 
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2.3. DI projektā sniegtais atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Līdz 2019. gada nogalei atbalsta pakalpojumi, DI projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem ar 

FT, sniegti 24 no 29 RPR partnerpašvaldībām. No partnerpašvaldībām, kurās DI projekta 

ietvaros ir izvērtēti bērni ar FT, pakalpojumu sniegšanu līdz pārskata perioda beigām nebija 

uzsākušas sniegt Alojas (izvērtēto bērnu ar FT skaits – 8), Limbažu (18 bērni) un Engures 

(3 bērni)7 novadu pašvaldības (skatīt 2.3.2. tabulu, 21. lpp.). 

Kopumā pakalpojumus saņēmuši 266 bērni, no kuriem 27 bērniem IAP nav izstrādāts, bet 

pakalpojumus saņēma, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas 

nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 5. diagrammu).  

5.diagramma. DI projekta ietvaros izvērtēto bērnu ar FT īpatsvars 

pakalpojumu saņēmēju vidū. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Engures novada pašvaldība pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT ir uzsākusi ar 2020. gada janvāri.  

Bērni ar IAP; 239 
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Bērni bez IAP, 

27 bērni 

 Pakalpojumu saņēmēju 

kopskaits – 266 bērni.  
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Analizējot pakalpojumus saņēmušos bērnus pēc vecuma, nav vērojams būtiskas atšķirības 

bērnu dalījumā pa vecumā grupām starp visiem izvērtētajiem bērniem ar FT (490 bērni) un 

pakalpojumus saņēmušajiem bērniem (266 bērni). Līdzīgi ir arī ar bērnu dalījumu pēc 

dzimuma, gan izvērtēto bērnu ar FT, gan pakalpojumus saņēmušo bērnu vidū ir zēnu 

īpatsvars.  No pakalpojumus saņēmušajiem 266 bērniem 58% (jeb 155 bērniem) ir izsniegts 

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (skatīt tabulu 2.3.1.).  

2.3.1. tabula. Bērnu ar FT, kuri saņēmuši DI projektā pakalpojumus, demogrāfiskais 

portrets. 

  Izvērtētie bērni,  Pakalpojumus  
 ar IAP saņēmušie bērni 

 2017 2019 

Bērnu ar FT kopskaits: 490        266   

 skaits % skaits % 

DZIMUMS         

Zēni 293 60 169 64 

Meitenes 197 40 97 36 

VECUMS8         

 0 - 3 gadi 28 6 7 2 

4 - 6 gadi 76 16 31 12 

 7 -11 gadi 196 40 95 36 

12-17 gadi 173 35 106 40 

18+ gadi 17 3 27 10 

     

VDEĀVK atzinums9         

Ir izsniegts     155 58 

Nav izsniegts     111 42 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Bērniem ar FT, kas saņēmuši DI projektā pakalpojumus, norādītais vecums ir pilni gadi 2019.gadā. 
9 Informācija par 2017. gadu nav pieejama. 
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Kopumā starp visiem pakalpojumu saņēmušajiem bērniem ar FT (266 bērni) ir 155 bērni ar 

VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem, no kuriem 27 bērni DI projekta ietvaros pakalpojumus saņēmuši pamatojoties 

uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. 

Analizējot pakalpojumus saņēmušo bērnu (266 bērni) portretu redzams, ka bērnu vidū 

dominē bērni ar VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību – 58% (jeb 155 

bērni) no visiem pakalpojumus saņēmušajiem bērniem (skatīt 6. diagrammu).  

6.diagramma. Bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars pakalpojumu 

saņēmēju vidū. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
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Vairākumā partnerpašvaldību, kopskaitā 15 pašvaldībās, pakalpojumi bērniem ar FT sniegti 

vismaz 50% apmērā attiecībā pret sākotnēji plānoto (unikālais izvērtēto bērnu skaits). 

Savukārt 6 partnerpašvaldībās: Ikšķiles, Saulkrastu, Mārupes, Jūrmalas, Krimuldas un 

Inčukalna, pakalpojumi nodrošināti 80% - 100% apmērā (skatīt tabulu 2.3.2.).  

2.3.2. tabula. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc 

RPR partnerpašvaldības. 

    

Izvērtēto 

bērnu ar 

IAP skaits 

Pakalpojumu 

saņēmēju 

skaits 

 Aptvertā mērķa 

grupas daļa 

kopumā10  

  Bērnu ar FT kopskaits: 490 266   % 

1 Jūrmala 55 52   95 

2 Alojas novads 8 0  0 

3 Ādažu novads 28 10  36 

4 Babītes novads 10 3  33 

5 Baldones novads 14 8  57 

6 Carnikavas novads 7 2  29 

7 Engures novads 3 0  0 

8 Garkalnes novads 6 2  33 

9 Ikšķiles novads 6 8  133 

10 Inčukalna novads 15 12  80 

11 Jaunpils novads 5 1  20 

12 Kandavas novads 11 3  27 

13 Krimuldas novads 8 7  88 

14 Ķeguma novads 0 0  0 

15 Ķekavas novads 25 13  52 

16 Lielvārdes novads 34 17  50 

17 Limbažu novads 18 0  0 

18 Mālpils novads 5 3  60 

19 Mārupes novads 10 10  100 

20 Ogres novads 57 28  49 

21 Olaines novads 33 14  42 

22 Ropažu novads 6 3  50 

23 Salacgrīvas novads 10 1  10 

24 Salaspils novads 26 16  62 

25 Saulkrastu novads 6 7  117 

26 Sējas novads 0 0  0 

27 Siguldas novads 27 17  63 

28 Stopiņu novads 8 3  38 

29 Tukuma novads 50 26  52 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

                                                           
10 Aptvertā mērķa grupas daļa - % pret DI projektā izvērtēto bērnu ar FT skaitu.   
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Skatot aptverto mērķa grupas daļu tikai no DI projektā izvērtētajiem bērniem, aina ir līdzīga, 

vairākumā partnerpašvaldību (13 pašvaldībās), pakalpojumi bērniem ar FT sniegti vismaz 

50% apmērā attiecībā pret sākotnēji plānoto (unikālais izvērtēto bērnu skaits).  

2.3.3. tabula. DI projektā izvērtēto bērnu ar FT īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū 

dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

    

Izvērtēto bērnu 

ar IAP  

skaits 

Bērni ar 

IAP 

skaits 

Bērni 

bez IAP 

skaits 

Aptvertā mērķa 

grupas daļa no 

bērniem ar IAP 

  Bērnu ar FT kopskaits: 490 239 27  % 

1 Jūrmala 55 46 6 84 

2 Alojas novads 8 0 0 0 

3 Ādažu novads 28 8 2 29 

4 Babītes novads 10 3 0 33 

5 Baldones novads 14 7 1 50 

6 Carnikavas novads 7 1 1 14 

7 Engures novads 3 0 0 0 

8 Garkalnes novads 6 2 0 33 

9 Ikšķiles novads 6 6 2 100 

10 Inčukalna novads 15 12 0 80 

11 Jaunpils novads 5 1 0 20 

12 Kandavas novads 11 3 0 27 

13 Krimuldas novads 8 7 0 88 

14 Ķeguma novads 0 0 0 0 

15 Ķekavas novads 25 12 1 48 

16 Lielvārdes novads 34 17 0 50 

17 Limbažu novads 18 0 0 0 

18 Mālpils novads 5 3 0 60 

19 Mārupes novads 10 7 3 70 

20 Ogres novads 57 24 4 42 

21 Olaines novads 33 13 1 39 

22 Ropažu novads 6 3 0 50 

23 Salacgrīvas novads 10 1 0 10 

24 Salaspils novads 26 13 3 50 

25 Saulkrastu novads 6 5 2 83 

26 Sējas novads 0 0 0 0 

27 Siguldas novads 27 17 0 63 

28 Stopiņu novads 8 3 0 38 

29 Tukuma novads 50 25 1 50 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
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Pakalpojumi bērniem ar FT, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, 

ir sniegti absolūtajā vairākumā partnerpašvaldību, kopskaitā 23 partnerpašvaldībās, tajā 

skaitā, 10 partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars pakalpojumu saņēmēju 

vidū ir virs 80% (skatīt 2.3.4.tabulu). 

2.3.4. tabula. Bērnu ar VDEĀVK atzinumu skaits dalījumā pēc RPR 

partnerpašvaldības. 

    

Pakalpojumu 

saņēmēju 

skaits 

Bērnu ar 

VDEĀVK 

atzinumu 

skaits 

Bērnu ar VDEĀVK 

atzinumu īpatsvars  

    % 

  Bērnu ar FT kopskaits: 266 155  

1 Jūrmala 52 25 48 

2 Ādažu novads 10 10 100 

3 Babītes novads 3 0 0 

4 Baldones novads 8 3 38 

5 Carnikavas novads 2 2 100 

6 Garkalnes novads 2 1 50 

7 Ikšķiles novads 8 7 88 

8 Inčukalna novads 12 7 58 

9 Jaunpils novads 1 1 100 

10 Kandavas novads 3 3 100 

11 Krimuldas novads 7 1 14 

12 Ķekavas novads 13 10 77 

13 Lielvārdes novads 17 4 24 

14 Mālpils novads 3 2 67 

15 Mārupes novads 10 10 100 

16 Ogres novads 28 18 64 

17 Olaines novads 14 8 57 

18 Ropažu novads 3 3 100 

19 Salacgrīvas novads 1 1 100 

20 Salaspils novads 16 8 50 

21 Saulkrastu novads 7 6 86 

22 Siguldas novads 17 14 82 

23 Stopiņu novads 3 2 67 

24 Tukuma novads 26 9 35 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

Aptuveni ½ pusei no pakalpojumus saņēmušajiem bērniem (jeb 48% bērnu) bija iespēja 

saņemt vairākus pakalpojumus. Līdz 2019. gada nogalei 59 bērni ir saņēmuši Sociālās 

aprūpes pakalpojumus, 2 bērni – Dienas aprūpes centra pakalpojumus, 36 bērni – “Atelpas 

brīža” pakalpojumu, 208 bērni – Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (skatīt tabulu 2.3.5., 

24.lpp.). 
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2.3.5. tabula. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi  

RPR partnerpašvaldībās kopumā. 

  
Izvērtētie bērni, ar 

IAP skaits 

Pakalpojumu  

saņēmušo bērnu 

skaits 

Bērnu ar FT kopskaits: 490   266   

 skaits % skaits % 

PAKALPOJUMU SKAITS 1 BĒRNAM (unikālās personas) 

1 pakalpojums 0 0 138 52 

2 pakalpojumi 1 0,5 69 26 

3 pakalpojumi 2 0,5 39 15 

4 pakalpojumi 11 2 16 6 

5 pakalpojumi 38 8 4 2 

6+ pakalpojumi 438 89 0 0 

PAKALPOJUMU VEIDI11 (unikālās personas) 

Sociālās aprūpes pakalpojums 9 2 59 22 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 9 2 2 1 

"Atelpas brīža" pakalpojums 13 3 36 14 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 490 100 208 78 

                                          tajā skaitā12: 

Fizioterapija 414 
 

115 43 

Ergoterapija 414 
 

39 15 

Reiterterapija  
  

39 15 

Mūzikas terapija 
  

30 11 

Smilšu terapija 
  

29 11 

Montesori nodarbības 
  

24 9 

Mākslas terapija  
  

19 7 

Kanisterapija 
  

16 6 

Logopēda nodarbības       277 
 

16 6 

Psihologa konsultācijas       141 
 

16 6 

Ārstnieciskā vingrošana baseinā  
  

9 3 

ABA terapija 
  

7 3 

Audiologopēda nodarbības  
  

7 3 

Rehabilitologs 
  

7 3 

Deju un kustību terapija    3 1 

Uztura speciālists   2 1 

Hidroterapija   1 0,4 

Tomatis metode   1 0,4 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

                                                           
11 Kopējais pakalpojumu saņēmēju skaits pārsniedz unikālo personu skaitu, jo viena persona var saņemt 

vairākus pakalpojumus. 
12 Informācija no IAP atspoguļota par biežāk pieprasītajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, 2017. gads.  
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Biežāk sniegtie Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – fizioterapija ( saņēmuši 115 bērni), 

ergoterapija (39 bērni), reiterterapija (39 bērni), mūzikas terapija (30 bērni), smilšu terapija 

(29 bērni) un montesori nodarbības (24 bērni) (skatīt tabulu 2.3.5., 24. lpp.). Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi nav sniegti tikai 2 partnerpašvaldībās – Carnikavas un Kandavas 

novadu pašvaldībās (skatīt tabulu 2.3.6.). 

2.3.6. tabula. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi dalījumā pēc 

RPR partnerpašvaldības13. 
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 Bērnu ar FT kopskaits 

(unikālas personas): 

 

266 59 2 36 208 

1 Jūrmala 52 7 0 4 108 

2 Ādažu novads 10 7 1 3 2 

3 Babītes novads 3 0 0 0 5 

4 Baldones novads 8 1 0 1 13 

5 Carnikavas novads 2 2 0 0 0 

6 Garkalnes novads 2 1 0 0 1 

7 Ikšķiles novads 8 7 0 1 2 

8 Inčukalna novads 12 2 0 5 15 

9 Jaunpils novads 1 0 0 0 1 

10 Kandavas novads 3 3 0 0 0 

11 Krimuldas novads 7 0 0 0 21 

12 Ķekavas novads 13 3 0 0 17 

13 Lielvārdes novads 17 0 0 1 24 

14 Mālpils novads 3 1 0 0 3 

15 Mārupes novads 10 6 0 0 9 

16 Ogres novads 28 5 0 7 47 

17 Olaines novads 14 6 0 1 16 

18 Ropažu novads 3 0 0 0 9 

19 Salacgrīvas novads 1 0 0 0 1 

20 Salaspils novads 16 4 0 2 29 

21 Saulkrastu novads 7 3 1 3 8 

22 Siguldas novads 17 0 0 8 18 

23 Stopiņu novads 3 0 0 0 3 

24 Tukuma novads 26 1 0 0 28 
 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

Nākamais biežāk sniegtais pakalpojums ir sociālās aprūpes pakalpojums, to iespējams 

saņemt 16 RPR partnerpašvaldībās. “Atelpas brīža” pakalpojums sniegts 11 RPR 

                                                           
13 Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo 

viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.   
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partnerpašvaldībās dzīvojošiem bērniem. Savukārt dienas aprūpes centra pakalpojums ir 

pieejams 2 RPR partnerpašvaldībās – Saulkrastu un Ādažu novados. 

No 155 bērni ar VDEĀVK atzinumu, kuri saņem pakalpojumus DI projekta ietvaros, 

sociālās aprūpes pakalpojums nodrošināts 59 bērniem (jeb 38%), “Atelpas brīža” 

pakalpojums 36 bērniem (jeb 23%) (skatīt tabulu 2.3.7.).   

2.3.7. tabula. DI projekta ietvaros bērniem ar VDEĀVK atzinumu sniegtie 

pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības14. 
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Bērnu ar VDEĀVK atzinumu 

kopskaits (unikālas personas): 
 

155 59 2 36 97 

1 Jūrmala 25 7 0 4 33 

2 Ādažu novads 10 7 1 1 2 

3 Babītes novads 0 0 0 0 0 

4 Baldones novads 3 1 0 1 6 

5 Carnikavas novads 2 2 0 0 0 

6 Garkalnes novads 1 1 0 0 0 

7 Ikšķiles novads 7 7 0 1 1 

8 Inčukalna novads 7 2 0 5 8 

9 Jaunpils novads 1 0 0 0 1 

10 Kandavas novads 3 3 0 0 0 

11 Krimuldas novads 1 0 0 0 3 

12 Ķekavas novads 10 3 0 2 13 

13 Lielvārdes novads 4 0 0 1 5 

14 Mālpils novads 2 1 0 0 2 

15 Mārupes novads 10 6 0 0 9 

16 Ogres novads 18 5 0 7 18 

17 Olaines novads 8 6 0 1 7 

18 Ropažu novads 3 0 0 0 9 

19 Salacgrīvas novads 1 0 0 0 4 

20 Salaspils novads 8 4 0 2 11 

21 Saulkrastu novads 6 3 1 3 6 

22 Siguldas novads 14 0 0 8 19 

23 Stopiņu novads 2 0 0 0 2 

24 Tukuma novads 9 1 0 0 10 
 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

                                                           
14 Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo 

viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.   
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2.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI plāna ietvaros sniegtajiem 

pakalpojumiem bērniem ar FT.   

Kopumā līdz 2019. gada 31. decembrim RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par 

sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT (ietverot izdevumus par pakalpojumiem bērnu 

vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem) ir 271 706 EUR.  

7.diagramma. RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par 

sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT (EUR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
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2.5. DI plāna ietvaros sniegtais atbalsts bērnu ar FT ģimenēm. 

DI projekts paredz kompleksa atbalsta nodrošināšanu ģimenēm, kurās ir bērns ar FT, 

sniedzot iespēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņemt arī bērna vecākiem (tai skaitā 

bērna likumiskajiem pārstāvjiem). No 24 RPR partnerpašvaldībām, kuras līdz 2019. gada 

31.decembrim ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT, 16 partnerpašvaldībās 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti ģimenei kopumā.  

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir saņēmušas 104 unikālas personas – bērna vecāks 

vai bērna likumiskais pārstāvis. Pakalpojumu saņēmēju vidū vērojams sieviešu īpatsvars – 

89 sievietes un 15 vīrieši. Divus un vairāk dažāda veida pakalpojums saņēmušas 13 personas 

(jeb 12%).  

Biežākie saņemtie pakalpojumi bija fizioterapija (92 personas). Ievērojami retāk tika 

nodrošinātas psihologa konsultācijas (21 persona) un rehabilitologa konsultācija (6 

personas). 

8.diagramma. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo vecāku/ 

likumisko pārstāvju skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
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Izmaiņu apkopojums deinstitucionalizācijas mērķa grupā – bērni ar FT.   

 RPR partnerpašvaldībās deklarēti 1523 bērni ar FT15, kas ir 38% no kopējā 

reģionā dzīvojošo bērnu ar FT skaita. Aptuveni 1/3 daļai no visiem 

partnerpašvaldības esošajiem bērniem ar FT (469 bērni jeb 31%) ir izsniegts 

VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem. 

 

 Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju bērnu ar FT skaits ir samazinājies gan reģionā 

kopumā (-32 bērni), gan partnerpašvaldībās (-81 bērns). Bērnu ar FT skaita 

samazinājums reģiona līmenī saistīts ar VSAC Rīga filiāles “Baldone” slēgšanu. 

Savukārt RPR partnerpašvaldībās mērķa grupas personu skaita samazinājuma 

iespējamais skaidrojums ir mērķa grupas personu dzīvesvietas vietas deklarēšana 

Rīgas pilsētā16, lai pretendētu uz plašāku sociālo pakalpojumu klāstu. 

 

 Deinstitucionalizācijas mērķa grupas - bērni ar FT, vidū palielinās bērnu īpatsvars, 

kuriem ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, kā 

arī palielinās bērnu skaits, kuriem ir psihiskie un uzvedības traucējumi. Tas 

norāda, ka pieprasījums pēc pakalpojumiem bērniem ar FT tikai pieaugs. 

 

 Pirms infrastruktūras izveides pakalpojumus saņēmuši 266 bērni ar FT, kas ir 

52% (bez snieguma rezerves) no DI plāna sasniedzamā rādītāja.  

 

 Aptuveni 2/3 daļai no pakalpojumus saņēmušajiem bērniem (58% jeb 155 bērni) ir  

izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. 

 

 Pakalpojumi bērniem ar FT ir uzsākti sniegt 24 RPR partnerpašvaldībās, kas 

uzskatāms par labu rezultātu segmenta attīstībā, nodrošinot sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai. 

 

 Bērniem ar FT pieejamais pakalpojumu klāsts ir ļoti atšķirīgs partnerpašvaldību 

vidū, kā arī tas tikai daļēji nosedz IAP identificētos  nepieciešamos pakalpojumus 

bērniem ar FT. 

 

 Komplekss atbalsts bērnu ar FT ģimenēm, nodrošinot pakalpojumu saņemšanu 

bērnu vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem, tiek sniegts 16 RPR 

partnerpašvaldībās. 

 

 

 

                                                           
15 VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 
16 RPR DI projekta ieviešanas informācija, aptaujājot partnerpašvaldībās izvērtēto bērnu vecākus par iemesliem 

DI projekta ietvaros pieejamo pakalpojumu neizmantošanā. 
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3. PILNGADĪGAS PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA 

TRAUCĒJUMIEM. 

Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par pilngadīgu personu ar garīga rakstura 

traucējumiem (turpmāk - GRT) skaitu, kuras dzīvo sabiedrībā – gan RPR kopumā, gan 

partnerpašvaldībās, kā arī personu skaits, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās pilngadīgam personām ar GRT. Sniegts apkopojums par 

saņemtajiem pakalpojumiem DI projekta mērķa grupai – pilngadīgas personas ar GRT, gan 

RPR kopumā, gan partnerpašvaldību līmenī.  

3.1. Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem statistika. 

3.1.1. RPR partnerpašvaldībās dzīvojošo pilngadīgo personu ar GRT statistika. 

Atbilstoši VDEĀVK informācijas apkopojumam par cilvēku ar invaliditāti skaitu, 2019. 

gada decembrī RPR ir 10184 pilngadīgas personas ar GRT kurām noteikta I, II vai III grupas 

invaliditāte (I grupa – 1837 personas, II grupa – 7755 personas, III grupa – 592 personas). 

Savukārt partnerpašvaldībās kopumā dzīvo 3803 personas ar GRT, kas ir 37% no reģionā 

deklarēto personu ar GRT skaita kopskaita.  

DI projekta mērķa grupai, saskaņā ar MK 313 noteikumiem17, atbilst 9593 personas 

(pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II 

invaliditātes grupa)), no kurām 37% jeb 3570 personas dzīvo kādā no partnerpašvaldībām 

(skatīt 9. diagrammu). 

9. diagramma. RPR partnerpašvaldībās dzīvojošo personu ar GRT dalījums 

pēc invaliditātes grupas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 

 

                                                           
17 Ministru kabineta noteikumi Nr. 313. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 

"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274957 

I grupa, 722 

personas

19%

II grupa, 2848 

personas

75%

III grupa, 232 

personas

6%

DI projekta mērķa grupa 

RPR partnerpašvaldībās 

– 3570 personas.  
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Salīdzinājumā ar 2016. gadu, vērojams DI projekta mērķa grupas - pilngadīgas personas ar 

GRT, kuras dzīvo sabiedrībā, skaita pieaugums gan RPR kopumā (+ 946 personas), gan 

partnerpašvaldībās (+ 473 personas) (skatīt tabulu 3.1.1.).   

3.1.1. tabula. DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT skaits dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības. 

    

Personu ar GRT 

skaits   
Dinamika  

  2016 2019  2019 vs 2016      

 RPR,  personu ar GRT kopskaits: 8646 9592  946 

  
RPR partnerpašvaldībās,  personu 

ar GRT kopskaits: 

 

3097 

 

3570   

 

473 

1 Jūrmala 413 488  75  

2 Alojas novads 65 86  21 

3 Ādažu novads 53 47  - 6 

4 Babītes novads 55 57  2 

5 Baldones novads 109 148  39 

6 Carnikavas novads 45 50  5 

7 Engures novads 79 69  - 10 

8 Garkalnes novads 41 26  - 15 

9 Ikšķiles novads 69 48  - 21 

10 Inčukalna novads 84 88  4 

11 Jaunpils novads 20 19  - 1 

12 Kandavas novads 74 74  0 

13 Krimuldas novads 39 54  15 

14 Ķeguma novads 48 48  0 

15 Ķekavas novads 111 140  29 

16 Lielvārdes novads 75 81  6 

17 Limbažu novads 176 250  74 

18 Mālpils novads 39 35  - 4 

19 Mārupes novads 77 86  9 

20 Ogres novads 327 297  - 30 

21 Olaines novads 154 187  33 

22 Ropažu novads 113 218  105 

23 Salacgrīvas novads 65 107  42 

24 Salaspils novads 163 204  41 

25 Saulkrastu novads 48 42  - 6 

26 Sējas novads 17 14  - 3 

27 Siguldas novads 199 230  31 

28 Stopiņu novads 80 69  - 11 

29 Tukuma novads 259 308  49 

Datu avots: VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 
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Visbūtiskāk personu ar GRT skaits palielinājies 3 partnerpašvaldībās – Jūrmalas pilsētā (+75 

personas) un Ropažu (+105 personas), Limbažu (+74 personas) novada partnerpašvaldībās. 

Savukārt visizteiktākais personu ar GRT skaita samazinājums vērojams Ogres (-30 

personas) un Ikšķiles (-21 persona) novada pašvaldībās. 

10.diagramma. DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT 

skaits RPR partnerpašvaldībās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 
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Analizējot DI projekta mērķa grupas – pilngadīgas personas ar GRT, skaitlisko dalījumu 

partnerpašvaldību līmenī, redzams, ka 11 RPR pašvaldības veido 72% mērķa grupas 

aptvēruma (skatīt 10.diagrammu, 32.lpp.). Personu ar GRT skaita pieaugums vai 

samazinājums ir nedaudz ietekmējis 11 partnerpašvaldību ranžējumu pēc personu skaita, 

tomēr līdzīgi kā 2016. gādā, skaitliski lielāks personu ar GRT skaits novērojams Jūrmalas 

pilsētā (488 personas), Tukuma (308 personas) un Ogres (297 personas) novada pašvaldībās. 

Personu ar GRT skaita pieaugums Ropažu novada pašvaldībā ir ierindojis šo pašvaldību to 

pašvaldību skaitā, kuru teritorijā dzīvo vismaz 200 DI projekta mērķa grupai - pilngadīgas 

personas ar GRT, atbilstošas personas.      

3.1.2. Pilngadīgo personu ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās statistika. 

2019. gada nogalē RPR ir 6 institūcijas, kurās tiek nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT (4 institūcijas ir valsts 

finansētas,  1 – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību un 1 - sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību). 2019. gada 31. janvārī šajās institūcijās kopumā atradās 1237 personas, kas ir par 

40 personām mazāk salīdzinājumā ar 2016. gadu. Šo samazinājumu rada pakalpojuma 

saņēmēju skaita samazināšanās divās institūcijās -  PSIA "Sloka" (- 27 personas) un VSAC  

Vidzeme filiāle "Ropaži" (-13 personas) (skatīt tabulu 3.1.2.). 

3.1.2. tabula. DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT skaits ilgstošas 

aprūpes institūcijās. 

    

Personu ar GRT 

skaits   
Dinamika  

  2016 2019  2019 vs 2016     

  Personu ar GRT kopskaits: 

 

1277 

 

1237   

 

-40 

1 SIA "Atsaucība" 276 276  0 

2 PSIA "Sloka" 94 67  -27 

3 VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" 92 90  -2 

4 VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži" 308 295  -13 

5 VSAC Rīga filiāle "Kalnciems" 39 41  2 

6 VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti" 468 468  0 

Datu avots: LM, statistika uz 2020. gada 1. janvāri. 
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3.2. DI projektā iesaistīto pilngadīgo personu ar GRT skaits. 

DI projekta ietvaros tika veikti individuālo vajadzību izvērtējumi 641 pilngadīgai personai 

ar GRT, no kurām 440 (jeb 69%) izvērtēto personu dzīvo sabiedrībā un 201 (jeb 31%) 

izvērtētā persona – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Pilngadīgo personu ar GRT, kuras dzīvo sabiedrībā izvērtēšanā iesaistījās 28 no 29 RPR 

partnerpašvaldībām. Savukārt pilngadīgas personas ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās 

tika izvērtētas 9 RPR teritorijā esošajās institūcijās. 

DI projekta ieviešanas laikā notikušie demogrāfiskie un migrācijas procesi - mirstība un 

dzīvesvietas maiņa, kā arī 2 RPR teritorijā esošo ilgstošo aprūpes institūciju slēgšana (VSAC 

Vidzeme filiāle "Allaži" un VSAC Rīga filiāle "Baldone"), ir samazinājuši izvērtēto 

pilngadīgo personu ar GRT skaitu RPR partnerpašvaldībās un institūcijās.  

2019. gada nogalē RPR partnerpašvaldībās ir 438 izvērtas personas ar GRT, kuras dzīvo 

sabiedrībā. Personu ar GRT skaita samazinājums ir Inčukalna pašvaldībā (mirusi 1 persona) 

un Jūrmalas pašvaldībā (mirusi 1 persona) (skatīt tabulu 3.2.2., 35.lpp.).  

Savukārt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās izvērtēto personu 

ar GRT skaits ir samazinājies par 54 personām (jeb 27%).  2019. gada nogalē RPR esošajās 

6 ilgstošas aprūpes institūcijās atradās 147 RPR DI projekta ietvaros izvērta personas ar GRT 

(skatīt tabulu 3.2.2.). Izņemot VSAC Rīga filiāli "Kalnciems", visās pārējās institūcijās ir 

notikuši izvērtēto personu ar GRT migrācijas procesi. VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži" 

izvērtēto personu ar GRT skaits palielinājies, jo uz dzīvi institūcija pārcēlās izvērtētās 

personas ar GRT no VSAC Vidzeme filiāle "Allaži". 

3.2.1. tabula Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc ilgstošas 

aprūpes institūcijas. 

    

Izvērtēto personu ar 

GRT skaits   
Dinamika  

  2017 2019  2019 vs 2017    

  
Institūcijās izvērtēto personu ar 

GRT kopskaits: 

 

201 

 

147   

 

-54 

1 SIA "Atsaucība" 17 12  -5 

2 PSIA "Sloka" 10 10  0 

3 VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" 37 30  -7 

4 VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži" 23 24  +1 

5 VSAC Rīga filiāle "Kalnciems"  1 1  0 

6 VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti" 90 70  -20 

7 VSAC Rīga filiāle "Teika" 1 0  -1 

8 VSAC Rīga filiāle "Baldone" 10 0  slēgta18 

9 VSAC Vidzeme filiāle "Allaži" 12 0  slēgta19 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

                                                           
18 Labklājības ministrijas 12.11.2018. rīkojums Nr.99 “Par Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles 

“Baldone” darbības izbeigšanu. 
19 Labklājības ministrija. Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme filiāles Allaži reorganizācija 2016. gadā. 

 Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/publikacijas/1/2016.07.08_faktu_lapa_allazi.pdf 
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2020. gadā plānots veikt individuālos izvērtējumus vēl 110 pilngadīgām personām ar GRT, 

14 partnerpašvaldībās. Četras partnerpašvaldības izvērtēšanai pieteikušas vismaz 15 

personas ar GRT - Jūrmalas pilsēta (16 personas), Tukuma (15 personas), Salaspils (15 

personas) un Inčukalna (17 personas) novadu pašvaldības (skatīt tabulu 3.2.2.). 

3.2.2. tabula. Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc RPR 

partnerpašvaldības. 

    

Izvērtēto personu ar 

GRT skaits   
Prognoze  

  2017 2019  2020 

  RPR partnerpašvaldībās KOPĀ: 440 43820   110 

1 Jūrmala 30 29   16 

2 Alojas novads 33 33   0 

3 Ādažu novads 27 27   7 

4 Babītes novads 2 2   0 

5 Baldones novads 6 6   0 

6 Carnikavas novads 13 13   0 

7 Engures novads 3 3   0 

8 Garkalnes novads 3 3   3 

9 Ikšķiles novads 6 6   0 

10 Inčukalna novads 14 13   17 

11 Jaunpils novads 12 12   3 

12 Kandavas novads 12 12   0 

13 Krimuldas novads 7 7   7 

14 Ķeguma novads 3 3   0 

15 Ķekavas novads 10 10   0 

16 Lielvārdes novads 20 20   5 

17 Limbažu novads 22 22   5 

18 Mālpils novads 21 21   0 

19 Mārupes novads 9 9   0 

20 Ogres novads 54 54   0 

21 Olaines novads 16 16   1 

22 Ropažu novads 5 5   0 

23 Salacgrīvas novads 21 21   5 

24 Salaspils novads 15 15   15 

25 Saulkrastu novads 4 4   6 

26 Sējas novads 0 0   0 

27 Siguldas novads 38 38   5 

28 Stopiņu novads 1 1   0 

29 Tukuma novads 33 33   15 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

                                                           
20 RPR rīcībā ir daļēja informācija par demogrāfiskiem procesiem DI projekta mērķa grupas – pilngadīgas 

personas ar GRT vidū. 
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Plānoto izvērtējamo personu ar GRT vidū, līdzīgi kā iepriekš, vērojams vīriešu īpatsvars. 

Nelielas svārstības vērojamas dalījumā pēc vecuma rādītāja, 2020. gadā izvērtēšanai 

pieteikto personu ar GRT vidū procentuāli lielāks īpatsvars jaunieši (18-25 gadi) nekā tas 

bija 2017. gadā. No 110 izvērtēšanai pieteiktajām personām ar GRT, lielākajai daļai (73% 

jeb 80 personas) ir noteikta II grupas invaliditāte. Analizējot esošās dzīvesvietas rādītāju 

redzams, ka 9 personas (jeb 8%) jau saņem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu – grupu 

dzīvokli. 

3.2.3. tabula. RPR izvērtēto un plānoto vērtējamo sabiedrībā dzīvojošo  

personu ar GRT demogrāfiskais portrets. 

  
Izvērtētās personas,  

ar GRT 
Prognoze 

 2017 2020 

Personu ar GRT kopskaits: 440 
 

110   

 skaits % skaits % 

DZIMUMS         

Vīrieši 234 53 57 52 

Sievietes  205 47 53 48 

VECUMS     

Līdz 25 gadiem 74 17 28 25 

26 - 39 gadi 145 33 29 26 

 40 -64 gadi 198 45 53 49 

65+ gadi 23 5 0 0 

INVALIDITĀTES GRUPA21       

I grupa     26 24 

II grupa   80 73 

N/A*   4 4 

RĪCĪBSPĒJA22     

Ir ierobežota   15 14 

Nav ierobežota   91 83 

N/A*   4 3 

DZĪVESVIETAS TIPS     

Dzīvoklis/ privātmāja 394 90 100 91 

Grupu dzīvoklis 14 3 9 8 

Sociālais dzīvoklis 7 2 1 1 

Aprūpes institūcija 21 4 0 0 

Cits  4  1 0 0 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

*Piezīme: Personas ar GRT ir sasniegušas 18 gadu vecumu un šobrīd tiek formēti dokumenti 

par atbilstošās invaliditātes grupas piešķiršanu. 

 

                                                           
21 Informācija par 2017. gadu nav pieejama. 
22 Informācija par 2017. gadu nav pieejama. 
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3.3. DI projektā sniegtie pakalpojumu pilngadīgām personām ar GRT pašvaldībās.  

Līdz 2019. gada nogalei atbalsta pakalpojumi, DI projekta ietvaros izvērtētajām pilngadīgām 

personām ar GRT, uzsākti sniegt 14 no 29 RPR partnerpašvaldībām (skatīt 3.3.2. tabulu, 39. 

lpp.). Pakalpojumu sniegšanu citās partnerpašvaldībās (14 pašvaldības) plānots uzsākt, pēc 

jaunās infrastruktūras izveides.  

Kopumā pakalpojumus saņēmuši 163 personas ar GRT, no kuriem 9 personas pārcēlušies uz 

dzīvi sabiedrībā no ilgstošas aprūpes institūcijām (skatīt 11. diagrammu).  

11.diagramma. DI projekta ietvaros sabiedrībā dzīvojošo izvērtēto personu 

ar GRT īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

 

Personas ar GRT no ilgstošas aprūpes institūcijām (9 personas) ir atgriezušās uz dzīvi Ādažu, 

Ķekavas, Ogres un Tukuma novada pašvaldībās. Personu iepriekšējā dzīvesvieta bija kādā 

no šādām institūcijām: VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti", VSAC Rīga filiāle "Baldone", VSAC 

Kurzeme filiāle "Iļģi", VSAC Vidzeme filiāle "Rūja", VSAC Zemgale filiāle "Iecava" vai 

VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" (personu skaitlisko dalījumu pēc ilgstošas aprūpes institūcijas 

skatīt tabulā 3.3.1., 38.lpp.).  
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Analizējot pilngadīgās personas ar GRT, kuras saņēmušas pakalpojumus DI projekta 

ietvaros, pēc demogrāfiskajiem rādītājiem redzamas, ka rādītāju dalījums atbilst izvērtēto 

personu ar GRT portretam kopumā – neliels vīriešu īpatsvars (52%) un izteikti neliels gados 

jaunu (18-25 gadi) un senioru vecumā (65 gadi un vairāk) esošu cilvēku īpatsvars (skatīt 

tabulu 2.3.1.).  

3.3.1. tabula. Personu ar GRT, kuri saņēmuši DI projektā pakalpojumus, 

demogrāfiskais portrets. 

  
Personas ar GRT 

dzīvojošas  

Pakalpojumus 

saņēmēji  
 sabiedrībā  

 2017 2019 

Personu ar GRT kopskaits: 440   163   

 skaits % skaits % 

DZIMUMS         

Vīrieši 235 53 84 52 

Sievietes 205 47 79 48 

VECUMS23     

Līdz 25 gadiem 74 17 17 10 

26 - 39 gadi 145 33 69 42 

 40 - 64 gadi 198 45 73 45 

65+ gadi 23 5 4 2 

Dzīvesvieta pirms pakalpojuma saņemšanas (9 personas) 

VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti"   3  

VSAC Rīga filiāle "Baldone"   2  

VSAC Kurzeme filiāle "Iļģi"   1  

VSAC Vidzeme filiāle "Rūja"   1  

VSAC Zemgale filiāle "Iecava"   1  

VSAC Zemgale filiāle "Ķīši"   1  

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

 

Atsevišķi skatot personu ar GRT demogrāfisko profilu, kuras pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā 

no ilgstošas aprūpes institūcijām (9 personas) vērojams plašs vecuma diapazons 31-79 gadi 

(5 personas vecumā no līdz 40 gadiem un 4 personas 40+ gadi), savukārt dzimuma rādītājā 

- līdzsvars (5vīrieši un 4 sievietes). 

 

 

 

 

                                                           
23 Pilngadīgām  personām ar GRT, kas saņēmuši DI projektā pakalpojumus, norādītais vecums ir pilni gadi 

2019.gadā. 
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Vairākumā RPR partnerpašvaldību, kopskaitā 8 pašvaldībās, pakalpojumi personām ar GRT 

sniegti vismaz 50% apmērā attiecībā pret sākotnēji plānoto (unikālais izvērtēto personu 

skaits). Savukārt 2 partnerpašvaldībās: Ikšķiles un Siguldas, pakalpojumi nodrošināti 70% - 

100% apmērā (skatīt tabulu 3.3.2.).  

3.3.2. tabula. DI projektā pakalpojumus saņēmušo personu ar GRT skaits dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības. 

    

Izvērtēto 

personu ar 

GRT skaits 

Pakalpojumu 

saņēmēju 

skaits 

 Aptvertā 

mērķa grupas 

daļa 

kopumā24  

  Personu ar GRT kopskaits: 440 163   % 

1 Jūrmala 30 20  67 

2 Alojas novads 33 0  0 

3 Ādažu novads 27 13  48 

4 Babītes novads 2 0  0 

5 Baldones novads 6 0  0 

6 Carnikavas novads 13 0  0 

7 Engures novads 3 0  0 

8 Garkalnes novads 3 0  0 

9 Ikšķiles novads 6 6  100 

10 Inčukalna novads 14 8  57 

11 Jaunpils novads 12 0  0 

12 Kandavas novads 12 0  0 

13 Krimuldas novads 7 1  14 

14 Ķeguma novads 3 0  0 

15 Ķekavas novads 10 1  10 

16 Lielvārdes novads 20 12  60 

17 Limbažu novads 22 10  45 

18 Mālpils novads 21 6  29 

19 Mārupes novads 9 0  0 

20 Ogres novads 54 29  54 

21 Olaines novads 16 0  0 

22 Ropažu novads 5 1  20 

23 Salacgrīvas novads 21 0  0 

24 Salaspils novads 15 10  67 

25 Saulkrastu novads 4 0  0 

26 Sējas novads 0 0  0 

27 Siguldas novads 38 28  74 

28 Stopiņu novads 1 0  0 

29 Tukuma novads 33 18  55 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

                                                           
24 Aptvertā mērķa grupas daļa - % no DI projektā izvērtēto sabiedrībā dzīvojošo pilngadīgo personu ar GRT 

skaita.   
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Lielākā daļa personu ar GRT, kuras iepriekš atradās ilgstošas aprūpes institūcijā, pārcēlās uz 

dzīvi Tukuma novada pašvaldībā (6 personas). Uz dzīvi Ādažu, Ķekavas un Ogres novada 

pašvaldībās pārcēlās pa 1 personai.   

3.3.3. tabula. DI projektā izvērtēto personu ar GRT, dzīvojošu sabiedrībā, īpatsvars 

pakalpojumu saņēmēju vidū dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

    

Izvērtēto 

personu ar 

GRT skaits 

Personu ar 

GRT 

sabiedrībā 

skaits 

Personu 

ar GRT 

no VSAC 

skaits 

Aptvertā 

mērķa 

grupas 

daļa25  

 Personu ar GRT kopskaits: 440 154 9  % 

1 Jūrmala 30 20 0 67 

2 Alojas novads 33 0 0 0 

3 Ādažu novads 27 12 1 44 

4 Babītes novads 2 0 0 0 

5 Baldones novads 6 0 0 0 

6 Carnikavas novads 13 0 0 0 

7 Engures novads 3 0 0 0 

8 Garkalnes novads 3 0 0 0 

9 Ikšķiles novads 6 6 0 100 

10 Inčukalna novads 14 8 0 57 

11 Jaunpils novads 12 0 0 0 

12 Kandavas novads 12 0 0 0 

13 Krimuldas novads 7 1 0 14 

14 Ķeguma novads 3 0 0 0 

15 Ķekavas novads 10 0 1 0 

16 Lielvārdes novads 20 12 0 60 

17 Limbažu novads 22 10 0 45 

18 Mālpils novads 21 6 0 29 

19 Mārupes novads 9 0 0 0 

20 Ogres novads 54 28 1 52 

21 Olaines novads 16 0 0 0 

22 Ropažu novads 5 1 0 20 

23 Salacgrīvas novads 21 0 0 0 

24 Salaspils novads 15 10 0 67 

25 Saulkrastu novads 4 0 0 0 

26 Sējas novads 0 0 0 0 

27 Siguldas novads 38 28 0 74 

28 Stopiņu novads 1 0 0 0 

29 Tukuma novads 33 12 6 36 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

                                                           
25 Aptvertā mērķa grupas daļa - % no DI projektā izvērtēto sabiedrībā dzīvojošo pilngadīgo personu ar GRT 

skaita.   
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Aptuveni 2/3 daļai no pakalpojumus saņēmušajām personām ar GRT (60% personām) bija 

iespēja saņemt vairākus pakalpojumus. Līdz 2019. gada nogalei 17 personas ir saņēmušas 

Aprūpes mājās pakalpojumu, 14 personas – Dienas aprūpes centra pakalpojumu, 7 personas 

– Specializētās darbnīcas pakalpojumu, 10 personas – Grupu dzīvokļa pakalpojumu, 167 

personas – Speciālistu konsultācijas un 79 personas – piedalījušās Atbalsta grupā (skatīt 

3.3.5. tabulu, 42.lpp.).  

 

3.3.4. tabula. DI projekta ietvaros personām ar GRT sniegtie pakalpojumi  

RPR partnerpašvaldībās kopumā. 

  
Izvērtētās personas 

ar GRT, ar IAP 

Pakalpojumu  

saņēmēji kopā 

Personu ar GRT kopskaits: 440   163   

 skaits % skaits % 

PAKALPOJUMU SKAITS 1 PERSONAI26 (unikālās personas) 

1 pakalpojums   66 40 

2 pakalpojumi   70 43 

3 pakalpojumi   23 14 

4+ pakalpojumi   4 3 

PAKALPOJUMU VEIDI27 (unikālās personas) 

Aprūpe mājās 149 34 17 10 

Dienas aprūpes centrs 328 75 14 9 

Specializētā darbnīca 212 48 7 4 

Grupu māja/ dzīvoklis 277 63 10 6 

Atelpas brīdis 99 23 0 0 

Speciālistu konsultācijas 415 94 167 102 

Atbalsta grupa 365 83 79 48 

                                          tajā skaitā28: 

Psihologa konsultācijas    56 34 

Fizioterapija   53 33 

Kanisterapija   16 10 

Smilšu terapija   13 8 

Mākslas terapija    11 7 

Ergoterapija   10 6 

Mūzikas terapija   4 2 

Montesori nodarbības   3 2 

Reiteterapija    1 1 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

 

 

                                                           
26 Informācija par 2017. gadu nav pieejama. 
27 Kopējais pakalpojumu saņēmēju skaits pārsniedz unikālo personu skaitu, jo viena persona var saņemt 

vairākus pakalpojumus. 
28 Informācija par 2017. gadu nav pieejama.  
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Visizplatītākie pakalpojumi RPR partnerpašvaldību vidū ir Speciālistu konsultācijas (sniegts 

8 partnerpašvaldībās) un Atbalsta grupu organizēšana (8 partnerpašvaldības). Grupu 

dzīvokļa pakalpojums sniegts 5 partnerpašvaldībās. Aprūpe mājās pakalpojums, Dienas 

aprūpes centra un Specializēto darbnīcu pakalpojums sniegts 4 partnerpašvaldībās (skatīt 

3.3.5. tabulu) 

3.3.5. tabula. DI projekta ietvaros personām ar GRT sniegtie pakalpojumi dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības29. 
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Personu ar GRT 

kopskaits 

 (unikālās personas): 
163 17 14 7 10 0 167 79 

1 Jūrmala 20 0 0 0 0 0 19 18 

2 Ādažu novads 13 0 0 1 2 0 12 0 

3 Ikšķiles novads 6 1 3 0 0 0 0 6 

4 Inčukalna novads 8 5 0 4 0 0 1 1 

5 Krimuldas novads 1 0 0 1 1 0 0 0 

6 Ķekavas novads 1 0 0 1 1 0 0 0 

7 Lielvārdes novads 12 0 0 0 0 0 22 8 

8 Limbažu novads 10 0 0 0 0 0 4 10 

9 Mālpils novads 6 0 0 0 0 0 0 6 

10 Ogres novads 29 6 6 0 0 0 52 0 

11 Ropažu novads 1 0 1 0 0 0 0 0 

12 Salaspils novads 10 0 0 0 0 0 14 0 

13 Siguldas novads 28 0 0 0 1 0 43 19 

14 Tukuma novads 18 5 4 0 5 0 0 11 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo 

viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.   
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3.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI plāna ietvaros sniegtajiem 

pakalpojumiem personām ar GRT. 

Kopumā līdz 2019. gada 31. decembrim RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par 

sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT) ir 198 756 EUR.  

12.diagramma. RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par 

sniegtajiem pakalpojumiem personām ar GRT (EUR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
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3.5. Informācija par RPR izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijās.  

DI projekta ietvaros RPR ilgstošas aprūpes institūcijās tika izvērtēta 201 pilngadīga persona 

ar GRT. Uz 2019. gada 31. decembri no visām izvērtētajām personām, ilgstošas aprūpes 

institūcijās atradās 147 personas ar GRT (jeb 73%). Saskaņā ar RPR apkopoto informāciju 

24 personas atgriezušās uz dzīvi sabiedrībā, 14 personas pārcēlušās uz citu ilgstošas aprūpes 

institūciju ārpus RPR, 6 personas – mirušas, 1 personas izvērtējums nav attiecināts, jo tikusi 

izvērtēta Latgales plānošanas reģionā, par 9 personām, kuras tika izvērtētas VSAC Vidzeme 

filiāle "Allaži", informācija nav zināma. (skatīt diagrammu 13.).    

13.diagramma. DI projektā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās izvērtēto 

personu ar GRT dalījums pēc atrašanās vietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 

 

No 24 personām ar GRT, kuras pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā, 7 personas atgriezās savās 

ģimenēs, 13 personām ir nodrošināts sociālais dzīvoklis, 4 personām – Grupu dzīvokļa 

pakalpojums. Absolūtais vairākums personu (22 personas) pārcēlās uz kādu no RPR 

pašvaldībām, 1 persona uz Latgales plānošanas reģionu un 1 persona uz Kurzemes 

plānošanas reģionu (skatīt 3.5.1. tabulu, 45.lpp.).  
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Skatot pilngadīgo personu ar GRT demogrāfisko portretu, kuras no ilgstošas aprūpes 

institūcijām pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā, redzams neliels vīriešu īpatsvars (53%) un 

cilvēku īpatsvars vecuma diapazona 40-64 gadi (skatīt tabulu 3.5.1.). 

3.5.1. tabula. Personu ar GRT, kuras pārcēlušās no ilgstošas aprūpes institūcijas uz 

dzīvi sabiedrībā, sociāli-demogrāfiskais portrets. 

  Personas ar GRT 

pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā  

2019 

 

 

Personu ar GRT kopskaits: 24   

 skaits % 

DZIMUMS     

Vīrieši 17 53 

Sievietes 7 47 

VECUMS30   

Līdz 25 gadiem 0 0 

26 - 39 gadi 9 38 

 40 - 64 gadi 14 58 

65+ gadi 1 4 

DZĪVESVIETAS TIPS   

Dzīvoklis/ privātmāja 7 29 

Grupu dzīvoklis 4 17 

Sociālais dzīvoklis 13 54 

DZĪVESVIETAS PAŠVALDĪBA    

Rīga 11 46 

Jūrmala 3 13 

Baldones novads 2 8 

Garkalnes novads 1 4 

Ropažu novads 1 4 

Tukuma novads 4 17 

Daugavpils 1 4 

Priekuļu novads 1 4 

IEPRIEKŠĒJĀ DZĪVESVIETA   

VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti" 14 58 

VSAC Rīga filiāle "Baldone" 3 13 

VSAC Vidzeme filiāle "Ropaži" 2 8 

VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" 1 4 

SIA "Atsaucība" 4 17 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
 

 

                                                           
30 Pilngadīgām  personām ar GRT, kas saņēmuši DI projektā pakalpojumus, norādītais vecums ir pilni gadi 

2019.gadā. 



RPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums, 2020 

46 

Izmaiņu apkopojums deinstitucionalizācijas mērķa grupā – pilngadīgas personas ar 

GRT.   

 RPR partnerpašvaldībās deklarētas 3570 personas ar GRT31, atbilstošas 

deinstitucionalizācijas mērķa grupai (I vai II invaliditātes grupa), kas ir 37% no 

kopējā reģionā esošā deinstitucionalizācijas mērķa grupas skaita. 

 

 Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju vērojams būtisks deinstitucionalizācijas 

mērķa grupas – pilngadīgas personas ar GRT, skaita pieaugums gan reģionā 

kopumā (+946 personas), gan RPR partnerpašvaldībās (+473 personas). 

 

 Deinstitucionalizācijas mērķa grupas – pilngadīgas personas ar GRT, skaita 

pieaugums ir likumsakarīgs, jo ik gadu palielinās bērnu skaits ar psihiskiem un 

uzvedības traucējumiem. Šis fakts vēlreiz apstiprina DI projekta aktualitāti, kā arī 

liecina par patstāvīga pieprasījuma pēc pakalpojumiem pieaugumu.  

 

 RPR ir 6 institūcijas, kurās tiek nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums personām ar GRT. Uz 2019. gada 31. janvāri šajās 

institūcijās kopumā atradās 1237 personas, kas ir par 40 personām mazāk 

salīdzinājumā ar 2016. gadu.  

 

 Pirms infrastruktūras izveides pakalpojumus saņēmuši 163 pilngadīgas personas 

ar GRT, kas ir 32% (bez snieguma rezerves) no DI plāna sasniedzamā rādītāja.  

 

 No RPR DI projektā izvērtētajām ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošajām 

personām ar GRT uz dzīvi sabiedrībā pārcēlušās 24 personas, turklāt  9 personas 

saņem pakalpojums RPR DI projekta ietvaros. 

 

 Pakalpojumi personām ar GRT ir uzsākti sniegt 14 RPR partnerpašvaldībās, kas 

vērtējams pozitīvi sabiedrība balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pirms 

jaunās pakalpojumu infrastruktūras izveides.   

 

 Visizplatītākie pakalpojumi deinstitucionalizācijas mērķa grupai – pilngadīgas 

personas ar GRT, partnerpašvaldību vidū ir Speciālistu konsultācijas (sniegts 8 

partnerpašvaldībās) un Atbalsta grupu organizēšana (8 partnerpašvaldības). 

 

 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības attīstība, veicina personu ar 

GRT no ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām atgriešanos ģimenē.  

 

 

 

                                                           
31 VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 
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4. BĒRNI ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ. 

Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem  gan 

RPR kopumā, gan partnerpašvaldībās, kā arī DI projektā izvērtēto bērnu skaits, kuri atrodas 

valsts vai pašvaldību bērnu aprūpes iestādēs. 

4.1. Bērni ārpusģimenes aprūpē statistika. 

Saskaņā ar Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) apkopotajiem 

bāriņtiesu datiem 2018. gada nogalē RPR ārpusģimenes aprūpē bija 2653 bērni. Savukārt 

partnerpašvaldībās ārpusģimenes aprūpē atradās 1081 bērns, kas ir 41% no kopējā 

ārpusģimenes aprūpē esošā bērnu skaita Rīgas reģionā (skatīt 4.1.1. tabulu, 48.lpp.).  

Partnerpašvaldībās no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem lielākā daļa bērnu 

(734 bērni jeb 68%) atrodas aizbildnībā, aptuveni 1/5 daļa bērnu (205 bērni jeb 19%) – 

audžuģimenē un skaitliski vismazāk 142 bērni (jeb 13%) – bērnu aprūpes iestādēs (skatīt 14. 

diagrammu). 

14.diagramma. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits RPR 

partnerpašvaldībās. 

 

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2018. gada 31. decembri. 

 

Salīdzinājumā ar 2016. gadu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies gan Rīgas 

reģionā kopumā (-155 bērni), gan partnerpašvaldībās (-136 bērni) (skatīt 4.1.1. tabulu, 

48.lpp.). Jāatzīmē, ka partnerpašvaldībās ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 

samazinājies gan to bērnu vidū, kuriem nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē pie aizbildņa 

vai audžuģimenēs, gan to bērnu vidū, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādēs, kamēr Rīgas 

reģionā kopumā ir novērojams bērnu skaita pieaugums audžuģimenēs (skatīt 4.1.2. tabulu, 

49.lpp.).   
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Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies 17 partnerpašvaldībās, 2 

partnerpašvaldībās – palicis nemainīgs, 10 partnerpašvaldībās – vērojams pieaugums. 

Skaitliski visvairāk bērnu ārpusģimenes aprūpē atrodas Tukuma novada pašvaldībā (142 

bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu -30 bērni), Jūrmalas pilsētā (128 bērni; -11 bērni) un 

Ogres novada pašvaldībā (128 bērni; +8 bērni).  

   

4.1.1. tabula. DI projekta mērķa grupas – bērni ārpusģimenes aprūpē, skaits dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības. 

    

Bērni ārpusģimenes 

aprūpē skaits    
Dinamika  

  
2016 2018  2018 vs 2016      

 
RPR  bērnu ārpusģimenes aprūpē 

kopskaits: 
2808 2653 

 
-155 

  
RPR partnerpašvaldībās bērnu  

ārpusģimenes aprūpē kopskaits: 
1217 1081 

 

-136 

1 Jūrmala 139 128  -11 

2 Alojas novads 24 21  -3 

3 Ādažu novads 6 10  4 

4 Babītes novads 18 16  -2 

5 Baldones novads 17 15  -2 

6 Carnikavas novads 17 10  -7 

7 Engures novads 23 26  3 

8 Garkalnes novads 5 11  6 

9 Ikšķiles novads 6 9  3 

10 Inčukalna novads 29 25  -4 

11 Jaunpils novads 33 25  -8 

12 Kandavas novads 84 67  -17 

13 Krimuldas novads 26 21  -5 

14 Ķeguma novads 8 14  6 

15 Ķekavas novads 69 50  -19 

16 Lielvārdes novads 102 43  -59 

17 Limbažu novads 60 51  -9 

18 Mālpils novads 10 9  -1 

19 Mārupes novads 18 7  -11 

20 Ogres novads 116 124  8 

21 Olaines novads 52 64  12 

22 Ropažu novads 15 17  2 

23 Salacgrīvas novads 34 29  -5 

24 Salaspils novads 64 64  0 

25 Saulkrastu novads 14 15  1 

26 Sējas novads 4 4  0 

27 Siguldas novads 29 33  4 

28 Stopiņu novads 23 31  8 

29 Tukuma novads 172 142  -30 

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2018. gada 31. decembri. 
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Atbilstoši VBTAI informācijas apkopojumam par 2018. gadu, lielākajā daļā RPR 

partnerpašvaldību (25 novadu pašvaldībās) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir rasta 

iespēja augt ģimeniskā vidē – audžuģimenē. Skaitliski vairāk bērnu audžuģimenēs ir Ogres 

(28 bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu +10 bērni), Kandavas (22 bērni; -12 bērni) un 

Tukuma (19 bērni; -2 bērni) novada pašvaldībās. Salīdzinājumā ar 2016. gadu bērnu skaits 

audžuģimenēs samazinājies par 15 bērniem jeb 7%. 
 

4.1.2. tabula. Bērni audžuģimenēs, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

    

Bērnu skaits 

audžuģimenēs   
Dinamika  

  
2016 2018  2018 vs 2016      

RPR  bērni audžuģimenēs, kopskaits: 
433 459  26 

  
RPR partnerpašvaldībās bērni 

audžuģimenēs, kopskaits: 
220 205 

 

-15 

1 Jūrmala 3 6  3 

2 Alojas novads 2 5  3 

3 Ādažu novads 0 2  2 

4 Babītes novads 4 5  1 

5 Baldones novads 6 6  0 

6 Carnikavas novads 9 5  -4 

7 Engures novads 2 4  2 

8 Garkalnes novads 0 0  0 

9 Ikšķiles novads 1 1  0 

10 Inčukalna novads 6 7  1 

11 Jaunpils novads 11 10  -1 

12 Kandavas novads 34 22  -12 

13 Krimuldas novads 10 5  -5 

14 Ķeguma novads 3 0  -3 

15 Ķekavas novads 13 6  -7 

16 Lielvārdes novads 26 8  -18 

17 Limbažu novads 6 5  -1 

18 Mālpils novads 3 3  0 

19 Mārupes novads 0 0  0 

20 Ogres novads 18 28  10 

21 Olaines novads 7 14  7 

22 Ropažu novads 5 5  0 

23 Salacgrīvas novads 14 12  -2 

24 Salaspils novads 10 14  4 

25 Saulkrastu novads 1 1  0 

26 Sējas novads 0 0  0 

27 Siguldas novads 2 6  4 

28 Stopiņu novads 3 6  3 

29 Tukuma novads 21 19  -2 

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2018. gada 31. decembri. 
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Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni aizbildnībā ir visās partnerpašvaldībās. Salīdzinājumā ar 

2016. gadu bērnu skaits aizbildnībā samazinājies par 54 bērniem jeb 7%.  

 

4.1.3. tabula. Bērni aizbildnībā, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

    

Bērni aizbildnībā,  

 skaits   
Dinamika  

  
2016 2018  2018 vs 2016      

 RPR  bērni aizbildnībā, kopskaits: 
1829 1817  -12 

RPR partnerpašvaldībās bērni  

aizbildnībā, kopskaits: 
788 734 

 

-54 

1 Jūrmala 108 101  -7 

2 Alojas novads 14 9  -5 

3 Ādažu novads 6 8  2 

4 Babītes novads 11 8  -3 

5 Baldones novads 9 8  -1 

6 Carnikavas novads 7 5  -2 

7 Engures novads 20 21  1 

8 Garkalnes novads 3 9  6 

9 Ikšķiles novads 5 8  3 

10 Inčukalna novads 13 11  -2 

11 Jaunpils novads 16 10  -6 

12 Kandavas novads 50 45  -5 

13 Krimuldas novads 16 16  0 

14 Ķeguma novads 4 12  8 

15 Ķekavas novads 48 42  -6 

16 Lielvārdes novads 63 32  -31 

17 Limbažu novads 39 39  0 

18 Mālpils novads 7 6  -1 

19 Mārupes novads 16 7  -9 

20 Ogres novads 68 78  10 

21 Olaines novads 30 34  4 

22 Ropažu novads 9 12  3 

23 Salacgrīvas novads 18 15  -3 

24 Salaspils novads 37 33  -4 

25 Saulkrastu novads 10 12  2 

26 Sējas novads 4 4  0 

27 Siguldas novads 19 20  1 

28 Stopiņu novads 20 25  5 

29 Tukuma novads 118 104  -14 

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2018. gada 31. decembri. 
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Salīdzinājumā ar 2016. gadu bērnu skaits aprūpes iestādēs samazinājies par 67 bērniem jeb 

12%. Skaitliski vairāk ārpusģimenes aprūpē esošie bērni aprūpes iestādēs ir Jūrmalas pilsētai 

(21 bērns; salīdzinājumā ar 2016. gadu –7 bērni), Tukuma (19 bērni; –14 bērni), Ogres (18 

bērni; –12 bērni), Salaspils (17 bērni; bērnu skaits nemainīgs) un Olaines (16 bērni; +1 bērns) 

novada pašvaldībās. 

 

4.1.4. tabula. Bērni aprūpes iestādēs, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

    

Bērni aprūpes 

iestādēs, skaits   
Dinamika  

  
2016 2018  2018 vs 2016      

RPR  bērni aprūpes iestādēs, kopskaits: 
546 377  -169 

RPR partnerpašvaldībās bērni  sociālās 

aprūpes iestādēs, kopskaits: 
209 142 

 
-67 

1 Jūrmala 28 21  -7 

2 Alojas novads 8 7  -1 

3 Ādažu novads 0 0  0 

4 Babītes novads 3 3  0 

5 Baldones novads 2 1  -1 

6 Carnikavas novads 1 0  -1 

7 Engures novads 1 1  0 

8 Garkalnes novads 2 2  0 

9 Ikšķiles novads 0 0  0 

10 Inčukalna novads 10 7  -3 

11 Jaunpils novads 6 5  -1 

12 Kandavas novads 0 0  0 

13 Krimuldas novads 0 0  0 

14 Ķeguma novads 1 2  1 

15 Ķekavas novads 8 2  -6 

16 Lielvārdes novads 13 3  -10 

17 Limbažu novads 15 7  -8 

18 Mālpils novads 0 0  0 

19 Mārupes novads 2 0  -2 

20 Ogres novads 30 18  -12 

21 Olaines novads 15 16  1 

22 Ropažu novads 1 0  -1 

23 Salacgrīvas novads 2 2  0 

24 Salaspils novads 17 17  0 

25 Saulkrastu novads 3 2  -1 

26 Sējas novads 0 0  0 

27 Siguldas novads 8 7  -1 

28 Stopiņu novads 0 0  0 

29 Tukuma novads 33 19  -14 

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2018. gada 31. decembri. 
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4.2. Informācija par DI projektā RPR izvērtēto ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 

skaitu ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās.  

DI plāna izstrādes laikā RPR 9 institūcijās, kurās tika nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē, tika veikta bērnu 

izvērtēšana un individuālo atbalsta plāna izstrāde. Savukārt 2019. gada nogalē ilgstošas 

sociālās aprūpes pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē tiek nodrošināts vairs tikai 5 

institūcijās (3 institūcijas ir valsts finansētas, 2 – pašvaldības).  

2019. gada nogalē institūcijās kopumā atradās 147 bērni jeb 42% no bērnu skaita  2016. 

gadā. Šo samazinājumu rada ne tikai slēgtās institūcijas, bet bērnu skaita samazināšanās 

bērnu aprūpes institūcijās kopumā (skatīt tabulu 4.2.1.). 

4.2.1. tabula. DI projekta mērķa grupa – ārpusģimenes aprūpē esošie bērni ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijās, skaits dalījumā pēc institūcijas. 

    

Bērni sociālās 

aprūpes institūcijās, 

skaits   
Dinamika  

  2016 2019  2019 vs 2016      

  
Ārpusģimenes aprūpē esošie 

bērni institūcijās, kopskaits: 

 

350 

 

147   

 

-203 

1 Jūrmalas pilsētas Bērnu un jauniešu 

māja "Sprīdītis"  

27 20 

 

-7 

2 Tukuma pašvaldības Bērnu un 

jauniešu centrs "Sapņi" 

51 23 

 

-28 

3 VSAC Rīga filiāle "Pļavnieki" 75 44  -31 

4 VSAC Rīga filiāle "Rīga" 61 33  -28 

5 VSAC Rīga filiāle "Teika" 30 28  -2 

6 VSAC Rīga filiāle "Baldone" 59 0  Slēgta32 

7 BSAC "Zīles" 17 0  Slēgta33 

8 BSAC "Laubere" 18 0  Slēgta34 

9 BSAC "Umurga" 12 0  Slēgta35 

Datu avots: LM, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 
 

Uz 2019. gada 31. decembri visās 3 VSAC Rīga filiālēs esošais bērnu skaits pārsniedz 

Quality4Children standartā36 noteikto skaitu (ne vairāk kā 24 bērni vienā aprūpes institūcijā). 

Līdzās tam visās 3 VSAC Rīga filiālēs uzturas pilngadīgas personas ar GRT, kopskaitā 11 

jaunieši. 

                                                           
32 Labklājības ministrijas 12.11.2018. rīkojums Nr.99 “Par Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles 

“Baldone” darbības izbeigšanu.  
33 Alojas novada domes 27.06.2019. lēmums Nr.237 “Par Alojas novada domes Bērnu ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Zīles” likvidēšanu”.  
34 Ogres novada pašvaldības domes 19.04.2018. protokola izraksts Nr.6 “Par Ogres novada bērnu nama 

“Laubere” reorganizācijas plāna apstiprināšanu. 
35 Limbažu novada domes 28.03.2019. protokols Nr.5 “Par bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

centra “Umurga” Ģimenes atbalsta centra likvidēšanu. 
36 Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcija. Quality4Children standarts. Pieejams: 

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/ 

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/
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Salīdzinot 2019. gada sociālās aprūpes institūcijā esošo bērnu profilu ar 2016. gadu, 

vērojamas divas būtiskas izmaiņas. 2019. gadā sociālās aprūpes institūcijās ir izteikts bērnu 

īpatsvars vecumā no 12-17 gadiem, 60% no kopējā bērnu skaita, un izteikts bērnu ar 

invaliditāti īpatsvars, 74% no kopējā bērnu skaita (skatīt tabulu 4.2.2.). 

4.2.2. tabula. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 

demogrāfiskais portrets. 

 2016 2019 

Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni 

institūcijās, kopskaits: 
350   147   

 skaits % skaits % 

DZIMUMS         

Zēni 203 58 91 62 

Meitenes 147 42 56 38 

VECUMS         

 0 - 3 gadi 76 22 4 3 

4 - 6 gadi 42 12 11 7 

 7 -11 gadi 92 26 44 30 

12-17 gadi 140 40 88 60 

INVALIDITĀTE         

Ir noteikta 159  45  112 76 

Nav noteikta 191  55 35 24 

Datu avots: LM, statistika uz 2016. gada 31. decembri; RPR informācijas 

apkopojums uz 2019. gada 31. decembri. 
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DI projekta ietvaros RPR ilgstošas aprūpes institūcijās tika izvērtēti 263 bērni. Saskaņā ar 

RPR veikto informācijas apkopojumu uz 2019. gada 31. decembri no visiem izvērtētajām 

bērniem, ilgstošas aprūpes institūcijās atradās 91 bērns jeb 35% no kopējā izvērtēto bērnu 

skaita. Skaitliski vislielākais DI projekta ietvaros izvērtēto bērnu skaita samazinājums ir 

vērojams Tukuma novada pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā “Sapņi”. Savukārt Jūrmalas 

pilsētas Bērnu un jauniešu mājā “Sprīdītis” 75% apmērā atrodas bērni, kas tika izvērtēti DI 

projekta laikā. VSAC Rīga filiālēs kopumā DI projekta ietvaros tika izvērtēts 151 bērns, no 

kuriem 40 % (jeb 60 bērni) turpina uzturēties kādā no VSAC Rīga filiālēm (skatīt 15. 

diagrammu). 

 

15.diagramma. DI projektā izvērtēto ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 

skaits dalījumā pēc institūcijas. 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
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Izmaiņu apkopojums deinstitucionalizācijas mērķa grupā – ārpusģimenes  aprūpē 

esoši bērni.   

 

 RPR partnerpašvaldībās ārpusģimenes aprūpē atradās 1081 bērns37, kas ir 41% 

no kopējā ārpusģimenes aprūpē esošā bērnu skaita reģionā. 

 

 Salīdzinājumā ar 2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies 

gan reģionā kopumā (-155 bērni), gan partnerpašvaldībās (-136 bērni). 

Partnerpašvaldībās ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies gan to 

bērnu vidū, kuriem nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē –  pie aizbildņa vai 

audžuģimenēs, gan to bērnu vidū, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādēs, kamēr reģionā 

kopuma vērojams bērnu skaits audžuģimenēs  pieaug.  

 

 DI projekta īstenošanas laikā RPR teritorijā ir slēgtas 4 ilgstošas sociālās aprūpes 

iestādes ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, samazinot DI projekta ietvaros 

reorganizējamo institūciju skaitu no 9 uz 5.  

 

 Salīdzinājumā ar 2016. gadu DI projekta ietvaros reorganizējamajās sociālās 

aprūpes iestādēs vērojams bērnu skaita samazinājums par 58%, no 350 bērniem 

uz 147 bērniem. 

 

 Uz 2019. gada 31. decembri no DI projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem  sociālās 

aprūpes iestādēs atrodas 91 bērns, kas ir 35% no visiem sākotnēji izvērtētajiem 

bērniem. 

 

 No vēl 5 DI projekta ietvaros reorganizējamajām sociālās aprūpes iestādēm, 2 

iestādēs esošais bērnu skaits atbilst Quality4Children standartā38 noteiktajam 

skaitam (ne vairāk kā 24 bērni vienā aprūpes iestādē). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37     VBTAI, statistika uz 2018. gada 31. decembri. 
38 Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcija. Quality4Children standarts. Pieejams: 

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/ 

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/
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5. SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

SNIEDZĒJI. 
Nodaļā apkopota informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri 

atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma noteikumiem39, un kuri attiecīgā 

pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā40. 

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – sociālo pakalpojumu) sniegšana DI 

projekta mērķa grupām tiek analizēta atbilstoši Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 

informācijai – par konkrētajām mērķa grupām sniegtiem pakalpojumiem tiek uzskatīti tie, 

par kuriem reģistrā norādīts, ka tie tiek sniegti kādai no DI projekta mērķa grupām (bērniem 

ar FT, personām ar GRT, bērniem ārpusģimenes aprūpē). 

 

5.1. Sociālie pakalpojumi bērniem ar FT. 

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pieejamajai informācijai 12 no 29 

partnerpašvaldībām ir reģistrēti sociālie pakalpojumi bērniem ar FT, kopskaitā 25 sociālo 

pakalpojumu sniegšanas vietas.  

DI projekta mērķa grupai – bērni ar FT vispieejamākais ir Aprūpes mājās pakalpojums, 

reģistrēts 9 partnerpašvaldībās – Jūrmalas pilsētā un Carnikavas, Kandavas, Ķekavas, 

Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Siguldas un Tukuma novadu pašvaldībās.  

Dienas aprūpes centra pakalpojums ir reģistrēts 5 partnerpašvaldībās – Jūrmalas pilsētā un 

Ādažu, Carnikavas, Ogres, Tukuma novadu pašvaldībās, Dienas centra pakalpojums – 2 

novadu partnerpašvaldībās, Carnikavas un Inčukalna, Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 

3 partnerpašvaldībās, Carnikavas, Kandavas un Ķekavas. Ģimenes asistenta pakalpojums 3 

partnerpašvaldībās – Jūrmalas pilsētā un Saulkrastu, Siguldas novadu pašvaldībās (skatīt 

5.1.1. tabulu. 57.lpp.).  

Salīdzinot Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pieejamo informāciju ar DI projekta 

ieviešanas informācijas apkopojumu redzams, ka Dienas aprūpes centra pakalpojums tiek 

sniegts 1 no 5 partnerpašvaldībām - Ādažu novada pašvaldībā, kur tas ir reģistrēts. Savukārt 

Sociālās aprūpes pakalpojumi un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas plaši tiek sniegti 

DI projekta ietvaros, neuzrādās Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā atbilstoši DI mērķa 

grupai – bērniem ar FT. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, sociālo pakalpojumu klāsts bērniem ar FT kopumā ir 

nedaudz paplašinājies Dienas aprūpes centra segmentā (2016. gadā pakalpojums tika sniegts 

3 pašvaldībās)41.  

 

                                                           
39 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums 
40 Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-

sniedzeju-registrs 
41 DI plānā iekļautā informācija par sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar FT nav tieši salīdzināma, jo 

pakalpojumu apkopojums balstīts uz pieejamo informāciju individuālajos izvērtējumos. 
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5.1.1. tabula. Bērniem ar FT pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā pēc RPR 

partnerpašvaldības. 
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Sociālo pakalpojumu 

vietu kopskaits: 
25 9 6 4 3 3 

1 Jūrmala 4 1 2   1 

2 Alojas novads       

3 Ādažu novads 1  1    

4 Babītes novads       

5 Baldones novads       

6 Carnikavas novads 4 1 1 1 1  

7 Engures novads       

8 Garkalnes novads       

9 Ikšķiles novads       

10 Inčukalna novads 3   3   

11 Jaunpils novads       

12 Kandavas novads 2 1   1  

13 Krimuldas novads       

14 Ķeguma novads       

15 Ķekavas novads 2 1   1  

16 Lielvārdes novads 1 1     

17 Limbažu novads       

18 Mālpils novads       

19 Mārupes novads 1 1     

20 Ogres novads 2 1 1    

21 Olaines novads       

22 Ropažu novads       

23 Salacgrīvas novads       

24 Salaspils novads       

25 Saulkrastu novads 1     1 

26 Sējas novads       

27 Siguldas novads 1 1    1 

28 Stopiņu novads       

29 Tukuma novads 2 1 1    

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums veikts 

2020. gada 18. februārī. 

 

*Piezīme: Sociālo pakalpojumu sniedzēju apkopojumu pēc faktiskās pakalpojumu 

sniegšanas vietas, skatīt 1. pielikumā. 
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5.2. Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT. 

Balstoties uz Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem 16 no 29 partnerpašvaldībām ir 

reģistrēti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT, kopskaitā 34 sociālo 

pakalpojumu sniegšanas vietas. 

DI projekta mērķa grupai - pilngadīgām personām ar GRT vispieejamākie ir Dienas aprūpes 

centra pakalpojums, reģistrēts 11 partnerpašvaldībās, un Aprūpes mājās pakalpojums – 8 

partnerpašvaldībās. Asistenta pakalpojums ir reģistrēts 4 partnerpašvaldībās. Specializētās 

darbnīcas pakalpojumi un Grupu dzīvokļa pakalpojumi ir reģistrēti 3 partnerpašvaldībās. 

Īslaicīgās aprūpes pakalpojums reģistrēts 1 partnerpašvaldībā (Skatīt 5.1.2. tabulu. 59.lpp.).  

DI projekta mērķa grupai ¬ pilngadīgām personām ar GRT, plašākais pakalpojumu klāsts ir 

pieejamas Jūrmalas pilsētā un Siguldas novada pašvaldībā, katrā pašvaldībā pieejami 5 veidu 

pakalpojumi. 

Salīdzinot Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pieejamo informāciju ar DI projekta 

ieviešanas informācijas apkopojumu, vērojams daļējs pārklājums pēc novada pašvaldības un 

sociālā pakalpojuma veida. Patieso situāciju nav iespējams identificēt un objektīvi novērtēt, 

jo, piemēram, Inčukalna novada pašvaldībā ir reģistrēts Specializētās darbnīcas 

pakalpojums, bet DI projekta ietvaros pakalpojums tiek saņemts Siguldas novada 

pašvaldībā.  

Savukārt salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, sociālo pakalpojumu klāsts pilngadīgām 

personām ar GRT kopumā ir nedaudz paplašinājies – Siguldas pašvaldībā ir pieejami grupu 

dzīvokļa pakalpojums un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums jeb Brīvdienu 

pakalpojums cilvēku ar invaliditāti sociālai rehabilitācijai (atbilstoši ierakstam Sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā). 
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5.2.1. tabula. Pilngadīgām personām ar GRT pieejamie sociālie pakalpojumi 

dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 
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Sociālo pakalpojumu 

vietu kopskaits: 
34 8 13 4 4 1 4 

1 Jūrmala 5 1 1 1 1  1 

2 Alojas novads        

3 Ādažu novads 1  1     

4 Babītes novads        

5 Baldones novads        

6 Carnikavas novads        

7 Engures novads        

8 Garkalnes novads        

9 Ikšķiles novads 1 1      

10 Inčukalna novads 1   1    

11 Jaunpils novads        

12 Kandavas novads 1  1     

13 Krimuldas novads        

14 Ķeguma novads        

15 Ķekavas novads 2 1 1     

16 Lielvārdes novads 2 1 1     

17 Limbažu novads 2 1 1     

18 Mālpils novads        

19 Mārupes novads 1 1      

20 Ogres novads 1  1     

21 Olaines novads 1  1     

22 Ropažu novads        

23 Salacgrīvas novads        

24 Salaspils novads 1  1     

25 Saulkrastu novads 1      1 

26 Sējas novads        

27 Siguldas novads 7  2 2 1 1 1 

28 Stopiņu novads 2 1     1 

29 Tukuma novads 5 1 2  2   

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums 

veikts 2020. gada 18. februārī. 
 

 

*Piezīme: Sociālo pakalpojumu sniedzēju apkopojumu pēc faktiskās pakalpojumu 

sniegšanas vietas, skatīt 2. pielikumā  
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5.3. Sociālie pakalpojumi bērniem ārpusģimenes aprūpē. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā esošo informāciju 6 no 29 

partnerpašvaldībām ir reģistrēti sociālie pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 

un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kopskaitā 10 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas. 

(Skatīt 5.3.1. tabulu. 61.lpp.) 

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums jeb ģimeniskai videi 

pietuvināts aprūpes pakalpojums iestādē ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiek sniegts 

2 partnerpašvaldībās - Jūrmalas pilsētā un Tukuma novada pašvaldībās. Krīzes centra 

pakalpojums ir reģistrēts 3 partnerpašvaldībās – Jūrmalas pilsētā, Kandavas un Siguldas 

novada pašvaldībās, Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 2 partnerpašvaldībās, Mārupes 

un Tukuma novada pašvaldībās. Vienā partnerpašvaldībā – Ādažu novada pašvaldībā, 

bērniem ārpusģimenes aprūpē tiek nodrošināts Dienas aprūpes centra pakalpojums (Skatīt 

5.3.1. tabulu. 61.lpp.).  

Kā nozīmīgs resurss, kas sekmē bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas augt ģimeniskā 

vidē, ir audžuģimenes. Pēdējos gados audžuģimeņu kustības attīstīšanai, tiek ieguldīti 

ievērojami finanšu līdzekļi.42 Audžuģimeņu skaita pieaugums vērojams arī 

partnerpašvaldībās (Skatīt 5.3.2. tabulu. 62.lpp.). Uz 2020. gada sākumu partnerpašvaldībās 

kopumā ir 156 audžuģimenes, kurās ir bez vecāku gādības palikuši bērni. Audžuģimeņu 

skaista pieaugums (no 1 - 4 audžuģimenēm) vērojams 16 partnerpašvaldībās. Savukārt 

samazinājums 3 partnerpašvaldībās - Kandavas novada pašvaldībā (-9 audžuģimenes), 

Tukuma novada pašvaldībā (-3 audžuģimenes) un Jaunpils novada pašvaldībā (-3 

audžuģimenes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Labklājības ministrija Publiskais gada pārskats par 2018. gadu. Pieejams: 

http://www.lm.gov.lv/upload/PP_2018_Final.pdf, 54.lpp. 

http://www.lm.gov.lv/upload/PP_2018_Final.pdf
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5.3.1. tabula. Bērniem ārpusģimenes aprūpē pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības. 
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Sociālo pakalpojumu 

vietu kopskaits: 
10 2 3 1 4 

1 Jūrmala  1   1 

2 Alojas novads      

3 Ādažu novads 1   1  

4 Babītes novads      

5 Baldones novads      

6 Carnikavas novads      

7 Engures novads      

8 Garkalnes novads      

9 Ikšķiles novads      

10 Inčukalna novads      

11 Jaunpils novads      

12 Kandavas novads 2    2 

13 Krimuldas novads      

14 Ķeguma novads      

15 Ķekavas novads      

16 Lielvārdes novads      

17 Limbažu novads      

18 Mālpils novads      

19 Mārupes novads 2  2   

20 Ogres novads      

21 Olaines novads      

22 Ropažu novads      

23 Salacgrīvas novads      

24 Salaspils novads      

25 Saulkrastu novads      

26 Sējas novads      

27 Siguldas novads 1    1 

28 Stopiņu novads      

29 Tukuma novads 2 1 1   

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums 

veikts 2020. gada 18. februārī. 

 

*Piezīme: Sociālo pakalpojumu sniedzēju apkopojumu pēc faktiskās pakalpojumu 

sniegšanas  vietas, skatīt 3. pielikumā  
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5.3.2. tabula. Audžuģimeņu skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

    
Audžuģimeņu skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2019  2019 vs 2016      

  
RPR partnerpašvaldībās  

audžuģimeņu kopskaits: 
143 159 

 

16 

1 Jūrmala 5 6  1 

2 Alojas novads 1 1  0 

3 Ādažu novads 0 1  1 

4 Babītes novads 0 2  2 

5 Baldones novads 2 4  2 

6 Carnikavas novads 0 2  2 

7 Engures novads 0 1  2 

8 Garkalnes novads 0 2  2 

9 Ikšķiles novads 4 5  1 

10 Inčukalna novads 3 3  0 

11 Jaunpils novads 13 11  -2 

12 Kandavas novads 65 56  -9 

13 Krimuldas novads 2 2  0 

14 Ķeguma novads 1 1  0 

15 Ķekavas novads 1 4  3 

16 Lielvārdes novads 1 1  0 

17 Limbažu novads 1 4  3 

18 Mālpils novads 0 1  1 

19 Mārupes novads 5 7  2 

20 Ogres novads 4 4  0 

21 Olaines novads 4 7  3 

22 Ropažu novads 0 0  0 

23 Salacgrīvas novads 1 1  1 

24 Salaspils novads 2 2  0 

25 Saulkrastu novads 0 0  0 

26 Sējas novads 0 0  0 

27 Siguldas novads 2 4  2 

28 Stopiņu novads 0 4  4 

29 Tukuma novads 26 23  -3 

Datu avots: VBTAI, statistika par 2016. gadu; Iekšlietu ministrijas Informācijas 

centra pārziņā esošā Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēma 

“Audžuģimeņu informācijas sistēma”  uz 2020. gada 25. martu. 
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6. AR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA 

(ERAF) ATBALSTU VEIDOJAMO SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU IZVEIDES PROGRESS 

RPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējuma nodaļā – Ar Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu izveides progress – sniegta 

informācija par veiktajām izmaiņām RPR DI plānā no 2018. gada novembra43 līdz 2019. 

gada decembrim, veikta analīze par izmaiņām ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo 

pakalpojumu sniedzēju skaitā un klientu vietu skaitā, par izmaiņu  ietekmi uz mērķa grupu 

personu skaitu, kam plānots sniegt ESF finansētus pakalpojumus. Nodaļas ietvaros, 

balstoties uz partnerpašvaldību pārstāvju sniegtajām atbildēm, vērtēts sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveides progress – projektu virzība partnerpašvaldībās un progresa 

izvērtējums par pakalpojumu sniegšanu partnerpašvaldībās, sasniegtie rādītāji attiecībā pret 

RPR DI plāna aktuālo redakciju. Nodaļas noslēgumā apkopoti galvenie secinājumi un veikts 

izvērtējums par noteikto mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanu, sniedzot skaidrojumu par 

atkāpēm no plānotā gan attiecībā uz laika grafiku, gan veicamajām aktivitātēm un iznākuma 

rādītājiem, ņemot vērā arī ārējo faktoru ietekmi uz RPR DI plāna īstenošanu. 

6.1. RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS 

PLĀNĀ 2017.-2020.GADAM VEIKTĀS IZMAIŅAS (GROZĪJUMI) 

6.1.1. RPR DI plānā veiktās izmaiņas (grozījumi), veikto izmaiņu galvenie iemesli 

Laika periodā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada decembrim Sociālo pakalpojumu 

attīstības padomes sekretariātā RPR ir iesniedzis, un Sociālo pakalpojumu attīstības 

padomē (turpmāk – SPAP) ir apstiprināti priekšlikumi RPR DI plāna pieciem 

grozījumiem. Līdz ar to, RPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējuma attiecīgajā 

apakšnodaļā tiek apskatītas un vērtētas RPR DI plānā veiktās izmaiņas (grozījumi) un to 

potenciālā ietekme uz sasniedzamajiem rezultātiem. 

Rīgas plānošanas reģions pirmos grozījumus RPR DI plānā SPAP sekretariātam iesniedzis 

2018. gada 13. novembrī, grozījumi apstiprināti SPAP 2018. gada 4. decembrī (Lēmums 

Nr.8). 

Priekšlikumus RPR DI plānā pirmo grozījumu veikšanai RPR iesniedzis SPAP 

sekretariātam, pamatojoties uz konstatēto redakcionālo kļūdu dokumentā – Tukuma 

novada pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta 

invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, nav bijis nomainīts pakalpojuma veids uz aktuālo 

versiju, attiecīgi tādēļ tobrīd neatbilda pašvaldības iecerētajam un saskaņotajam 

pakalpojumam, bija jāveic grozījumi. SPAP sekretariāts vērtējumā atzina, ka 

ierosinātajiem grozījumiem nav ietekmes uz DI plāna finanšu radītāju sasniegšanu, 

                                                           
43 RPR DI plāns, attiecībā pret kurā plānotajām darbībām salīdzinājums tiek veikts, ir Sociālo pakalpojumu 

attīstības padomē apstiprinātā RPR DI plāns Gala redakcija 2018. gada 25. oktobrī. 
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sasniedzamo rezultātu, kas būtu pakalpojumu saņemošo bērnu skaits, laika grafiks un citi 

pašvaldību plānotie risinājumi. 

Rīgas plānošanas reģions RPR DI plāna grozījumus Nr.2 SPAP sekretariātam iesniedzis 

2019. gada 7. janvārī un papildu informāciju – 2019. gada 26. februārī, grozījumi Nr.2 

apstiprināti SPAP 2019.gada 15.martā (Lēmums Nr.13). 

RPR iesniedzis SPAP sekretariātam priekšlikumus RPR DI plāna grozījumiem Nr.2 

pamatojoties uz triju partnerpašvaldību – Carnikavas novada, Ropažu novada un 

Tukuma novada pašvaldību ierosinātajām izmaiņām RPR DI plānā. Carnikavas novada 

pašvaldība rosināja izmaiņas, pamatojoties uz konstatēto nepieciešamību pārplānot 

pakalpojumu sniegšanas vietas, kamdēļ mainījušies arī plānoto izmaksu veidi, reizē 

neparedzot mainīt projekta mērķa grupu vai finansējuma sadali starp mērķa grupām projekta 

ietvaros. Ropažu novada pašvaldība lūdza veikt grozījumus RPR DI plānā, pamatojoties uz 

konstatētajām patiesajām partnerpašvaldības iespējām, nodrošināt astoņām personām 

grupu dzīvokļa pakalpojumu, nevis sākotnēji plānotajām – 12 pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem. Savukārt Tukuma novada pašvaldība, konstatējot, ka vairāku 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide RPR DI plāna Gala redakcijā 

norādītajās adresēs nav iespējama, ierosināja mainīt RPR DI plānā norādītās adreses 

uz partnerpašvaldības rastajām alternatīvajām pakalpojumu izveides un sniegšanas adresēm. 

Par RPR iesniegtajiem RPR DI plānā grozījumiem Nr.2 Sociālo pakalpojumu attīstības 

padomes balsstiesīgo locekļu iebildumi netika saņemti, un nav pamata uzskatīt, ka 

veiktie grozījumi Nr.2 potenciāli varētu radīt būtisku ietekmi uz sasniedzamajiem 

rezultātiem, jo plānotās darbības, neatkarīgi no veiktajām izmaiņām, paredzēts 

īstenot, tomēr ir apkalpoto klientu skaita kritums par četrām personām grupu dzīvokļa 

pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Rīgas plānošanas reģions RPR DI plāna grozījumus Nr.3 SPAP sekretariātam iesniedzis 

2019. gada 15. martā un papildu informāciju – 2019. gada 27. martā, grozījumi Nr.3 

apstiprināti SPAP 2019. gada 12. aprīlī (Lēmums Nr.16). 

RPR iesniedzis SPAP sekretariātam priekšlikumus RPR DI plāna grozījumiem Nr.3 

pamatojoties uz divu partnerpašvaldību – Jūrmalas pilsētas un Mālpils novada 

pašvaldības ierosinātajām izmaiņām RPR DI plānā. Jūrmalas pilsēta, nolemjot mainīt 

sociālā pakalpojuma infrastruktūras izveides adresi un veicamo darbību, aicināja RPR 

virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai SPAP izmaiņas RPR DI plānā, vienlaikus, lūdzot veikt 

arī redakcionālus precizējumus RPR DI plāna Stratēģiskajā daļā. Mālpils novada dome, 

nolemjot mainīt RPR DI plānā norādītās pakalpojumu izveides un sniegšanas adreses 

partnerpašvaldībā, lūdza RPR izdarīt attiecīgos grozījumus RPR DI plānā. 

Par RPR iesniegtajiem RPR DI plānā grozījumiem Nr.3 Sociālo pakalpojumu attīstības 

padomes balsstiesīgo locekļu iebildumi netika saņemti, un nav pamata uzskatīt, ka 

veiktie grozījumi Nr.3 potenciāli varētu radīt ietekmi uz sasniedzamajiem rezultātiem, jo 

plānotās darbības, neatkarīgi no veiktajām izmaiņām, paredzēts īstenot. 
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Rīgas plānošanas reģions RPR DI plāna grozījumus Nr.4 SPAP sekretariātam iesniedzis 

2019. gada 3. jūnijā un papildu informāciju – 2019. gada 29. jūlijā, grozījumi Nr.4 

apstiprināti SPAP 2019. gada 9. augustā (Lēmums Nr.19). 

RPR iesniedzis SPAP sekretariātam priekšlikumus RPR DI plāna grozījumiem Nr.4 

pamatojoties uz četru partnerpašvaldību – Carnikavas novada, Lielvārdes novada, 

Olaines novada un Ropažu novada pašvaldību ierosinātajām izmaiņām RPR DI plānā. 

Carnikavas novada dome lūdza RPR veikt labojumus RPR DI plāna Stratēģiskajā daļā, 

pamatojoties uz konstatētajām neprecizitātēm indikatīvo pakalpojumu saņēmēju skaitu, 

kuriem partnerpašvaldība plāno nodrošināt pakalpojumus ar ERAF atbalstu - grupu dzīvokļa 

pakalpojumu 12 pilngadīgām personām ar GRT, ko varēs izmantot arī seši Ādažu novada 

iedzīvotāji, un dienas aprūpes centra pakalpojumu sešām personām ar GRT. Vienlaikus 

Carnikavas novada dome norādīja, ka plāno attīstīt divus iepriekš minētos pakalpojumu 

veidus, bet reizē informē RPR, ka neveidos rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras 

vietu septiņiem bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Lielvārdes novada dome, 

nolemjot neveidot infrastruktūru grupu dzīvokļa pakalpojumam 10 pilngadīgām 

personām ar GRT, kā arī mainot adresi rehabilitācijas pakalpojumam bērniem ar FT, 

lūdza RPR veikt grozījumus RPR DI plānā. Olaines novada dome, konstatējot, ka 

pakalpojuma infrastruktūras attīstībai nav piemērots sākotnēji rastais nekustamais īpašums, 

nolemjot mainīt adresi, lūdza RPR veikt grozījumus RPR DI plānā. Savukārt Ropažu 

novada pašvaldība, informējot par projekta īstenošanas vietas partnerpašvaldībā maiņu, 

aicināja  RPR veikt grozījumus RPR DI plānā. 

Par RPR iesniegtajiem RPR DI plānā grozījumiem Nr.4 Sociālo pakalpojumu attīstības 

padomes balsstiesīgo locekļu iebildumi netika saņemti, un kopumā var teikt, ka veiktie 

grozījumi Nr.4 potenciāli nevarētu radīt būtisku ietekmi uz sasniedzamajiem rezultātiem, 

jo vairumu plānoto darbību nemainīgi paredzēts īstenot, tomēr ievērojams ir 

pakalpojumu saņēmēju skaita kritums - par 10 personām grupu dzīvokļa pakalpojumā 

pilngadīgām personām ar GRT, Lielvārdes novada pašvaldībai atsakoties veidot 

pakalpojuma infrastruktūru, kā arī pakalpojumu saņēmēju skaita kritums - par septiņiem 

bērniem rehabilitācijas pakalpojumā bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, 

Carnikavas novada pašvaldībai atsakoties veidot pakalpojuma infrastruktūru. 

Rīgas plānošanas reģions RPR DI plāna grozījumus Nr.5 SPAP sekretariātam iesniedzis 

2019. gada 4. decembrī un papildu informāciju – 2019. gada 9. decembrī, grozījumi Nr.5 

apstiprināti SPAP 2019. gada 20. decembrī (Lēmums Nr.24). 

RPR iesniedzis SPAP sekretariātam priekšlikumus RPR DI plāna grozījumiem Nr.5 

pamatojoties uz piecu partnerpašvaldību – Ādažu novada, Carnikavas novada, Ropažu 

novada, Saulkrastu novada, Stopiņu novada un Tukuma novada pašvaldību 

ierosinātajām izmaiņām RPR DI plānā. Ādažu novada dome, nolemjot atbalstīt 

partnerpašvaldības projekta 2.daļas īstenošanu, kas papildu 1.daļā plānotajam paredz 

dienas aprūpes centra pakalpojuma izveidošanu 10 pilngadīgām personām ar GRT, tādēļ 

rosināja RPR veikt grozījumus DI plānā. Carnikavas novada dome, konstatējot un nolemjot, 

ka jaunveidotajā infrastruktūrā grupu dzīvokļa pakalpojums tiks nodrošinātas 16 

pilngadīgām personām ar  GRT, kas būs par 4 personām vairāk, kā sākotnēji plānots, 
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aicināja RPR veikt grozījumus RPR DI plānā. Ropažu novada dome, lemjot par projekta 

pieteikuma atsaukšanu, pakalpojumu infrastruktūru attiecīgi neveidos - rehabilitācijas 

pakalpojumu sešiem bērniem ar FT un arī grupu dzīvokļa pakalpojumu pilngadīgām 8 

personām ar GRT (sākotnēji 12), kas RPR bija jāietver RPR DI plāna grozījumos. 

Saulkrastu novada dome, nolemjot atteikties no dienas aprūpes centra izveides 

pilngadīgām personām ar GRT, pamatoja, ka kopumā ir zudusi nepieciešamība attīstīt 

pakalpojumu paredzētajām 12 personām, un lūdza RPR izdarīt grozījumus RPR DI plānā. 

Stopiņu novada dome, nolēma atteikties no projekta īstenošanas un anulēt iesniegto 

projektu, neveidojot rehabilitācijas pakalpojumus septiņiem bērniem ar FT, kas RPR bija 

jāietver RPR DI plāna grozījumos. Savukārt Tukuma novada dome, nolemjot mainīt 

īpašuma nosaukumu, kurā partnerpašvaldība veidos specializētās darbnīcas pilngadīgām 

personām ar GRT, lūdza RPR veikt grozījumus RPR DI plānā. 

Par RPR iesniegtajiem RPR DI plānā grozījumiem Nr.5 Sociālo pakalpojumu attīstības 

padomes balsstiesīgo locekļu iebildumi netika saņemti. 2019. gada izskaņā ierosinātās 

izmaiņas RPR plānā uzskatāmas par salīdzinoši apjomīgākām izmaiņām ar potenciāli 

lielāku ietekmi uz sasniedzamajiem rezultātiem. Daļu no plānotajām darbībām, 

neatkarīgi no veiktajām izmaiņām, paredzēts īstenot. Savukārt divu partnerpašvaldību – 

Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību – gadījumā, palielinot apkalpoto klientu skaitu 

mērķa grupā pilngadīgas personas ar GRT, tiek samazināts kopējā skaita kritums. Tomēr 

kritums ir arī apkalpoto bērnu skaitam pakalpojumā bērniem ar FT – rehabilitācijas 

pakalpojumā – samazinājums par 13 personām, Ropažu un Stopiņu novada 

pašvaldībām atsakoties veidot pakalpojuma infrastruktūru. 

6.1.2. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita un klientu 

vietu skaita izmaiņas partnerpašvaldības, provizoriskā ietekme uz plānoto rezultātu 

sasniegšanu 

RPR DI plāna ieviešanas progresa ziņojumā, lai raksturotu izmaiņas ar ERAF atbalstu 

veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitā un klientu vietu skaitā, apkopotas un 

analizētas veiktās izmaiņas (grozījumi) RPR DI plānā (apakšnodaļa 6.1.1.), tādā veidā arī 

atainojot izmaiņu attīstības gaitu un iznākumu. Šajā apakšnodaļā 6.1.1. – 6.1.3.tabulā 

apkopota informācija par  sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un 

personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums 

bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (6.1.1.tabula), pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (6.1.2.tabula) un bērniem ārpusģimenes aprūpē (6.1.3.tabula). 

Tabulās atainotā informācija secīgi arī tiek paskaidrota, pamatojoties uz DI plānā veiktajām 

izmaiņām (grozījumiem) partnerpašvaldībās. 

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

Pēc RPR DI plāna redakcijas uz 2019. gada decembri bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks izveidoti 15 partnerpašvaldībās – 

sarūkot skaitam no 18, kas izskaidrojams ar Carnikavas novada, Ropažu novada un Stopiņu 

novada pašvaldību atteikšanos veidot pakalpojumu infrastruktūru projekta mērķa grupai. 

Pakalpojumu pieejamību nemainīgi plānots nodrošināt 512 bērniem bez snieguma 
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rezerves, 580 bērniem ar snieguma rezervi. Savukārt 18 bērniem ar FT pašvaldībās, kas 

neplāno pakalpojumu infrastruktūras izveidi, tai skaitā partnerpašvaldībās, kas atteicās 

veidot pakalpojumu infrastruktūru, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta 

mērķa grupai partnerpašvaldības apņemas un paredz nodrošināt sadarbībā ar citām reģiona 

pašvaldībām funkcionālo saišu ietvaros. 

Kā redzams 6.1.1.tabulā Dienas aprūpes centra pakalpojums sākotnēji plānots 79 bērniem, 

bet aktuālajā RPR DI plāna redakcijā redzams kritums par 59 personām, tomēr situācija ir 

maldinoša, jo šāda starpība veidojas dokumenta redakcionālas neprecizitātes dēļ Tukuma 

novada pašvaldības plānotajās darbībās, kas tika labota RPR DI plāna pirmajos grozījumos 

2018. gada decembrī, analogs izskaidrojums ir arī pieaugušajam bērnu skaitam, kas saņems 

rehabilitācijas pakalpojumu un papildu vienas pašvaldības pievienošana, kas radies veicot 

redakcionālos labojumus plānā, RPR DI plānā atbilstoši ietverot Tukuma novada plānotās 

darbības. Savukārt samazinājums par trim pašvaldībām rehabilitācijas pakalpojuma 

sniegšanā izskaidrojams ar iepriekš jau minēto Carnikavas novada, Ropažu novada un 

Stopiņu novada  atteikšanos veidot pakalpojumu infrastruktūru. 

6.1.1.tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un 

personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) 

salīdzinājums bērniem ar FT. 

Pakalpojums 

Vietu skaits 

(2018.g. 

red.)* 

Vietu skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2018.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Starpība 

Dienas aprūpes 

centra 

pakalpojums  

30 jaunas 

vietas 

10 jaunas 

vietas 
79 bērni 20 bērni44 

-20 vietas 

-59 bērni 

“Atelpas 

brīža” 

pakalpojums 

4 jaunas 

vietas 

4 jaunas 

vietas 
16 bērni 16 bērni n/a 

Rehabilitācijas 

pakalpojums 

17 

pašvaldībās 

15 

pašvaldībās 
417 bērni 476 bērni 

-3 +1 

pašvaldības 

+59 bērni 

*Datu avots: autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2018. gada novembri un RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019. gada decembri.  

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem 

Pēc RPR DI plāna redakcijas uz 2019. gada decembri sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru un pakalpojumus personām ar GRT ir plānots attīstīt 16 

partnerpašvaldībās – sarūkot skaitam no 18, kas izskaidrojams ar Ropažu novada un 

Saulkrastu novada atteikšanos veidot pakalpojumu infrastruktūru. Mērķējot uz pakalpojumu 

nodrošinājuma līdzsvarotu teritoriālo pārklājumu, kopumā paredzēts izveidot jaunus dienas 

                                                           
44 Pakalpojums plānots lielākam bērnu skaitam kā norādīts IAP, jo partnerpašvaldības sociālais dienests veiks 

IAP aktualizāciju un sniegtā informācija apliecina pakalpojuma nepieciešamību šādam bērnu skaitam. 
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aprūpes centrus 11 partnerpašvaldībās – iepriekš 12, jo Saulkrastu novada pašvaldība 

neveidos dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar GRT. “Atelpas brīža” 

pakalpojumu nemainīgi plānots attīstīt septiņās partnerpašvaldībās, nemainīgi arī 

specializēto darbnīcu pakalpojumus – četrās partnerpašvaldībās, kā arī 12 grupu dzīvokļus 

(sākotnēji 14) – 11 partnerpašvaldībās, sarūkot partnerpašvaldību skaitam uz no 13 uz 11, 

kas izskaidrojams ar Lielvārdes novada un Ropažu novada pašvaldības atteikšanos veidot 

pakalpojumu infrastruktūru. Tātad pēc RPR DI plānā veiktajiem grozījumiem 

jaunizveidotajos pakalpojumos kopā būs 391 vieta, samazinoties vietu skaitam par 20 

vietām no sākotnēji plānotajām 411. No jaunizveidotajām vietām dienas aprūpes centros 

būs 185 vietas, sarūkot vietu skaitam par 8 vietām 193, kas izskaidrojams ar Saulkrastu 

novada pašvaldības atteikšanos veidot pakalpojumu, vienlaikus Ādažu novada pašvaldībai 

attīstot papildu vietas. “Atelpas brīža” pakalpojumā nemainīgi tiks attīstītas 15 vietas, 

specializēto darbnīcu pakalpojumā nemainīgi – 71 vieta, savukārt grupu mājas dzīvokļu 

pakalpojumā – 120 vietas, sarūkot vietu skaitam par 12 vietām no 132 vietām, kas veidojas 

uz Lielvārdes novada un Ropažu novada pašvaldību atteikuma veidot pakalpojumu 

infrastruktūru pamata (skatīt 6.1.2.tabulu). Sarukums varētu būt lielāks, tomēr 

partnerpašvaldības, kas atteicās veidot pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar 

GRT, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta mērķa grupai apņemas un paredz 

nodrošināt sadarbībā ar citām reģiona pašvaldībām funkcionālo jeb sadarbības areālu 

ietvaros. 

6.1.2.tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un 

personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) 

salīdzinājums pilngadīgām personām ar GRT. 

Pakalpojums 

Vietu skaits 

(2018.g. 

red.)* 

Vietu 

skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2018.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Starpība 

Dienas aprūpes 

centra 

pakalpojums  

193 vietas 185 vietas 
258 

personas 

250 

personas 

-8 vietas 

-8 personas 

Grupu mājas 

(dzīvokļa) 

pakalpojums 

132 jaunas 

vietas 

120 jaunas 

vietas 

132 

personas 

120 

personas 

-12 vietas 

-12 personas 

Specializētās 

darbnīcas 

pakalpojums 

71 jauna 

vieta 

71 jauna 

vieta 
84 personas 84 personas n/a 

“Atelpas 

brīža” 

pakalpojums 

15 jaunas 

vietas 

15 jaunas 

vietas 
78 personas 78 personas n/a 

*Datu avots: autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2018.gada novembri un RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019.gada decembri. 
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Divās RPR partnerpašvaldībās DI plāna plānotajās darbībās paredzēts veidot ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu un jauniešu mājas pakalpojumu, tādā veidā šos pakalpojumu 

kopumā nodrošinot 14 bērniem un 16 jauniešiem (skatīt 6.1.3.tabulu). RPR DI plāna 

2018.gada novembra redakcijā ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam tika plānotas 

19 jaunas vietas, bet 2019.gada decembra redakcijā – 14 jaunas vietas, kas izskaidrojams ar 

sava veida neobligāto pakalpojuma statusu. Pakalpojuma vietu samazinājumu par piecām 

vietām, pieciem bērniem partnerpašvaldības paredz bērnu aprūpei nodrošināt audžuģimenēs, 

tā aizstājot sākotnēji plānoto pakalpojumu. Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumu 

izveide tiek plānota Jūrmalas pilsētā un Tukuma novadā, pārveidojot pašvaldībās esošo 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu. 

6.1.3.tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un 

personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) 

salīdzinājums bērniem ārpusģimenes aprūpē 

Pakalpojums 

Vietu skaits 

(2018.g. 

red.)* 

Vietu skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2018.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Starpība 

Ģimeniskai 

videi pietuvināts 

pakalpojums  

19 jaunas 

vietas 

14 jaunas 

vietas 
19 bērni 14 bērni 

-5 vietas 

-5 bērni 

Jauniešu mājas 

pakalpojums 

16 jaunas 

vietas 

16 jaunas 

vietas 
16 jaunieši 16 jaunieši n/a 

*Datu avots: autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2018.gada novembri un RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019.gada decembri. 

 

6.2. PROGRESA IZVĒRTĒJUMS PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDI PARTNERPAŠVALDĪBĀS (ERAF 

projektu virzība pašvaldībās) 

Lai izvērtētu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides progresu (ERAF projektu 

virzību partnerpašvaldībās), 2020. gada februārī tika uzrunātas tās 19 RPR 

partnerpašvaldības, kuras plāno reģionā attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru ar 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu un sniegt Eiropas Sociālā fonda finansētus 

sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus mērķa grupas personām. Aptaujā piedalījās 

Jūrmalas pilsētas, Alojas, Ādažu, Carnikavas, Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, 

Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Ogres, Olaines, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, 

Siguldas un Tukuma novadu pašvaldību pārstāvji. Aptaujas anketā partnerpašvaldībām tika 

jautāts par infrastruktūras attīstības progresu – projektēšanas un būvniecības darbu stadiju, 

kā arī par plānoto sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanas iecerēm – indikatīvo 

pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiku un konkretizētu saturisko aizpildījumu. 

Pamatojoties uz partnerpašvaldību sniegtajām atbildēm, laikā uz 2020. gada februāri, 

līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par ERAF projekta īstenošanu 

ir noslēgušas 15 partnerpašvaldības – Jūrmalas pilsēta, Alojas, Ādažu, Inčukalna, 
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Kandavas, Krimuldas, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Ogres, Olaines, Salacgrīvas, 

Salaspils un Siguldas novadu pašvaldības, bet izskatīšanā vēl ir četru partnerpašvaldību 

- Carnikavas, Jaunpils, Saulkrastu un Tukuma novadu pašvaldību – projekti. Vienlaikus 

Jūrmalas pilsēta norāda, ka, lai arī līgums ir noslēgts, pašvaldība 2020. gada janvārī ir 

ierosinājusi grozījumus RPR DI plānā, būtiski mainot projekta ietvaros plānotās darbības. 

Apzinot sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības stadiju, partnerpašvaldībās situācija 

ir dažāda. Pamatojoties uz sniegtajām atbildēm, laikā uz 2020. gada februāri ar ERAF 

atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības projekta jeb 

projektēšanas darbu stadijā (16.diagramma) piecās partnerpašvaldībās norit iepirkuma 

dokumentācijas gatavošana (Jūrmalas pilsētā, Carnikavas, Krimuldas, Salacgrīvas un 

Siguldas novadu pašvaldībās), projektēšanas darbu iepirkums ir izsludināts četrās 

partnerpašvaldībās (Lielvārdes, Limbažu, Ogres un Tukuma novadu pašvaldībās), konkurss 

ir noslēdzies vienā partnerpašvaldībā – Alojas novada pašvaldībā, savukārt ārpakalpojuma 

līgums par projektēšanas darbu veikšanu noslēgts četrās partnerpašvaldībās – Ādažu, 

Inčukalns, Ķekavas un Olaines novadu pašvaldībās. Cita varianta atbildi sniedza pārējās 

piecas partnerpašvaldības (Jaunpils, Kandavas, Mālpils, Salaspils un Saulkrastu novada 

pašvaldības), norādot dažādas projektēšanas darbu stadijas, izņemot Kandavas novada 

pašvaldību, kur projektēšanas darbi nav nepieciešami, jo projektā plānota tikai iekārtu 

iepirkšana, uzstādīšana un remonts. 

16. diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras projektēšanas darbu iepirkums. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

Kontekstā uz partnerpašvaldību sniegtajām atbildēm par projektēšanas darbu iepirkuma 

stadiju uz 2020. gada februāri, atbildes par pakalpojumu infrastruktūras būvniecības 

projektēšanas darbu progresu dažādībā ir līdzīgas (17.diagramma, skatīt 71.lpp.) – četrās 

partnerpašvaldībās projektēšanas darbi vēl nav uzsākti (Jūrmalas pilsētā, Alojas, Ogres un 

Tukuma novadu pašvaldībās), vienā – norit būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 

(Olaines novada pašvaldībā) – trijās partnerpašvaldībās norit būvprojekta minimālā sastāvā 

izstrāde (Ādažu, Ķekavas un Lielvārdes novadu pašvaldībās), divās partnerpašvaldībās 

5

4

1

4

5

Iepirkuma dokumentācijas gatavošana

Izsludināts projektēšanas darbu iepirkums

Konkurss noslēdzies / pretendentu izvērtēšana

Noslēgts projektēšanas ārpakalpojuma līgums

Cits variants
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būvniecības projekts minimālā sastāvā izstrādāts, norit saskaņošana (Carnikavas un Siguldas 

novada pašvaldībās), piecās partnerpašvaldībās projektēšanas darbi ir noslēgušies un 

projekti ir saskaņoti attiecīgajās institūcijās (Inčukalna, Jaunpils, Limbažu, Mālpils un  

Salaspils novada pašvaldībās), savukārt trīs partnerpašvaldības, atbildot uz jautājumu ar 

atbildi cits variants, paskaidro, ka  plānota tikai iekārtu iepirkšana, uzstādīšana un remonts 

(Kandavas novada pašvaldība), būvniecības nav paredzēta, plānota telpu atjaunošana 

(Saulkrastu novada pašvaldība), tiek izstrādāta kopējā projektēšanas un būvniecības darbu 

iepirkuma dokumentācija (Salacgrīvas novada pašvaldība). 

17.diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras būvniecības projekta izstrādes stadija. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

Apzinot partnerpašvaldībās progresu ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras būvniecības darbu iepirkumos, partnerpašvaldības galvenokārt norāda cita 

varianta atbildi, paskaidrojot stadiju atbilstoši savas pašvaldības projekta specifikai 

(18.diagramma, skatīt 72.lpp.). Sešās partnerpašvaldībās (Carnikavas, Krimuldas, Ogres, 

Salacgrīvas, Salaspils un Siguldas novadu pašvaldībās) tiek gatavota būvniecības darbu 

iepirkuma dokumentācija, vienā partnerpašvaldībā (Limbažu novada pašvaldībā) ir 

izsludināts būvniecības darbu iepirkums, divās partnerpašvaldībās (Inčukalna novada 

pašvaldībā un Ādažu novada pašvaldībā – izņemot projekta 2.daļu). 
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18. diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras būvniecības darbu iepirkums. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

Pārējās 10 partnerpašvaldības atbild konkretizējot: Alojas novada pašvaldībā iepirkums tiks 

izsludināts, noslēdzoties projektēšanai, Kandavas novada pašvaldībā norit iepirkums 

remonta darbiem, Lielvārdes novada pašvaldībā plānots iepirkumu izsludināt 2020. gada 15. 

maijā, Saulkrastu novada pašvaldībā projekta realizāciju plānots uzsākt 2020. gada aprīlī, 

Mālpils novada pašvaldībā iepirkums tiks uzsākts 2020. gada pirmajā ceturksnī, Jaunpils 

novada pašvaldībā – pēc līguma noslēgšanas ar CFLA, Jūrmalas pilsētā – orientējoši 

2021.gada otrajā ceturksnī, Olaines novada pašvaldībā plānots 2020. gada ceturtajā 

ceturksnī, bet Ķekavas novada pašvaldībā – 2020.gada nogalē. 

Atbilstoši iepriekš partnerpašvaldību sniegtajām atbildēm par ar ERAF atbalstu veidojamo 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides progresu, jautājumā par infrastruktūras 

būvniecības stadiju partnerpašvaldības norāda, ka būvniecības darbi nav uzsākti, bet attiecīgi 

tiks uzsākti pēc projektēšanas un / vai būvniecības darbu iepirkuma stadijas noslēgšanas. 

Atbilstoši DI plānā noteiktajam DI plāna ieviešanas laika grafikam – sniegtam laika periodā 

no 2018.–2023. gadam, laika periodā līdz 2019. gada 31. decembrim tika paredzēts veikt 

partnerpašvaldību infrastruktūras projektu iesniegumu un objektu tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanu, iesniegšanu un apstiprināšanu. Pārskata periodā lielākais īpatsvars pašvaldību 

kopumā iekļaujas plānotajā laika grafikā, četras partnerpašvaldības projektus ir iesniegušas, 

tomēr līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tām vēl nav noslēgts. Vērtējot 

pakalpojumu infrastruktūras izveides progresu laikā uz 2020. gada februāri, kopumā 

progresu var vērtēt kā laika grafikam atbilstošu, un nobīde no plānotā ir vērtējama kā 

samērīga, tomēr pastāv risks, ka nākamajā laika grafika periodā (2020.–2021. gadam) nobīde 

no plānotā būs salīdzinoši būtiska, kas attiecīgi liegs iespēju mērķa grupas personām 

jaunveidotajā infrastruktūrā pakalpojumu saņemt tam paredzētajā – gaidītajā laikā. Šāds 

risks pastāv, jo ņemot vērā pašlaik partnerpašvaldībās noritošo iepirkumu un projektēšanas 

darbu stadiju, tikai retajā partnerpašvaldībā laika periodā no 2020. – 2021. gadam tiks 

uzsākti remonta vai būvniecības darbi, kas attiecīgi arī kavēs sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu. 
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6.3. PROGRESA IZVĒRTĒJUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 

UZSĀKŠANU UN SATURU PARTNERPAŠVALDĪBĀS 

Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūrā sniegto sociālo 

pakalpojumu sniegšanas uzsākšana un saturiskais aizpildījums 

Partnerpašvaldībām jautājot par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas 

uzsākšanu, novērojama uzskatāma iezīme – jaunveidotos pakalpojumus gan bērniem ar FT 

un vai pilngadīgām personām ar GRT katra partnerpašvaldība plāno uzsākt sniegt vienā 

periodā vai gadā. Savukārt, redzot kopējo situāciju plānotajās aktivitātēs, nerodas iespaids, 

ka pakalpojumu sniegšanas uzsākšana starp pašvaldībām, kas plāno sniegt pakalpojumus 

jaunveidotajā pakalpojumu infrastruktūrā, tiktu savstarpēji saskaņots, lai, piemēram, viena 

areāla ietvaros iespējami drīzāk tiktu sniegts plašāks pakalpojumu klāsts, bet šādu 

saskaņošanu DI plāns un projekts kopumā arī neparedz. 

Atbilstoši DI plānā noteiktajam DI plāna ieviešanas laika grafikam – sniegtam laika periodā 

no 2018.–2023. gadam, pakalpojumu sniegšanu partnerpašvaldībā būtu jāuzsāk laika periodā 

no 2020.–2021.gadam, savukārt pakalpojumu sniegšana pilnā apjomā paredzēta laika 

periodā no 2022. – 2023.gadam. 

Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT 

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā bērniem ar 

funkcionālajiem traucējumiem rehabilitācijas pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna 

redakcijai uz 2019. gada decembri plāno sniegt 15 no 19 aptaujātajām partnerpašvaldībām. 

Kā redzams 19. diagrammā (skatīt 74.lpp.), pakalpojuma sniegšanu uzsākt 2020. gada otrajā 

pusē plāno viena partnerpašvaldība – Lielvārdes novada pašvaldība, 2021. gada pirmajā pusē 

četras partnerpašvaldības – Ādažu, Salacgrīvas, Salaspils un Saulkrastu novadu pašvaldības, 

2021. gada otrajā pusē – viena – Tukuma novada pašvaldība, un 2022.gada otrajā pusē arī 

viena partnerpašvaldība – Ogres novada pašvaldība. Pārējās astoņas partnerpašvaldības, 

kuras plāno sniegt pakalpojumu – Jūrmalas pilsēta, Alojas, Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, 

Krimuldas, Ķekavas un Olaines novadu pašvaldības ir norādījušas cita varianta atbildi, kas 

varētu nozīmēt, ka nav plānots uzsākt pakalpojuma sniegšanu paredzētā laika grafika ietvarā 

vai arī ir kādi citi specifiski apstākļi, piemēram, pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiks 

pašlaik nav zināms. 
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19. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt rehabilitācijas 

pakalpojuma sniegšanu. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

Jautājot partnerpašvaldībām par rehabilitācijas pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem ietvertajiem speciālistiem, redzams, ka partnerpašvaldības kopumā paredz 

līdzīgu speciālistu klāstu, tomēr dažviet ir arī sava specifika.  Kā redzams 20. diagrammā 

(skatīt 75.lpp.), visbiežāk norādītais speciālists ir fizioterapeits – 12 pakalpojuma 

sniedzējiem no 15 – Alojas, Ādažu, Inčukalna, Kandavas, Krimuldas, Ķekavas, Lielvārdes, 

Ogres, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu un Tukuma novadu pašvaldības. Ergoterapeitu 

paredz astoņas partnerpašvaldības – Kandavas, Krimuldas, Ķekavas, Lielvārdes, Ogres, 

Olaines, Salaspils un Tukuma novadu pašvaldības, un arī logopēdu paredz astoņas 

partnerpašvaldības – Ādažu, Kandavas, Krimuldas, Ogres, Olaines, Salacgrīvas, Salaspils 

un Tukuma novadu pašvaldības. Līdzīgs skaits – septiņas partnerpašvaldības paredz arī 

psihologu pakalpojumā, to paredz – Ādažu, Kandavas, Ķekavas, Ogres, Olaines, Salaspils 

un Tukuma novadu pašvaldības. Smilšu terapiju ir norādījušas jau vairs tikai 5 

partnerpašvaldības – Kandavas, Krimuldas, Ogres, Olaines un Tukuma novadu pašvaldības, 

savukārt četras partnerpašvaldības ir norādījušas mākslas (mūzikas, deju, u.c.) terapiju, to 

paredz – Krimuldas, Olaines, Salacgrīvas un Tukuma novadu pašvaldības, bet montesori 

paredz tikai trīs partnerpašvaldības – Ādažu, Krimuldas un Olaines novadu pašvaldības. 

Savukārt tādu rehabilitācijas pakalpojumu kā kanisterapija, neparedz neviena 

partnerpašvaldība, aptaujā netika atzīmēts ne reizi.  
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20. diagramma. Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT - speciālisti. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

Kopumā partnerpašvaldības paredz samērā plašu speciālistu klāstu. Sevišķi plašu klāstu 

aptver Krimuldas novada pašvaldība, plānojot septiņus speciālistus, kas nodrošinās dažādas 

terapijas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros, un bez iepriekš minētajiem 

variantiem partnerpašvaldība norāda papildu vēl citu variantu - ABA terapiju. Gana plašu 

speciālistu klāstu – sešus speciālistus - paredz divas partnerpašvaldības – Olaines un Tukuma 

novadu pašvaldības, piecus sešus speciālistus paredz Kandavas un Ogres novadu 

pašvaldības, četrus – Ādažu un Salaspils novadu pašvaldības, bet pārējās pašvaldības paredz 

trīs, divus vai vienu speciālistu. 

Dienas aprūpes centra pakalpojuma un “Atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūras 

izveidi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem DI plānā paredz tikai viena 

partnerpašvaldība – Ogres novada pašvaldībā, kas aptaujā norāda, ka paredz pakalpojumu 

sniegšanu uzsākt 2022. gada otrajā pusē. 

Sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ārpusģimenes aprūpē – ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu un jauniešu mājas pakalpojumu - RPR DI plāna 

redakcijā uz 2019. gada decembri plāno sniegt divas partnerpašvaldībās – Tukuma novada 

pašvaldība un Jūrmalas pilsēta. 2020.gada sākumā, DI projekta virzība liecina, ka 

pakalpojuma sniegšanu atbilstoši sākotnēji plānotajam paredz Tukuma novada pašvaldība, 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem paredzot uzsākt sniegt 2022.gada 

pirmajā pusē, bet jauniešu mājas pakalpojumu jauniešiem – 2022.gada otrajā pusē. Tikmēr 

Jūrmalas pilsēta paredz, ka pakalpojums var netikt attīstīts un sniegts, aizstājot bērnu aprūpi 

un jauniešu māju ar audžuģimenes atrašanu. 
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“Atelpas brīža” pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem “Atelpas brīža” pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna 

redakcijai uz 2019. gada decembri plāno sniegt septiņas no 19 aptaujātajām 

partnerpašvaldībām. Kā redzams 21. diagrammā, pakalpojuma sniegšanu uzsākt 2021. gada 

pirmajā pusē plāno trīs partnerpašvaldības – Jaunpils, Mālpils un Salaspils novadu 

pašvaldības, 2022.gada pirmajā pusē – divas pašvaldības – Limbažu un Siguldas novadu 

pašvaldības, 2022.gada otrajā pusē – viena partnerpašvaldība – Jūrmalas pilsēta, 12 

partnerpašvaldības pakalpojumu neveido, bet viena – Ogres novada pašvaldība ir norādījusi 

atbildi cits variants, tātad varētu būt, ka nav plānots paredzētā laika grafika ietvarā. 

21. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt "Atelpas brīža" 

pakalpojuma sniegšanu. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem dienas aprūpes centra pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna 

redakcijai uz 2019. gada decembri plāno sniegt 11 partnerpašvaldībās. Kā redzams                 

22. diagrammā (skatīt 77.lpp.), pakalpojuma sniegšanu uzsākt 2021. gada pirmajā pusē plāno 

divas partnerpašvaldības – Ādažu un Mālpils novada pašvaldības, 2021. gada otrajā pusē 

viena – Tukuma novada pašvaldība, 2022. gada pirmajā pusē trīs partnerpašvaldības – 

Alojas, Olaines un Salacgrīvas novadu pašvaldības, 2022. gada otrajā pusē divas 

partnerpašvaldības – Jūrmalas pilsēta un Carnikavas novada pašvaldība, astoņas 

partnerpašvaldības pakalpojumu neveido, bet trīs – Krimuldas, Ķekavas un Ogres novadu 

pašvaldības ir norādījušas atbildi cits variants, kas varētu nozīmēt, ka nav plānots uzsākt 

pakalpojuma sniegšanu paredzētā laika grafika ietvarā, izņemot Ogres novada pašvaldību, 

kas ir citāds gadījums ar atšķirīgu pieeju. 
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22. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt dienas aprūpes centra 

pakalpojuma sniegšanu. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

 

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna 

redakcijai uz 2019. gada decembri plāno sniegt 11 partnerpašvaldībās. Kā redzams                  

23.diagrammā (skatīt 78.lpp.), pakalpojuma sniegšanu uzsākt 2021. gada pirmajā pusē plāno 

trīs partnerpašvaldības – Jaunpils, Mālpils un Salaspils novadu pašvaldības, 2022. gada 

pirmajā pusē – piecas pašvaldības – Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Siguldas un Tukuma 

novadu pašvaldības, 2022. gada otrajā pusē – trīs partnerpašvaldība – Jūrmalas pilsēta, 

Carnikavas un Ogres novadu pašvaldības. Savukārt pārējās astoņas partnerpašvaldības 

pakalpojumu neveido, neplāno sniegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

28

3
2021.g. 1.puse

2021.g. 2.puse

2022.g. 1.puse

2022.g. 2.puse

Pakalpojums netiek veidots

Cits variants



RPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums, 2020 

78 

23. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt grupu mājas 

(dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanu. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

Partnerpašvaldību aptaujā arī tika lūgts sniegt atbildi uz jautājumu, vai ar ERAF atbalstu 

veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūrā sniegtais sabiedrībā balstītais sociālais 

pakalpojums grupu māja (dzīvoklis) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 

tiek veidots ar vai bez diennakts personāla atbalsta. Astoņas no 11 pakalpojumu 

veidojošajām partnerpašvaldībām – Jūrmalas pilsēta, Alojas, Carnikavas, Jaunpils, Limbažu, 

Mālpils, Siguldas un Tukuma novada pašvaldības - norādīja, ka ar diennakts personāla 

atbalstu, viena partnerpašvaldība – Salacgrīvas novada pašvaldība norādīja, ka bez diennakts 

personāla atbalsta, bet divām – Ogres un Salaspils novadu pašvaldībām pašlaik nav 

informācijas, vai pakalpojums ietvers personāla atbalstu. 

Specializēto darbnīcu pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem specializēto darbnīcu pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna 

redakcijai uz 2019. gada decembri plāno sniegt četrās partnerpašvaldībās. Kā redzams           

24. diagrammā (skatīt 79.lpp.), pakalpojuma sniegšanu uzsākt 2021.gada otrajā pusē plāno 

viena partnerpašvaldība – Lielvārdes novada pašvaldība, viena partnerpašvaldība arī 

2022.gada pirmajā pusē –  Tukuma novada pašvaldība, bet 2022.gada otrajā pusē – divas 

partnerpašvaldības – Jūrmalas pilsēta un Ogres novada pašvaldība. Savukārt pārējās 15 

partnerpašvaldības pakalpojumu neveido. 
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24.diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt specializēto darbnīcu 

pakalpojuma sniegšanu. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2020. gada februāris. 

 

Lūdzot partnerpašvaldībām uzskaitīt plānoto darbnīcu (nodarbību) veidus, kādas 

partnerpašvaldības paredz sniegt specializēto darbnīcu pakalpojumā ar ERAF atbalstu 

jaunveidotajā pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, tās četras partnerpašvaldības, kas pakalpojumu plāno sniegt deva ieskatu 

paredzēto darbnīcu klāstā. Lielvārdes novada pašvaldība nodarbību izvēli pamato, ka tādas 

izraudzītas, apzinot savas mērķa grupas personas, piemērojot prasmes viņu spējām. 

Lielvārdes novada pašvaldība paredz piecus nodarbību veidus - aušanas darbnīcu, apdrukas 

veidošanu, pīšanas darbnīcu, šūšanas pakalpojumu (dzīvnieku – kaķu, suņu- apģērbu un 

rotaļlietu izstrādi, kā arī veļas mazgāšanas un gludināšanas pakalpojumus. Tukuma novada 

pašvaldība nosauc trīs nodarbību veidus – sabiedrisko ēdināšanu un mājturību, 

daiļamatniecību un iemaņu apguvi lauksaimniecībā. Savukārt Jūrmalas pilsētas 

pašvaldība norāda, ka jau šobrīd pašvaldībā tiek nodrošināts specializēto darbnīcu 

pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, bet projekta ietvaros plānots 

iegādāties vienu izšūšanas šujmašīnu ar programmatūru, lai paplašinātu esošo specializēto 

darbnīcu pakalpojumus. Tikmēr Ogres novada pašvaldība pie plānoto nodarbību veidiem 

min ziepju darbnīcu, kokapstrādes darbnīcu un rokdarbu darbnīcu. 

 

  

1 1

2

15

2021.g. 2.puse

2022.g. 1.puse

2022.g. 2.puse

Pakalpojums netiek veidots
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7. VĒRTĒJUMS – SECINĀJUMI PAR NOTEIKTO MĒRĶU 

UN PLĀNOTO REZULTĀTU SASNIEGŠANU 

DI projekta mērķis ir palielināt Rīgas reģionā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamību dzīvesvietā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, kā arī izveidot ģimeniskai videi pietuvinātus sociālās aprūpes 

iestādes bēriem ārpusģimenes aprūpē. RPR DI plāns pašlaik ir viens no galvenajiem 

instrumentiem ceļā uz izvirzītā mērķa sasniegšanu.  

RPR DI plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas mērķis ir izvērtēt plāna 

īstenošanas gaitā sasniegto, kā arī salīdzināt sasniegto ar sākotnēji plānoto.  

DI projekta īstenošanā piedalās 29 partnerpašvaldības, no tām veidot sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu infrastruktūru un sniegt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem plāno 15 no sākotnēji dalību paredzējušajām 18 partnerpašvaldībām. Veidot 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un sniegt pakalpojumus 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plāno 11 partnerpašvaldības 

no sākotnēji dalību paredzējušajām 12 partnerpašvaldībām.  

Četrām pašvaldībām atsakoties veidot pakalpojumus mērķa grupas personām, kopējais 

plānotais apkalpoto klientu skaits bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saglabāts 

nemainīgs - 512, partnerpašvaldībām, kuras ir atteikušās veidot pakalpojumus, apņemoties 

tos nodrošināt sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām funkcionālo saišu ietvaros. Atšķirīga 

situācija ir mērķa grupas personu apkalpoto klientu skaitā pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, sarūkot personu skaitam no 411 uz 391. Arī šajā mērķa grupā 

apkalpoto klientu skaita sarukums būtu mērāms lielākā apjomā, tomēr ar līdzīgu pieeju, kā 

pakalpojumu nodrošinājumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, partnerpašvaldības, 

kuras ir atteikušās veidot pakalpojumus, apņemas tos nodrošināt sadarbībā ar kaimiņu 

pašvaldībām funkcionālo saišu ietvaros. 

Atbilstoši DI plānā noteiktajam plāna ieviešanas laika grafikam – sniegtam laika periodā no 

2018.–2023. gadam, laika periodā līdz 2019. gada 31. decembrim tika paredzēts veikt 

partnerpašvaldību infrastruktūras projektu iesniegumu un objektu tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanu, iesniegšanu un apstiprināšanu. Pārskata periodā lielākais īpatsvars 

pašvaldību kopumā iekļaujas plānotajā laika grafikā, četras partnerpašvaldības projektus 

ir iesniegušas, tomēr līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tām vēl nav noslēgts. 

Vērtējot pakalpojumu infrastruktūras izveides progresu laikā uz 2020. gada februāri, 

kopumā progresu var vērtēt kā laika grafikam atbilstošu, un nobīde no plānotā ir 

vērtējama kā samērīga, tomēr pastāv risks, ka nākamajā laika grafika periodā (2020.-2021. 

gadam) nobīde no plānotā būs salīdzinoši būtiska, kas attiecīgi liegs iespēju mērķa grupas 

personām jaunveidotajā infrastruktūrā pakalpojumu saņemt tam paredzētajā – gaidītajā 

laikā. Šāds risks pastāv, jo ņemot vērā pašlaik partnerpašvaldībās noritošo iepirkumu un 

projektēšanas darbu stadiju, tikai retajā partnerpašvaldībā laika periodā no 2020.-

2021.gadam tiks uzsākti remonta vai būvniecības darbi, kas attiecīgi arī kavēs sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu 2021.-2022.gadā. 
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Aptaujājot partnerpašvaldības par laiku, kad tās plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu mērķa 

grupas personām jaunizveidotajā infrastruktūrā, situācija tiek raksturota kopumā 

optimistiski un saskaņā ar plānoto laika grafiku, tomēr, redzot progresa stadiju pašlaik 

pakalpojumu infrastruktūras izveidē, vienlīdz iespējams, ka norādītie laika periodi varētu 

dažviet nobīdīties par pusgadu, citviet par gadu vai pat ilgāk. 

Kā redzams 4.pielikumā, partnerpašvaldības plāno uzsākt sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā galvenokārt laika periodā no 

2021. gada otrās puses līdz 2022. gada otrajai pusei vai dažkārt cita varianta atbilžu 

gadījumos ir citi aspekti vai plānotais uzsākšanas laiks ir vēlāks par 2022. gada 2.pusi. 

Izņēmuma gadījums ir rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

gadījumā, kad viena partnerpašvaldība plāno uzsākt pakalpojuma sniegšanu agrāk, 2020. 

gadā un 2021. gada pirmajā pusē. 

Ārējo faktoru ietekme uz RPR DI plāna īstenošanu 

RPR DI plāna īstenošanas ietvaros DI plānā veikto izmaiņu iemesli ir dažādi, tostarp minami 

arī atsevišķi ārēji faktori. Lai sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, 

partnerpašvaldībām ir jārod pakalpojumu infrastruktūras izveidei piemēroti, projekta 

prasībām atbilstoši, pašvaldībai piederoši īpašumi, kuriem noteiktie teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi atļauj nepieciešamās infrastruktūras izveidi. Situāciju pārskata 

periodā ietekmē arī valstī notiekoši procesi, kas DI plāna ieviešanas laikā norāda uz 

potenciālajām izmaiņas Latvijas administratīvi teritoriālajā iedalījumā, tieši reflektējot uz 

vietējām pašvaldībām – novada teritorijai saglabājoties vietējai pārvaldei, vai kļūstot par 

lielāka administratīvā centra daļu, pašvaldībām mazinās motivācija attīstīt jaunu 

infrastruktūru un pakalpojumus kopumā neskaidros turpmākās attīstības procesos. 
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8. PIELIKUMI 

1.pielikums 

 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā - bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Nr. 

p.k. 

Novads Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanas 

adrese 

 Aprūpe mājās 

1. Jūrmalas 

pilsēta 

SIA Atbalss6 birojs "Aprūpe 

mājās" 

Mežsargu iela 4/6, 

Jūrmala, LV-2008 

2. Carnikavas 

novads 

Carnikavas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta pakalpojums 

"Aprūpe mājās" 

Stacijas iela 5, Carnikava, 

Carnikavas nov., LV-2163 

3. Kandavas 

novads 

Kandavas novada pašvaldības 

iestāde "Kandavas novada sociālais 

dienests" Aprūpes mājās nodaļa 

Jelgavas iela 4A, Kandava, 

Kandavas nov., LV-3120 

4. Ķekavas 

novads 

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas 

sociālās aprūpes centrs" Aprūpes 

mājās birojs 

Gaismas iela 19 k-8, 

Ķekava, Ķekavas pag., 

Ķekavas nov., LV-2123 

5. Lielvārdes 

novads 

Lielvārdes novada sociālais 

dienests 

Raiņa iela 11A, Lielvārde, 

Lielvārdes nov., LV-5070 

6. Mārupes 

novads 

Mārupes novada Sociālais dienests Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes nov., LV-2167 

7. Ogres novads Biedrības "Latvijas Samariešu 

apvienība" dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" Vidusdaugavas 

nodaļa 

Grīvas prospekts 4 - 4, 

Ogre, Ogres nov., LV-

5001 

8. Siguldas 

novads 

Sociālās aprūpes biedrība 

"Saullēkts" 

Dārza iela 47A, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

9. Tukuma 

novads 

Biedrība "Latvijas Samariešu 

apvienība" dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" Kurzemes nodaļa 

Pils iela 13, Tukums, 

Tukuma nov., LV-3101 

 Dienas aprūpes centrs 

10. Jūrmalas 

pilsēta 

Jūrmalas pilsētas Labklājības 

pārvaldes "Dienas aprūpes centrs 

bērniem" 

Nometņu iela 2A, Jūrmala, 

LV-2016 

11. Jūrmala 

pilsēta 

Jūrmalas pilsētas Labklājības 

pārvaldes "Dienas aprūpes centrs 

bērniem" 

Skolas iela 44, Jūrmala, 

LV-2016 

12. Ādažu 

novads 

Biedrība "Ādažu bērniem un 

jauniešiem" 

Parka iela 4, Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164 

13. Carnikavas 

novads 

SIA "ISSE" Dienas aprūpes centrs 

"Apļi" 

Vasaras iela 2, Garciems, 

Carnikavas nov., LV-2163 
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14. Ogres novads Ogres novada Sociālā dienesta 

Ģimenes atbalsta dienas centrs 

Meža prospekts 9, Ogre, 

Ogres nov., LV-5001 

15. Tukuma 

novads 

Tukuma novada pašvaldības 

aģentūras "Tukuma novada 

sociālais dienests" Sociālo 

pakalpojumu nodaļas Dienas centrs 

"Saimīte" 

Dārzniecības iela 2A, 

Tukums, Tukuma nov., 

LV-3101 

 Dienas centrs 

16. Carnikavas 

novads 

Carnikavas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta struktūrvienība 

"Carnikavas alternatīvās aprūpes 

centrs "Pīlādzis"" 

Stacijas iela 5, Carnikava, 

Carnikavas nov., LV-2163 

17. Inčukalna 

novads 

Inčukalna novada sociālā dienesta 

"Dienas centrs Sarma" 

Atmodas iela 1, Inčukalns, 

Inčukalna pag., Inčukalna 

nov., LV-2141 

18. Inčukalna 

novads 

Inčukalna novada sociālā dienesta 

"Dienas centrs Vangaži" 

Parka iela 2, Vangaži, 

Inčukalna nov., LV-2136 

19. Inčukalna 

novads 

Inčukalna novada sociālā dienesta 

"Dienas centrs Gauja" 

Centra iela 6, Gauja, 

Inčukalna pag., Inčukalna 

nov., LV-2140 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

20. Carnikavas 

novads 

Biedrība "Baltic Nutrition and 

Health Federation" 

Cīruļu iela 10, Kalngale, 

Carnikavas nov., LV-2163 

21. Kandavas 

novads 

Kandavas novada pašvaldības 

iestāde "Kandavas novada sociālais 

dienests" Rehabilitācijas nodaļa 

Jelgavas iela 4A, Kandava, 

Kandavas nov., LV-3120 

22. Ķekavas 

novads 

Biedrība "Baltic Nutrition and 

Health Federation" 

Gaismas iela 19 k-8, 

Ķekava, Ķekavas pag., 

Ķekavas nov., LV-2123 

 Ģimenes asistenta pakalpojums 

23. Jūrmalas 

pilsēta 

“Jūrmalas veselības veicināšanas 

un sociālo pakalpojumu centrs” 

Sociālās aprūpes daļas Aprūpe 

mājās pakalpojumu nodaļa 

(pavadoņa pakalpojums) 

Strēlnieku prospekts 38, 

Jūrmala, LV-2015 

24. Saulkrastu 

novads 

SIA "ELNE" Stacijas iela 4A, 

Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 

25. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Ata Kronvalda iela 4, 

Sigulda, Siguldas nov., 

LV-2150 
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2.pielikums 

 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā – personas ar 

garīga rakstura traucējumiem 

Nr. 

p.k. 

Novads Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanas 

adrese 

 Aprūpe mājās 

1. Jūrmala SIA Atbalss6 birojs 

"Aprūpe mājās" 

Mežsargu iela 4/6, Jūrmala, LV-

2008 

2. Ikšķiles 

novads 

Ikšķiles novada pašvaldības 

Sociālais dienests 

Daugavas prospekts 34, Ikšķile, 

Ikšķiles nov., LV-5052 

3. Ķekavas 

novads 

Pašvaldības aģentūras 

"Ķekavas sociālās aprūpes 

centrs" Aprūpes mājās 

birojs 

Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, 

Ķekavas pag., Ķekavas nov., 

LV-2123 

4. Lielvārdes 

novads 

Lielvārdes novada sociālais 

dienests 

Raiņa iela 11A, Lielvārde, 

Lielvārdes nov., LV-5070 

5. Limbažu 

novads 

Limbažu novada Sociālā 

dienesta Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

nodaļa 

Klostera iela 2, Limbaži, 

Limbažu nov., LV-4001 

6. Mārupes 

novads 

Mārupes novada Sociālais 

dienests 

Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes nov., LV-2167 

7. Stopiņu 

novads 

Stopiņu novada domes 

sociālais dienests 

Institūta iela 1A, Ulbroka, 

Stopiņu nov., LV-2130 

8. Tukuma 

novads 

Biedrība "Latvijas 

Samariešu apvienība" 

dienesta "Samariešu atbalsts 

mājās" Kurzemes nodaļa 

Pils iela 13, Tukums, Tukuma 

nov., LV-3101 

 Dienas aprūpes centrs 

9. Jūrmalas 

pilsēta  

“Jūrmalas veselības 

veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs” Dienas 

aprūpes centrs personām ar 

garīgas veselības 

traucējumiem 

Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-2012 

10. Ādažu novads Biedrība cilvēku ar īpašām 

vajadzībām un viņu 

piederīgo atbalstam 

"DZĪVESSPĒKS" 

Pirmā iela 34, Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164 

11. Kandavas 

novads 

Kandavas novada  

pašvaldības iestāde 

"Kandavas novada sociālais 

dienests" Dienas nodaļa 

Jelgavas iela 4A, Kandava, 

Kandavas nov., LV-3120 
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12. Ķekavas 

novads 

Pašvaldības aģentūras 

"Ķekavas sociālās aprūpes 

centrs" dienas aprūpes centrs 

"Gaismas iela" 

Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, 

Ķekavas pag., Ķekavas nov., 

LV-2123 

13. Lielvārdes 

novads 

Lielvārdes novada sociālā 

dienesta Sociālais dienas 

aprūpes centrs 

Ausekļa iela 3, Lielvārde, 

Lielvārdes nov., LV-5070 

14. Limbažu 

novads 

Limbažu novada Sociālā 

dienesta Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas nodaļa 

Klostera iela 2, Limbaži, 

Limbažu nov., LV-4001 

15. Ogres novads Ogres novada Sociālā dienesta 

Dienas centrs "Saime" 

Upes prospekts 16, Ogre, 

Ogres nov., LV-5001 

16. Olaines novads Olaines novada pašvaldības 

aģentūras "Olaines sociālais 

dienests" Sociālās aprūpes 

nodaļas Dienas centrs 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Veselības iela 7, Olaine, 

Olaines nov., LV-2114 

17. Salaspils 

novads 

Salaspils novada Sociālā 

dienesta Dienas centrs 

personām ar funkcionāliem 

traucējiem 

Skolas iela 7, Salaspils, 

Salaspils nov., LV-2121 

18. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" 

Dienas aprūpes centrs 

"Saulespuķes" 

Ata Kronvalda iela 4, 

Sigulda, Siguldas nov., LV-

2150 

19. Siguldas 

novads 

Biedrība "Cerību spārni" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

20. Tukuma 

novads 

Tukuma novada pašvaldības 

aģentūras "Tukuma novada 

sociālais dienests" Dienas 

aprūpes centrs "Saime" 

Dārzniecības iela 2A, 

Tukums, Tukuma nov., LV-

3101 

21. Tukuma 

novads 

Tukuma novada pašvaldības 

aģentūras  "Tukuma novada 

sociālais dienests" Sociālo 

pakalpojumu nodaļas Slampes 

un Džūkstes pagastu kopienas 

centrs "Rīti" 

Rīti, Slampe, Slampes pag., 

Tukuma nov., LV-3119 

 Specializētās darbnīcas 

22. Jūrmalas 

pilsēta 

“Jūrmalas veselības 

veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs”  

Specializētās darbnīcas 

Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-

2012 

23. Inčukalna 

novads 

Biedrības "Inčukalna Invalīdu 

Biedrība" sociālās 

rehabilitācijas un integrācijas 

centrs "Mūsmājas" 

Plānupes iela 15, Inčukalns, 

Inčukalna pag., Inčukalna 

nov., LV-2141 
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24. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" 

Dienas nodarbinātības centrs 

Ata Kronvalda iela 4, 

Sigulda, Siguldas nov., LV-

2150 

25. Siguldas 

novads 

Bērnu un jauniešu ar 

invaliditāti biedrība "Cerību 

spārni" 

Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

 Grupu dzīvoklis 

26. Jūrmala “Jūrmalas veselības 

veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs” Dienas 

centrs pensijas vecuma 

personām un invalīdiem 

Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-

2012 

27. Siguldas 

novads 

Biedrība "Cerību spārni" Kārkli, Siguldas pag., 

Siguldas nov., LV-2150 

28. Tukuma 

novads 

Tukuma novada pašvaldības 

aģentūra „Tukuma novada 

sociālais dienests” Sociālo 

pakalpojumu nodaļa Grupu 

dzīvoklis 

Meža iela 4 - 43, Tukums, 

Tukuma nov., LV-3101 

29. Tukuma 

novads 

Tukuma novada pašvaldības 

aģentūra „Tukuma novada 

sociālais dienests” Sociālo 

pakalpojumu nodaļa Grupu 

dzīvoklis 

Mežrozītes, Irlava, Irlavas 

pag., Tukuma nov., LV-3137 

 Īslaicīgais sociālās aprūpes pakalpojums 

30. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

 Asistenta pakalpojums 

31. Jūrmalas 

pilsēta 

“Jūrmalas veselības 

veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs”  Sociālās 

aprūpes daļas Aprūpe mājās 

pakalpojumu nodaļa (pavadoņa 

pakalpojums) 

Strēlnieku prospekts 38, 

Jūrmala, LV-2015 

32. Saulkrastu 

novads 

SIA "ELNE" Stacijas iela 4A, Saulkrasti, 

Saulkrastu nov., LV-2160 

33. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Ata Kronvalda iela 4, 

Sigulda, Siguldas nov., LV-

2150 

34. Stopiņu 

novads 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "RB Ģimenes 

asistentu serviss" 

Pīlādžu iela 12, Dzidriņas, 

Stopiņu nov., LV-2130 
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3.pielikums 

 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā – ārpusģimenes 

aprūpē esoši bērni 

Nr. 

p.k. 

Novads Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanas 

adrese 

 Ilgstošās sociālās aprūpes iestāde 

1. Jūrmalas 

pilsēta 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

iestāde "Sprīdītis" 

Sēravotu iela 9, Jūrmala, LV-

2012 

2. Tukuma 

novads 

Bērnu un jauniešu centrs 

,,Sapņi" 

Sapņi, Irlava, Irlavas pag., 

Tukuma nov., LV-3137 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

3. Mārupes 

novads 

Mārupes novada Sociālā 

dienesta Dienas centrs 

"Tīraine" 

Viršu iela 4, Tīraine, Mārupes 

nov., LV-2167 

4. Mārupes 

novads 

Mārupes novada Sociālā 

dienesta Dienas centrs 

"Švarcenieki" 

Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, 

Mārupes nov., LV-2166 

5. Tukuma 

novads 

Biedrība  "Palēciens Tev" Tidaholmas iela 1, Tukums, 

Tukuma nov., LV-3101 

 Dienas aprūpes centrs 

6. Ādažu novads Biedrība "Ādažu bērniem un 

jauniešiem" 

Parka iela 4, Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164 

 Krīzes centrs 

7. Jūrmalas 

pilsēta 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

iestādes "Sprīdītis" Atbalsta 

centrs bērniem "Paspārne" 

Sēravotu iela 9 k-2, Jūrmala, 

LV-2012 

8. Kandavas 

novads 

Zantes ģimenes krīzes centrs Skolas iela 4, Zante, Zantes 

pag., Kandavas nov., LV-3134 

9. Kandavas 

novads 

Nodibinājums "Zantes 

ģimenes atbalsta centrs" 

Skolas iela 4, Zante, Zantes 

pag., Kandavas nov., LV-3134 

10. Siguldas 

novads 

Nodibinājums "Allažu bērnu 

un ģimenes atbalsta centrs" 

Stārķu iela 4, Allaži, Allažu 

pag., Siguldas nov., LV-2154 
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4.pielikums 

 REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNIEM AR FT 

periodi 
2020.g. 

1.puse 

2020.g. 

2.puse 

2021.g. 

1.puse 

2021.g. 

2.puse 

2022.g. 

1.puse 

2022.g. 

2.puse 

Cits 

variants 

Netiek 

veidots 

Jūrmalas 

pilsēta 
                

Alojas 

novads 
                

Ādažu 

novads 
                

Carnikavas 

novads 
                

Inčukalna 

novads 
                

Jaunpils 

novads 
                

Kandavas 

novads 
                

Krimuldas 

novads 
                

Ķekavas 

novads 
                

Lielvārdes 

novads 
                

Limbažu 

novads 
                

Mālpils 

novads 
                

Ogres 

novads 
                

Olaines 

novads 
                

Salacgrīvas 

novads 
                

Salaspils 

novads 
                

Saulkrastu 

novads 
                

Siguldas 

novads 
                

Tukuma 

novads 
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"ATELPAS BRĪŽA" PAKALPOJUMS PILNGADĪGĀM PERSONĀM 

AR GRT 

periodi 
2020.g. 

1.puse 

2020.g. 

2.puse 

2021.g. 

1.puse 

2021.g. 

2.puse 

2022.g. 

1.puse 

2022.g. 

2.puse 

Cits 

variants 

Netiek 

veidots 

Jūrmalas 

pilsēta 
                

Alojas 

novads 
                

Ādažu 

novads 
                

Carnikavas 

novads 
                

Inčukalna 

novads 
                

Jaunpils 

novads 
                

Kandavas 

novads 
                

Krimuldas 

novads 
                

Ķekavas 

novads 
                

Lielvārdes 

novads 
                

Limbažu 

novads 
                

Mālpils 

novads 
                

Ogres 

novads 
                

Olaines 

novads 
                

Salacgrīvas 

novads 
                

Salaspils 

novads 
                

Saulkrastu 

novads 
                

Siguldas 

novads 
                

Tukuma 

novads 
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DIENAS APRŪPES CENTRA PAKALPOJUMS PILNGADĪGĀM 

PERSONĀM AR GRT 

periodi 
2020.g. 

1.puse 

2020.g. 

2.puse 

2021.g. 

1.puse 

2021.g. 

2.puse 

2022.g. 

1.puse 

2022.g. 

2.puse 

Cits 

variants 

Netiek 

veidots 

Jūrmalas 

pilsēta 
                

Alojas 

novads 
                

Ādažu 

novads 
                

Carnikavas 

novads 
                

Inčukalna 

novads 
                

Jaunpils 

novads 
                

Kandavas 

novads 
                

Krimuldas 

novads 
                

Ķekavas 

novads 
                

Lielvārdes 

novads 
                

Limbažu 

novads 
                

Mālpils 

novads 
                

Ogres 

novads 
                

Olaines 

novads 
                

Salacgrīvas 

novads 
                

Salaspils 

novads 
                

Saulkrastu 

novads 
                

Siguldas 

novads 
                

Tukuma 

novads 
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GRUPU MĀJAS (DZĪVOKĻA) PAKALPOJUMS PILNGADĪGĀM 

PERSONĀM AR GRT 

periodi 
2020.g. 

1.puse 

2020.g. 

2.puse 

2021.g. 

1.puse 

2021.g. 

2.puse 

2022.g. 

1.puse 

2022.g. 

2.puse 

Cits 

variants 

Netiek 

veidots 

Jūrmalas 

pilsēta 
                

Alojas 

novads 
                

Ādažu 

novads 
                

Carnikavas 

novads 
                

Inčukalna 

novads 
                

Jaunpils 

novads 
                

Kandavas 

novads 
                

Krimuldas 

novads 
                

Ķekavas 

novads 
                

Lielvārdes 

novads 
                

Limbažu 

novads 
                

Mālpils 

novads 
                

Ogres 

novads 
                

Olaines 

novads 
                

Salacgrīvas 

novads 
                

Salaspils 

novads 
                

Saulkrastu 

novads 
                

Siguldas 

novads 
                

Tukuma 

novads 
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SPECIALIZĒTO DARBNĪCU PAKALPOJUMS PILNGADĪGĀM 

PERSONĀM AR GRT 

periodi 
2020.g. 

1.puse 

2020.g. 

2.puse 

2021.g. 

1.puse 

2021.g. 

2.puse 

2022.g. 

1.puse 

2022.g. 

2.puse 

Cits 

variants 

Netiek 

veidots 

Jūrmalas 

pilsēta 
                

Alojas 

novads 
                

Ādažu 

novads 
                

Carnikavas 

novads 
                

Inčukalna 

novads 
                

Jaunpils 

novads 
                

Kandavas 

novads 
                

Krimuldas 

novads 
                

Ķekavas 

novads 
                

Lielvārdes 

novads 
                

Limbažu 

novads 
                

Mālpils 

novads 
                

Ogres 

novads 
                

Olaines 

novads 
                

Salacgrīvas 

novads 
                

Salaspils 

novads 
                

Saulkrastu 

novads 
                

Siguldas 

novads 
                

Tukuma 

novads 
                

 


